

ACTA DE INICIO

FECHA	17	de	junio	de	2026
-------	----	----	-------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor en calidad de tal y como representante del Municipio de Carepa y el contratista, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Proceso de Contratación
ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9561584
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Contrato No:	UM-003-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENCION DE OBRA EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE BOX CULVERT, RELLENO CON MATERIAL PETREO Y LIMPIEZA DE CANAL EN LA VEREDA PROMEXCOL DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA
SUPERVISORA (es):	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Valor del Contrato:	CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/C (\$160.000.000)
Duración del contrato:	DOS (2) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Carepa y el contratista **INGEB PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.S.** con NIT. 902.010.821-5 representada legalmente por el señor JHON JAIRO MURILLO MOSQUERA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.040.376.924, se celebró Contrato de Obra No. **UM-003-2026** cuyo objeto es: INTERVENCION DE OBRA EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE BOX CULVERT, RELLENO CON MATERIAL PETREO Y LIMPIEZA DE CANAL EN LA VEREDA PROMEXCOL DEL MUNICIPIO DE CAREPA – ANTIOQUIA, por valor de: **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/C (\$160.000.000)**

ACUERDAN:

Fijar como fecha de inicio el contrato N° UM-003-2026 el día diecisiete (17) de junio de 2026. Por lo tanto, la fecha de terminación será el día 16 de agosto de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta por los que en ella intervinieron el día 17 de junio de 2025.


BERNABÉ PALACIOS RODRIGUEZ
Secretario de Infraestructura Física
Supervisor


JHON JAIRO MURILLO MOSQUERA
R/L Contratista