

Berbeo, 09 de junio de 2026

Arquitecto
RAFAEL RICARDO ROA MORENO
Supervisor
Ciudad.

Ref.: **SOLICITUD DE ADICIONAL EN VALOR No.01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO SA-B-003 DE 2026 "SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE BERBEO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."**

Respetado arquitecto,

En calidad de contratista del Contrato SA-B-003 de 2026, cuyo objeto de referencia, me permito presentar solicitud de adición en valor, con fundamento en las siguientes consideraciones técnicas:

Durante el desarrollo contractual se llevó a cabo un comité técnico en el que participaron representantes de la Administración Municipal, la supervisión y el contratista, espacio en el cual la Administración Municipal manifestó la necesidad e intención de ampliar las actividades de mantenimiento de la red vial rural del municipio, con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad y conectividad de sectores adicionales que actualmente requieren intervención.

Como resultado del análisis de las necesidades identificadas y de la programación de actividades complementarias de mantenimiento vial, se determinó la necesidad de suministrar un volumen adicional de Trescientos Trece metros cúbicos (313 m³) de material pétreo para mejoramiento de vías, material indispensable para garantizar la adecuada ejecución de las intervenciones proyectadas por la Administración Municipal.

Para tal efecto, se elaboró el respectivo análisis presupuestal, obteniéndose un valor adicional de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$29.972.880), valor que incluye IVA.

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de atender las condiciones reales identificadas y en el interés de la Administración Municipal de ampliar la cobertura de las actividades de mantenimiento vial rural, contribuyendo al mejoramiento de la infraestructura vial y al bienestar de las comunidades beneficiadas.

Por lo anterior, respetuosamente solicito a la Supervisión emitir concepto favorable y adelantar los trámites correspondientes para la aprobación de la adición presupuestal por valor de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$29.972.880) al Contrato SA-B-003 de 2026 con el fin de suministrar el material adicional solicitado por la administración.

Se anexa el soporte presupuestal que sustenta la presente solicitud.

Cordialmente,



OSCAR RAÚL SARMIENTO DAZA
C.C. 1.057.410.871 De Miraflores.
INGENIERO CIVIL
MP No. 15202-277229 BYC

