



Institución Educativa Centro de Integración Popular
 Aprobada por Decreto No. 248 de 2002
 Emanada de la Secretaría de Educación Departamental
 Jornada única para la educación media
 Aprobada mediante decreto No. 689 de 2017 de la Secretaría de Educación Distrital
 Registro DANE No. 144001001878
 NIT. 825001850-1

ANEXO No. 01 ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES EN LA DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACIÓN POPULAR EN LA CIUDAD DE RIOHACHA

1	No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	No. PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
General																				
Interno																				
Selección																				
Social o Político																				
Corrupción en el proceso de selección del contratista																				
Selección de contratista no idóneos para la ejecución del																				
Posible																				
Mayor																				
7																				
Riesgo alto																				
Institución – Contratista																				
Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual																				
2																				
3																				
5																				
Riesgo medio																				
SI																				
Institución																				
Elaboración de estudios previos																				
Fecha de adjudicación																				
Requisitos habilitantes y criterios de evaluación																				
Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos																				



Institución Educativa Centro de Integración Popular

Aprobada por Decreto No. 248 de 2002

Emanada de la Secretaría de Educación Departamental

Jornada única para la educación media

Aprobada mediante decreto No. 689 de 2017 de la Secretaría de Educación Distrital

Registro DANE No. 144001001878

NIT. 825001850-1

5	4	3	2
General	General	General	General
Interno	Externo	Externo	interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación
Operacional	Financiero	Operacionales	Operacional
Mora en el pago por parte de la Institución	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Estimación inadecuada de los costos	No suscripción del contrato
Desequilibrio económico	Desequilibrio económico	Variación en el valor de cada uno de los	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la
Improbable	Raro	Posible	Posible
Menor	Menor	mayor	Catastrófico
3	4	7	7
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Institución	Institución	Contratista	Contratista
Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Verificación de los valores por parte del Supervisor	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley.
Raro	Raro	Raro	Improbable
Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
si	No	Si	Si
Supervisor	Contratista	Supervisor	Supervisor
Acta de Inicio	Firma del contrato	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Desde la adjudicación del contrato
Acta de Terminación	Acta de terminación	Antes del acta de inicio	Después de la adjudicación
Por Evento	Análisis Técnico y de costo	Análisis de los precios unitarios	Por evento
Por Evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento



Institución Educativa Centro de Integración Popular
Aprobada por Decreto No. 248 de 2002
Emanada de la Secretaría de Educación Departamental
Jornada única para la educación media
Aprobada mediante decreto No. 689 de 2017 de la Secretaría de Educación Distrital
Registro DANE No. 144001001878
NIT. 825001850-1

7	6
Específico	Específico
Interno	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	De la Naturaleza
Elementos en malas condiciones o que no se ajustan a las descripciones mínimas exigidas por la Institución	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el
Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Incumplimiento en el plazo contractual
Posible	Probable
Moderado	Menor
6	3
Riesgo alto	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista
Se harán usos de las garantías establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley.	Revisión de la programación de las actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales
Raro	Raro
Menor	Menor
3	2
Riesgo bajo	Riesgo Bajo
No	Si
Supervisor	Supervisor
Antes de constituir el acta de recibo final	Acta de Inicio
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción
Por medio de la revisión del supervisor	Mediante comités
En cada periodo de pago	Por evento

Original Firmado
ARGELIS PABÓN JIMÉNEZ
Rectora Institución Educativa Centro de Integración Popular – IPC