



Santa Rosa de Osos, 30 de abril de 2026.

CE_25_300426

Señores

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Santa Rosa de Osos – Antioquia

secinfraestructura@santarosadeosos.gov.co

infraestructura@santarosadeosos.gov.co

ASUNTO: SOLICITUD ADICIÓN

REFERENCIA: **COINTER SI 045 2025** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, AÑO 2026 (INCLUIDA INTERVENTORIA)

Cordial saludo

En atención al seguimiento como administración delegada del contrato de la referencia nos permitimos por medio del presente comunicado remitir información de solicitud de adicon por un valor de **(\$244.012.490) DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS** que corresponde al 48% del valor inicial del contrato de la referencia Así:

RECURSOS A ADMINISTRAR				
DESCRIPCIÓN		CONTRACTUAL (A)	ADICIÓN (B)	TOTAL (A) + (B)
OBRA		\$ 446.102.257,00	\$ 218.437.141,00	\$ 664.539.398,00
INTERVENTORÍA		\$ 39.805.715,00	\$ 19.902.857,05	\$ 59.708.572,05
SUB TOTAL		\$ 485.907.972,00	\$ 238.339.998,05	\$ 724.247.970,05
ADMINISTRACIÓN DELEGADA				
HONORARIOS	2%	\$ 9.718.159,44	\$ 4.766.799,96	\$ 14.484.959,40
I.V.A	19%	\$ 1.846.450,29	\$ 905.691,99	\$ 2.752.142,29
TOTAL ADMON DELEGADA		\$ 11.564.609,73	\$ 5.672.491,95	\$ 17.237.101,69
				\$ -
TOTAL CONTRATO		\$ 497.472.581,73	\$ 244.012.490,00	\$ 741.485.071,73
		(A)	(B)	(A) + (B)



De manera consecuente es necesario; para el cumplimiento de las actividades relacionadas **(Ver Anexos)** prorrogar el plazo del contrato en dos (02) meses

De antemano agradecemos la atención brindada y su pronta respuesta

CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO
Gerente - EDUNA
Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORÓ	Alejandro Ortiz londoño Director de proyectos		30/04/2026

Anexos:

1. Adición Interventoría Malla vial PDF
2. Adición Interventoría Malla vial Excel
3. Aval Malla Vial
4. Balance Santa Rosa 06 de mayo - Malla vial
5. Solicitud de adición malla vial - contratista