

 Libertad y Orden	ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL					 	
	NIT: 800.096.576-4						
	CODIGO:	110	VERSION:	1.0	FECHA:		07/2024
	DOCUMENTO:	F-CON-1007	PAGINA:	1 de 8			
NOMBRE:		DE INFORME DE SUPERVISIÓN					

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO PCMC No.016 DE 2026

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de Becerril Cesar, sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	PCMC No. 016 de 2026		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR		
NIT	No. 800.096.576-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIAN EDUARDO MARTINEZ GARCIA		
CONTRATISTA:	SOLUTIONS ENGIENEERING AG ASOCIADOS S.A.S		
NIT:	901.721.097-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUCY ALEJANDRA ALVAREZ RODRIGUEZ		
DOCUMENTO No	1.003.037.926		
OBJETO:	“FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL, CESAR”.		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L (\$ 48.992.678,00).		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES		
FORMA DE PAGO:	El MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR, realizará sus desembolsos de la siguiente forma: ANTICIPO: Se otorgará un anticipo correspondiente al 50% del valor total del contrato FORMA DE PAGO: El 100% del valor restante del contrato, con la respectiva amortización del anticipo otorgado, será pagado una vez cumplido el total de las actividades contempladas en el contrato, previa presentación de los siguientes documentos: 1. Presentación de la factura o cuenta de cobro, 2. Acta de recibo final del contrato, 3. Acta de liquidación del contrato de suministro, 4. Certificación de ejecución a satisfacción del contrato expedida por parte del supervisor designado por el Municipio, 5. Informe del interventor y/o supervisor según el caso correspondiente a verificar que el contrato ejecutado cumple con las especificaciones técnicas exigidas por el Municipio, 6. El cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista del pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y A.R.L) y Parafiscales cuando a ello haya lugar, 7. Cumplimiento de todos los demás trámites administrativos a que haya lugar.		
CDP No.	290 DE 20 DE MARZO DE 2026		
RP No.	374 DE 28 DE ABRIL DE 2026		
FECHA ACTA DE INICIO:	28 DE ABRIL DE 2026		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N/A	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:	N/A	FECHA:	DIA/MES/AÑO
PRORROGAS No. 1	N/A	FECHA:	DIA/MES/AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE MAYO DE 2026		
FECHA ELABORACION DEL ACTA:	16 DE JUNIO DE 2026		

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante el contrato de mínima cuantía No. PCMC No. 016 DE 2026, fui designado como Supervisor del contrato de objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato, me permito informar el desarrollo correspondiente al **PAGO FINAL** en los siguientes aspectos:

2.1 OBJETIVOS DEL CONTRATO:

En virtud de lo anterior, la administración municipal de Becerril, inicio proceso de convenio por Mínima Cuantía No. PCMC 016 DE 2026; cuyo objeto es: **FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL, CESAR**, una vez concluido el proceso de selección, se suscribió entre el municipio de Becerril, cesar y **SOLUTIONS ENGINEERING AG ASOCIADOS S.A.S**, el contrato de suministro No. PCMC 016 DE 2026.

3. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA	DE DEL	MOTIVO DEL ACTA	FECHA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	DE DEL
ACTA DE INICIO	28/04/2026		Dar inicio al contrato PCMC No. 016 DE 2026, y dejar constancia que el contratista aporto los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARP y parafiscales.	27/05/2026	
ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	28/04/2026		Aprobar la autorización legal, técnica y financiera para desembolsar los recursos iniciales al contratista garantizando que el dinero se use exclusivamente en la ejecución de la PCMC 016 de 2026.	27/05/2026	
ACTA FINAL	02/06/2026		Verificar sobre el desarrollo del convenio objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.	27/05/2026	

Que, en mi calidad de supervisor del contrato de suministro PCMC N° 016 DE 2026, objeto de este informe y en cumplimiento de las funciones establecidas en el presente contrato, me permito informar los siguientes aspectos de ejecución:

- Avance de ejecución del contrato.
- Balance financiero.
- Seguimiento De Pólizas
- Cumplimiento De Las Obligaciones Legales
- Certificación De Cumplimiento.
- Anexos.

4. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo fueron las siguientes:



4.1 PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO: (PRESUPUESTO OFICIAL)

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	MOBILIARIOS				
1.1	Pad Mouse Ergonomico	Und	22	\$ 40.000,00	\$ 880.000,00
1.2	Computador Escritorio Todo en 1	Und	1	\$ 5.885.600,00	\$ 5.885.600,00
1.3	Sillas ergonómicas ajustables	Und	20	\$ 757.000,00	\$ 15.140.000,00
1.4	Base para portátil soporte giratorio 360°	Und	3	\$ 116.000,00	\$ 348.000,00
1.5	Reposapiés ergonómicas	Und	23	\$ 130.000,00	\$ 2.990.000,00
1.6	Canecas con tapa y pedal 10 Lts	Und	10	\$ 72.000,00	\$ 720.000,00
2	SEGURIDAD SST				
2.1	Cinta señalización Advertencia (Peligro) 500 mts	Rollos	1	\$ 88.000,00	\$ 88.000,00
2.2	Cofias Desechables Caja X 100	Caja	2	\$ 36.000,00	\$ 72.000,00
2.3	Bata desechable manga larga x10	Und	5	\$ 44.000,00	\$ 220.000,00
2.4	Bolsas antihumedad x100	Und	2	\$ 21.000,00	\$ 42.000,00
2.5	Gafas claras de seguridad con protección lateral X12	Und	1	\$ 118.000,00	\$ 118.000,00
2.6	Mascarillas N95 Caja X 50 3M	Und	1	\$ 130.000,00	\$ 130.000,00
2.7	Tapabocas quirúrgicos 3 capas hipo alérgicos X50	Caja	4	\$ 13.000,00	\$ 52.000,00
2.8	Guantes desechables Nitrilo Talla M X 100 UND	Und	1	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
2.9	Guantes industriales Talla M X 10 UND	Caja	1	\$ 118.000,00	\$ 118.000,00
2.10	Guantes Nylon Poliuretano Talla L X 1 UND	Und	6	\$ 20.000,00	\$ 120.000,00
2.11	Compra extintores Co2 10 Lb	Und	5	\$ 405.000,00	\$ 2.025.000,00
2.12	Compra extintores multipropósitos 20 Lb	Und	4	\$ 142.000,00	\$ 568.000,00
2.13	Recarga extintores multipropósitos 10 LB	Und	4	\$ 42.000,00	\$ 168.000,00
2.14	RECARGA EXTINTOR SOLKAFLAM 9000 GRMS	Und	15	\$ 263.000,00	\$ 3.945.000,00
2.16	Botiquín Portátil (Incluye Dotación completa Tipo B)	Und	5	\$ 756.000,00	\$ 3.780.000,00
2.17	Soportes pared extintores Tipo L	Und	15	\$ 11.000,00	\$ 165.000,00
2.18	Brazaletes de identificación brigadistas	Und	12	\$ 28.000,00	\$ 336.000,00
2.19	Silbatos metálicos de emergencia para brigadistas	Und	12	\$ 16.000,00	\$ 192.000,00
2.20	Linternas recargables para brigadistas	Und	7	\$ 37.000,00	\$ 259.000,00
2.21	Mantenimiento gabinetes contra incendios tipo II	Und	2	\$ 1.300.000,00	\$ 2.600.000,00

2.22	Señalización ruta de evacuación Derecha e izquierda	Und	10	\$ 30.000,00	\$ 300.000,00
2.23	Señalización salida de emergencia	Und	15	\$ 30.000,00	\$ 450.000,00
2.24	Señalización extintores solkaflan y multipropósito	Und	15	\$ 30.000,00	\$ 450.000,00
2.25	Señalización precaución escalera	Und	7	\$ 30.000,00	\$ 210.000,00
2.26	Señalización punto de encuentro	Und	2	\$ 53.000,00	\$ 106.000,00
2.27	Señalización peligro eléctrico	Und	2	\$ 30.000,00	\$ 60.000,00
2.28	CONOS DE SEGURIDAD PVC DE 70 CMS CON CINTA REFLECTIVA	Und	2	\$ 103.000,00	\$ 206.000,00
2.29	DISEÑO DE PLANO DE EVACUACIÓN E IMPRESION DE PLANO EN ACRILICO Y FONDO EN VINILO FOTOLUMINISCENTES PARA UBICAR EN PARED (PALACIO MUNICIPAL) PLANTA 1 Y 2	Und	2	\$ 473.000,00	\$ 946.000,00
2.30	DISEÑO DE PLANO DE EVACUACIÓN E IMPRESION DE PLANO EN ACRILICO Y FONDO EN VINILO FOTOLUMINISCENTES PARA UBICAR EN PARED (CENTRO ADMINISTRATIVO) PLANTA 1 Y 3	Und	2	\$ 473.000,00	\$ 946.000,00
				SUB-TOTAL	\$ 44.660.600,00
				IMPUESTO ALCALDIA 9,70%	\$ 4.332.078
				TOTAL	\$ 48.992.678

4.2 EJECUCIÓN FINANCIERA ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FINANCIERA ACTIVIDADES EJECUTADAS: A continuación, se describen la ejecución presupuestal de los Ítem en el periodo objeto del presente informe.

CONTRATO DE SUMINISTRO PCMC 016 DE 2026					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA ONCLUIDO
1	MOBILIARIOS				
1.1	Pad Mouse Ergonomico	Und	22	\$ 40.000,00	\$ 880.000,00
1.2	Computador Escritorio Todo en 1	Und	1	\$ 5.885.600,00	\$ 5.885.600,00
1.3	Sillas ergonómicas ajustables	Und	20	\$ 757.000,00	\$ 15.140.000,00
1.4	Base para portátil soporte giratorio 360°	Und	3	\$ 116.000,00	\$ 348.000,00
1.5	Reposapias ergonómicas	Und	23	\$ 130.000,00	\$ 2.990.000,00

 Libertad y Orden	ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL					  Procesos de Desarrollo Territorial Derecho a la Ciudad	
	NIT: 800.096.576-4						
	CODIGO:	110	VERSION:	1.0	FECHA:		07/2024
	DOCUMENTO:	F-CON-1007	PAGINA:	5 de 8			
NOMBRE:	DE INFORME DE SUPERVISIÓN						

1.6	Canecas con tapa y pedal 10 Lts	Und	10	\$ 72.000,00	\$ 720.000,00
2	SEGURIDAD SST				
2.1	Cinta señalización Advertencia (Peligro) 500 mts	Rollos	1	\$ 88.000,00	\$ 88.000,00
2.2	Cofias Desechables Caja X 100	Caja	2	\$ 36.000,00	\$ 72.000,00
2.3	Bata desechable manga larga x10	Und	5	\$ 44.000,00	\$ 220.000,00
2.4	Bolsas antihumedad x100	Und	2	\$ 21.000,00	\$ 42.000,00
2.5	Gafas claras de seguridad con protección lateral X12	Und	1	\$ 118.000,00	\$ 118.000,00
2.6	Mascarillas N95 Caja X 50 3M	Und	1	\$ 130.000,00	\$ 130.000,00
2.7	Tapabocas quirúrgicos 3 capas hipo alérgicos X50	Caja	4	\$ 13.000,00	\$ 52.000,00
2.8	Guantes desechables Nitrilo Talla M X 100 UND	Und	1	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
2.9	Guantes industriales Talla M X 10 UND	Caja	1	\$ 118.000,00	\$ 118.000,00
2.10	Guantes Nylon Poliuretano Talla L X 1 UND	Und	6	\$ 20.000,00	\$ 120.000,00
2.11	Compra extintores Co2 10 Lb	Und	5	\$ 405.000,00	\$ 2.025.000,00
2.12	Compra extintores multipropósitos 20 Lb	Und	4	\$ 142.000,00	\$ 568.000,00
2.13	Recarga extintores multipropósitos 10 LB	Und	4	\$ 42.000,00	\$ 168.000,00
2.14	RECARGA EXTINTOR SOLKAFLAM 9000 GRMS	Und	15	\$ 263.000,00	\$ 3.945.000,00
2.16	Botiquín Portátil (Incluye Dotación completa Tipo B)	Und	5	\$ 756.000,00	\$ 3.780.000,00
2.17	Soportes pared extintores Tipo L	Und	15	\$ 11.000,00	\$ 165.000,00
2.18	Brazaletes de identificación brigadistas	Und	12	\$ 28.000,00	\$ 336.000,00
2.19	Silbatos metálicos de emergencia para brigadistas	Und	12	\$ 16.000,00	\$ 192.000,00
2.20	Linternas recargables para brigadistas	Und	7	\$ 37.000,00	\$ 259.000,00
2.21	Mantenimiento gabinetes contra incendios tipo II	Und	2	\$ 1.300.000,00	\$ 2.600.000,00
2.22	Señalización ruta de evacuación Derecha e izquierda	Und	10	\$ 30.000,00	\$ 300.000,00
2.23	Señalización salida de emergencia	Und	15	\$ 30.000,00	\$ 450.000,00
2.24	Señalización extintores solkaflan y multipropósito	Und	15	\$ 30.000,00	\$ 450.000,00
2.25	Señalización precaución escalera	Und	7	\$ 30.000,00	\$ 210.000,00
2.26	Señalización punto de encuentro	Und	2	\$ 53.000,00	\$ 106.000,00
2.27	Señalización peligro eléctrico	Und	2	\$ 30.000,00	\$ 60.000,00
2.28	CONOS DE SEGURIDAD PVC DE 70 CMS CON CINTA REFLECTIVA	Und	2	\$ 103.000,00	\$ 206.000,00

2.29	DISEÑO DE PLANO DE EVACUACIÓN E IMPRESION DE PLANO EN ACRILICO Y FONDO EN VINILO FOTOLUMINISCENTES PARA UBICAR EN PARED (PALACIO MUNICIPAL) PLANTA 1 Y 2	Und	2	\$ 473.000,00	\$ 946.000,00
2.30	DISEÑO DE PLANO DE EVACUACIÓN E IMPRESION DE PLANO EN ACRILICO Y FONDO EN VINILO FOTOLUMINISCENTES PARA UBICAR EN PARED (CENTRO ADMINISTRATIVO) PLANTA 1 Y 3	Und	2	\$ 473.000,00	\$ 946.000,00
				SUB-TOTAL	\$ 44.660.600,00
				IMPUESTO ALCALDIA 9,70%	\$ 4.332.078
				TOTAL	\$ 48.992.678

4.2.1 Que verificado el cuadro de ejecución de la presente acta se evidencia la ejecución de este teniendo en cuenta la relación aportada por el contratista, cumpliendo con lo presupuestado en la oferta económica y las condiciones establecidas en el contrato de suministro No. PCMC 016 DE 2026.

4.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El contratista se obligará para con el Municipio, en relación directa con el objeto del contrato, a lo siguiente:

a) Cumplir el objeto del contrato de conformidad con las obligaciones específicas descritas, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones, b) Radicar las cuentas de cobro con los anexos requeridos para su pago, c) Cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento y la ejecución del contrato, d) Acatar las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato.

5. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION.

Se verifico el avance de ejecución financiera del contrato de suministro, se revisaron que las cantidades contempladas en el contrato hayan sido ejecutadas dentro del periodo final.

- 5.1 Que el contratista cumplió con los pagos al sistema de seguridad social integral como consta en las planillas de pagos, aportadas dentro del informe de actividades y en las certificaciones emitidas por el representante legal y el revisor fiscal de **SOLUTIONS ENIGNEERING AG ASOCIADOS S.A.S.**
- 5.2 Que el contratista presentó factura electrónica FES No. 84 expedida en 16 de Junio del 2026.
- 5.3 Que, **SOLUTIONS ENIGNEERING AG ASOCIADOS S.A.S** cumplió a entera satisfacción con las obligaciones contractuales objeto del contrato de suministro No. PCMC 016 DE 2026, durante el presente periodo, por tal motivo adjunta actas de entrega y recibo.
- 5.4 Que **SOLUTIONS ENIGNEERING AG ASOCIADOS SAS**, cumplió a entera satisfacción con las obligaciones contractuales objeto del contrato de suministro No. PCMC 016 DE 2026, durante el presente periodo, por tal motivo se aprueba cancelar, el **PAGO FINAL** por valor de: **VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L (\$ 24.496.339).**


6. AVANCE FINANCIERO

En la siguiente tabla se realiza el Balance financiero del contrato de suministro No. PCMC 016 DE 2026.

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
APORTE DEL MUNICIPIO	\$ 48.992.678,00	100%
PAGO ANTICIPO	\$ 24.496.339,00	50%
VALOR AMORTIZADO PAGO ANTICIPO (50% DEL ACTA FINAL)	\$ 24.496.339,00	50%
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	\$ 24.496.339,00	50%
VALOR EJECUTADO	\$ 48.992.678,00	100%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 0,00	0,00%

Que, en el periodo en curso, tiene una ejecución representada en el 100 % correspondiente a la ejecución total del contrato de suministro y quedando saldo por ejecutar equivalente al 0% del valor total del contrato.

.6.1 GRAFICO DE EJECUCION FINANCIERA CONTRATO PCMC 016 DE 2026



7. SEGUIMIENTO DE POLIZAS:

Que, para garantizar el cumplimiento del presente contrato de suministro No. PCMC 016 DE 2026, suscrito por **SOLUTIONS ENIGNEERING AG ASOCIADOS S.A.S** identificado con NIT– No. 901.721.097-6, se constituyó con la compañía de seguros “SEGUROS MUNDIAL con Nit. 860.037.013-6”, la póliza de cumplimiento N° BQ-100118699 expedida el 28 de abril del 2026, con el fin de dar cumplimiento a las garantías solicitadas en el contrato de suministro No. PCMC-016 DE 2026.

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS MUNDIAL NIT. 860.037.013-6	N° BQ-100118699	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 4,899,267,80	28/04/2026	28/11/2027
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 24,496,339,00	28/04/2026	28/09/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	\$ 2,449,633,90	28/04/2026	28/05/2029

 Libertad y Orden	ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL					 	
	NIT: 800.096.576-4						
	CODIGO:	110	VERSION:	1.0	FECHA:		07/2024
	DOCUMENTO:	F-CON-1007	PAGINA:	8 de 8			
NOMBRE:		DE INFORME DE SUPERVISIÓN					

8. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, Pensión, ARL) correspondiente al periodo de ejecución del presente informe.

NOMBRE	CEDULA/NIT	TIPO DE APORTE	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	MES PAGADO
SOLUTIONS ENGINEERING AG ASOCIADOS SAS	901.721.097-6	INDEPENDIENTE	9504044994	29/04/2026	\$ 200.900	ABRIL
SOLUTIONS ENGINEERING AG ASOCIADOS SAS	901.721.097-6	INDEPENDIENTE	9505526861	28/05/2026	\$ 543.400	MAYO

Que en mi calidad de supervisor del contrato de suministro No. PCMC 016 DE 2026, objeto de este informe y en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato, me permito informar que una vez fueron verificadas las planillas se pudo constatar su veracidad.

9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

- 9.1 Que el contratista **LUCY ALEJANDRA ALVAREZ RODRIGUEZ**, como representante legal de **SOLUTIONS ENGINEERING AG ASOCIADOS S.A.S**, cumplió con los pagos al sistema de seguridad social integral como consta en las planillas de pagos, aportadas dentro del informe de actividades y en las certificaciones emitidas por el representante legal y el contador de la empresa.
- 9.2 Que el contratista **LUCY ALEJANDRA ALVAREZ RODRIGUEZ**, como representante legal de la **SOLUTIONS ENGINEERING AG ASOCIADOS S.A.S**, cumplió a entera satisfacción con las obligaciones contractuales objeto del contrato de suministro No. PCMC 016 De 2026, por tal motivo se aprueba cancelar a **SOLUTIONS ENGINEERING AG ASOCIADOS S.A.S**, identificado con el Nit.: 901.721.097-6, **EL ACTA FINAL** por valor de **VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L (\$ 24.496.339)**.

10. ANEXOS:

- Informe de actividades.
- Planillas de Aportes al Sistema de Seguridad Social
- Factura electrónica No. FES 84 del 16 de junio 2026
- Certificación de parafiscales.
- Acta Final
- Certificación a satisfacción por parte del supervisor.



KEVIN ANDRES OSORIO GONZALEZ
Secretario de Gobierno, Educación y Asuntos Administrativos
Supervisor

Elaboró: Maryuri Trespalacios – Profesional en Asuntos Admón.
Revisó: Ikin Rodríguez – Asesor Jurídico.
Aprobó: Kevin Andrés Osorio González - Sec. Gobierno.