

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 7
		FECHA:	16 07 2025
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Ciudad y fecha **04/05/2026**

AL: Señor Teniente Coronel (RA)
Nombre **JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO**
Cargo dentro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) José Alexander Pedraza Dorado, Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión **No. 05** Del contrato No. 014-046-2025. Correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-046-2025

CONTRATISTA: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO Propietario del Establecimiento de Comercio AGROCARNES DEL PACIFICO

OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS; VERDURAS Y HORTALIZAS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR3-BR8-BR29-BR23 Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE 2026 O HASTA AGOTAR SU VALOR.

MODIFICACIONES: SI X NO

TIPO MODIFICACION	
MOD. 01	Cambio de cuenta bancaria
MOD. 02	Adición y prorroga

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> INFORME DE SUPERVISIÓN </div>		CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por las Fuerzas Armadas, Armada, Fuerza Aérea y Armada</small>
	VERSIÓN No. 03		Página 2 de 7		
	FECHA:		16	07	

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción	SI	SI	SI	SI								SI
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura	SI	SI	SI	SI								SI
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción	SI	SI	SI	SI								SI

1. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N	Tipo	Descripción	Tratamiento/Control a ser implementado	Responsable por implementar el tratamiento	Periodicidad
---	------	-------------	--	--	--------------

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por las Fuerzas Armadas, por la Defensa y por el País</small>
			VERSIÓN No. 03	Página 3 de 7	
			FECHA:	16	

1	Operacional	La existencia de procesos, procedimientos y parámetros inadecuados, sistemas de información, tecnológicos, equipos humanos o técnicos, disponibilidad de la infraestructura que impida el cumplimiento oportuno del objeto contractual o que conduzcan a la suspensión y/o prorroga del contrato	Establecer pólizas de cumplimiento y calidad	Entidad	Semanal
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del contrato	Mensual
3	Económico	Que se presente fluctuación de los precios en la ejecución del contrato	Una buena proyección de la propuesta de acuerdo a los parámetros fijados en el Estudio de Mercado	Contratista	Permanente
4	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento o realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice los suministros de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Mensual
5	Operacional	Deficiencia	Garantía de	Supervisor del contrato	Mensual

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por las Fuerzas Armadas, por la Defensa y por el País</small>
	VERSIÓN No. 03		Página 4 de 7		
	FECHA:	16	07	2025	

		ia en la calidad de los Bienes suministrados	la calidad de los bienes		
6	Operacional	No entrega de los suministros en el término convenido	Garantida Cumplimiento.	Supervisor del contrato	Mensual
7	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del contrato	Mensual
8	Operacional	Efectos que puedan causar los bienes a contratar en la salud de las personas, o cambio en sus condiciones organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos	Establecer en el lugar de entrega, normas BPM	Entidad	Semanal
9	Operacional	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta sin haber efectuado un detallado estudio de mercado para cumplir con el objeto contractual	Establecer en la Invitación la exigencia de garantías que amparen el cumplimiento del contrato	Entidad	Semanal

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por las Fuerzas Armadas, por la Defensa y por el País</small>
	VERSIÓN No. 03		Página 5 de 7	
	FECHA:	16	07	

2. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

3. CONTROL DE PAGOS

Vigencia 2025	\$ 200.000.000			
Vigencia 2026	\$ 650.000.000			
Adición	\$ 300.000.000			
Valor total de Contrato	\$ 1.150.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
14594	6/04/2026	\$ 1.179.739	\$ 759.021.100	
14595	6/04/2026	\$ 439.084	\$ 758.582.016	
14598	6/04/2026	\$ 1.295.360	\$ 757.286.656	
14599	6/04/2026	\$ 10.241.573	\$ 747.045.083	
14600	6/04/2026	\$ 981.045	\$ 746.064.038	
14609	6/04/2026	\$ 3.039.022	\$ 743.025.016	
14610	6/04/2026	\$ 662.155	\$ 742.362.861	
14611	6/04/2026	\$ 3.469.828	\$ 738.893.033	
14615	7/04/2026	\$ 1.242.389	\$ 737.650.644	
14616	7/04/2026	\$ 3.027.179	\$ 734.623.465	
14617	7/04/2026	\$ 8.063.490	\$ 726.559.975	
14618	7/04/2026	\$ 1.336.915	\$ 725.223.060	
14620	7/04/2026	\$ 317.850	\$ 724.905.210	
14622	7/04/2026	\$ 1.603.229	\$ 723.301.981	
14623	7/04/2026	\$ 815.784	\$ 722.486.197	
14624	8/04/2026	\$ 4.399.351	\$ 718.086.846	
14625	8/04/2026	\$ 2.947.375	\$ 715.139.471	
14647	13/04/2026	\$ 3.001.443	\$ 712.138.028	
14655	14/04/2026	\$ 3.179.230	\$ 708.958.798	
14658	14/04/2026	\$ 563.768	\$ 708.395.030	
14663	14/04/2026	\$ 1.540.330	\$ 706.854.700	

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por las Fuerzas Armadas, por la Defensa y por el Desarrollo</small>
	VERSIÓN No. 03		Página 6 de 7	
	FECHA:	16	07	

14666	14/04/2026	\$ 1.822.141	\$ 705.032.559	
14669	14/04/2026	\$ 1.319.448	\$ 703.713.111	
14670	14/04/2026	\$ 1.213.769	\$ 702.499.342	
14687	15/04/2026	\$ 2.302.757	\$ 700.196.585	
14688	15/04/2026	\$ 2.097.624	\$ 698.098.961	
14689	15/04/2026	\$ 6.291.033	\$ 691.807.928	
14690	15/04/2026	\$ 3.870.642	\$ 687.937.286	
14693	15/04/2026	\$ 1.039.834	\$ 686.897.452	
14697	17/04/2026	\$ 2.545.006	\$ 684.352.446	
14703	18/04/2026	\$ 2.082.094	\$ 682.270.352	
14705	18/04/2026	\$ 48.640	\$ 682.221.712	
14706	18/04/2026	\$ 6.574.113	\$ 675.647.599	
14707	20/04/2026	\$ 10.253.619	\$ 665.393.980	
14711	20/04/2026	\$ 1.323.417	\$ 664.070.563	
14714	20/04/2026	\$ 4.609.964	\$ 659.460.599	
14715	20/04/2026	\$ 2.819.950	\$ 656.640.649	
14725	20/04/2026	\$ 4.811.936	\$ 651.828.713	
14732	21/04/2026	\$ 5.866.984	\$ 645.961.729	
14734	21/04/2026	\$ 268.070	\$ 645.693.659	
14737	22/04/2026	\$ 13.353.787	\$ 632.339.872	
14746	22/04/2026	\$ 1.302.710	\$ 631.037.162	
14748	22/04/2026	\$ 1.183.189	\$ 629.853.973	
14749	22/04/2026	\$ 2.269.767	\$ 627.584.206	
14750	22/04/2026	\$ 1.487.980	\$ 626.096.226	
14751	22/04/2026	\$ 2.352.508	\$ 623.743.718	
14761	22/04/2026	\$ 2.940.375	\$ 620.803.343	
14762	23/04/2026	\$ 2.074.728	\$ 618.728.615	
14771	24/04/2026	\$ 202.982	\$ 618.525.633	
14780	27/04/2026	\$ 1.306.090	\$ 617.219.543	
14781	27/04/2026	\$ 687.588	\$ 616.531.955	
14785	28/04/2026	\$ 85.467	\$ 616.446.488	
14790	29/04/2026	\$ 225.484	\$ 616.221.004	
14621	7/04/2026	\$ 2.519.233	\$ 613.701.771	
14772	24/04/2026	\$ 712.030	\$ 612.989.741	
Subtotal (por usos)		\$ 147.211.098		

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 7 de 7	
		FECHA:	16	07
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por las Fuerzas Armadas, por la Defensa y por el País</small>				

Porcentaje cumplimiento Avance 86,71% Demora _____%

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

6. INFORMACIÓN AIU

N/A

7. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

N/A

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

9. RECOMENDACIONES:

Se realiza recomendación al contratista el cargue de factura en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,



TD. RUBY ALEJANDRA MAYA GOMEZ
Supervisor del contrato No. 014-045-2025