



PCT LTDA

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO DEL: CONTRATO No. 000303 DE 2026
PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE - 2026 - PCT LTDA - C.R.A.**

PCT LTDA.

**PRESENTADO A OFICINA ASESORA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
- ÁREA DE TECNOLOGÍA**

VERSIÓN 1 - DE FEBRERO DE 2026

MES	PRODUCTO/SERVICIO/ACTIVIDAD	COMENTARIO - OBLIGACIÓN	FECHA APROX. DE ENTREGA DE INICIO ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA IMPLEMENTACIÓN/RANGO TIEMPO	Responsables	EJECUTADO	FORMA DE EVALUAR EFICACIA / COMENTARIO	RECURSOS	OBSERVACIONES
FEBRERO	<u>Acta Inicio</u>	Formaliza la fecha de inicio de contrato y arranca la ejecución	11/02/2026	11/02/2026	Ing. CARLOS VÁSQUEZ SÁNCHEZ, P.C.T. LTDA.	SI	Contrato perfeccionado	documento contrato/acta inicio, firma digital	
	Actualizar la versión instalada en la entidad a la última versión disponible del aplicativo, es decir, la versión PCT Enterprise - WEB.NET – 2026, de conformidad con la propuesta técnica y económica presentada.	Actualización del sistema	13/02/2026	113/02/2026	Ing. CARLOS VÁSQUEZ SÁNCHEZ, Ing. VLADIMIR CRUZ - Contratista. P.C.T. LTDA.	SI	Acta e informe Plataforma de Ticket de PCT, y notificación por correo electrónico.	Virtual y/o presencial	
	Realizar las actualizaciones de Ley del orden nacional en el aplicativo, tendientes a dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la gestión financiera de las entidades públicas.	Actualización del sistema	13/02/2026	Permanente, Durante la ejecución del contrato de servicios Hasta el 31 de Dic de 2026.	P.C.T. LTDA. Ing. CARLOS VÁSQUEZ SÁNCHEZ, Ing. VLADIMIR CRUZ - Contratista.	EN EJECUCIÓN	Acta e informe Plataforma de Ticket de PCT, y notificación por correo electrónico.	Virtual	
	Realizar el mantenimiento y soporte a distancia para el sistema PCT – versión Enterprise – WEB.NET, para la vigencia 2026; lo anterior, incluye la SAM (soporte, actualizaciones de ley y mantenimiento) hasta el 31 de diciembre de 2026; lo anterior, implica la realización de mejoras, modificaciones y nuevas versiones liberadas, adiciones a los módulos existentes. Cuando se generen actualizaciones del software o nuevas versiones que se liberan durante la ejecución del contrato, se deberán entregar en medio digital e incluir la documentación de los cambios generados y descripción de su utilización.	Permanente, Durante la ejecución del contrato de servicios Hasta el 31 de Dic de 2026.	13/02/2026	Permanente, Durante la ejecución del contrato de servicios Hasta el 31 de Dic de 2026.	P.C.T. LTDA. Ing. CARLOS VÁSQUEZ SÁNCHEZ, Ing. VLADIMIR CRUZ - Contratista.	EN EJECUCIÓN	Acta e informe Plataforma de Ticket de PCT, y notificación por correo electrónico, publicación de actualizaciones en sitio web de descarga PCT LTDA.	Virtual	
	Entregar la licencia de uso de las actualizaciones que se generen para el sistema durante el término de ejecución del contrato; el proveedor debe garantizar el buen funcionamiento del aplicativo por 2 meses adicionales al término de ejecución del contrato (garantía), contados a la finalización del contrato o recibido a satisfacción de las actualizaciones contratadas, lo que incluye el mantenimiento correctivo, si hubiere lugar, del software, sin costo adicional.	Se entrega la Licencia de uso sobre la nueva versión 2026.	13/02/2026	13/02/2026	P.C.T. LTDA.	SI	LICENCIA DE USO PARA LAS ACTUALIZACIONES 2026 - Correo Electrónico	Virtual	
	Garantizar la integración de los módulos del sistema.	Permanente, Durante la ejecución del contrato de servicios Hasta el 31 de Dic de 2026.	13/02/2026	Permanente, Durante la ejecución del contrato de servicios Hasta el 31 de Dic de 2026.	P.C.T. LTDA. Ing. CARLOS VÁSQUEZ SÁNCHEZ, Ing. VLADIMIR CRUZ - Contratista.	EN EJECUCIÓN	Acta e informe Plataforma de Ticket de PCT, y notificación por correo electrónico.	Virtual	



PCT LTDA

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO DEL: CONTRATO No. 000303 DE 2026
PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE - 2026 - PCT LTDA - C.R.A.**

PCT LTDA.

**PRESENTADO A OFICINA ASESORA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
- ÁREA DE TECNOLOGÍA**

VERSIÓN 1 - DE FEBRERO DE 2026

MES	PRODUCTO/SERVICIO/ACTIVIDAD	COMENTARIO - OBLIGACIÓN	FECHA APROX. DE ENTREGA DE INICIO ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA IMPLEMENTACIÓN/RANGO TIEMPO	Responsables	EJECUTADO	FORMA DE EVALUAR EFICACIA / COMENTARIO	RECURSOS	OBSERVACIONES
	Realizar el mantenimiento, actualización y soporte técnico que se requiera a la interfaz de la integración con el software PCT – ENTERPRISE y HUMANO; a lo que corresponda del lado de la Base de Datos de la aplicación de PCT.	Cuando lo requiera la entidad, previo aviso y planificación.	13/02/2026	Permanente, Durante la ejecución del contrato de servicios Hasta el 31 de Dic de 2026.	P.C.T. LTDA. Ing. CARLOS VÁSQUEZ SÁNCHEZ, Ing. VLADIMIR CRUZ - Contratista.	EN EJECUCIÓN	Plataforma de Ticket de PCT, y notificación por correo electrónico.	Virtual	
MAYO	Enviar y publicar las actualizaciones de ley, mejoras, modificaciones, y nuevas versiones liberadas y todo lo que implique adiciones a los módulos existentes durante la ejecución del contrato las actividades de soporte y actualización que se generen se realizaran en la ciudad contratada, vía Internet, por medio magnético o cualquier otro medio valido. Cuando se generen actualizaciones del software o nuevas versiones que se liberan se entregaran en medio magnético e incluyen documentación de los cambios generados y descripción de su utilización.	Permanente, Durante la ejecución del contrato de servicios Hasta el 31 de Dic de 2026.	13/02/2026	Permanente, Durante la ejecución del contrato de servicios Hasta el 31 de Dic de 2026.	P.C.T. LTDA. Ing. CARLOS VÁSQUEZ SÁNCHEZ, Ing. VLADIMIR CRUZ - Contratista.	EN EJECUCIÓN	Plataforma de Ticket de PCT, y notificación por correo electrónico.	Virtual	
	Rendir informes de actividades realizadas ante el supervisor del contrato, de conformidad con la periodicidad que él mismo solicite.	Informe y Primera cuenta de cobro PCT LTDA	28/05/2026	28/05/2026	P.C.T. LTDA.	NO	Primer Informe y Cuenta de Cobro	Virtual	
JUNIO	Capacitación Virtual: Realizar la capacitación sobre el manejo de la solución actualizada, en cuanto a la administración y funcionamiento de los aplicativos, a los funcionarios de la Oficina de Sistemas de Información y demás funcionarios del área financiera de la Entidad; lo anterior, de acuerdo a la propuesta técnica y económica presentada	INFO DIAN, ALMACEN, INVENTARIO Y RECUROS FISICOS a. Solicitudes b. Almacén c. Adquisiciones (Compras) d. Inventarios, de igual forma para Facturación, cartera, facturación electrónica y pago línea con intereses a través Botón de Pagos PSE de PCT	22/06/2026	3/07/2026	P.C.T. LTDA. Ing. CARLOS VÁSQUEZ SÁNCHEZ, Ing. VLADIMIR CRUZ - Contratista.	NO	Acta e informe, y notificación por correo electrónico.	Virtual	
JULIO	Capacitación Presencial: Realizar la capacitación sobre el manejo de la solución actualizada, en cuanto a la administración y funcionamiento de los aplicativos, a los funcionarios de la Oficina de Sistemas de Información y demás funcionarios del área financiera de la Entidad; lo anterior, de acuerdo a la propuesta técnica y económica presentada	4. Contabilidad a. Causación b. Contabilidad c. Reportes informes fiscales d. Certificado de retención en la fuente e. Certificado ICA f. Cargue de archivos planos g. Información Exógena	22/07/2026	24/07/2026	P.C.T. LTDA. Ing. CARLOS VÁSQUEZ SÁNCHEZ, Ing. VLADIMIR CRUZ - Contratista.	NO	Acta e informe, y notificación por correo electrónico.	Virtual y presencial	



PCT LTDA

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO DEL: CONTRATO No. 000303 DE 2026
PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE - 2026 - PCT LTDA - C.R.A.**

PCT LTDA.

**PRESENTADO A OFICINA ASESORA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
- ÁREA DE TECNOLOGÍA**

VERSIÓN 1 - DE FEBRERO DE 2026

MES	PRODUCTO/SERVICIO/ACTIVIDAD	COMENTARIO - OBLIGACIÓN	FECHA APROX. DE ENTREGA DE INICIO ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA IMPLEMENTACIÓN/RANGO TIEMPO	Responsables	EJECUTADO	FORMA DE EVALUAR EFICACIA / COMENTARIO	RECURSOS	OBSERVACIONES
	Rendir informes de actividades realizadas ante el supervisor del contrato, de conformidad con la periodicidad que él mismo solicite.	Informe y Segunda cuenta de cobro PCT LTDA	24/06/2026	30/07/2026	P.C.T. LTDA.	NO	Segundo Informe y Cuenta de Cobro	Virtual	
DICIEMBRE	Rendir informes de actividades realizadas ante el supervisor del contrato, de conformidad con la periodicidad que él mismo solicite.	Informe Final Tercera cuenta de cobro Pago Final - PCT LTDA	31/12/2026	31/12/2026	P.C.T. LTDA.	NO	Informe Final Informe y Cuenta de Cobro	Virtual	

GERMAN ALBERTO LINARES ROMERO

C.C. No. 19.281.652

Contratista - Representante legal - PCT LTDA.

Presentado el 15 de FEBRERO de 2026 - Contrato 000303 de 2026

NOTA: Este cronograma está sujeto a revisión, por lo tanto es susceptible a cambios posibles, previa notificación y autorización del mismo, por parte del supervisor del contrato o contratista.