

NOMBRE DE QUIEN PRESENTA EL INFORME: VICTOR MANUEL RAMÍREZ

CARGO: INSPECTOR DE OBRA

DEPENDENCIA: INFRAESTRUCTURA-MAQUINARIA FDRS

LUGAR DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: CUENCA RIO SUMAPAZ

PERIODO REPORTADO: DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025

La pretensión del presente informe es dar cuenta del desarrollo de actividades realizadas en el periodo comprendido del 26 de JULIO al 25 DE NOVIEMBRE del 2025. Esto bajo las actividades programadas en los encuentros de comités de movilidad.

OBJETIVOS:

Objetivo General:

Realizar acompañamiento y asignación a las actividades realizadas por parte del grupo de maquinaria del FDRS, en las diferentes asignaciones de labores. Así mismo poder brindar asesorías a los diferentes grupos de trabajo para realizar un trabajo eficiente y duradero en la cuenca de río Sumapaz.

Objetivos específicos:

- Apoyar al grupo de maquinaria del FDRS con el fin de guiar en las labores y actividades previstas en el desarrollo de las labores civiles asignadas.
- Atender las emergencias viales que se presenten en la localidad de Sumapaz con área de influencia en la cuenca de río Sumapaz.
- Planificar y desarrollar las actividades descritas en los comités de movilidad, dando cumplimiento a todos los requerimientos que de allí puedan surgir.
- Hacer uso eficiente de todos los recursos por parte del FDRS para dar cumplimiento de las actividades propuestas para el mes.

Informar los avances y actividades realizadas por parte de los diferentes grupos de trabajo

Realizar acompañamiento y asignación a las actividades realizadas por parte del grupo de maquinaria del FDRS, en las diferentes asignaciones de labores. Así mismo poder brindar asesorías a los diferentes grupos de trabajo para realizar un trabajo eficiente y duradero en la cuenca de río Sumapaz

|

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

1. Se realizaron actividades de instalación de sub base vía alto de Caicedo media naranja.



2. Adecuación de pasos críticos con fresado vía la unión.



3. A instalación de fresado estabilizado con cemento vía la cumbre.



B. instalación de fresado estabilizado ramal chorreras.



4. se presto apoyo con las volquetas a la comunidad para el traslado de materiales de construcción de la Bogotá urbana.

Beneficiarios.

Yolima parra vereda nueva granada 1 viaje.

5. instalación de recebo ramal capitolio.



6. A se realizó 1 brigada de agroquímicos anillo vial.



B. se realizó brigada de residuos aprovechables anillo vial.



7. Adecuaciones en la unión y san juan para la feria agro ambiental.



8. se realizó capacitación por parte del área de seguridad y salud en el trabajo.



EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES

NOMBRE: WILLIAM RUBIANO
CARGO: INSPECTOR DE MAQUINARIA
LUGAR DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: CUENCA RIO BLANCO
PERIODO REPORTADO: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

1. Trabajos Realizados

- Apoyo a la construcción de pista de ciclo montaña



- Excavación de tramos viales para la instalación de fresado estabilizado en la vía el raizal la piedra



- Instalación de fresado estabilizado vía la piedra el raizal



- Se realiza el recorrido por toda la cuenca para la recolección de material reciclable



- Cargue de un viaje de material basura sector santa rosa el restaurante para el relleno sanitario doña Juana



- Traslado de generador



- Apoyo con la retro de oruga a las obras fase 1 y fase 2 de la sede de la alcaldía de Betania



- Traslado de un viaje de tierra de Betania a santa rosa sector el restaurante



- Realizar recorrido por toda la cuenca para la recolección de envases agroquímicos y trasladarlos a la localidad de Usme



- Cargue de derrumbe vía raizal



- Atender solicitud del señor Enrique Martínez adecuación de terreno para construcción de vivienda centro poblado de Nazaret



- Arreglo de paso critico anillo vial sector el Cedral



- Instalación de tubo Novafort de 33 pulgadas vía anillo vial sector el soche



- Se realiza comité de movilidad el día 6 de noviembre

- El día 13 noviembre se realizan visitas acordadas en comité, a 9 puntos con ingenieros de infraestructura, ediles y comunidad



- Se inicia mantenimiento a la vía el raizal Nazaret sector el Carmen



- Traslado de muebles de las dos corregidurías a Bogotá



- Arreglo de paso crítico anillo vial sector kilómetro 12



- Durante el mes de noviembre se recibe combustible para suministrar a la maquinaria de las dos cuencas.

Día 06 de octubre se reciben 1300 galones de combustible Diesel

Día 15 de octubre se reciben 1300 galones de combustible Diesel

Día 27 de octubre se reciben 1300 galones de combustible Diesel





- Se realiza traslado de material de construcción de Bogotá a la localidad a las siguientes personas.
 - Viviana Mayorga
 - Nolberto Ramírez
 - JAC de Betania

