

Obligación 1. Elaborar y presentar para validación del supervisor del contrato un plan de trabajo que incluya cronograma de actividades y entregables, como instrumento de seguimiento a la ejecución contractual.

Hoy

Junio 2026 • June 2026

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
1 Jun • 1 Jun	02 • 02	03 • 03	04 • 04	05 • 05	06 • 06
18:30 Comité Cierre de Fase 4 - Ficha	Habilidades bandas 11:00 COMITES DE SEGUIMIENTO NO	11:00 COMITES DE SEGUIMIENTO SST 14:30 Reunión Seguimiento Bienestar	11:00 COMITES SEGUIMIENTO DE NO 15:00 COMITE EVALUACIÓN Y SEGUIN	12:00 Participación en el Día Internaci	
08 • 08	09 • 09	10 • 10	11 • 11	12 • 12	13 • 13
	Habilidades bandas 16:00 REUNIÓN INFORMATIVA - 2DA 17:00 CITACIÓN A COMITÉ - GOMEZ	8:00 COMITE EXTRAORDINARIO - PAL 9:00 PRESENCIAL COMITE EXTRAORD 15:00 Encuentro Nacional Deportivo 2	Elaboracion Resolucion traslado entre	9:00 Reunión de Representantes de 14:00 Comité cierre Fase ANÁLISIS - C	8:30 Comités extraordinarios y Noved
15 • 15	16 • 16	17 • 17	18 • 18	19 • 19	20 • 20
	Habilidades bandas	18:00 Comité Novedades	8:00 Revision cuenta de Cobro mes de	8:00 COMITE EXTRAORDINARIO - DÍA 9:00 COMITE EXTRAORDINARIO - 128 +2	
22 • 22	23 • 23	24 • 24	25 • 25	26 • 26	27 • 27
	Habilidades bandas 9:30 Subcomité de gestión y desempe	Articulación casa de la Mujer	Reunion de lideres Binestra	REUNION DE REPRESENTANTES Y VOI	
29 • 29	30 • 30	1 Jul • 1 Jul	02 • 02	03 • 03	04 • 04
	Habilidades bandas		14:00 Seguimiento actividades nacion		

Adjunto programación de actividades a desarrollara para el mes de junio.