	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Código: GCT-F-90
	FORMATO ACTA DE SOLICITUD ADICIÓN, PRORROGA Y/U OTRAS MODIFICACIONES PARA CONTRATOS	Version:1
		Fecha:26/09/2025
		Página 1 de 4

Fecha de solicitud: 17 de junio de 2026

Solicitud de: (indique el número y marque con una X, según solicitud)

Adición No _1 Prórroga No _1 Otras modificaciones _____

Mediante la suscripción de la presente acta de solicitud de adición y/o prórroga, el **supervisor** y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:


- Avance físico del contrato
- Valor facturado a la fecha y el saldo pendiente,
- Estado del anticipo
- Valor actual del contrato
- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición y/o prórroga

El secretario de desarrollo institucional velará por que las razones por las cuales se solicita la adición estén plenamente justificadas ante la Administración Municipal y no causen perjuicio alguno en el desarrollo del contrato.

La presente acta tiene como objetivo solicitar al Municipio de Villavicencio la modificación al Contrato que se describe a continuación:

1. ANTECEDENTES:

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	424 DEL 16 DE ENERO DE 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	5 MESES
FECHA DE INICIO	19 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 de junio de 2026
VALOR INICIAL	\$32.000.000
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PATRICIA PIÑEROS CUELLAR
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	35.260.359

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Código: GCT-F-90
	FORMATO ACTA DE SOLICITUD ADICIÓN, PRORROGA Y/U OTRAS MODIFICACIONES PARA CONTRATOS	Version:1
		Fecha:26/09/2025
		Página 2 de 4

NOMBRE DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR	JHONY ALEXANDER MORENO MONTOYA
-------------------------------------	--------------------------------

2. MODIFICACIONES ANTERIORES: (Prorrogas, adiciones, suspensiones, modificaciones) inserte las filas que sean necesarias en cada punto. Si NO APLICA, indíquelo.

2.a Prorrogas:

N° ACTA DE PRÓRROGA	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A

2.b Adiciones:

N° ACTA DE ADICIÓN	VALOR \$	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A

2.c. Suspensiones: Suspensiones y ampliaciones a la suspensión:


N° ACTA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A

2.d. Modificaciones Técnicas:

N° ACTA DE MODIFICACIÓN	MOTIVO / JUSTIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO: A la fecha de esta solicitud, el contrato tiene la siguiente información:

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO (inicial + prórroga):	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	18 de junio de 2026

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Código: GCT-F-90
	FORMATO ACTA DE SOLICITUD ADICIÓN, PRORROGA Y/U OTRAS MODIFICACIONES PARA CONTRATOS	Version:1
		Fecha:26/09/2025
		Página 3 de 4

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO (valor inicial + adición)	\$32.000.000
--	--------------

4. ESTADO FÍSICO

Hasta el 18 de mayo de 2026 el contrato presentaba un avance físico ejecutado del 80 % Contra un avance físico programado de 100 %.

5. ESTADO FINANCIERO

Hasta el 18 de mayo de 2026 el contrato presenta un valor ejecutado de \$ 25.600.000 que corresponde al 80% con respecto al valor actual del contrato.


CONCEPTO	VALOR \$	CONCEPTO	VALOR \$
Valor actual del contrato	\$32.000.000	Valor de Anticipo	
Valor facturado a la fecha	\$25.600.000	Valor amortizado de anticipo	
Valor por facturar	\$6.400.000	Valor de anticipo por amortizar	

6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O OTRAS MODIFICACIONES

La presente modificación contractual se considera oportuna y necesaria, debido a que en desarrollo del objeto contractual, se ha evidenciado el aporte en las asistencias técnicas de la contratista en el acompañamiento a las diferentes dependencias de la administración municipal, especialmente en los procesos de seguimiento, articulación y fortalecimiento del MIPG. No obstante, el volumen y la complejidad de las actividades en curso hacen necesario asegurar la continuidad de este apoyo especializado, con el fin de evitar afectaciones en la gestión institucional y en el cumplimiento de las metas trazadas.

7. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN ACERCA DE LA SOLICITUD:

El supervisor considera que en atención a que las funciones desarrolladas por el contratista son fundamentales para garantizar la continuidad del servicio, teniendo en cuenta que las actividades desarrolladas por la contratista han contribuido de manera significativa al cumplimiento de los objetivos institucionales, particularmente en el fortalecimiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la Administración Municipal. En consecuencia, la permanencia del contratista contribuye al cumplimiento eficiente de las actividades en marco del proyecto, denominado "FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO", identificado con BPIM 20240500010114 y BPIN 2024500010154, enmarcado en el Eje Estratégico (1) Villavo Capital Segura y Sostenible, Programa (4599) Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial, Meta Producto (94) Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Alcaldía de Villavicencio, asegurando la correcta articulación de los procesos y el logro de los objetivos institucionales.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Código: GCT-F-90
	FORMATO ACTA DE SOLICITUD ADICIÓN, PRORROGA Y/U OTRAS MODIFICACIONES PARA CONTRATOS	Version:1
		Fecha:26/09/2025
		Página 4 de 4

8. SOLICITUD DE APROBACIÓN

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión del contrato solicita al Municipio de Villavicencio para el contrato N°424 una Adición por la suma de \$12.800.000 y/o una prórroga en tiempo de 2 MESES

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO


De ser aprobada esta solicitud, las condiciones finales del contrato son: (incluidas las condiciones solicitadas en esta acta de adición y/o prórroga)

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	7 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	18 de agosto de 2026
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	\$44.800.000


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 17 días de junio del año 2026.



PATRICIA PINEROS CUELLAR
 Contratista



JHONY ALEXANDER MORENO MONTOYA
 Supervisor



JHONY ALEXANDER MORENO MONTOYA
 SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL