

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-5		
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 04 Año: 2026		
Tipo de informe	Parcial: X Final:		
Periodo evaluado	Mes: 03 Año: 2026		
Número de Contrato/Convenio	275-00-A-COFAC-JELOG-2025		
Contratista/Cooperante	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)		
Objeto	Adquisición de Soporte Logístico que comprende la Adquisición de Blade Main Rotor y Exchange de Transmisiones Mechanical Helicopter para las Aeronaves UH-60 Del Comando Aéreo De Combate No. 5		
Valor del Contrato/Convenio	\$25.019.571.500,00 (Veinticinco mil diecinueve millones quinientos setenta y un mil quinientos pesos con cero centavos.)		
Fecha Suscripción	Día: 30 Mes: 12 Año: 2025		
Plazo de Ejecución	Día: 31 Mes: 12 Año: 2025		
Forma de Pago	VIGENCIA		VALOR
	2025		\$25.019.571.500,00
	TOTAL		\$25.019.571.500,00
	PAC	VALOR	PLAZO
	CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2026	Valor Facturado	Pago único a 31 de diciembre de 2025

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1274925 Día: 30 Mes: 12 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 14 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: 14 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: 14 Mes: 01 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 14 Mes: 01 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 22 Mes: 01 Año: 2026
Objeto de la Modificación	• Modificar parcialmente la cláusula 2- Forma de Pago y apropiación presupuestal numeral 2.2., del anexo al clausulado del contrato electrónico así: Numeral 2.2. LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: Forma de pago: cancelado con cargo al PAC primer trimestre de la vigencia 2026. El pago se realizará previa presentación de los

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	documentos soporte, factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor, así como el cumplimiento de los trámites administrativos que haya lugar. Modificación del impuesto al timbre: en el marco de la revisión jurídica y administrativa del contrato, y conforme a la normativa vigente aplicable, se determinó la procedencia de ajustar el porcentaje del impuesto al timbre, pasando del 1% al 0,5%, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni afectación al equilibrio económico del contrato, conforme a lo regulado en el Decreto Legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025 y el Artículo 519 del Estatuto Tributario, el impuesto de timbre es aplicable a la tarifa del 0,5% para los contratos de la FAC, que se hayan firmado a partir del 22 de febrero de 2025 y que superen los 6.000UVT (\$298.794.000). • Modifíquese la cláusula 3 del anexo al clausulado del contrato electrónico en el siguiente sentido: Prorrogar el plazo ejecución del contrato hasta el 30 de enero de 2026. • Modifíquese las GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO del contrato principal (electrónico), en el sentido de establecer que EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No. 801053511 y Responsabilidad Civil Extracontractual No. 802085148 expedida por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. modificando las coberturas de acuerdo al modificatorio publicado en el SECOP II.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No Aplica
Nuevo Valor Contrato	No Aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 30 Mes: 01 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. No Aplica Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 14 Mes: 01 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: 14 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	Día: 14 Mes: 01 Año: 2026

PRIMERA SUSPENSIÓN (No Aplica)	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
No Aplica		

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100%
Avance en Tiempo	100%
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí No X

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$25.019.571.500,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$25.019.571.500,00 (100 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$0,00 (0%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	23-sep-25	804134 (29-ene-26) 804135 (29-ene-26) 804136 (29-ene-26)	\$25.019.571.500,00	85306426 (20-mar-26) 85302426 (20-mar-26)	\$25.019.571.500,00
Total Pagos					\$25.019.571.500,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: X No aplica:
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: X No aplica:
Otros	N/A

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Durante el mes de enero 2026, la compañía entregó todos los componentes adjudicados en el contrato, así:

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION	P/N	P/N ALTERNO	S/N	S/N CORE	QTY	COND	VALOR UNITARIO
1	ADQUISICION	MAIN ROTOR BLADE	70150-09100-048	N/A	A007-19912	N/A	1	NEW	\$ 3.095.802.800
2	ADQUISICION	MAIN ROTOR BLADE	70150-09100-048	N/A	A007-19920	N/A	1	NEW	\$ 3.095.802.800
3	ADQUISICION	MAIN ROTOR BLADE	70150-09100-048	N/A	A007-19915	N/A	1	NEW	\$ 3.095.802.800
4	ADQUISICION	MAIN ROTOR BLADE	70150-09100-048	N/A	A007-19608	N/A	1	NEW	\$ 3.095.802.800
5	ADQUISICION	MAIN ROTOR BLADE	70150-09100-048	N/A	A007-19916	N/A	1	NEW	\$ 3.095.802.800
6	ADQUISICION	MAIN ROTOR BLADE	70150-09100-048	N/A	A007-19655	N/A	1	NEW	\$ 3.095.802.800
7	SERVICIO	TRANSMISSION, MECHANICAL, HELICOPTER	70351-48100-042	70351-48100-0141	A803-02537	A803-00441	1	ER	\$ 6.444.754.700
									\$ 25.019.571.500

- Con fecha 29 de enero de 2026, se recibe a satisfacción la totalidad de los componentes y se tramita paquete de pago con cargo PAC PRIMER TRIMESTRE 2026.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Se encuentra pendiente el pago de la cláusula Offset por parte del contratista.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: X
Entidad	Sí: ____ No: X

Observaciones: No aplica.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ____ No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ____ No: X

Observaciones: No aplica.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí X No
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 5003852381 Fecha Dia: 19 Mes: febrero Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5
Observaciones	Pago No. 1 - Bienes

Ingreso a Almacén	Sí X No
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 1002379556 Fecha Dia: 14 Mes: febrero Año: 2026 No. Soporte: 1002379557 Fecha Dia: 14 Mes: febrero Año: 2026 No. Soporte: 1002379558 Fecha Dia: 14 Mes: febrero Año: 2026 No. Soporte: 1002379559 Fecha Dia: 14 Mes: febrero Año: 2026 No. Soporte: 1002379560 Fecha Dia: 14 Mes: febrero Año: 2026 No. Soporte: 1002379561 Fecha Dia: 14 Mes: febrero Año: 2026 No. Soporte: 1002379562 Fecha Dia: 14 Mes: febrero Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5
Observaciones	Pago No. 1 - Servicios

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el periodo evaluado, el Contrato No. 275-00-A-COFAC-JELOG-2025 presenta un avance físico del 100% y una ejecución de tiempo del 100%, manteniéndose dentro de las condiciones y tiempos establecidos, no se evidencian incumplimientos contractuales por parte del contratista.

Financieramente, el contrato cuenta con un valor total de \$25.019.571.500,00, de los cuales se han efectuado pagos por \$25.019.571.500,00, equivalentes al 100% del valor contractual, no quedando saldos por ejecutar. Finalmente, se encuentra pendiente el pago de la cláusula offset por parte del contratista, requisito mandatorio para la liquidación del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	CT. ANDRADE HERRERA ANDRÉS FELIPE Principal	C.C. 1.013.624.550
Acto Administrativo Nombramiento		
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	CACOM-5 GRUPO TÉCNICO No. 33	
Firma		