

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025

Fecha:	16	de	JUNIO	de	2026
---------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	3015 DEL 17 DE MARZO DE 2026
CONVENIO No.	N.A.
ORDEN DE COMPRA No.	N.A.
OBJETO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
Contratista/ Cooperante/ Proveedor:	VISUAR S.A.S.
NIT/CC:	NIT. 830.038.225-6
Valor:	DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DIECINUEVE CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$ 2,572,468,019.18) M/CTE EXCENTOS DE IVA
Plazo de ejecución:	OCHO (08) MESES contados a partir del acta de inicio
CDP:	3524 del 4 de marzo de 2026
RP:	5173 del 16 de abril de 2026
Fecha legalización:	16 de junio de 2026
Fecha de terminación:	16 de febrero de 2027
Fecha de Orden de Compra:	N.A.
Fecha de terminación Orden de Compra:	N.A.

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y **VISUAR S.A.S** representado legalmente por JORGE ARMANDO VINASCO MUÑOZ se celebró el acto contractual No. 3015 del 17 de marzo de 2026, cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”**, por un valor de \$ 2.572.468.019.18 EXCENTOS DE IVA y un plazo de OCHO (08) MESES contados a partir del acta de inicio.
- Que el Registro Presupuestal fue expedido el 16 de abril de 2026, el contrato fue suscrito por las partes el 17 de marzo de 2026, se constituyeron y aprobaron las pólizas el día 16 de abril, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
- Que de acuerdo con la cláusula 4 del acto contractual, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del Contratista, el supervisor.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 2 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en el encabezado del acto contractual No. 3015 de 2026, se ha designado como supervisor a ELIZABETH DEL PILAR ARCINIEGAS SANCHEZ Profesional Universitario Area de bienes y servicios – LIDA ALEXANDRA DIAZ CLAVIJO Profesional Universitario Area de bienes y servicios, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del acto contractual No. 3015 cuyo objeto es “**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**”, el día 16 de junio de 2026; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 16 de febrero de 2027

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma

Nombre VISUAR S.A.S NIT 830038225-6
R.L. JORGE ARMANDO VINASCO MUÑOZ
CONTRATISTA

Firma

Nombre ELIZABETH DEL PILAR ARCINIEGAS SANCHEZ
SUPERVISOR

Firma

Nombre LIDA ALEXANDRA DIAZ CLAVIJO
SUPERVISOR

Firma

Nombre CONSORCIO EDU SAN JOSE NIT 902.033.380-8
RL DIANA CAMILA TRONCOSO ALVAREZ
INTERVENTORIA

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
05/09/2023	Ajuste del documento	3
03/01/2025	Actualización del documento	4