

CRONOGRAMA DE LA INVITACION ORDEN MENOR PROCESO N° 430608

OBJETO: Suministrar alimentos y bebidas sin servicios conexos, para los diferentes eventos y actividades programadas por la Dirección de Bienestar de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE (Modificar nombre dependencia de acuerdo a necesidad)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DÍAS HABILES
1 Radicación del proceso en el aplicativo Gespro	Dirección de Bienestar	26 de mayo de 2026	26 de mayo de 2026	0
2 Verificación de los documentos	Sección de Contratación	26 de mayo de 2026	27 de mayo de 2026	1
3 Preparación de documentos para invitar	Sección de Contratación	27 de mayo de 2026	28 de mayo de 2026	1
4 Apertura de Invitación	Sección de Contratación	28 de mayo de 2026	28 de mayo de 2026	0
5 Recepción de ofertas	Sección de Contratación	28 de mayo de 2026	1 de junio de 2026	2
6 Envío concepto tecnico OGA debe ser parte del informe de evaluación.	Oficina de Gestión Ambiental - OGA	1 de junio de 2026	2 de junio de 2026	1
7 Solicitud de Subsanciones y aclaraciones por una única vez	Oferentes - Sección de Contratación	2 de junio de 2026	3 de junio de 2026	1
8 Evaluación Técnica, Economica y Juridica	Oficina de Gestión Ambiental - OGA - Sección de Contratación	3 de junio de 2026	4 de junio de 2026	1
9 Envío informe de evaluación a los oferentes	Oferentes - Sección de Contratación	4 de junio de 2026	5 de junio de 2026	1
10 Observaciones informe de evaluacion	Oferentes - Sección de Contratación	5 de junio de 2026	9 de junio de 2026	2
11 Elaboracion solicitud de orden	Sección de Contratacion	9 de junio de 2026	10 de junio de 2026	1
12 Envío a firma solicitud de orden	Sección de Contratacion	10 de junio de 2026	12 de junio de 2026	2
13 Elaboración de Ordenes Contractuales	Sección de Contratacion	12 de junio de 2026	17 de junio de 2026	3
14 Revisión de ordenes contractuales	Sección de Contratacion	17 de junio de 2026	19 de junio de 2026	2
15 Registro de ordenes contractuales	Sección de Contratacion	19 de junio de 2026	22 de junio de 2026	1
16 Aprobación ordenes contractuales	Sección de Contratacion	22 de junio de 2026	23 de junio de 2026	1
17 Notificacion orden contractual	Sección de Contratacion	23 de junio de 2026	24 de junio de 2026	1
18 Revisión de pólizas	Sección de Contratacion	24 de junio de 2026	26 de junio de 2026	2
19 Legalización de ordenes contractuales	Sección de Contratacion	26 de junio de 2026	30 de junio de 2026	2

NOTA: EL CRONOGRAMA ESTA SUJETO A MODIFICACIONES O POSIBLES CAMBIOS SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA.