



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
Versión 1	Código F-CP-18	1/6/2020

ACTAS Página 1 de 1

ACTA - RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	21 de mayo de 2026		
CONTRATO	SUM-010-2026	FECHA	16 de abril de 2026
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO	PROCESO No.:	MC-018 -2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE BIENES, CONFORME A FICHA TÉCNICA, PARA LA PUESTA EN MARCHA Y FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDOS A LAS FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, CARACTERIZADAS Y RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN BOYACÁ, BENEFICIARIAS SEGÚN CONVOCATORIA, COMO ALTERNATIVA DE GENERACIÓN DE INGRESOS, CONTEMPLADOS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL (PAT) Y KITS ESCOLARES PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO		
VALOR CONTRATADO:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$11.962.687,50)		
CONTRATISTA:	LAURA VALENTINA PATIÑO RODRÍGUEZ		
IDENTIFICACIÓN:	C.C. 1.007.307.303 DE MONIQUIRÁ		
SUPERVISOR:	MARBELL MIREYA GARCÍA AVELLA		
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2026		
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	mayo 6, 2026		

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
XX	\$ 0,00

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
XX	XX

VALOR TOTAL CONTRATADO:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$11.962.687,50)
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	21 de mayo de 2026

En el municipio de Nuevo Colón, a los VEINTIUNO (21) días del mes de MAYO del año 2026 se reunieron LAURA VALENTINA PATIÑO RODRÍGUEZ como contratista y la doctora MARBELL MIREYA GARCÍA AVELLA como supervisora del Municipio de Nuevo Colón con el fin de constatar el estado del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor el presente contrato de suministro.

Dichos contrato de suministro termino a los 21 días del mes de MAYO de 2026

A. CANTIDADES FINALES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Maíz Yucatán nacional seco y limpio de alta calidad para gallinas de por 58 kilos	Bulto	7	\$ 92.012,50	\$ 644.087,50



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO

CONTRATACIÓN PÚBLICA

FORMATO

Versión 1

Código F-CP-18

1/6/2020

ACTAS

Página 1 de 1

ACTA - RECIBO FINAL

2	Bulto de trigo para gallinas por 50 Kg	Bulto	12	\$ 101.787,50	\$ 1.221.450,00
3	<p>Abono químico triple quince, es un abono, especificaciones: Composición: 15% Nitrógeno (N), 15% Fósforo (P), 15% Potasio (K).</p> <p>Tipo: Fertilizante complejo granular, con nutrientes en cada partícula.</p> <p>Presentación: Granulada, fácil aplicación y distribución uniforme.</p> <p>Funciones: N (Nitrógeno): Estimula el crecimiento de hojas y tallos (crecimiento vegetativo); P (Fósforo): Impulsa el desarrollo de raíces y la floración/fructificación; K (Potasio): Mejora el llenado de frutos, tubérculos y resistencia de la planta. Aplicación: Al suelo, en riego o fertirrigación. Dosis varía según cultivo y análisis de suelo. Peso Neto 50 Kg.</p>	Bulto	2	\$ 160.905,00	\$ 321.810,00
4	<p>Fumigadora Clásica manual profesional de 20 litros para trabajo pesado agrícola, con bomba de pistón, tanque de polietileno resistente, correas acolchadas, lanza de acero inoxidable y boquillas intercambiables.</p> <p>Especificaciones técnicas: capacidad: 20 litros.</p> <p>Bomba: Pistón con cámara externa de 1L, probada a 300 psi, presión de trabajo: 40 – 43 PSI (+/-10%) o rango de 14.7 a 200 PSI (1-13.79 bar).</p> <p>Material del tanque: Polietileno de alta densidad (resistente a impacto y UV),</p> <p>Lanza: Acero inoxidable (más resistente y liviana).</p> <p>Correas: Acolchadas ajustables y ergonómicas para comodidad.</p> <p>Chasis: Tubular, ergonómico y resistente (plástico o metálico).</p>	Unidad	1	\$ 459.000,00	\$ 459.000,00
5	Planta patrón durazno	Unidad	121	\$ 5.822,50	\$ 704.522,50
6	Planta de aguacate injertado Hass	Unidad	2	\$ 15.300,00	\$ 30.600,00
7	Pica sin cabo de 5 LB, largo Total 46.7cm, Pala 20cm, Punta 21cm, Ancho Pala 10.8cm, forjado en una sola pieza en acero de alto carbono, son tratados térmicamente con temple y revenido garantizado en un menor desgaste y mayor resistencia en ambos extremos.	Unidad	1	\$ 36.550,00	\$ 36.550,00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO

CONTRATACIÓN PÚBLICA

FORMATO

Versión 1

Código F-CP-18

1/6/2020

ACTAS

Página 1 de 1

ACTA - RECIBO FINAL

8	<p>Azadón, dimensiones: ALTO: 30 cm, ANCHO: 15 cm y LARGO: 5 cm.</p> <p>MATERIALES: Acero resistente y mango de madera de alta calidad.</p> <p>USO: Ideal para labores de jardinería, agricultura y mantenimiento de terrenos. -</p> <p>APLICACIONES: Remover la tierra, eliminar malas hierbas, preparar la tierra para siembra, entre otros.</p> <p>CALIDAD: Fabricado con materiales duraderos que garantizan una larga vida útil del producto.</p>	Unidad	1	\$ 40.800,00	\$ 40.800,00
9	<p>Paladraga hoyadora.</p> <p>Características: Material: Acero alto carbono, temple y revenido.</p> <p>Dimensiones: 355 x 139 mm, Espesor: 1.6 mm, Longitud del cabo: 1575 mm. Resistente a flexión, torsión e impacto</p>	Unidad	1	\$ 83.640,00	\$ 83.640,00
10	<p>Cal Dolomita. Polvo seco, uso agrícola, es un mineral (doble carbonato de calcio y magnesio) usado en agricultura para corregir suelos ácidos, aportar calcio y magnesio, y neutralizar el aluminio tóxico, mejorando el pH y la fertilidad para los cultivos.</p> <p>Composición garantizada: Calcio soluble en HCL (CaO) 35.0%, Magnesio soluble en HCI (MgO) 17.0%. Peso Neto 50 Kilos</p>	Unidad	5	\$ 19.507,50	\$ 97.537,50
11	<p>Herbicida 480 SI Galón x 4 Lt: Herbicida agrícola, formulado con glifosato para controlar malezas de hoja ancha y angosta.</p>	UNIDAD	2	\$ 88.867,50	\$ 177.735,00
12	<p>Escabiladero para 12 bandejas.</p> <p>Especificaciones técnicas: Material: Acero inoxidable, capacidad: 12 bandejas, bandeja de 45 x 65 cm estándar americano.</p> <p>Dimensiones 160x52x65 cms (Alto, ancho, profundo).</p> <p>Ruedas de alta calidad: Está equipado con ruedas de alta resistencia, que permiten un desplazamiento suave y cómodo</p>	UNIDAD	1	\$ 1.530.000,00	\$ 1.530.000,00
13	<p>Bandeja de 45 x 65 cm estándar americano.</p>	UNIDAD	8	\$ 51.637,50	\$ 413.100,00
14	<p>Gallinas criollas araucanas certificadas y vacunadas de 18 semanas</p>	GALLINA	0	\$ 29.580,00	\$ 0,00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO

CONTRATACIÓN PÚBLICA

FORMATO

Versión 1

Código F-CP-18

1/6/2020

ACTAS

Página 1 de 1

ACTA - RECIBO FINAL

15	<p>Kits escolares: Compuestos por diferentes elementos que aportaran al correcto desarrollo educativo.</p> <p>Preescolar: Dos (2) kits de morral de alta calidad tamaño: Alto: 30 cm x Ancho: 23 cm, material: poliéster y algodón, lápiz negro, lápiz rojo, sacapuntas plástico con deposito, caja de crayolas x 10 und, caja de plastilina mediana x 10 unidades, tijera punta de roma, caja de temperas pequeñas x 6 unidades multicolor y cartuchera material poliéster tamaño alto: 9.5 cm x ancho: 20 cm x profundo: 7 cm.</p> <p>Primaria: Ocho (8) kits de Morral de alta calidad tamaño: Alto: 34 cm x Ancho: 26 cm, material: poliéster y algodón, 6 cuadernos cosidos estándar cuadrículados x 100 hojas, bolígrafo negro, bolígrafo rojo, bolígrafo azul, lápiz negro, lápiz rojo, caja de colores x 12 und, sacapuntas metálico, borrador de nata, regla, tijeras punta roma, diccionario de español, pegante liquido pequeño y cartuchera material poliéster medidas alto: 11.5 cm x ancho: 23 cm x profundo: 10.5 cm.</p> <p>Secundaria: Doce (12) kits de Morral de alta calidad Alto: 39 cm x Ancho: 29 cm, material: poliéster y algodón, 6 cuadernos estándar cuadrículados x 100 hojas , bolígrafo negro, bolígrafo rojo, bolígrafo azul, lápiz negro, lápiz rojo, caja de colores x12und, sacapuntas metálico, borrador de nata, kits de reglas, tijeras punta roma, marcador punta fina rojo y negro, pegante en barra de 40gr y resaltador.</p>	KIT	22	\$ 193.162,50	\$ 4.249.575,00
VALOR TOTAL					\$ 10.010.407,50

El recibo del contrato, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

No siendo otro el objeto de la presente se firma el acta por los que intervinieron en Nuevo Colón, a los veintiuno (21) días de mayo de 2026.


LAURA VALENTINA PATINO RODRIGUEZ

Contratista


MARBELL MIREYA GARCIA AVELLA

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social
Supervisora



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
Versión 1	Código F-CP-18	1/6/2020

ACTAS Página 1 de 1

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

FECHA PRESENTE ACTA	21 DE MAYO DE 2026		
CONTRATO	SUM-010-2026	FECHA:	16 de abril de 2026
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO	PROCESO No.:	MC-018 -2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE BIENES, CONFORME A FICHA TÉCNICA, PARA LA PUESTA EN MARCHA Y FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDOS A LAS FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, CARACTERIZADAS Y RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN BOYACÁ, BENEFICIARIAS SEGÚN CONVOCATORIA, COMO ALTERNATIVA DE GENERACIÓN DE INGRESOS, CONTEMPLADOS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL (PAT) Y KITS ESCOLARES PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO		
VALOR CONTRATADO:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$11.962.687,50)		
CONTRATISTA:	LAURA VALENTINA PATIÑO RODRÍGUEZ		
IDENTIFICACIÓN:	C.C. 1022340105 DE BOGOTÁ D.C.		
SUPERVISOR:	MARBELL MIREYA GARCÍA AVELLA		
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2026		
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	6 de mayo de 2026		

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
XX	\$ 0,00

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
XX	XX

VALOR TOTAL CONTRATADO:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$11.962.687,50)
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	21 de mayo de 2026

En Nuevo Colón, a los VEINTIUNO (21) días del mes de MAYO del año 2026 se reunieron LAURA VALENTINA PATIÑO RODRÍGUEZ como contratista y la doctora MARBELL MIREYA GARCÍA AVELLA como supervisor del Municipio de Nuevo Colón con el fin de terminar el contrato de suministro anteriormente citado.

A. TRABAJO EJECUTADO

Las cantidades finales ejecutadas se relacionaran en el acta de recibo final de cantidades ejecutadas.

B. TRABAJO FALTANTE

La terminación del contrato, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

LAURA VALENTINA PATIÑO RODRÍGUEZ

R/L

Contratista

MARBELL MIREYA GARCÍA AVELLA

Secretaria de gobierno y desarrollo social

Supervisora



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
Versión 1	Código F-GC-18	1/6/2020

ACTAS Página 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME: FINAL FECHA: 16 de JUNIO de 2026
PERIODO: 8 de mayo de 2026 AL: 21 de mayo de 2026

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO: SUMINISTRO DE BIENES, CONFORME A FICHA TÉCNICA, PARA LA PUESTA EN MARCHA Y FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDOS A LAS FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, CARACTERIZADAS Y RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN BOYACÁ, BENEFICIARIAS SEGÚN CONVOCATORIA, COMO ALTERNATIVA DE GENERACIÓN DE INGRESOS, CONTEMPLADOS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL (PAT) Y KITS ESCOLARES PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

N° Contrato:	SUM-010-2026	Fecha de suscripción contrato	abril 22, 2026	Fecha de Terminación contrato	mayo 6, 2026		
N° CDP	DIS-2026000130	Fecha CDP	27/3/2026	RP	2026000167	Fecha RP	16/4/2026
N° CDP ADICIÓN	N/A	Fecha CDP ADICIÓN	N/A	RP ADICIÓN	N/A	Fecha RP ADICIÓN	N/A
Nombre del Supervisor:	MARBELL MIREYA GARCÍA AVELLA		Identificación:	1.049.645.341 de Tunja			

INFORMACIÓN CONTRATISTA


Nombre Contratista: LAURA VALENTINA PATIÑO RODRÍGUEZ Identificación: C.C. 1.007.307.303 DE MONQUIRÁ

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

	CONTRATO		
	DD	MM	AAAA
FECHA DE INICIACIÓN	22	4	2026
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	6	5	2026
ADICIONES EN PLAZO	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO		
PLAZO ADICIONAL	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	21	5	2026

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO 84% % TIEMPO TRANSCURRIDO 100% % PAGOS AUTORIZADOS 84%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR
Valor Inicial del contrato:	\$ 11.962.687,50
Valor Adición	\$ 0,00
Valor Total del contrato:	\$ 11.962.687,50
Pago anticipado	\$ 0,00
Valor Pagado	\$ 10.010.407,50
Valor a pagar en el periodo:	\$ 0,00
Valor Ejecutado:	\$ 10.010.407,50
Saldo a favor del municipio:	\$ 1.952.280,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS	\$ 10.010.407,50

EJECUCIÓN DE COMPROMISOS CONTRACTUALES

N°	ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	ACTIVIDAD EJECUTADA
1	Maíz Yucatán nacional seco y limpio de alta calidad para gallinas de por 58 kilos	Bulto	\$ 92.012,50	7	\$ 644.087,50	El contratista realiza la entrega de siete (7) bultos de maíz Yucatán para gallinas de 58 kilos cada uno, se verifica que este seco y limpio y que cumpla con la calidad. La beneficiaria reconoce las condiciones de empaque al granel, de acuerdo con el proyecto productivo presentado verificando igualmente la calidad y vigencia del producto.



INFORME DE SUPERVISIÓN

2	Bulto de trigo para gallinas por 50 Kg	Bulto	\$ 101.787,50	12	\$ 1.221.450,00	El contratista realiza la entrega de doce (12) bultos de bulto de trigo de 50 kilos cada uno, se verifica que este seco y limpio de alta calidad. La beneficiaria reconoce las condiciones de empaque al granel, de acuerdo con el proyecto productivo presentado verificando igualmente la calidad y vigencia del producto.
3	<p>Abono químico triple quince, es un abono, especificaciones: Composición: 15% Nitrógeno (N), 15% Fósforo (P), 15% Potasio (K).</p> <p>Tipo: Fertilizante complejo granular, con nutrientes en cada partícula.</p> <p>Presentación: Granulada, fácil aplicación y distribución uniforme.</p> <p>Funciones: N (Nitrógeno): Estimula el crecimiento de hojas y tallos (crecimiento vegetativo); P (Fósforo): Impulsa el desarrollo de raíces y la floración/fructificación; K (Potasio): Mejora el llenado de frutos, tubérculos y resistencia de la planta. Aplicación: Al suelo, en riego o fertirrigación. Dosis varía según cultivo y análisis de suelo. Peso Neto 50 Kg.</p>	Bulto	\$ 160.905,00	2	\$ 321.810,00	El contratista realiza la entrega de dos (02) bultos de abono químico triple quince, con composición: 15% Nitrógeno (N), 15% Fósforo (P), 15% Potasio (K), con un peso Neto de 50 kilos cada uno, se verifica que cumpla con las condiciones aptas para la entrega.
4	<p>Fumigadora Clásica manual profesional de 20 litros para trabajo pesado agrícola, con bomba de pistón, tanque de polietileno resistente, correas acolchadas, lanza de acero inoxidable y boquillas intercambiables.</p> <p>Especificaciones técnicas: capacidad: 20 litros.</p> <p>Bomba: Pistón con cámara externa de 1L, probada a 300 psi, presión de trabajo: 40 – 43 PSI (+/- 10%) o rango de 14.7 a 200 PSI (1-13.79 bar).</p> <p>Material del tanque: Polietileno de alta densidad (resistente a impacto y UV),</p> <p>Lanza: Acero inoxidable (más resistente y liviana).</p> <p>Correas: Acolchadas ajustables y ergonómicas para comodidad.</p> <p>Chasis: Tubular, ergonómico y resistente (plástico o metálico).</p>	Unidad	\$ 459.000,00	1	\$ 459.000,00	El contratista realiza la entrega de una (1) fumigadora Clásica manual profesional de 20 litros, con bomba de pistón con cámara externa de 1 litro, tanque de polietileno resistente, correas acolchadas y ajustables, lanza de acero inoxidable y boquillas intercambiables, chasis tubular ergonómico y resistente, cumpliendo con las características y especificaciones descritas en el contrato.



INFORME DE SUPERVISIÓN

5	Planta patrón durazno	Unidad	\$ 5.822,50	121	\$ 704.522,50	El contratista realiza la entrega de Ciento veintiún (121) plantas patrón durazno, se verifica que esta libre de plaga, cumpliendo con las características y especificaciones descritas en el contrato
6	Planta de aguacate injertado Hass	Unidad	\$ 15.300,00	2	\$ 30.600,00	El contratista realiza la entrega de dos (2) plantas de aguacate injertado Hass, se verifica que está libre de plaga, cumpliendo con las características y especificaciones descritas en el contrato
7	Pica sin cabo de 5 LB, largo Total 46.7cm, Pala 20cm, Punta 21cm, Ancho Pala 10.8cm, forjado en una sola pieza en acero de alto carbono, son tratados térmicamente con temple y revenido garantizado en un menor desgaste y mayor resistencia en ambos extremos.	Unidad	\$ 36.550,00	1	\$ 36.550,00	El contratista realiza la entrega de una (1) pica sin cabo de 5 libras, con un largo total de 46,7 cm, pala de 20 cm, punta de 21 cm, ancho de la pala 10,8 cm, forjado en una sola pieza en acero de alto carbono, cumpliendo con las características y especificaciones descritas en el contrato
8	Azadón, dimensiones: ALTO: 30 cm, ANCHO: 15 cm y LARGO: 5 cm. MATERIALES: Acero resistente y mango de madera de alta calidad. USO: Ideal para labores de jardinería, agricultura y mantenimiento de terrenos. - APLICACIONES: Remover la tierra, eliminar malas hierbas, preparar la tierra para siembra, entre otros. CALIDAD: Fabricado con materiales duraderos que garantizan una larga vida útil del producto.	Unidad	\$ 40.800,00	1	\$ 40.800,00	El contratista realiza la entrega de un (1) azadon, con las siguientes dimensiones: ALTO: 30 cm, ANCHO: 15 cm y LARGO: 5 cm. MATERIALES: Acero resistente y mango de madera de alta calidad, cumpliendo con las características y especificaciones descritas en el contrato
9	Paladraga hoyadora. Características: Material: Acero alto carbono, temple y revenido. Dimensiones: 355 x 139 mm, Espesor: 1.6 mm, Longitud del cabo: 1575 mm. Resistente a flexión, torsión e impacto	Unidad	\$ 83.640,00	1	\$ 83.640,00	El contratista realiza la entrega de una (1) Paladraga hoyadora, con las siguientes características: Material: Acero alto carbono, temple y revenido. Dimensiones: 355 x 139 mm, Espesor: 1,6 mm, Longitud del cabo: 1575 mm, cumpliendo con las características y especificaciones descritas en el contrato



INFORME DE SUPERVISIÓN

10	Cal Dolomita. Polvo seco, uso agrícola, es un mineral (doble carbonato de calcio y magnesio) usado en agricultura para corregir suelos ácidos, aportar calcio y magnesio, y neutralizar el aluminio tóxico, mejorando el pH y la fertilidad para los cultivos. Composición garantizada: Calcio soluble en HCL (CaO) 35.0%, Magnesio soluble en HCl (MgO) 17.0%. Peso Neto 50 Kilos	Unidad	\$ 19.507,50	5	\$ 97.537,50	El contratista realiza la entrega de cinco (5) Bultos de Cal dolomita, polvo seco, con una composición de HCL (CaO) 35.0%, Magnesio soluble en HCl (MgO) 17.0%, con un peso neto de 50 kilo cada bulto, cumpliendo con las características y especificaciones descritas en el contrato
11	Herbicida 480 Sl Galón x 4 Lt: Herbicida agrícola, formulado con glifosato para controlar malezas de hoja ancha y angosta.	UNIDAD	\$ 88.867,50	2	\$ 177.735,00	El contratista realiza la entrega de dos (2) unidades de Herbicida 480 Sl Galón x 4 Lt cada uno, cumpliendo con las características descritas en el contrato
12	Escaliladero para 12 bandejas. Especificaciones técnicas: Material: Acero inoxidable, capacidad: 12 bandejas, bandeja de 45 x 65 cm estándar americano. Dimensiones 160x52x65 cms (Alto, ancho, profundo). Ruedas de alta calidad: Está equipado con ruedas de alta resistencia, que permiten un desplazamiento suave y cómodo	UNIDAD	\$ 1.530.000,00	1	\$ 1.530.000,00	El contratista realiza la entrega de un (1), escaliladero para 12 bandejas, con las siguientes especificaciones técnicas: Material: Acero inoxidable, capacidad: 12 bandejas, bandeja de 45 x 65 cm estándar americano. con dimensiones 160x52x65 cms (Alto, ancho, profundo), con ruedas de alta calidad, cumpliendo con las características descritas en el contrato
13	Bandeja de 45 x 65 cm estándar americano.	UNIDAD	\$ 51.637,50	8	\$ 413.100,00	El contratista realiza la entrega de ocho (8) unidades de bandejas, cada una con dimensiones de 45 x 65 cm estándar americano, cumpliendo con las características descritas en el contrato
14	Gallinas criollas araucanas certificadas y vacunadas de 18 semanas	GALLINA	\$ 29.580,00	0	\$ 0,00	Contratista no entrega el elemento "66 Gallinas criollas araucanas certificadas y vacunadas de 18 semanas "




INFORME DE SUPERVISIÓN

15	<p>Kits escolares: Compuestos por diferentes elementos que aportaran al correcto desarrollo educativo.</p> <p>Preescolar: Dos (2) kits de morral de alta calidad tamaño: Alto: 30 cm x Ancho: 23 cm, material: poliéster y algodón, lápiz negro, lápiz rojo, sacapuntas plástico con deposito, caja de crayolas x 10 und, caja de plastilina mediana x 10 unidades, tijera punta de roma, caja de temperas pequeñas x 6 unidades multicolor y cartuchera material poliéster tamaño alto: 9.5 cm x ancho: 20 cm x profundo: 7 cm.</p> <p>Primaria: Ocho (8) kits de Morral de alta calidad tamaño: Alto: 34 cm x Ancho: 26 cm, material: poliéster y algodón, 6 cuadernos cosidos estándar cuadriculados x 100 hojas, bolígrafo negro, bolígrafo rojo, bolígrafo azul, lápiz negro, lápiz rojo, caja de colores x 12 und, sacapuntas metálico, borrador de nata, regla, tijeras punta roma, diccionario de español, pegante liquido pequeño y cartuchera material poliéster medidas alto: 11.5 cm x ancho: 23 cm x profundo: 10.5 cm.</p> <p>Secundaria: Doce (12) kits de Morral de alta calidad Alto: 39 cm x Ancho: 29 cm, material: poliéster y algodón, 6 cuadernos estándar cuadriculados x 100 hojas , bolígrafo negro, bolígrafo rojo, bolígrafo azul, lápiz negro, lápiz rojo, caja de colores x12und, sacapuntas metálico, borrador de nata, kits de reglas, tijeras punta roma, marcador punta fina rojo y negro, pegante en barra de 40gr y resaltador.</p>	KIT	\$ 193.162,50	22	\$ 4.249.575,00	<p>El contratista realiza la entrega de veintidos (22) kits escolares distribuidos de la siguiente manera:</p> <p>Preescolar: Dos (2) kits de morral de alta calidad tamaño: Alto: 30 cm x Ancho: 23 cm, material: poliéster y algodón, lápiz negro, lápiz rojo, sacapuntas plástico con deposito, caja de crayolas x 10 und, caja de plastilina mediana x 10 unidades, tijera punta de roma, caja de temperas pequeñas x 6 unidades multicolor y cartuchera material poliéster tamaño alto: 9.5 cm x ancho: 20 cm x profundo: 7 cm.</p> <p>Primaria: Ocho (8) kits de Morral de alta calidad tamaño: Alto: 34 cm x Ancho: 26 cm, material: poliéster y algodón, 6 cuadernos cosidos estándar cuadriculados x 100 hojas, bolígrafo negro, bolígrafo rojo, bolígrafo azul, lápiz negro, lápiz rojo, caja de colores x 12 und, sacapuntas metálico, borrador de nata, regla, tijeras punta roma, diccionario de español, pegante liquido pequeño y cartuchera material poliéster medidas alto: 11.5 cm x ancho: 23 cm x profundo: 10.5 cm.</p> <p>Secundaria: Doce (12) kits de Morral de alta calidad Alto: 39 cm x Ancho: 29 cm, material: poliéster y algodón, 6 cuadernos estándar cuadriculados x 100 hojas , bolígrafo negro, bolígrafo rojo, bolígrafo azul, lápiz negro, lápiz rojo, caja de colores x12und, sacapuntas metálico, borrador de nata, kits de reglas, tijeras punta roma, marcador punta fina rojo y negro, pegante en barra de 40gr y resaltador.</p> <p>cumpliendo con las características descritas en el contrato</p>
TOTAL EJECUTADO					\$ 10.010.407,50	

ANEXOS (Si aplica)

OBSERVACIONES

Contratista no entrega el elemento solicitado en el ítem 14 del presente contrato de suministro, toda vez que no fue posible conseguir el elemento solicitado con las características establecidas en el contrato y en la cláusula segunda del Modificatorio No. 01 y beneficiario firma acta de desistimiento.

FIRMA: 
VoBo Supervisor
NOMBRE: MARBELL MIREYA GARCÍA AVELLA



ACTA - LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA:	16 DE JUNIO DE 2026		
CONTRATO No.:	SUM-010-2026	FECHA:	16 de abril de 2026
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO	PROCESO No.:	MC-018 -2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE BIENES, CONFORME A FICHA TÉCNICA, PARA LA PUESTA EN MARCHA Y FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDOS A LAS FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, CARACTERIZADAS Y RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN BOYACÁ, BENEFICIARIAS SEGÚN CONVOCATORIA, COMO ALTERNATIVA DE GENERACIÓN DE INGRESOS, CONTEMPLADOS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL (PAT) Y KITS ESCOLARES PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO		
VALOR INICIAL CONTRATADO	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$11.962.687,50)		
CONTRATISTA:	LAURA VALENTINA PATIÑO RODRÍGUEZ		
IDENTIFICACIÓN:	C.C. 1022340105 DE BOGOTÁ D.C.		
SUPERVISOR :	MARBELL MIREYA GARCÍA AVELLA		
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2026		
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	6 de mayo de 2026		

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
XX	\$ 0,00

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
XX	XX

VALOR TOTAL CONTRATADO:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$11.962.687,50)
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	21 de mayo de 2026

En el municipio de Nuevo Colón, a los (DIECISÉIS) 16 días del mes de JUNIO del año 2026 se reunieron LAURA VALENTINA PATIÑO RODRÍGUEZ como contratista y la doctora MARBELL MIREYA GARCÍA AVELLA como supervisora del Municipio de Nuevo Colón con el fin de liquidar el contrato de suministro anteriormente citado cuyo contrato fue ejecutado y terminado, este fue entregado por el CONTRATISTA y recibido por el supervisor el 16 de JUNIO las cuales están descritas en el Acta de Recibo Final de Cantidades Ejecutadas, la cual es parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones.

- Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.
- Que en el modificatorio N° 01 al contrato de suministro, en la cláusula tercera, modifica el numeral 6 del contrato, estableciendo la siguiente forma de pago: El Municipio de NUEVO COLÓN cancelará el valor del contrato que se suscribe, la Entidad Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, mediante actas parciales de avance, atendiendo a los elementos entregados y recibidos a satisfacción por parte del contratista. Lo anterior sin perjuicio de los demás requisitos establecidos por la entidad para el trámite de cuentas.
- Que el contratista cumplió totalmente con las actividades contratadas mediante el Contrato de suministro No. SUM-010-2026
- Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social
- Que el contratista presento informe final de ejecución del contrato de suministro.

EJECUTADA

CONTRATADO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Contrato No. SUM-010-2026	16 de abril de 2026	\$11.962.687,50
SUMAS IGUALES		\$ 11.962.687,50

EJECUTADO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
ACTA PAGO 1	12 DE MAYO DE 2026	\$ 10.010.407,50
Más valor no ejecutado		\$ 1.952.280,00
SUMAS IGUALES		\$ 11.962.687,50

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

ANTICIPOS ENTREGADOS		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
		\$ 0,00
SUMAS IGUALES		\$ 0,00

VALOR AMORTIZADO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Anticipo no amortizado		\$ 0,00
SUMAS IGUALES		\$ 0,00

DESEMBOLSOS CON CARGO AL CONTRATO

VALOR CONTRATADO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Contrato No. SUM-010-2026	16 de abril de 2026	\$ 11.962.687,50
		\$ 0,00
SUMAS IGUALES		\$ 11.962.687,50

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
ACTA PAGO 1	12 DE MAYO DE 2026	\$ 10.010.407,50
Valor no desembolsado		\$ 0,00
Saldo a favor del municipio		\$ 1.952.280,00
SUMAS IGUALES		\$ 11.962.687,50



ACTA - LIQUIDACIÓN

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 11.962.687,50	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR ADICIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR ANTICIPO INICIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR ACTAS PARCIALES	\$ 0,00	\$ 10.010.407,50	\$ 10.010.407,50
VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00	\$ 1.952.280,00	\$ 0,00
VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.952.280,00
TOTALES	\$ 11.962.687,50	\$ 11.962.687,50	\$ 11.962.687,50
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			\$ 0,00

Nota: El valor a pagar en la presente acta de liquidación es de CERO PESOS M/CTE (\$0), debido a la imposibilidad de cumplir con el Ítem 14 del presente contrato de suministro, toda vez que no fue posible conseguir el elemento solicitado con las características establecidas en el contrato y en la cláusula segunda del Modificadorio No. 01 y beneficiario firma acta de desistimiento.

ACTAS GENERADAS

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	22 de abril de 2026
ACTA DE PAGO 1	martes, 12 de mayo de 2026
ACTA DE RECIBO FINAL	jueves, 21 de mayo de 2026
ACTA DE LIQUIDACIÓN	martes, 16 de junio de 2026

GARANTÍAS

RIESGO O AMPARO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		COMPANIA ASEGURADORA
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	600-47-994000079896	\$ 1.196.268,75	16/4/2026	6/9/2026	Aseguradora solidaria
CALIDAD DEL SERVICIO	Anexo 0	\$ 1.196.268,75	16/4/2026	6/9/2026	

Las anteriores garantías fueron aprobadas mediante resolución

2. ORDENES DE PAGO

El valor pagado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro.

ACTA No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
Acta de pago 1	22/04/2026 - 07/05/2026	2026000194	22/5/2026	\$ 10.010.407,50
TOTALES				\$ 10.010.407,50

El suscrito supervisor certifica que ha recibido el objeto del contrato a satisfacción, que ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Artículo 50 de la Ley 789-2002. Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Valentina P. Rodríguez

Laura Valentina Patiño Rodríguez

R/L

Contratista

Marbell Mireya García Avella

Marbell Mireya García Avella

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social

Supervisora

Edison Alejandro Reyes Muñoz
Edison Alejandro Reyes Muñoz
ALCALDE MUNICIPAL



Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$25,100	\$0	\$0	\$25,100	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$25,100	\$0	\$0	\$25,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000	
TOTAL				1	\$709,100	\$0	\$0	\$709,100	

Pagos aportes en línea

Resumen del pago

✓ La transacción fue APROBADA por su entidad financiera.

Detalle de la transacción:

Comercio:	Aportes en línea
NIT:	9999001472382
Clave de planilla:	9504712629
Período de pago:	2026-05
Fecha de la transacción:	2026/05/14
Valor:	709,100
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Dirección IP:	10.129.7.4
Código único de seguimiento (CUS):	308388327

Aceptar