

	Alcaldía Municipal de Tasco - Boyacá		Código:
	ACTA PARCIAL		Fecha: 27 de mayo de 2020
	Proceso	Procesos de Apoyo	Versión: 000
	Tipo de Documento	Actas	Página: 1 de 2

ACTA PARCIAL N°01

Contrato No: MC-MT-016-2026

En el Municipio de Tasco nos reunimos el día dieciséis (16) de junio de 2026, **GERMAN CAMILO MORALES RINCON** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.628.515 de Tunja, como alcalde Municipal, de otra parte, **CARLOS ANDRES PEÑA ALVAREZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. **1.057.575.000 de Sogamoso**, en calidad de contratista, y el secretario de planeación **FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO**, designado como supervisor con el objeto de suscribir documento de ejecución contractual.

Con la presente acta del contrato de mínima cuantía No. **MC-MT-016-2026**, estamos recibiendo y entregando respectivamente, en forma parcial y en forma satisfactoria los servicios pactados en el objeto contractual, de acuerdo con las especificaciones anexadas en el informe correspondiente al periodo comprendido entre 27 de abril a 31 de mayo de 2026

CONVENIO	CONTRATO	x	TIPO	MINIMA CUANTIA		
No. contrato	No. Contrato: MC-MT-016-2026		Fecha de suscripción	DIA	MES	AÑO
				24	04	2026
Contratante:	MUNICIPIO DE TASCO NIT N°: 891.856.131-3 R/L: GERMAN CAMILO MORALES RINCON C.C. N°: 1.049.628.515 de Tunja					
Contratista:	CARLOS ANDRÉS PEÑA ÁLVAREZ NIT. 901.161.368-8 R/L. CARLOS ANDRÉS PEÑA ÁLVAREZ C.C. N° 1.057.575.000 de Sogamoso					
Interventor y/o Supervisor:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN FELIPE ANDRES ROMERO PINTO C.C: 1.049.628.476 DE TUNJA					
Objeto:	SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES, COMPONENTES, ACCESORIOS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TASCO, BOYACÁ					
Fecha Acta de Iniciación			Fecha Acta de Terminación:			
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
27	ABRIL	2026	27	JULIO	2026	
Fecha Acta de Suspensión y Reinicio:			NA			
Valor del contrato:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS (\$49.025.340) M/CTE.			Valor Adicional: NA		
Duración Contrato:	TRES (3) meses o hasta agotar presupuesto			Prórroga: NA		
DISPONIBILIDAD	No. 105		FECHA: 02/03/2026	VALOR: \$49.025.340		

	Alcaldía Municipal de Tasco - Boyacá		Código:
	ACTA PARCIAL		Fecha: 27 de mayo de 2020
	Proceso	Procesos de Apoyo	Versión: 000
	Tipo de Documento	Actas	Página: 2 de 2

REGISTRO	No. 332	FECHA: 24/04/2026	VALOR: \$49.025.340
----------	---------	-------------------	---------------------

(Se anexa informe de actividades por parte de la Contratista y debidamente revisado por el Supervisor del Contrato)

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	\$49.025.340,00	
(+) Valor adiciones	\$ 0	
(=) Valor total contrato	\$49.025.340,00	
(-) Anticipo		
(-) Valor acta parcial No. 1		\$ 24,145,554.58
(-) Valor pendiente de ejecución		\$ 24,879,785.42
SUMAS IGUALES	\$49.025.340,00	\$49.025.340,00

VALOR A PAGAR: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 24,145,554.58)

En constancia de lo anterior, la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quien en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2026

GERMÁN CAMILO MORALES RINCÓN
 Alcalde Municipal

CONSTRUCTORA DIOCO S.A.S
NIT.901.161.368-3
R/L CARLOS ANDRES PEÑA ALVAREZ
 C.C. N° 1.057.575.000 de Sogamoso
 Contratista

FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO
 Secretario de Planeación
 Supervisor