



ACTA No. 16			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acompañamiento en la tercera visita de interventoría y asesoría al proyecto fondo emprender RUTA GELATO			
CIUDAD Y FECHA:	Ibagué, 16 de junio 2026	HORA INICIO: 2:00 pm	HORA FIN: 6:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	https://teams.microsoft.com/join/263930163056169?p=6pd69WCXOfpUnCLKkt		DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: REGIONAL TOLIMA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Revisión de compromisos pendientes 2. Resolución de dudas			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN Brindar asesoría y acompañamiento a la emprendedora en la puesta en marcha del proyecto 89657 RUTA GELATO			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>Siendo las 2:00 p.m., se da inicio a la reunión de seguimiento al plan operativo, desarrollada en un espacio de acompañamiento y verificación del avance del proyecto, con la participación de la emprendedora Catalina Bermúdez y la orientadora operativa de emprendimiento Astrid Botina Benavides.</p> <p>Durante la jornada se revisaron los avances ejecutados a la fecha, el cumplimiento de las actividades programadas, así como las dificultades presentadas en la implementación del plan, generando un espacio de retroalimentación y orientación técnica para fortalecer el desarrollo del emprendimiento.</p>			
ITEMS	COMPROMISOS	FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
VISITA 1	Realizar los contratos del personal	Agosto 26 de 2025	Agosto 27 de 2025
	Organizar la documentación necesaria para el cargue de avances del presupuesto del proyecto	Agosto 27 de 2025	Agosto 28 de 2025
VISITA 2	Debe actualizar la dirección en la cámara de comercio	28 de noviembre 2025	CUMPLE
	Debe actualizar el Rut con la actividad 52 facturación electrónica y cambio de dirección	28 de noviembre 2025	CUMPLE
	Aportar la resolución de facturación electrónica	28 de noviembre 2025	CUMPLE



	Aportar el uso del suelo	1 de diciembre 2025	CUMPLE
	Solicitar visita de Bomberos anexar el certificado anexar el tramite	1 de diciembre de 2025	CUMPLE
	Solicitar visita de la secretaria de salud de Ibagué anexar el tramite	1 de diciembre 2025	PARCIALMENTE
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	30 de diciembre 2025	NO CUMPLE
	Certificado de manipulación de alimentos para todos los empleados falta el empleado debe subir el del gerente	Cuando se contrató el vendedor.	CUMPLE
	Eventos de mercadeo para el 30 de diciembre 3 eventos	30 de diciembre	NO CUMPLE
	Ejecución Presupuestal	Diciembre de 2025	NO CUMPLE
	Contrapartidas falta 1	30 diciembre de 2025	CUMPLE
	Registro Industria y comercio	28 de noviembre de 2025	NO CUMPLE
	Estados financieros mes de octubre	28 de diciembre de 2025	CUMPLE

ITEMS	COMPROMISOS	FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
	Seguro todo riesgo	31 de diciembre 2025	NO CUMPLE
	Reglamento Interno de trabajo	10 de diciembre de 2025	NO CUMPLE
VISITA 3	Eventos de mercadeo	30 de abril de 2026	NO CUMPLE
	Registro Industria y comercio	15 mayo 2026	NO CUMPLE
	Estados financieros hasta marzo	15 abril 2026	NO CUMPLE
	Seguro todo riesgo	30 de abril de 2026	NO CUMPLE
	Reglamento Interno de trabajo	15 mayo de 2026	NO CUMPLE
	SS-SGT	15 mayo 2026	NO CUMPLE
	Informes de Interventoría febrero - marzo	17 de abril de 2026	NO CUMPLE
	Reportes de ventas y producción de enero hasta abril	2 de mayo 2026	NO CUMPLE

COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA ASESORIA DE SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVA DEL MES DE MAYO 2026

ITEMS	COMPROMISOS	FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
	Solicitar visita de la secretaria de salud de Ibagué anexar el tramite	15 de junio 2026	PARCIALMENTE
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	15 de junio 2026	PARCIALMENTE



	Eventos de mercadeo para el 30 de diciembre 3 eventos	15 de junio 2026	CUMPLE
	Ejecución Presupuestal	15 de junio 2026	CUMPLE
	Contrapartidas falta 1	15 de junio 2026	CUMPLE
	Registro Industria y comercio	15 de junio 2026	NO CUMPLE
	Estados financieros mes de octubre	15 de junio 2026	CUMPLE
	Reglamento Interno de trabajo	15 de junio 2026	NO CUMPLE
	Eventos de mercadeo	15 de junio 2026	CUMPLE
	Registro Industria y comercio	15 de junio 2026	NO CUMPLE
	Estados financieros hasta marzo	15 de junio 2026	CUMPLE
	Seguro todo riesgo	15 de junio 2026	NO CUMPLE
	Reglamento Interno de trabajo	15 de junio 2026	NO CUMPLE
	SS-SGT	15 de junio 2026	PARCIALMENTE
	Informes de Interventoría febrero - marzo	15 de junio 2026	NO CUMPLE
	Reportes de ventas y producción de enero hasta abril	15 de junio 2026	CUMPLE
	Estados financieros mes de mayo		

COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA ASESORIA DE SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVA DEL MES DE JUNIO 2026






ITEMS	COMPROMISOS	FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
	Solicitar visita de la secretaria de salud de Ibagué anexar el tramite	15 de julio 2026	
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	15 de julio 2026	
	Registro Industria y comercio	15 de julio 2026	
	Reglamento Interno de trabajo	15 de julio 2026	
	Registro Industria y comercio	15 de julio 2026	
	Seguro todo riesgo	15 de julio 2026	
	Reglamento Interno de trabajo	15 de julio 2026	
	SS-SGT	15 de julio 2026	
	Informes de Interventoría febrero - marzo	15 de julio 2026	
	Estados financieros mes de mayo	15 de julio 2026	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

De acuerdo con el seguimiento presupuestal evidenciado en la plataforma Fondo Emprender, la emprendedora ha ejecutado **\$89.749.909**, equivalente al **89,75%** del presupuesto recomendado



de **\$100.000.000**, manteniendo un saldo disponible de **\$10.250.091**. Se observa un adecuado nivel de ejecución de los recursos asignados, reflejando avance significativo en la puesta en marcha del proyecto. Se recomienda continuar con la ejecución del saldo disponible de acuerdo con el plan de inversión aprobado y soportar oportunamente los gastos pendientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.



Bienvenido(a) : ingenierastridbotina@gmail.com
martes 16 de junio de 2026

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EMPRENDIMIENTO



























89657 - RUTA GELATO - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS (SENA - TOLIMA)

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS

FORMULACIÓN

EVALUACIÓN

EJECUCIÓN



✓ Protagonista

✓ Oportunidad Mercado

✓ Solución

✓ Desarrollo Solución

✓ Futuro del negocio

✓ Riesgos

✓ Resumen Ejecutivo

✓ Estructura financiera

✓ Plan operativo

✓ Anexos

✓ Empresa

Seguimiento Presupuestal

Contrato

Seguimiento Interventoría

Aportes

Presupuesto

Seguimiento Presupuestal

Presupuesto Recomendado por Fondo Emprender:

Presupuesto Aprobado por Interventoría: \$100,000,000.00

Presupuesto Disponible: \$89,749,909.00

Presupuesto Disponible: \$10,250,091.00

[Descargar pagos en excel](#)

PROGRAMACION DE AVANCES Y PAGOS JUNIO DE 2026


MES	Fecha límite para cargar AVANCES por parte de EMPRENDEDORES	Fecha límite para cargar PAGOS por parte de EMPRENDEDORES
Enero	14/01/2026	16/01/2026*
Febrero	6/02/2026	12/02/2026
Marzo	9/03/2026	13/03/2026
Abril	10/04/2026	15/04/2026
Mayo	11/05/2026	14/05/2026
Junio	9/06/2026	12/06/2026
Julio	10/07/2026	15/07/2026
Agosto	10/08/2026	13/08/2026
Septiembre	10/09/2026	15/09/2026
Octubre	9/10/2026	16/10/2026
Noviembre	10/11/2026	13/11/2026
Diciembre*	7/12/2026	11/12/2026

Se recuerda a la emprendedora que los avances en el mes de julio se cierran el día 10, razón por la cual se sugiere a la emprendedora ir alistando la documentación desde la última semana de junio de 2026.

No habiendo otros temas por tratar se da por terminada la reunión

CONCLUSIONES



ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS				
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL	
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Catalina Bermúdez	RUTA GELATO	SI	No aplica	Catalina B.
ASTRID BOTINA BENAVIDEZ	SBDC - SENA	SI	No aplica	
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				

ANEXOS

