



FICHA TECNICA
CM – POLITICA PUBLICA SALUD MENTAL – SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Fase	Descripción actividad	Tiempo	Cantidad	Unidad de medida
Fase 1: Alistamiento	Reunión con el Equipo de Trabajo delegado por la entidad para definición de cronograma, enlaces, solicitud de información	Semana 1	1	Unidad
	Presentación de agenda Pública y actividad diagnóstica con el comité o mesa que tenga a su cargo las orientaciones de salud mental a nivel Municipal y COMPOS	Según cronograma municipal de reuniones	1	Unidad
	Revisión del marco normativo nacional y territorial	Semana 2 a semana 4	1	Unidad
	Definición del cronograma de mesas estratégicas de participación y plan de comunicación	Semana 4	1	Unidad
	Desarrollo de un (1) encuentro de sensibilización interna a funcionarios y aliados estratégicos	Semana 4	1	Unidad
Fase 2: Diagnostico y ejecución de mesas de trabajo participativas	Elaboración del marco contextual territorial- datos generales para análisis, datos locales y determinantes sociales.	Semana 5 a semana 7.	1	Unidad
	Mapeo de actores, rutas de atención y brechas institucionales	Semana 5 a semana 7.	1	Unidad
	Desarrollo y ejecución de 10 espacios de participación distribuidos así con actores claves del proceso: 1.Mesa de participación con comunidad del sector urbano (una). 2.Mesa de participación con comunidad sector rural, lugares a definir (tres). 3.Mesa de participación con actores clave en Salud y Atención Integral en Salud Mental y SPA (una). 4.Mesa de participación con actores clave en Educación y Desarrollo de Habilidades para la Vida. 5.Mesa de participación con actores clave Social comunitario y cultural (una). 6.Mesa de participación con actores clave en Seguridad, Convivencia y justicia (una). 7.Mesa de participación con actores clave en Investigación, Información y Vigilancia Epidemiológica (una). 8.Mesa de participación con actores clave en Gestión, gobernanza y financiación (una).	Semana 6 a semana 8.	10	Unidad



Fase 3 Formulación	Formulación del Documento Técnico de Soporte de la Política Pública, a través del análisis de la información recolectada en el diagnóstico con base en el ámbito de atención de la población, se debe formular un plan para la implementación de la política pública con sus respectivos productos, indicadores y resultados.	Semana 9 a semana 12.	1	Unidad
Fase 4 Aprobación y divulgación	Presentación de la formulación ante mesa y/o comité y COMPOS	Según cronograma de la entidad posterior a la finalización del documento. Semana 14 a semana 16	1	Unidad
	Presentación del plan ante el concejo municipal	Según cronograma de la entidad posterior a la finalización del documento. Semana 14 a semana 16	1	Unidad
	Socialización comunitaria del plan adoptado, hasta dos (2) encuentros, uno a desarrollarse en el sector urbano y uno en el sector rural.	Según cronograma de la entidad posterior a la finalización del documento, presentación en COMPOS y adopción por parte del concejo municipal. Semana 17 y semana 18.	2	Unidad

Atentamente;

ALEXANDER BERMÚDEZ CORTES
Secretario De Desarrollo Social

Los siguientes funcionarios con nuestro visto bueno, declaramos que hemos revisado detenidamente el contenido del presente documento, lo encontramos ajustado a las disposiciones legales, técnicas, administrativas y financieras y asumimos cualquier responsabilidad por su contenido dentro del marco de nuestra competencia.

Componente técnico	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyecto	Juan Sebastián Sánchez Méndez	Contratista – Apoyo Jurídico – SDS	
Revisó	Jenny Marcela	Profesional Universitaria – Salud Pública SDS	
Aprobó	Alexander Bermúdez Cortés	Secretario de Desarrollo Social	