




## INFORME DE ACTIVIDADES



INFORME DE ACTIVIDADES No.	5	FECHA INFORME	19-06-2026
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
No DEL CONTRATO Y FECHA	2608.2025 DEL 31 DE OCTUBRE 2025		
VALOR DEL CONTRATO	VENTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$22.400.000.00)		
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE YOPAL		
CONTRATISTA	TEOFILO GALINDO GALINDO		
No. DE IDENTIFICACION	7.177.013 de Tunja-Boyacá		
PLAZO DE EJECUCION	OCHO (08) MESES		
SUPERVISOR	ELBA INES CARDOZO CAMARGO – SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO.		
FECHA DE INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026		
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO 2026		
OBJETO DEL CONTRATO	"DESARROLLAR ACCIONES DE SILVICULTURA Y MONITOREO A LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS ESTABLECIDOS EN EL CORREGIMIENTO TILODIRÁN DEL MUNICIPIO DE YOPAL".		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			


ACTIVIDAD No	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
1. Recopilar y sistematizar la información relacionada con los usuarios o predios que cuentan con áreas aptas para la siembra de especies arbóreas, identificando su ubicación, extensión, condiciones del suelo y especies recomendadas en el corregimiento de Tilo dirán del Municipio de Yopal.	Entre el 01 de Marzo y el 30 de Marzo 2026, No se llevó a cabo la recopilación de información relacionada con los usuarios o predios para la siembra de especies arbóreas en el corregimiento de Tilo dirán, municipio de Yopal, debido a que durante las actividades de verificación en campo no se localizaron áreas aptas para el establecimiento de dichas especies.	N/A



ACTIVIDAD No	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
<p><b>PRODUCTO:</b> Un (1) registró consolidado de usuarios y áreas potenciales para la plantación de especies arbóreas.</p> <p><b>EVIDENCIA:</b> Tabla en Excel que contenga el producto a entregar.</p>		
<p><b>2. Establecer</b> matrices técnicas orientadas al seguimiento y monitoreo de los individuos arbóreos establecidos en el área rural del corregimiento de Tilodirán del Municipio de Yopal, con el propósito de evaluar su crecimiento, supervivencia, estado fitosanitario y adaptación a las condiciones ambientales locales.</p> <p><b>PRODUCTO:</b> Una (1) matriz de seguimiento de los individuos arbóreos plantados.</p> <p><b>EVIDENCIA:</b> Registro técnico en formato Excel que contenga el producto a entregar.</p>	<p>Entre el 01 de Marzo y el 30 de Marzo 2026, Se elaboró la matriz de seguimiento, monitoreo e indicadores ambientales con el propósito de evaluar de manera sistemática el estado y desarrollo de los individuos arbóreos plantados en el área del corregimiento de Tilo. Cabe señalar que, durante el año anterior, se realizó la siembra de 204 individuos arbóreos ubicados sobre la vía, el tramo de monitoreo se realizó desde la finca Villa Tatiana con la ubicación geográfica 5°8'23.03"N 72°12'51.95"W finalizándolo en la Finca la Primavera 5° 8'23.78"N 72°12'2.09" de los cuales actualmente sobreviven 106 árboles. La mortalidad de los individuos restantes se atribuye principalmente a las condiciones climáticas asociadas a la temporada de verano, al ataque de hormigas arrieras y a afectaciones ocasionadas por labores de guadañado realizadas en el área, factores que incidieron negativamente en su establecimiento y supervivencia.</p> <p>En el presente informe se relaciona y presenta el seguimiento correspondiente a 53 individuos arbóreos, equivalentes al 50 % del total de árboles sobrevivientes; el porcentaje restante será incluido y presentado en el siguiente informe de seguimiento.</p>	<p>La anterior información se encuentra en el correo smaccarbolado@gmail.com, Cada uno de los soportes de la actividad N°2 se pueden evidenciar en el siguiente link de drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1czKhCVAU80-2PfOJXITT2TzPgp036wjj?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1czKhCVAU80-2PfOJXITT2TzPgp036wjj?usp=drive_link</a> Se entrega en CD-ROM Informe Técnico de avance parcial No.5 del Contrato No. 2608-2025 de la actividad No 2.</p>
<p><b>3. Efectuar</b> la localización geográfica, elaboración cartográfica y registro fotográfico de los individuos arbóreos establecidos dentro del marco de la estrategia de arborización en el corregimiento de Tilodirán del Municipio de Yopal.</p>	<p>Entre el 01 de Marzo y el 30 de Marzo 2026, Se realizaron actividades de georreferenciación, elaboración de mapas y registro fotográfico y presenta el seguimiento correspondiente a 53 individuos arbóreos, equivalentes al 50 % del total de árboles sobrevivientes; ubicados sobre la vía del corregimiento de Tilo Dirán.</p>	<p>La anterior información se encuentra en el correo smaccarbolado@gmail.com, Cada uno de los soportes de la actividad N°3 se pueden evidenciar en el siguiente link de drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1czKhCVAU80-2PfOJXITT2TzPgp036wjj?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1czKhCVAU80-2PfOJXITT2TzPgp036wjj?usp=drive_link</a></p>

Ⓟ





ACTIVIDAD No	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
<p><b>PRODUCTO:</b> Un (1) informe técnico con la información mencionada anteriormente</p> <p><b>EVIDENCIA:</b> Formato diligenciados es3-f56.</p>		<p>Se entrega en CD-ROM Informe Técnico de avance parcial No.5 del Contrato No. 2608-2025 de la actividad No 3.</p>
<p><b>4.</b> Desarrollar actividades forestales, mediante la implementación de acciones de siembra, resiembra, en áreas prioritizadas del corregimiento de Tilodirán del municipio de Yopal.</p> <p><b>Producto:</b> un (1) informes técnicos con registro fotográfico de las jornadas técnicas de siembra realizadas.</p> <p><b>EVIDENCIA:</b> Formato Diligenciados Es3-F56</p>	<p>Entre el 01 de Marzo y el 30 de Marzo 2026, durante el presente periodo no se realizaron actividades forestales de siembra y resiembra en las áreas prioritizadas del corregimiento de Tilodirán del municipio de Yopal, debido a las condiciones propias de la temporada de verano como las altas temperaturas, la disminución de la humedad del suelo y la baja disponibilidad de agua generan estrés hídrico en las plántulas, afectando su adaptación, establecimiento y supervivencia, por lo que la ejecución de estas actividades no resulta técnicamente recomendable en esta época del año. Por tal motivo, estas actividades serán retomadas una vez inicie la temporada de lluvias, cuando existan condiciones más favorables para el desarrollo y crecimiento de las especies a establecer.</p>	<p>N/A.</p>
<p><b>5.</b> Realizar Las Actividades de mantenimiento silvicultural a los individuos arbóreos establecidos en el Corregimiento de Tilodirán del Municipio De Yopal, que incluyan labores de Plateo, Aporcado, Poda, Tutorado (En Caso De Ser Necesario) Con El Propósito De Garantizar Su Adecuado Desarrollo Y Supervivencia.</p> <p><b>PRODUCTO:</b> Un (1) Informe Técnico Con Registro Fotográfico De Las Labores Realizadas.</p> <p><b>EVIDENCIA:</b> Registro Fotográfico.</p>	<p>Entre el 01 de Marzo y el 30 de Marzo 2026, se realizaron dos jornadas de mantenimiento silvicultura a los individuos arbóreos establecidos en el Corregimiento De Tilo dirán del Municipio De Yopal sobre la vía, que incluyan labores de plateo y tutorado Con El Propósito De Garantizar Su Adecuado Desarrollo Y Supervivencia.</p>	<p>La anterior información se encuentra en el correo smaccarbolado@gmail.com, Cada uno de los soportes de la actividad N°5 se pueden evidenciar en el siguiente link de drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1czKhCVAU80-2PfOJXITT2TzPgpo36wjj?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1czKhCVAU80-2PfOJXITT2TzPgpo36wjj?usp=drive link</a></p> <p>Se entrega en CD-ROM Informe Técnico de avance parcial No.5 del Contrato No. 2608-2025 de la actividad No 5.</p>





## INFORME DE ACTIVIDADES

Alcaldía Municipal  
**de Yopal**

### ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de aporte	Planilla No	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
<b>SALUD</b>	4651324471	ABRIL	\$ 218.900
<b>PENSION</b>	4651324471	ABRIL	\$ 280.200
<b>ARL</b>	4651324471	ABRIL	\$ 42.700

**DECLARACIÓN:** Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS

**ANEXO:** CERTIFICADO DE PQRS  
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES ABRIL DE 2026  
CERTIFICADO NO OBLIGADOS A FACTURAR RUT  
**OBSERVACIONES:**

**Nombre Contratista:** TEOFIL GALINDO GALINDO  
**Identificación:** 7.177.013 de Tunja-Boyacá

Firma:

### CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

**ELBA INES CARDOZO CAMARGO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 46.362.275, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del **Acta Parcial No 5** del contrato No. **2608.2025**, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

**Nota:** Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar

FIRMA

FIRMA

NOMBRE:

NOMBRE: ELBA INES CARDOZO CAMARGO

CARGO:

CARGO: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

APOYO A LA SUPERVISIÓN

SUPERVISOR DEL CONTRATO

*Realicé seguimiento a las actividades.  
Yaley G.F.*








### CERTIFICACIÓN

1200.120.75

#### LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **TEOFILO GALINDO**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **7177013** adscrito (a) a la **SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO** número de contrato **2608-2025** se encuentra a paz y salvo desde el 01 de marzo del 2026 al 30 de marzo del 2026, no cuenta con usuario QFdocument.



Fuente: Herramienta QFDocument / Anexo pantallazo

Nota: Se aclara que a la fecha no se evidencian PQRSD para ese periodo, se informa que es responsabilidad del contratista o funcionario el manejo del usuario.

La presente se expide a solicitud del interesado(a), a los seis (06) días del mes de abril del 2026.



Diego Armando Fonseca Silva  
Técnico Contratado

*Dahiana Meliza Herrera Quijano*  
**DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04

CÓDIGO: AP4-F13

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELÉFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

[www.yopal-casanare.gov.co](http://www.yopal-casanare.gov.co) Email: [contactenos@yopal-casanare.gov.co](mailto:contactenos@yopal-casanare.gov.co)




## CERTIFICACIÓN PERSONAL

Yo, **Teófilo Galindo Galindo** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7.177.013, expedida en Tunja-Boyacá, manifiesto, bajo la gravedad de juramento, que una vez revisadas las responsabilidades y obligaciones registradas en el Registro Único Tributario (RUT), certifico que no me encuentro registrado(a) con la obligación a "Facturar", de conformidad con la normatividad vigente expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Para constancia de lo anterior, **adjunto copia del RUT descargado de la plataforma de la DIAN mes a mes, donde se refleja dicha información.**

Se expide la presente certificación de manera personal y voluntaria, para los fines que estime convenientes.

En Yopal, a los 19 días del mes de Junio de 2026.

  
**Teófilo Galindo Galindo**  
C.C. 7.177.013 de Tunja –Boyacá.

