	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-10
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

	FECHA	<b>25</b> (Día)	<b>4</b> (Mes)	<b>2026</b> (Año)
OBRA EN CASCO URBANO ó RURAL	URBANO	BARRIO ó SECTOR: B/ OBRERO CALLE 102 ENTRE CARRERA 89 Y 97		

CONTRATO DE OBRA No: <u>SPO-001-2026</u>	CONTRATISTA: <u>CONSORCIO M&amp;C PAVIMENTOS 2026</u>
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: <u>MAYO</u>	PROYECTO: <u>PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS</u>


**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																										Total					
	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	25	26
Seco		24	24	24	24		24		24	24	22	24	24	20		20	24	24	24	24	22	24		21	24	24	22	22		22		<b>555</b>
Lluvias moderadas		0	0	0	0		0		0	0	2	0	0	1		2	0		1	0	0	0		2	0	0	2	1		2		<b>13</b>
Lluvias intensas		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	3		2	0		2	0	2	0		1	0	0	0	1		0		<b>11</b>
<b>Total</b>	0	24	24	24	24	0	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	0	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

**NOTA:**  
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

Firma   
Nombre: JHON EMIR GAMBOA MENA  
Residente de Obra  
Matrícula No.: 05202-316814 ANT

  
Firma  
Nombre: CARLOS MARIO GONZALEZ  
Director de Interventoría  
Matrícula No.: 05202-385366 ANT