



228144_Gestión en desarrollo de pruebas de software

CFA06

Tolima_2026

CF6 / Gestión en desarrollo de pruebas de software - 228144

Creado 7 may por Oscar Ivan Uribe Ortiz - Modificado por última vez Hace 2hp0 Sebastián Trujillo Alatorre

Mayo

Detalles de la tarea Datos adjuntos (1)

Estado: En curso Prioridad: Media

Fecha de inicio: Establecer fecha de inicio Fecha de vencimiento: Establecer fecha de vencimiento

Repetir: No se repite Depósito: 2. VALIDACIÓN DISEÑO

Lista de comprobación

Agregue pasos para completar esta tarea. Márquelos listos a medida que avanza.

Notas ☐ Mostrar en la vista de panel

Finalizar virtualizar [CF6](#)

Fuentes de producción [CF6](#)

Chat de tareas

Diana Rocio Posso Beltran 28/5 11:33 a. m.

Cordial saludo Oscar Ivan Uribe Ortiz se asigna el desarrollo de diseño grafico del CF6. Fecha de inicio 28 de mayo, fecha de entrega 29 de mayo. Quedo atenta. Gracias

Oscar Ivan Uribe Ortiz 29/5 2:58 p. m.

Diana Rocio Posso Beltran buen día, subo a sharepoint el CF6 de Gestión en desarrollo de pruebas de software

Sebastián Trujillo Alatorre 7:37 a. m.

Diana Rocio Posso Beltran, confirmo entrega de la maqueta, pendiente empaquetados y videos.

9:41 a. m.

Buen día Diana Rocio Posso Beltran se carga a Sp, CFA6 pendiente url de video y miniatura.

CFA07

Tolima_2026

CF7 / Gestión en desarrollo de pruebas de software - 228144

Etiqueta tu tarea 7 may por Oscar Ivan Uribe Ortiz - Modificado por última vez Hace 2hp0 Diana Rocio Posso Beltran

Mayo

Detalles de la tarea Datos adjuntos (1)

Estado: En curso Prioridad: Media

Fecha de inicio: 03/06/2026 Fecha de vencimiento: Establecer fecha de vencimiento

Repetir: No se repite Depósito: 3. MAQUETACION

Lista de comprobación

Agregue pasos para completar esta tarea. Márquelos listos a medida que avanza.

Notas ☐ Mostrar en la vista de panel

Finalizar virtualizar [CF7](#)

Fuentes de producción [CF7](#)

Chat de tareas

nacer, es el mismo curso de Soluciones.

José Jaime Luis Tang Pinzon 27/5 3:09 p. m.

Hola y buena tarde Diana Rocio Posso Beltran Jorge Eduardo Rueda Peña, se hace entrega de los archivos de diseño en XD del CF7 para revisión

28/5 6:01 p. m.

José Jaime Luis Tang Pinzon Diana Rocio Posso Beltran Se realiza validación de contenido de diseño del CF7 sin evidenciar ningún hallazgo, se procede a mover tarjeta a maquetación.

11:21 a. m.

Diana Rocio Posso Beltran Buen día, se carga a SP CFA07 pendiente link de video y miniatura.

Escribir un mensaje



CFA08

Calendario Gráficos (1) 228144

ON VIDEO

ea

Tolima_2026

CF8 / Gestión en desarrollo de pruebas de software - 228144

Creado 7 may por Oscar Ivan Uribe Ortiz - Modificado por usted por última vez el Hace 19m ⓘ

Mayo X

Detalles de la tarea Datos adjuntos (1)

Estado: En curso Prioridad: Media

Fecha de inicio: Establecer fecha de inicio Fecha de vencimiento: Establecer fecha de vencimiento

Repetir: No se repite Depósito: 6. CFA ACCESIBILIDAD

Lista de comprobación

Agregue pasos para completar esta tarea. Márqueelos listos a medida que avanza.

Notas

FinalX virtualizar

CF08

Fuentes de producción

CF08

Chat de tareas

ya está realizado, por favor cada rol ya sabe que tiene que hacer. Es el mismo CF06 de Soluciones.

Diana Rocio Possos Beltran 1/6 7:43 p. m.

Cordial saludo Oscar Ivan Uribe Ortiz se asigna el diseño grafico del componente CF08. Quedo atenta, gracias

👍 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡

Diana Rocio Possos Beltran

buen día,

se sube diseño del CF08 de Gestión en desarrollo de pruebas de software

11:37 a. m.

Diana Rocio Possos Beltran

buenos días, se carga a SP CFA08, pendiente miniatura y link de video.

Escribir un mensaje



13350039_Novedades y liquidación en seguridad social integral

CFA02

Mis planes > Tolima_2026

Cuadrícula Panel Calendario Gráficos novedades

MAQUETACION 3. MAQUETACION + Agregar tarea

Tolima_2026

Detalles de la tarea Datos adjuntos (1)

Estado: En curso Prioridad: Media

Fecha de inicio: 13/05/2026 Fecha de vencimiento: Establecer fecha de vencimiento

Repetir: No se repite Depósito: 6. CFA ACCESIBILIDAD

Lista de comprobación

☐ Agregue pasos para completar esta tarea. Márquelos listos a medida que avanza.

Notas ☐ Mostrar en la vista de panel

Finalizar virtualizar CFA02

Fuentes de producción CFA02

Enlace GitHub: https://github.com/ECORRED-TOLIMA/13350039_CFA02_NOVEDADES_LIQUIDACION_SEGURIDAD_SOCIAL_INTEGRAL/actions/runs/25909777704

Enlace Público: https://ecorred-tolima.github.io/13350039_CFA02_NOVEDADES_LIQUIDACION_SEGURIDAD_SOCIAL_INTEGRAL/#/

Chat de tareas

Veimar Celis Meléndez: 2/6 6:31 a. m.

Diana Rocio Posos Beltrán: Javier Mauricio Oviedo se finaliza la maquetación del CF se cargo al Github para su respectiva revisión

JM: Veimar Celis Meléndez: Diana Rocio Posos Beltrán: Jorge Eduardo Rueda Peña: buenas tardes notifico que el CF2 de este programa ha sido validado con LCHQ con hallazgos en rojo para su corrección aquí [_LCHQ CF2_](#) quedo atento a cualquier observación gracias.

6:14 p. m.

Buenas tardes Javier Mauricio Oviedo Diana Rocio Posos Beltrán se carga a SP CFA02 pendiente link de video y miniatura. Quedo atenta a la validación. Gracias.



228145_Programación de soluciones de software

CFA9

Gráficos (1) 228145

Tolima_2026

CF09 / Programación de soluciones de software - 228145

Creado 7 may por Oscar Ivan Uribe Ortiz - Modificado por usted por última vez el Hace 1m ⓘ

Mayo X

Detalles de la tarea Datos adjuntos (1)

Estado: En curso Prioridad: Media

Fecha de inicio: 13/05/2026 Fecha de vencimiento: Establecer fecha de vencimiento

Repetir: No se repite Depósito: 6. CFA ACCESIBILIDAD

Lista de comprobación: Agregue pasos para completar esta tarea. Márqueles listos a medida que avanza.

Notas: FinalX virtualizar CF09 Fuentes de producción CF09

Mostrar en la vista de panel

Chat de tareas

Oscar Ivan Uribe Ortiz: 27/5 6:13 p. m.
Buen día, se hace entrega del CF09 de Programación de soluciones de software

Javier Mauricio Oviedo: 30/5 6:48 a. m.
Diana Rocio Possos Beltran Francisco José Vásquez Suárez María Fernanda Pineda Mora Oscar Ivan Uribe Ortiz buenos días notifico que el CF9 de este programa ha sido validado con LCHQ para solución de hallazgos aquí [CF9 LCHQ Validación RED Integrada](#) quedo atento a cualquier observación gracias.

Javier Mauricio Oviedo Diana Rocio Possos Beltran Se carga a espacio CFA09, quedo atenta, gracias



13340008_Administración y recuperación de la cartera de créditos

CFA1

The screenshot displays the 'Tolima_2026' task management interface. The central panel shows the details for task 'CF01 / 13340008_Administración y recuperación de la cartera ...'. The task is in 'En curso' (In progress) status with a 'Media' (Medium) priority. It was created on May 25, 2026, by Diana Rocio Posos Beltran. The 'Fecha de inicio' (Start date) is set to May 25, 2026, and the 'Fecha de vencimiento' (Due date) is set to May 25, 2026. The 'Repetir' (Repeat) option is set to 'No se repite' (Does not repeat), and the 'Depósito' (Deposit) is set to 'S. VALIDACION RED'. The 'Lista de comprobación' (Checklist) is empty. The 'Notas' (Notes) section includes a link to 'Finalizar virtualizar' and 'Fuentes de producción'. The 'Chat de tareas' (Task chat) shows a conversation between Diana Rocio Posos Beltran and Manuel Felipe Echavarría Orozco, discussing the task's progress and the need for a video and podcast.

CFA2

The screenshot displays the 'Tolima_2026' task management interface. The central panel shows the details for task 'CF02 / 13340008_Administración y recuperación de la cartera ...'. The task is in 'En curso' (In progress) status with a 'Media' (Medium) priority. It was created on May 25, 2026, by Diana Rocio Posos Beltran. The 'Fecha de inicio' (Start date) is set to May 25, 2026, and the 'Fecha de vencimiento' (Due date) is set to May 25, 2026. The 'Repetir' (Repeat) option is set to 'No se repite' (Does not repeat), and the 'Depósito' (Deposit) is set to '3. AJUSTE MAQUETACIÓN'. The 'Lista de comprobación' (Checklist) is empty. The 'Notas' (Notes) section includes a link to 'Finalizar virtualizar' and 'Fuentes de producción'. The 'Chat de tareas' (Task chat) shows a conversation between Diana Rocio Posos Beltran and Manuel Felipe Echavarría Orozco, discussing the task's progress and the need for a video and podcast.



33130209_Implementación de la política de participación social en salud

CFA1

The screenshot displays a project management interface with a task detail modal open. The task is titled "CF01 / Implementación de la política de participación social e..." and is assigned to "Mayo". The modal includes sections for task details, a chat window, and a list of completion items.

Task Details:

- Estado:** En curso
- Prioridad:** Media
- Fecha de inicio:** 26/06/2026
- Fecha de vencimiento:** Establecer fecha de vencimiento
- Repetir:** No se repite
- Depósito:** 6. CFA ACCESIBILIDAD

Chat de tareas:

Javier Mauricio Oviedo, Diana Rocio Posos Beltran
Se finaliza la maquetación se actualiza el Github para su respectiva revisión

JM
Javier Mauricio Oviedo 11/6 6:14 p. m.
Veimar Celis Meléndez
Diana Rocio Posos Beltran
Veimar Celis Meléndez
Maria Fernanda Pineda
Mora buenas tardes, notifico que el CF1 de este curso ha sido validado con LCHQ aquí [LCHQ CF1.xls](#) para la resolución de los hallazgos reportados, quedo atento a cualquier observación muchas gracias.

7:02 p. m.
Javier Mauricio Oviedo Diana Rocio Posos Beltran Buenas noches, se carga a SP CFA1 pendiente URL de video, miniatura y Guion de pódcast. Quedo atento a su revisión, gracias.

Lista de comprobación (1 de 1 elementos completados):

- ☒ Entrega de recursos educativos del CF01- Guion de podcast y video... Gloria ...
- ☐ Agregar un elemento

Notas:

Finalizar virtualizar CF01