

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 1 de 14
		Fecha: 08/03/2018	
INFORME DE SUPERVISIÓN			

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008 OS 08
CONTRATO ASOCIACION N°. 001- 030-2019
CI FUEL SERVICES SA**

Bogotá D.C., 25 de marzo de 2020

AL : Señor coronel (RA)
JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES
Subdirección General de Contratación

Con toda atención me permito enviar al señor coronel (RA) Subdirección General de Contratación, el informe de supervisión No. 08 del Contrato de Asociación No. 001-030-2019 CI FUEL SERVICES SA., del periodo del 20 al 24 de Marzo de 2020 , de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO ASOCIACION No. 001-030-2019 CI FUEL SERVICES SA.
ORDEN DE SUMINISTRO No.008 CI FUEL SERVICES SA.

CONTRATISTA: C.I. FUEL SERVICES S.A.

OBJETO: ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. **LOTE 2** COMBUSTIBLE MARINO. ITEMS 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13 Y 14 Y **LOTE 3.** COMBUSTIBLES DE AVIACION MODALIDAD DE ENTREGA AL ALA DE AVION Y A GRANEL ITEMS 60, 61 Y 63.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TENIENTE JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO

VALOR DEL CONTRATO ASOCIACIÓN: Sin cuantía determinada.

VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.002: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$200.000.000,00)

VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.003: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$200.000.000,00)

VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.004: DOSMIL MILLONES DE PESOS (\$2.000.000.000,00)

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11	
				Versión No. 00	
				Página 2 de 14	
				Fecha.	08
					

VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.005: DOSMIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$2.200.000.000,00)

VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.006: DOSMIL MILLONES DE PESOS (\$2.000.000.000,00)

VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.007: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$1.679.000.000,00)

VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.008: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CON TREINTA Y CUATRO PESOS (\$1.745.624.034) DISCRIMIADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
 VALOR INICIAL VIGENCIA 2019: \$492.728.640
 VALOR ADICION VIGENCIA 2019: \$2.895.394
 VALOR INICIAL VIGENCIA 2020: \$1.250.000.000

PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.008: 30 DE JUNIO DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: PRÓRROGA No.1 DE FECHA 30 DE JUNIO 2019, A LA ORDEN DE SUMINISTRO No.006 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	Código: CT-FO-11	 Ministerio de la Defensa	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00		Página 3 de 14
	Fecha.	08		03

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES DEL ASOCIADO:

PARA EL LOTE 2.

N U M	OBLIGACION	ENTRE GABLE	M A R
1	Garantizar el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta. Nota: Únicamente reconocerá por parte de la Agencia Logística el incremento del IPC para la vigencia 2020 para el contratista al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a partir del 01 de febrero de 2020.	Informe de precios	S I
2	Suministrar el combustible con las calidades, en los plazos y plantas de entrega determinados por la Entidad, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de combustible.	Según Requerimiento	S I
3	Garantizar como servicio Posventa de la contratación el mantenimiento predictivo, tales como análisis periódicos de combustibles, DIESEL CORRIENTE, MARINOS Y QUEROSENO de los clientes de la Agencia Logística que así lo requieran y que incluyan propiedades físicas como (TBN, Viscosidad, Oxidación, Hollín, entre otros), análisis de aditivos, presencia de componentes de desgastes y contaminantes, análisis de vibraciones acuerdo la norma ISO 10816-6 máquinas rotativas y la ISO 10816-3 máquinas de base rígida, Videos copia y Termografía.	Soporte de entrega	S I
4	El contratista una vez perfeccionado el contrato debe allegar la información de requisitos necesarios para el ingreso de vehículos a las plantas del Mayorista, al momento del cargue de combustible.	N/A	S I
5	Con excepción del Querosene y el Diésel Marino en Bahía Málaga, todos los suministros se deben realizar con micro filtración a 5 micras, mi crónica y coalescente. Para todos los suministros y todos los sitios, se deben realizar las pruebas básicas de agua (Pomada reveladora), sólidos en suspensión y claro – brillante, antes de llenar los tanques de transporte o almacenamiento.	Soporte de entrega	S I
6	Entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible: 6.1. Guía Única de transporte (Cuando Aplique) 6.2. Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto – Diésel Marino) 6.3. Comprobante de entrega 6.4. Certificado de calidad del producto de la planta de despacho	Soporte de entrega	S I
7	Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes.	factura	S I
8	Mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas, como las normas técnicas de manejo, transporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; 4642, 4643 Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, normal nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la prevención de la contaminación.	Soporte de entrega	S I
9	Garantizar que los medios de transporte marítimo utilizados, cumplen con los requerimientos técnicos, certificaciones y permisos que la normatividad vigente exige a través de la Dirección General Marítima (DIMAR) donde aplique, o cualquier autoridad ambiental.	Soporte de entrega	S I
10	Garantizar que con sus recursos propios o a través de terceros está en condiciones de suministrar combustible marítimo mediante las modalidades de entrega carrotanque, barcaza, bongo, buque tanque o planchón de acuerdo a la necesidad de los clientes de la Entidad y/o a solicitud previa de la Agencia	Soporte de entrega	S

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de todos es Fuerza	TÍTULO	Código: CT-FO-11	 Ministerio Social y Emprendimiento de la Guayana	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00		Página 4 de 14
	Fecha.	08		03

	Logística, para lo cual deberá contar con estos medios de transporte en un plazo no mayor a 24 horas con disponibilidad 24/7.		I
1	Informar el nombre y la ubicación de LA PLANTA DE DESPACHO la cual debe mantener durante la vigencia del contrato, lo anterior con el propósito de calcular el valor de transporte por poliducto autorizado por el Gobierno.	Soporte de entrega	S I
1 2	Garantizar que está en condiciones de suministrar los bienes objeto del contrato, en un tiempo inferior a 24 horas, una vez recibido el requerimiento, incluido sábado, domingos y festivos. Se exceptúan las entregas en San Andres Isla, Tumaco, Bahía Málaga, Bahía Solano y Juanchaco, El Encanto (Amazonas), Puerto Lequizamo, Puerto Asís y Leticia, Puerto Inírida, Puerto Carreño y Puerto Lopez, donde se acordará con el supervisor del contrato designado, el plazo máximo de entrega. Se compromete también a realizar las pruebas básicas de campo como son presencia de agua (Pomada Reveladora), sólidos en suspensión y claro-brillante.	Soporte de entrega	S I
1 3	Poner a disposición de la Agencia Logística los certificados de pruebas de tanques y el certificado de calibración de cuenta-galones, en cumplimiento de la normatividad vigente, expedida por el Ministerio de Minas y Energía o autoridad ambiental competente. El control o seguimiento de esta obligación se realizará a petición de la Agencia Logística con la presentación de copias de los mencionados certificados. Documentos que se deben presentar por lo menos cada seis (6) meses durante la vigencia del contrato	Soporte de entrega	S I
1 4	Otorgar como servicio postventa, por cada \$200.000.000,00 que sean ejecutados, a todo costo, una prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que sea requerido por la Agencia Logística, para verificar las condiciones del combustible, en laboratorio acreditado. Estas pruebas de laboratorio son adicionales a las realizadas por ECOPETROL y el Distribuidor Mayorista a cada lote de combustible y serán requeridas por la Agencia Logística, de acuerdo con las necesidades operacionales que se presenten. Los resultados de las muestras serán entregados en la AGENCIA LOGISTICA, por cada proveedor para que se realicen los respectivos análisis.	Soporte de entrega	N / A
1 5	Suministrar como servicio post venta, por cada \$300.000.000,00 ejecutados, tres cuadrantes plásticos con capacidad de almacenamiento para 250 galones y tres extintores tipo satélite de 150 libras multipropósito, los cuales deben ser entregados a requerimiento del supervisor designado, donde la Entidad lo requiera.	Soporte de entrega	N / A
1 6	Reemplazar el combustible en un término de doce (12) horas, previa coordinación con el supervisor, en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGISTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiere lugar.	N/A	S I
1 7	Diligenciar el comprobante de entrega correspondiente en cada suministro el cual deberá contener como mínimo: ☐ Fecha y hora de entrega. ☐ Nave a la que se efectuó el suministro ☐ Nombre y firma del operador que efectuó la entrega ☐ Cantidad de galones entregados ☐ Nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad del combustible suministrado	Soporte de entrega	S I
1 8	La facturación del combustible debe ser radicada a la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días siguientes al suministro con los respectivos soportes.	Factura	S I
1 9	Informar los primeros cinco (5) días calendario del mes, la lista de precios actualizada de combustibles Diesel y los días miércoles en la mañana para el caso del Queroseno, con el fin que la Dirección de Otros Bienes y Servicios verifique el precio de los combustibles.	Informe de precios página platts	S I
2 0	No podrá por ningún motivo suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el	N/A	S

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-11		Página 5 de 14		
INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 00		Fecha.		
				08	03	2018

	argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.		I
2 1	Suministrar a la AGENCIA LOGISTICA la información que requiera para la normal ejecución del objeto contractual.	N/A	S I
2 2	Garantizar el seguimiento total de los despachos de combustible y de esta forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.	N/A	S I
2 3	Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGISTICA.	N/A	S I
2 4	Prestar la máxima colaboración en todo momento para ejercer la debida supervisión del contrato y cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que le corresponden y a la normatividad vigente.	N/A	S I
2 5	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	S I
2 6	Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el contratista realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.	N/A	S I
2 7	Suscribir las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual y suscribir el acta de liquidación del contrato.	Acta de recibo a satisfacción	S I
2 8	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cauce perjuicio a la AGENCIA LOGISTICA.	N/A	N / A
2 9	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se note en el desarrollo del contrato.	N/A	N / A
3 0	Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.	N/A	S I
3 1	Además de las anteriores obligaciones, el contratista debe cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuenta a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de la Agencia Logística, evitando que generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, link de contratación.	N/A	S I
3 2	El CONTRATISTA no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	N/A	N / A
3		N/A	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11					
		Versión No. 00				Página 6 de 14	
		Fecha.	08			03	2018

3	El CONTRATISTA debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.		S
3 4	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	S
3 5	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	S
3 6	Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	Acta de recibo a satisfacción	S

PARA EL LOTE 3.

NUM	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAR
1	Suministrar el combustible de aviación con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA.	Según Requerimiento	S
2	Mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, como a las normas técnicas de manejo, transporte y almacenamiento para aviación (NTC-4642; 4643, 4517, 1692 entre otras) en todos los sitios de entrega de combustibles.	Soporte de entrega	S
3	El ASOCIADO garantiza que está en condiciones de mantener el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta. Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC para la vigencia 2020 para el contratista al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a partir del 01 de febrero de 2020.	N/A	S
4	Incluir nuevos puntos de suministro a solicitud de la Agencia Logística, en caso de requerirse combustibles, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos, previa negociación del margen de comercialización en condiciones del mercado, el cual debe ser aprobado por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros bienes y Servicio. Si el suministro se requiere en el exterior los precios se fijarán por acuerdo entre las partes, previo visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenador del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato. La respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA, no debe ser superior a 24 horas después de confirmada la solicitud.	Acta de Acuerdo	S
5	Garantizar el suministro con órdenes de Compra Abiertas en cada Aeropuerto requerido, lo cual le brinda a la entidad y sus clientes el suministro oportuno. La entidad solo cancelará el suministro del consumo real de las aeronaves soportadas con los tickets o documentos de entrega, autorizadas únicamente por la Agencia Logística.	Requerimiento abierto Soporte ticket de consumo	S
6	Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes.	Factura	S
7	Diligenciar el comprobante correspondiente en cada suministro el cual debe contener como mínimo: fecha y hora de tanqueo, matrícula de la aeronave, número de vuelo, nombre y firma del operador que efectúa el tanqueo, cantidad en galones entregados, aeropuerto o instalación donde se efectúa el suministro, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad combustible suministrado.	Soporte de entrega.	S
8	Para el caso del Jet A1, a informar LA PLANTA DE ABASTECIMIENTO DE DESPACHO la cual debe mantener durante la vigencia del contrato con el propósito de calcular el valor de transporte por poliducto autorizado por el Gobierno	Soporte de entrega.	S
9	Suministrar el combustible cuando la modalidad sea ALA DEL AVIÓN en forma inmediata 24/7 una vez sea solicitado, incluyendo cuando el suministro se requiera en horarios nocturnos y colaborar para que el abastecimiento del combustible se realice sin demoras a fin de evitar incumplimientos.	Requerimiento abierto	S

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	 Ministerio de la Defensa	
		Versión No. 00		Página 7 de 14
		Fecha.		08 03 2018

		Soport e tiquete de consu mo	
10	Suministrar a la Agencia Logística por cada setecientos millones ejecutados. Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor del contrato indique con un plazo no mayor a 20 días calendario contados a partir de la solicitud.	N/A	N / A
11	Garantizar la Disponibilidad de operadores idóneos necesarios para realizar el aprovisionamiento de combustible a Ala de las aeronaves, en los casos que se requiera de una extensión en los horarios de operación de los aeropuertos y helipuertos, previa coordinación con las autoridades aeronáuticas del lugar.	N/A	S I
12	Realizar de las pruebas básicas establecidas como son: apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Water Detector, antes de cada aprovisionamiento de combustible inclusive para suministros al ala de la aeronave; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien recibe el combustible, en los suministros seleccionados como medida de control.	Soport e de entreg a	S I
13	Entregar guía de transporte o documento de despacho que certifique la procedencia del combustible suministrado, remisión u orden de despacho expedida por el proveedor que entrega el producto en la unidad y copia del reporte de análisis del laboratorio efectuado por ECOPETROL y/o el Distribuidor Mayorista; estos documentos deben estar firmados por el funcionario que verifica la recepción del producto.	Soport e de entreg a	S I
14	Otorgar como servicio postventa, por cada \$300.000.000.00 que sean ejecutados, realizar a todo costo una prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que sea requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA; estas pruebas de laboratorio son adicionales a las realizadas por ECOPETROL y el Distribuidor Mayorista a cada lote de combustible.	N/A	N / A
15	Para las modalidades a GRANEL (carro tanque, planchón, a bordo de unidades a flote y vía aérea), garantizar la entrega en las instalaciones de los clientes de la Entidad, suministrando el combustible con contador calibrado y con todos los equipos y elementos propios para el trasiego y en general la operación de suministro.	N/A	S I
16	Poner a disposición de la AGENCIA LOGÍSTICA el certificado de calibración de surtidores cuando se efectúan suministros a través de la modalidad de estación de servicio (Aeropuerto), en cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Minas y Energía.	Soport e de entreg a	S I
17	Remitir reporte de los suministros en la modalidad ala del avión, mediante correo electrónico informando el número de matrícula y cantidad abastecida (número de galones), por lo menos dos veces en la semana.	Soport e de entreg a	S I
18	Reemplazar el combustible en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA o sus Clientes, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar. Nota: En el evento de no conformidad del producto derivada de la manipulación del combustible en el transporte por parte de la Agencia Logística con su infraestructura propia se eximirá de responsabilidad al contratista; sin embargo en caso que la no conformidad sea atribuible a la composición del producto se mantiene la condición contenida en el pliego de condiciones.	N/A	N / A
19	Remitir los días miércoles antes de las 10 de la mañana, la lista oficial de precios actualizada, indicando la planta o terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1 incluyendo el porcentaje de mezcla con producto importado o producto nacional de traslado cuando ello aplique y mensualmente el primer día hábil del mes para el caso del AV-GAS, con el fin que la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios – Grupo Planeación y Operación Logística Clase III, verifique el precio de los combustibles.	Soport e de entreg a	S I
20	Tramitar a la AGENCIA LOGÍSTICA todas las semanas, los reportes de saldos disponibles en aeropuertos.	Soport e de entreg a	S I
21	Permitir que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporte activos propios (carro tanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); efectuando descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.	N/A	S I

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00	Página 8 de 14
		Fecha.	08
		2018	



2	Garantizar el seguimiento y control hasta la entrega de producto de la totalidad de cantidades despachadas y de esta forma ayudar a no generar fuga de recursos.	N/A	S
2			I
2	Asesorar técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible de aviación, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.	N/A	S
3			I
2	El suministro de combustible en los aeropuertos y helipuertos, se debe realizar de forma segura, oportuna y con celeridad tan pronto como se requiera, cumpliendo la normatividad vigente.	N/A	S
4			I
2	Permitir que el personal que designe la AGENCIA LOGÍSTICA examine el combustible tanto en Unidades, como en aeropuertos, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones pactadas.	N/A	S
5			I
2	Suministrar a la AGENCIA LOGÍSTICA la información que requiera para la normal ejecución del presente contrato		S
6			I
2	Garantizar el seguimiento total de los consumos de combustible y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del presente contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.	N/A	S
7			I
2	Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA).	N/A	N
8			/
2	Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden.	N/A	S
9			I
3	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a sus Clientes.	N/A	S
0			I
3	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se anote en el desarrollo del presente contrato.	N/A	N
1			/
3	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	Acta de recibo a satisfacción	S
2			I
3	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA	N/A	N
3			/
3	En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del presente contrato, para lo cual el CONTRATISTA debe actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del mismo.	N/A	S
4			I
3	Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la ley.	N/A	S
5			I
3	Constituir la garantía de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	N/A	S
6			I
3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	N/A	S
7			/
3	Facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	N/A	S
8			I
3	De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al	N/A	
9			

15

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 Versión No. 00 Fecha: 08/03/2018	
Página 9 de 14			

	manual expedido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACIÓN.		S
40	El ASOCIADO no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	N/A	N/A
41	El ASOCIADO debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II	N/A	S
42	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	S
43	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	S
44	Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	Acta de recibo a satisfacción	S

Se justifican los siguientes Puntos de obligaciones por parte del Contratista así:

Para el Lote 2

- El punto numero 28 N/A., teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha presentado ningún acto o emisión que cause perjuicio por parte contratista en la ejecución del contrato.
- El punto numero 29 N/A., teniendo en cuenta que no se ha presentado irregularidad en el desarrollo del contrato.
- El punto numero 32 N/A., teniendo en cuenta que el contratista no ha incumplido mencionado punto.

Para el Lote 3

- El punto numero 18 N/A., teniendo en cuenta que el contratista no ha incumplido mencionado punto y aun no se ha presentado esta situación durante la ejecución.
- En relación al punto 19, se deja constancia de los correos enviados por parte del contratista del cumplimiento de mencionado punto (Anexo impreso correos).
- El punto numero 28 N/A., teniendo en cuenta que el contratista no ha incumplido mencionado punto y aun no se ha presentado alguna situación contingencia durante la ejecución del contrato.
- El punto numero 31 N/A., teniendo en cuenta que no se ha presentado irregularidad en el desarrollo del contrato.
- El punto numero 33 N/A., teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha presentado ningún acto o emisión que cause perjuicio por parte contratista en la ejecución del contrato.
- El punto numero 40 N/A., teniendo en cuenta que el contratista no ha incumplido mencionado punto.

Porcentaje cumplimiento Avance Presupuesto Inicial del Contrato 100% Demora 0%OS
08 de la vigencia 2019

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00	Página 10 de 14
	Fecha.	08	03

En la vigencia 2020 se tiene un avance del 99%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

4. CONTROL DE PAGOS

Se realiza tramite de pago de acuerdo a Acta de Entrega a Satisfacción No 23 - 24 de la Os 08 con facturas según cuadro de relación, de esta forma se efectúa trámite de pago No. 008, al contrato No. 001-030-2019, de la orden de suministro No.008 con RP 320 de fecha 09 de enero de C.I FUEL SERVICES S.A, por valor de \$ **1.127.406** con un porcentaje de ejecución del 99%

ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA: LOTE 2 COMBUSTIBLE MARINO ITEMS 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13 Y 14 Y LOTE 3. COMBUSTIBLES DE AVIACION MODALIDAD DE ENTREGA AL ALA DE AVION Y A GRANEL ITEMS 60, 61 Y 63.							
	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato os 08 RP 320 09 DE ENERO	1.250.000.000,00						
Pago anticipo (si aplica)							
Numero de tramite de pago							
Uso presupuestal	A-05-01-01-003-003-03						1.250.000.000,00
Factura FF3	A-05-01-01-003-003-03	17/01/2020			7.467.600	7.467.600	1.242.532.400,00
Subtotal					7.467.600	7.467.600	1.242.532.400,00
Total					7.467.600	7.467.600	1.242.532.400,00
Factura FF8	A-05-01-01-003-003-03	4/02/2020			49.965.000	49.965.000	1.192.567.400,00
Factura FF9	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			9.811.000	9.811.000	1.182.756.400,00
Factura FF10	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			11.194.351	11.194.351	1.171.562.049,00
Factura FF11	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			1.734.840	1.734.840	1.169.827.209,00
Factura FF12	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			12.047.908	12.047.908	1.157.779.301,00
Factura FF13	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			125.575.000	125.575.000	1.032.204.301,00
Factura FF14	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			10.838.000	10.838.000	1.021.366.301,00
Factura FF15	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			20.140.000	20.140.000	1.001.226.301,00

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES LA UNIÓN DE NUESTRAS FUERZAS	TÍTULO	Informe de Supervisión	
	Código: CT-FO-11		 Ministerio de Defensa Ministerio de Defensa Defensa Nacional
	Versión No. 00	Página 11 de 14	
Fecha.	08	03	2018

Factura FF16	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020		18.126.000	18.126.000	983.100.301,00
Factura FF18	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020		29.203.000	29.203.000	953.897.301,00
Factura FF20	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020		2.925.000	2.925.000	950.972.301,00
Factura FF23	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020		8.015.587	8.015.587	942.956.714,00
Factura FF24	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020		1.927.600	1.927.600	941.029.114,00
Factura FF25	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020		5.886.600	5.886.600	935.142.514,00
Factura FF26	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020		1.927.600	1.927.600	933.214.914,00
Factura FF27	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020		2.384.073	2.384.073	930.830.841,00
Factura FF28	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020		5.621.703	5.621.703	925.209.138,00
Factura FF29	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020		9.811.000	9.811.000	915.398.138,00
Factura FF30	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020		963.800	963.800	914.434.338,00
Subtotal				328.098.062	328.098.062	914.434.338,00
Total				328.098.062	328.098.062	914.434.338,00
Factura FF36	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020		14.057.400	14.057.400	900.376.938,00
Factura FF37	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020		1.204.920	1.204.920	899.172.018,00
Factura FF38	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020		21.284.000	21.284.000	877.888.018,00
Factura FF39	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020		9.597.000	9.597.000	868.291.018,00
Factura FF40	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020		11.651.200	11.651.200	856.639.818,00
Factura FF41	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020		120.204.000	120.204.000	736.435.818,00
Factura FF42	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020		12.767.442	12.767.442	723.668.376,00
Factura FF43	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020		10.317.510	10.317.510	713.350.866,00
Factura FF45	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020		3.192.600	3.192.600	710.158.266,00
Factura FF46	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020		606.594	606.594	709.551.672,00
Factura FF5	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020		154.667.500	154.667.500	554.884.172,00
Factura FF6	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020		59.487.500	59.487.500	495.396.672,00
Factura FF49	A-05-01-01-003-003-03	20/02/2020		972.900	972.900	494.423.772,00
Factura FF50	A-05-01-01-003-003-03	24/02/2020		14.057.400	14.057.400	480.366.372,00
Factura FF51	A-05-01-01-003-003-03	24/02/2020		19.462.000	19.462.000	460.904.372,00
Factura FF52	A-05-01-01-003-003-03	24/02/2020		9.036.900	9.036.900	451.867.472,00
Factura FF53	A-05-01-01-003-003-03	24/02/2020		7.296.750	7.296.750	444.570.722,00
Subtotal				469.863.616	469.863.616	444.570.722,00
Total				469.863.616	469.863.616	444.570.722,00
Factura FF56	A-05-01-01-003-003-03	2/03/2020		2.455.282	2.455.282	442.115.440,00
Factura FF57	A-05-01-01-003-003-03	2/03/2020		6.348.518	6.348.518	435.766.922,00
Factura FF61	A-05-01-01-003-003-03	3/03/2020		14.057.400	14.057.400	421.709.522,00
Factura FF62	A-05-01-01-003-003-03	3/03/2020		53.210.000	53.210.000	368.499.522,00
Factura FF63	A-05-01-01-003-003-03	3/03/2020		11.651.200	11.651.200	356.848.322,00
Factura FF64	A-05-01-01-003-003-03	4/03/2020		8.197.200	8.197.200	348.651.122,00

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de rompetras Fuerzas	TÍTULO	Código: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 00	Página 12 de 14
	Fecha.	08	03	2018

Factura FF66	A-05-01-01-003-003-03	4/03/2020		7.741.800	7.741.800	340.909.322,00
Factura FF67	A-05-01-01-003-003-03	4/03/2020		13.823.800	13.823.800	327.085.522,00
Factura FF68	A-05-01-01-003-003-03	5/03/2020		9.927.912	9.927.912	317.157.610,00
Subtotal				127.413.112	127.413.112	317.157.610,00
Total				127.413.112	127.413.112	317.157.610,00
Factura FF70	A-05-01-01-003-003-03	9/03/2020		5.861.250	5.861.250	311.296.360,00
Factura FF72	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020		12.912.482	12.912.482	298.383.878,00
Factura FF73	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020		2.377.026	2.377.026	296.006.852,00
Factura FF74	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020		2.377.026	2.377.026	293.629.826,00
Factura FF75	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020		9.938.512	9.938.512	283.691.314,00
Factura FF76	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020		111.300.000	111.300.000	172.391.314,00
Factura FF77	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020		947.900	947.900	171.443.414,00
Factura FF78	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020		19.458.000	19.458.000	151.985.414,00
Factura FF79	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020		23.921.380	23.921.380	128.064.034,00
Factura FF81	A-05-01-01-003-003-03	11/03/2020		487.400	487.400	127.576.634,00
Subtotal				189.580.976	189.580.976	127.576.634,00
Total				189.580.976	189.580.976	127.576.634,00
Factura FF96	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020		100.125.000	100.125.000	27.451.634,00
Factura FF97	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020		11.125.000	11.125.000	16.326.634,00
Subtotal				111.250.000	111.250.000	16.326.634,00
Total				111.250.000	111.250.000	16.326.634,00
Factura FF104	A-05-01-01-003-003-03	20/03/2020		687.330	687.330	15.639.304,00
Factura FF109	A-05-01-01-003-003-03	24/03/2020		440.076	440.076	15.199.228,00
Subtotal				1.127.406	1.127.406	15.199.228,00
Total				1.127.406	1.127.406	15.199.228,00

CUADRO RESUMEN EJECUCION VIG 2019

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO OS 08	VALOR FACTURADO	SALDO DEL CONTRATO	% EJECUCION
CONTRATO ASOCIACION No 001-030-2019 O.S No 008 RP 324019	24/12/2019	\$ 492.728.640,00			
CONTRATO ASOCIACION No 001-030-2019 ADICION O.S No 008 RP 324019	27/12/2019	\$ 2.895.394,00			
PAGO 01			\$ 492.728.640,00		
PAGO 02			\$ 2.895.394,00		
TOTAL		\$ 495.624.034,00	\$ 495.624.034,00		100%

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	Código: CT-FO-11		 Ministerio de Defensa y Asesoría de la Defensa		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00				Página 13 de 14
		Fecha.	08			03

CUADRO RESUMEN EJECUCION VIG 2020

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO OS 08	VALOR FACTURADO	SALDO DEL CONTRATO	% EJECUCION
CONTRATO ASOCIACION No 001-030-2019 ADICION O.S No 008 RP 320	9/01/2020	\$ 1.250.000.000,00		15.199.228	99%
PAGO 02			\$ 7.467.600,00		
PAGO 03			\$ 328.098.062,00		
PAGO 04			\$ 469.863.616,00		
PAGO 05			\$ 127.413.112,00		
PAGO 06			\$ 189.580.976,00		
PAGO 07			\$ 111.250.000,00		
PAGO 08			\$ 1.127.406,00		
TOTAL			\$ 1.234.800.772,00		

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

7. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No 008 a la adición de la orden de suministro No 008 del contrato No. 001-030-2019, al Director Financiero de la Agencia Logística FF.MM, acuerdo a lo anterior se recomienda realizar el pago de la factura por valor de **\$ 1.127.406** ya que cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago.

En aplicación de lo establecido en el Artículo 9 Procedimiento para el pago de contratistas del Estado que a la letra dice "... Durante el estado de emergencia económica, social y ecológica, las entidades estatales deberán implementar para la recepción, trámite y pago de

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES Le unimos de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 14 de 14
		Fecha.	08 03 2018
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	

facturas y cuentas de cobro de sus contratistas, mecanismos electrónicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6161 del Estatuto Tributario....”, se remiten documentos en copia o recibidos a través de correo electrónico.

Cordialmente,


Teniente JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO
 Supervisor del contrato Asociación No. 001-030-2019