

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	especifico	interno	planeación	operacional	Inconvenientes en la importación y nacionalización de los equipos.	Incumplimiento en el plazo de ejecución	2	3	5	medio	contratista	Acta de inicio del contrato. cronograma de actividades.	1	1	2	bajo	NO	Si	supervisor del contrato	a partir de la aprobación de la garantía única	término del contrato	informes de supervisión	permanente
2	especifico	externo	ejecución	operacional	Que los elementos a adquirir no cumplan con la necesidad que tiene la institución al momento de la entrega.	No cumplir con la capacidad y funcionalidad tecnológica esperada.	2	4	6	bajo	contratista	Establecer como condición dentro de la oferta que las condiciones técnicas son las mínimas requeridas y el oferente pueda ofrecer equipos de comunicaciones y elementos con las mejores especificaciones sin costo adicional.	1	1	2	bajo	NO	NO	almacenista y supervisor del contrato.	a partir de la aprobación de la garantía única.	término del contrato.	acta de recepción de equipos.	permanente
3	general	externo	ejecución	jurídico	La no entrega de elementos contratados en los tiempos establecidos	Traumatismos en las unidades policiales por la no entrega de los elementos en los tiempos acordados	2	3	5	medio	contratista	Reducir el riesgo de ocurrencia, el supervisor del contrato deberá realizar seguimiento y estricto control a la entrega los equipos de comunicaciones, accesorios y elementos	1	1	2	bajo	Si	NO	supervisor del contrato	a partir de la aprobación de la garantía única	término del contrato	informes de supervisión	permanente
4	especifico	externo	ejecución	operacional	Que haya una fluctuación en la tasa de cambio y sobrepase el valor proyectado del precio del dólar	No cumplir con la totalidad del pago de los elementos adquiridos	2	3	5	medio	supervisor del contrato	El supervisor del contrato realizará verificación de la fluctuación de la tasa de cambio del dólar, atender la circular del Ministerio de Defensa y realizar las gestiones con el fin de apropiar recursos para realizar el pago total.	1	1	2	bajo	Si	Si	supervisor del contrato	fecha inicio del contrato	fecha final del contrato	verificación de la fluctuación de la tasa de cambio	permanente
5	especifico	externo	ejecución	operacional	Interrupción en la cadena de suministro por posibles afectaciones por guerra económica y sanciones de Estados Unidos a otros países	Dificultad para la adquisición de radios portátiles, radios base, repetidores y accesorios que conforman el proyecto, lo cual generar retrasos y sobrecostos.	3	4	7	medio	contratista	Realizar el seguimiento al cronograma de producción y entrega de los elementos, para que la empresa tome decisiones para la obtención de materia prima en la diversificación de proveedores.	1	3	4	bajo	NO	NO	supervisor del contrato	A partir de la aprobación de la garantía única	Término del contrato	acta de reuniones de seguimiento al contrato.	permanente

NOTA: corresponde al dueño de la necesidad, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el contratista frente a la ejecución del contrato, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros. - con la presentación de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policía Nacional de Colombia, así como el análisis realizado por la Entidad para su mitigación y gestión.



Subintendente **DIEGO ARLEY BUENO RUEDA**
Estructurador Estudio Previo

Subteniente **PAULA CAROLINA OROSCO BUITRAGO**
Estructurador Estudio Previo