

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9572067
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido (16/06/2026 3:24:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	031-ARC-CBNL05-2026
Objeto del contrato	ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL PERSONAL (CAP) DEL CANTÓN MILITAR JABALÍ ROJO, EN PUERTO CARREÑO, VICHADA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido (19/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	30/11/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	31/03/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☒ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	4 días de tiempo transcurrido (16/06/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/11/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☒ Sí ☐ No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☐ Sí ☒ No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☐ Sí ☒ No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☒ Sí ☐ No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No *
Reversión	☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

	BNL05 COLOMBIA, Puerto Carreño ★★★★★	0 Recomendación (es) 
--	---	---

Información del Proveedor contratista

	K&J T.C SAS
	COLOMBIA, Melgar Número de documento 901450685

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
K&J TI & CONSTRUCCIONES SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	41300000617

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor	
Aprobado por: JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA	Fecha de aprobación: 17/06/2026 11:12:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal	
Aprobado por: DIEGO IVAN MARTINEZ OVIEDO	Fecha de aprobación: 17/06/2026 11:53:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_9572067_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	BASE NAVAL ARC ORINOQUIA
Proceso de Contratación	036-ARC-CBNL05-2026
Título de la oferta	036-ARC-CBNL05-2026
Cuantía del contrato	78.829.780 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Sí☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No

Seriedad de la oferta

☐Sí☒No

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

20,00

Fecha de vigencia (desde)

4 días de tiempo transcurrido (16/06/2026 12:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

28/02/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Pago de salarios

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

5,00

Fecha de vigencia (desde)

4 días de tiempo transcurrido (16/06/2026 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/10/2029 11:38:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Estabilidad y calidad de la obra

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

20,00

Fecha de vigencia (desde)

4 días de tiempo transcurrido (16/06/2026 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/10/2031 11:38:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad del servicio

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

20,00

Fecha de vigencia (desde)

4 días de tiempo transcurrido (16/06/2026 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/10/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

20,00

Fecha de vigencia (desde)

4 días de tiempo transcurrido (16/06/2026 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/10/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☒Sí☐No

☒No. de SMMLV

200

Fecha límite para entrega de garantías:

1 día de tiempo transcurrido (19/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido (17/06/2026 11:19:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20079016	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	417.186.313,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/11/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?

☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del ContratoCO1.PCCNTR.9572067

ProveedorK&J TI & CONSTRUCCIONES SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombbre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificacionesAV LAS GRANJAS KM 8 JABALI ROJO

UbicaciónCO-VID-99001 - Puerto Carreño

PaísCOLOMBIA

DepartamentoVichada

MunicipioPuerto Carreño

DirecciónAV LAS GRANJAS KM 8 JABALI ROJO

Código postal

Grados (°)Minutos (')Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 8 VIA LAS GRANJAS CANTON MILITAR JABALÍ ROJO	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.9572067
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							109.996.568,64	78.829.780,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	DEMOLICIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE: CONCRETO REFORZADO, CUBIERTA Y ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN, DESMONTES Y DISPOSICIÓN TOTAL, CIELO RASO Y PERFILERIA, VENTANERIA, PUERTAS, ANDENES Y PISOS, TODO MATERIAL QUE SEA NECESARIO DEMOLER Y RETIRAR PARA LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUTURA, DE ACUERDO SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y RECIBO A SATISFACCIÓN	10,00	MB	230.766,67	99.000,00	2.307.666,70	990.000,00
2	72103300	DESMONTE TOTAL DE PASAMANOS EN TUBERÍA 2" CON H = 90 CM APROXIMANDO, INCLUYE: DESMONTES DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN LISTONES INTERMEDIOS EXISTENTES, ADECUACIÓN Y AJUSTAMIENTO PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO, ACUERDO SOLICITUD DEL SUPERVISOR.	8,00	ML	28.093,33	22.000,00	224.746,64	176.000,00
3	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO 2" C-16 Y VARILLA RECTANGULAR DE 1/2", ALTURA DE 90 CM O SUPERIOR, INCLUYE: PARALES GALV DE 2" ANCLAJE Y PINTURA, LISTONES INTERMEDIOS EN TUBO DE 1" O SUPERIOR, ESQUEMA ANTICORROSIVO, CHASOS, REMACHES, TORNILLERIA, PERNOS, ANCLAJES AL PISO, EXCELENTE FIJACIÓN, SILICONA INDUSTRIAL, ACABADO FINAL Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	10,00	ML	135.450,00	89.900,00	1.354.500,00	899.000,00
4	72103300	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL, INCLUYE HERRAMIENTAS, EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN Y MARCACIÓN, TRANSPORTE INTERNO, TRAZOS, NIVELES DE REFERENCIA, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE CUADROS O REGISTROS DE REPLANTEO Y LA DEMARCACIÓN FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	40,00	M2	9.030,00	3.000,00	361.200,00	120.000,00
5	72103300	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN O SIMILAR EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO EN SITIO AUTORIZADO, FERMOSOS DE ESCOMBROS, TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD, ACUERDO SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y RECIBO A SATISFACCIÓN.	26,00	MB	85.263,33	41.200,00	2.217.366,58	1.071.200,00
6	72103300	SUMINISTRO INSTALACIÓN MATERIAL DE RELLENO Y MEJORAMIENTO DEL SUELO EN BALASTRO MEJORADO INCLUYE: ANÁLISIS DE GRANULOMETRÍA (HOMOGENEIDAD) Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CAL, GRAVILLA, CEMENTO, COMPACTACIÓN MECÁNICA (CANGURO), AGUA, ADECUACIÓN DE LA ZONA A INTERVENIR Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MEJORAMIENTO DEL TERRENO.	18,00	MB	240.800,00	168.000,00	4.334.400,00	3.024.000,00
7	72103300	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES (TIPO ZAPATA) ACUERDO SUPERVISOR, DESPLANTE A 1, 2 M O SUPERIOR, DE 1X1 M DE E=30 CM, REFUERZO B&B #3, EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE: LOCALIZACIÓN, DESPLANTE, MEJORAMIENTO DE BASE CON CONCRETO POBRE DE 10 CM, SISMORRESISTENTE, PEDESTAL, TRAZADO Y REPLANTEO, ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS, CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	2,60	MB	1.505.000,00	1.300.000,00	3.913.000,00	3.380.000,00
		SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES (TIPO VIGA DE CIMENTACIÓN) ACUERDO SUPERVISOR, DE 30X30 CM CON REFUERZO LONGITUDINAL #4 Y TRANSVERSAL #3, EN						

8	72103300	CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE: LOCALIZACIÓN, DESPLANTE, MEJORAMIENTO DE BASE CON CONCRETO PÓBRE, ACERO DE REFUERZO Y SISMORRESISTENTE, TRAZADO Y REPLANTEO, ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS, CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES (TIPO COLUMNA 30X30 CM) ACUERDO SUPERVISOR, CON REFUERZO LONGITUDINAL #5 Y TRANSVERSAL #3. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE: LOCALIZACIÓN, DESPLANTE, SISMORRESISTENTE, TRAZADO Y REPLANTEO, ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS, CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	1,40	M3	1.655.500,00	1.300.000,00	2.317.700,00	1.820.000,00
9	72103300	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES (TIPO COLUMNETA CONFINAMIENTO 15X15) ACUERDO SUPERVISOR, CON REFUERZO LONGITUDINAL #5 Y TRANSVERSAL #3. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE: LOCALIZACIÓN, DESPLANTE, SISMORRESISTENTE, TRAZADO Y REPLANTEO, ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS, CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	1,00	M3	1.705.666,67	1.300.000,00	1.705.666,67	1.300.000,00
10	72103300	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA LOSA DE CONTRAPISO ACUERDO SUPERVISOR ACERO DE REFUERZO DE E=12 CM O SUPERIOR, EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE: LOCALIZACIÓN, MALLA ELECTRO SOLDADA 6MM DE 150X150 MM Y SISMORRESISTENTE, TRAZADO Y REPLANTEO, ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS, CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	1,00	M3	1.204.000,00	840.000,00	1.204.000,00	840.000,00
11	72103300	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA LOSA DE CONTRAPISO ACUERDO SUPERVISOR ACERO DE REFUERZO DE E=12 CM O SUPERIOR, EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE: LOCALIZACIÓN, MALLA ELECTRO SOLDADA 6MM DE 150X150 MM Y SISMORRESISTENTE, TRAZADO Y REPLANTEO, ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS, CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	8,24	M3	1.204.000,00	842.000,00	9.920.960,00	6.938.080,00
12	72103300	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ACUERDO SUPERVISOR, VIGA DE AMARRE CON DIMENSIONES DE 20X20 CM CON REFUERZO LONGITUDINAL #4 Y TRANSVERSAL #3. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE: LOCALIZACIÓN, SISMORRESISTENTE, TRAZADO, ENTIBACIÓN, VIBRADO, ANCLAJE, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA CONSTRUCCIÓN, ENCOFRADO Y FORMALETAS, CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	1,00	M3	1.605.333,33	1.130.000,00	1.605.333,33	1.130.000,00
13	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS EN PERFIL C DE 150X60 MM CALIBRE 14 (2 MM) EN ACERO GALVANIZADO PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN TEJA, ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL CAL 26, ACERO GRADO 60 FY = 4200 KG/CM ² . (INCLUYE: MONTAJE, SOLDADURA, CORTE, TRANSPORTE, INSTALACIÓN DE ACUERDO A RECOMENDACIÓN FABRICANTE TEJAS, ESQUEMA COMPLETO DE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE, SOPORTES, ANCLAJES, VARILLAS, RIGSTRAS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, DILATACIONES, ACOPLE A CERCAS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO, CUMPLIMIENTO NSR-10, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS, VALIDACIÓN Y CHEQUEO Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA POR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA).	97,00	ML	120.400,00	79.900,00	11.678.800,00	7.750.300,00
14	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA VERDE INSTITUCIONAL EN TEJA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL Calibre 26 (0.45 mm) o de mayor o igual calidad para ambientes de alta temperatura, de alta resistencia mecánica, térmica y ambiental, con protección anticorrosiva y adecuada para uso institucional o de alta exigencia, o de calidad superior. Anclajes, instalación de correas de acuerdo a la recomendación del fabricante de las tejas, tornillería estructural galvanizada, caballete, ganchos de fijación, terminales, limatesa, cumbreña, corte y traslape, empalme con cubierta existente, adecuación del espacio, mano de obra calificada, herramientas, equipos, elementos de seguridad industrial, y todos los insumos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, sujeto a aprobación de la supervisión técnica.	100,00	M2	115.383,33	85.600,00	11.538.333,00	8.560.000,00
15	72103300	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE REDOBLES DE 3000 PSI PARA REMATES DE CUBIERTA, ANCHO = 40 CM. INCLUYE: FLANCHES CAL 24, ACERO DE REFUERZO, ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS, CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	16,00	ML	100.333,33	70.000,00	1.605.333,28	1.120.000,00
1	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO REF: 7038 O DE IGUAL O MEJOR RESISTENCIA, VIDRIO 6MM CON PELÍCULA PROTECTORA, ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR (INCLUYE: DESMONTAJE VENTANA EXISTENTE, BALUNERAS METÁLICAS, ADECUACIÓN DE ESPACIO A INTERVENIR, SILICONA INDUSTRIAL, MANILLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO).	1,40	M2	551.833,33	412.000,00	772.566,66	576.800,00
2	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN ALUMINIO EN ALUMINIO REF: 7038 O DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, RESISTENCIA DE ALTO TRÁFICO, CON PINTURA PROYECTADA COLOR A ELECCIÓN DEL SUPERVISOR, VIDRIO CRUDO 6 MM (3+3) CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, INCLUYE: CHAPAS, BISAGRAS, CERRAJES DE SEGURIDAD, ALISTADO, MARCO EN ALUMINIO, ADECUACIÓN O REALIZACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, MARCOS EN ALUMINIO, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN. EL VIDRIO DEBERÁ CONTAR CON ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN TIPO CENEFA EN VINILO (ESCLUIDO DE LA UNIDAD DE 60 CM O SIMILAR), ADHESIVOS O CALCOMANÍAS ANTICOLISIÓN, UBICADOS A MEDIA ALTURA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA VISIBILIDAD DEL CRISTAL Y PREVENIR ACCIDENTES. ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN CUMPLIR FUNCIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y DEBERÁN INSTALARSE EN CADA UNO DE LOS CUERPOS DE LA PUERTA, CON DISEÑO Y DISPOSICIÓN APROBADOS POR EL SUPERVISOR.	8,70	M2	949.822,22	664.000,00	8.263.453,31	5.776.800,00

3	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA CERÁMICO , COLOR SEGÚN APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, PARA PISO EN FORMATO ACORDE AL PISO A INSTALAR. (INCLUYE: AFINADO, JUNTAS, PEGANTE, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	20,00	ML	30.133,44	21.100,00	602.668,80	422.000,00
4	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAFE EN BALDOSA CERÁMICA COLOR SEGÚN APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN , TIPO FORMATO 60X60 CM O SIMILAR. (INCLUYE: ALISTADO PISO CON DESNIVELES, MORTERO 1:4, AFINADO, JUNTAS, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO).	22,00	M2	128.125,67	99.000,00	2.818.764,74	2.178.000,00
5	72103300	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO TIPO FAROL RAYADO, ESPESOR 14 CM. (INCLUYE: ALISTADO, AFINADO, JUNTAS, ELEMENTOS LINEALES, PASADORES, REFUERZO EN ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL SEGÚN NORMA, ACCESORIOS, REGATAS, MATERIALES, ADECUACIÓN DEL ESPACIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SUJETO A APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA).	30,00	M2	118.527,11	115.000,00	3.555.813,30	3.450.000,00
6	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE EN MORTERO 1:4, PARA LA NIVELACIÓN Y APLOMO DE LOS MUROS, INCLUYE: ALISTADO DE ZONA A INTERVENIR, VANOS, LINEALES, ESTRÍAS, FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	60,00	M2	56.273,62	35.200,00	3.376.417,20	2.112.000,00
7	72103300	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, ALISTADO, LINEALES, ESTRÍAS, FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	60,00	M2	21.852,60	19.900,00	1.311.156,00	1.194.000,00
8	72103300	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA MURO CON FILTRACIÓN DE HUMIDADES INTERNAS Y HONGOS TIPO IPERMUR, SIMILAR DE IGUAL O MEJORES CONDICIONES (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, ALISTADO, LINEALES, ESTRÍAS, FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	20,00	M2	37.477,84	26.300,00	749.556,80	526.000,00
9	72103300	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1, 100% ACRÍLICA, LAVABLE, ALTA RESISTENCIA A HUMEDAD, MANCHAS , COLOR BLANCO, A 3 MANOS, SEGÚN APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. (INCLUYE: ADECUACIÓN DE MUROS, ALISTADO, RESANE, TRATAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS, FILOS, DILATACIONES, ELEMENTOS EN MURO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	60,00	M2	34.782,22	21.500,00	2.086.933,20	1.290.000,00
10	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC TIPO LUSTÓN COLOR BLANCO DE 9 mm. (INCLUYE: ESTRUCTURA DE SOPORTE, PERFIL OMEGA CADA 50 cm, CANAL CADA 0,8 cm, VIGUETAS, ÁNGULO, CUELIGAS EN ÁNGULO METÁLICO, MALLA ANTIRRODONES EN CUBIERTA, PERFIL PERIMETRAL, MEDIACANA, REGISTRO DE 50x50 cm, ADECUACIÓN DEL ESPACIO, REMATES, LIMPIEZA DEL SITIO Y DISPOSICIÓN FINAL EN LUGAR AUTORIZADO, CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	104,00	M2	120.400,00	91.900,00	12.521.600,00	9.557.600,00
1	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO PARA ILUMINACIÓN Y LÁMPARA LED REDONDA DE SOBREPONER 24W, 110V CON POLO A TIERRA (2XNO.12 + 1XNO.12 PVC 1/2"). INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS, CABLEADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	8,00	UN	200.666,67	99.500,00	1.605.333,36	796.000,00
2	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT O PVC DE 3/4" PARA DEJAR EXPUESTA SIN CIELO RASO DEBE SER ESTÉTICO, INCLUYE ACCESORIOS, CURVAS, UNIONES, CAJAS DE PASO Y TERMINALES, INCLUYE LA REALIZACIÓN DE SUJECIÓN EN ESTRUCTURA Y RESANE DE ZONA AFECTADA	50,00	ML	40.133,33	25.400,00	2.006.666,50	1.270.000,00
3	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR (SWITCHE), INTERRUPTOR SENCILLO PARA UNA FUNCIÓN (ON-OFF) 10A, 250V, REF. AQ-101T. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE CABLEADO, CONECTORES, DUCTOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	1,00	UN	160.533,33	112.000,00	160.533,33	112.000,00
4	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON POLO A TIERRA (COLOR BLANCO) INCLUYE TUBERÍA PVC, UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ÍTEM (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE TOMAS). INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	4,00	UN	170.566,67	115.000,00	682.266,68	460.000,00
5	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO RED BIFÁSICA 3X12 AWG EN COBRE THHN-THWN-2 TC USE-RHHS TC TEMPERATURA 60°C, COLORES VERDE, BLANCO Y VERDE, INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS PARA EMPALMES.	150,00	ML	25.083,33	19.800,00	3.762.499,50	2.970.000,00
6	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA EN GABINETE CON TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 150A Y BARRAJE CON NONEXION DE 02 TOTALIZADORES DE 70A EN CAJA PREMOLDEADA	1,00	UN	1.605.333,33	1.120.000,00	1.605.333,33	1.120.000,00
7	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED BIFÁSICA (2FASES-TIERRA) EN CONDUCTOR CALIBRE 8 AWG EN COBRE THHN/THWN TEMPERATURA 75°C, COLORES VERDE, BLANCO Y VERDE, INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS PARA EMPALMES Y MARCACIÓN DE CIRCUITO	20,00	ML	35.116,67	32.400,00	702.333,40	648.000,00
8	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" , INCLUYE ACCESORIOS, CURVAS, UNIONES, CAJAS DE PASO Y TERMINALES, REALIZACIÓN DE	50,00	ML	28.093,33	19.900,00	1.404.666,50	995.000,00

REGATAS EN PARED Y RESANE DE ZONA AFECTADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC DE 1" , INCLUYE ACCESORIOS, CURVAS, UNIONES, CAJAS DE PASO Y TERMINALES, REALIZACION DE REGATAS EN PARED Y RESANE DE ZONA AFECTADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS, CURVAS, UNIONES Y TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA INSTALACIÓN SOBRE MUROS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE SOBREPONER TIPO INTERPERIE DE OCHO CIRCUITOS BIFÁSICO, INCLUYE 02 BREAKERS DE 30A Y 06 BREAKERS DE 20A

9

72103300

50,00

ML

32.106,67

25.300,00

1.605.333,50

1.265.000,00

10

72103300

100,00

ML

28.093,33

21.400,00

2.809.333,00

2.140.000,00

11

72103300

1,00

UN

1.304.333,33

852.000,00

1.304.333,33

852.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MIPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos

Fase de Contrato

Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nómbre del documento	Detalle
Anexo 2 Comunicación de aceptación de la oferta.pdf	Anexo 2 Comunicación de aceptación de la oferta.pdf	(detalle)
SOLICITUD POLIZA.pdf	SOLICITUD POLIZA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nómbre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

Paz

☐ Si ☒ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Código de autorización

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

☐	4326	CDP	Generado	110.000.000 COP	110.000.000 COP	15-01-04-015	-	Editar
--------------------------	------	-----	----------	-----------------	-----------------	--------------	---	--------

Saldo de CDP 110.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 110.000.000 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 25/05/2026 8:47 AM

Compromiso presupuestal de gastos

22726	Presupuestal	-	No se ha	78.829.780	78.829.780	78.829.780	-	SILF Detalle Editar
-------	--------------	---	----------	------------	------------	------------	---	---

Saldo de compromisos CDP 78.829.780 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 78.829.780 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -