

 MUNICIPIO DE TULÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		 SIGI Sistema Integrado de Gestión	Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	MES	JUNIO	AÑO	2026
---	------------	----	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-182-2026			FECHA	JULIO 10/23
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento a los procesos de gestión de la Planificación Territorial del Municipio de Tulúa.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CINCO (5)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ARTICULACION DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SECTOR ACADEMICO ORIENTADOS AL IMPULSO DE COMPETENCIAS LABORALES Y LA EMPLEABILIDAD TULUA COMO EJE DEL DESARROLLO				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	1.1.APOYAR LA ARTICULACION DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SECTOR ACADEMICO ORIENTADOS AL IMPULSO DE COMPETENCIAS LABORALES Y LA EMPLEABILIDAD DE LA REGION	En el mes de junio pudimos verificar el cumplimiento de las siguientes actividades; así: •Expolnivia Cali 2026. Se promovió ampliamente entre los emprendedores del sector gastronómico de Tulúa para conocer procesos, normativas y oportunidades de crecimiento que hoy tiene direccionados el Invima. •SENA OFERTA ACADEMICA. Se avanza en la socialización la inscripción en la oferta académica desde el 5 de junio y que en manera presencial será dictado en las sedes de Tulúa. •SENA OFERTA FONDO EMPRENDER. Se remitió a microempresarios y MiPymes no solo de Tulúa sino de los municipios de la región con avances importantes en la continuidad de los procesos de incubación y desarrollo de ideas de negocio. •INCIVA JARDIN BOTANICO – SECRETARIA OBRAS – UGDR. En la consolidación de desarrollo económico que tienen los productores de las zonas de Mateguadua y Puente Zinc; se adelantó mesa de concertación en la etapa de solución a la contingencia, sino en sucesivas acciones de solución definitiva. •FORO INTERNACIONAL LIDERES DE TURISMO UCEVA JUNIO 4 DE 2026. con la participación de emprendedores, microempresarios, Cámara de Comercio y líderes del Turismo nacional de la región pacífico y eje cafetero •68 FERIA AGROPECUARIA TULUA. Se elaboro una propuesta de invitación Tulúa, también a todos los municipios de la región central del Valle. •FERIA EMPRENEDIMIENTO LEVAPAN. Se promovió a todos nuestros grupos de microempresarios y MiPymes del municipio de Tulúa y la región para el día 19 de julio de 2026 para difundir su participación no solo en calidad de expositores.	
2	2.1. APOYAR LA ARTICULACION DEL MUNICIPIO DE TULUA CON LA REGION DE PLANEACION Y GESTION DEL VALLE DEL CAUCA CENVALLE COMO EJE DESARROLLO REGIONAL	En el mes de junio pudimos verificar el cumplimiento de las siguientes actividades; así: •ESAP. PROYECTOS DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL CON CARGO A SGR. ESAP – PROYECTO TURISMO REGIONAL DE NATURALEZA. Se gestionó y se ha definido con la ESAP la agenda de asistencia técnica a proyectos de cada municipio; Se adelantaron reuniones presenciales para tocar los temas pertinentes a sus proyectos con los alcaldes y equipos de trabajo de turismo, planeación y jurídicos de Riofrio, Trujillo y San Pedro. •PROYECTO ENERGIA SOLAR. Se adelantaron conversaciones con empresarios como lo son Emprendedores Group Sas, Auto Solar, Solartec del sector fabricante de plantas de energía solar y se llevó a cabo reunión con alcaldía de Riofrio para presentarle las alternativas para diagnóstico de costo. •PROYECTO INTERNET RURAL. Se resolvió con los posibles prestadores del servicio para cada una de las zonas propuestas por cada alcaldía como prioritarias de conectividad digital. •OFERTA ACADEMICA CÁMARA COMERCIO. En reunión con el Dr. Julián Ortiz se resolvió la ruta real para crear conjuntamente con el Sena y Valle INN, la propuesta NIDO un ciclo de reuniones y conferencias para que desde FONDO EMPRENDER. •UCEVA COOPERACION INTERNACIONAL. El día 17 de junio en las instalaciones de la Uceva, se lleva a cabo TALLER “CONECTANDO LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON LOS MUNICIPIOS VALLECAUCANOS”. •GESTIÓN DE FONDOS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS CON HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Se hizo en nombre de la RPG CENVALLE la inscripción al curso que nos habilita para Comprender el ecosistema de financiación y las diferentes fuentes de financiamiento disponibles. •Caficultura Inteligente: Sostenibilidad Ambiental con Impacto Social. •PREVIOS ASAMBLEA ALCALDES RPG CENVALLE. Se elaboro y gestiono la promoción la CIRCULAR INFORMATIVA.	

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		 SIG Sistema de Información Geográfica	Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	MES	JUNIO	AÑO	2026
--------------------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-182-2026	FECHA	JULIO 10/23
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento a los procesos de gestión de la Planificación Territorial del Municipio de Tuluá.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CINCO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ		

		ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE																	
		ANÁLISIS CUANTITATIVO																	
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANTE				
		P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P-5	P- 6	P- 7	P- 8	P- 9	P- 10	P- 11	P- 12						
1	50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000								50.000	0.000				
2	50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000								50.000	0.000				
TOTAL	100	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								100.000	0.000				
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL																	ANÁLISIS CUALITATIVO		
																	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE
																	xx	xx	

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	1	ESPECIFICO	INTERNO	EIECUCION	OPERACIONAL	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios.	Impacto negativo en el logro de los objetivos del Municipio de Tuluá en los procesos de inversión social a financiarse con dineros aportados por los diferentes fondos	RARO	MENOR	
2	1	ESPECIFICO	INTERNO	EIECUCION	OPERACIONAL	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto contractual.	Falta de comunicación entre las partes lo cual puede llevar a la perdida de los recursos que quieran aportar los entes nacionales y departamentales	RARO	MENOR	
3	1	ESPECIFICO	INTERNO	EIECUCION	OPERACIONAL	No suministrar la totalidad de información obtenida producto del desarrollo del contrato de prestación del	Falta de información, incumplimiento de las obligaciones del contratista.	RARO	MENOR	

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		 SIG Sistema de Información Geográfica	Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	MES	JUNIO	AÑO	2026
--------------------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-182-2026	FECHA	JULIO 10/23
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento a los procesos de gestión de la Planificación Territorial del Municipio de Tulúa.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CINCO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ		

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuál?
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente

ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SALUD TOTAL
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ