



ACTA No. 36			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESUPUESTAL TIENDA ZAJUNA CAMPO TOLIMA CALG DEL MES MAYO DEL 2026			
CIUDAD Y FECHA:	Espinal – CALG, 2 de junio del 2026	HORA INICIO: 8:00 am	HORA IN: 9:00 am
LUGAR Y/O ENLACE:	Oficina de Servicios Tecnológicos	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Agropecuaria La Granja - Espinal	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Seguimiento técnico de la Tienda Zajuna Campo Tolima del mes de mayo del 2026. 2. Seguimiento presupuestal de la Tienda Zajuna Campo Tolima del mes de mayo del 2026.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar el seguimiento técnico y presupuestal de la Tienda Zajuna Campo Tolima, correspondiente a los aspectos contemplados en los objetivos específicos del proyecto durante el mes de MAYO de 2026.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
1. Seguimiento técnico de la Tienda Zajuna Campo Tolima del mes de MAYO del 2026. El Ing. Carlos Cervera realiza la apertura de la reunión, saludando a los integrantes del equipo de trabajo de la Tienda de Carretera Zajuna Tolima del Centro Agropecuario La Granja del Espinal conformado por Leydi Johanna Rubio como Apoyo, María Carolina Chacón como Articuladora y Leonardo Bonilla como Administrador, seguidamente le solicita al señor Leonardo Bonilla, realizar la exposición de los avances técnicos correspondientes a los objetivos específicos planteados en el proyecto. En tal propósito el señor Leonardo Bonilla realiza la sustentación, mencionado lo descrito en el siguiente cuadro:			
OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES



Generar un Plan Operativo Anual para el desarrollo de Zajuna Campo según lineamiento remitido.	Plan Operativo Anual	Formulación del Plan Operativo Anual	Plan Operativo terminado en el mes de Abril/2026.
Generar la participación de grupos de aprendices en las acciones estratégicas de Zajuna Campo	Participación de aprendices	Autorización de la Coordinación de Formación Integral para la asignación de dos aprendices vinculados mediante contrato de aprendizaje de Cafetería y dos aprendices de SENAempresa, con el fin de apoyar las actividades de producción de alimentos y atención al público en la Tienda Zajuna.	Formalizar y consolidar mediante acta la articulación funcional, operativa y comercial de la estrategia Tienda Zajuna Campo Tolima de Carretera, en integración con las estrategias de MercaSENA, Cafetería, Formación Profesional y Producción del Centro. Asignación de dos aprendices de contrato y dos aprendices de SENAemresa.
Generar transferencias de conocimientos a campesinos, economía popular, asociaciones y cooperativas de aprendices	Transferencias realizadas	Realización de reuniones con asociaciones pertenecientes a núcleos campesinos, entidades territoriales y cámaras de comercio del departamento del Tolima.	Se realizó la divulgación de la inauguración y puesta en marcha de la Tienda Zajuna a las asociaciones rurales para su vinculación con sus productos en la operación comercial.



Crear semillero de investigación rural	Semillero de investigación rural	Articulación con instructor de Semilleros de Investigación CALG	Se encuentra en identificación en el territorio con la articulación del instructor a cargo para la conformación del semillero rural.
--	----------------------------------	---	--

Del cuadro anterior se destaca la definición del Plan Operativo y el avance de obra de la Tienda Zajuna

De igual manera resaltar los distintos encuentros con asociaciones campesinas, entidades territoriales como Gobernación del Tolima y Alcaldía de Ibagué, Cámaras de Comercio del departamento, con el fin de vincular distintas asociaciones del Tolima en la comercialización de sus productos y servicios en la Tienda Zajuna de Carretera.

2. Seguimiento presupuestal de la Tienda Zajuna Campo Tolima del mes de ABRIL del 2026.

Referente a este punto el señor Leonardo Bonilla expone el cuadro de ejecución presupuestal, el cual se describe a continuación:

CONCEPTO	VALOR GRAL	VR. DESAGREGADO	VR. COMPROMETIDO	% EJECUCIÓN	POR CENTRALIZAR	OBSERVACIONES
SERVICIOS PERSONALES ZAJUNA	\$ 156.750.000		\$ 155.325.000	32,58%	\$ 1.425.000	Se realizó desde el mes de Febrero/2026 la contratación del equipo Zajuna: administrador, articulador y apoyo administrativo
MATERIALES DE FORMACIÓN (Insumos agroindustriales, gastronomía, viveres, limpieza y desinfección, menaje, empaques)	\$ 150.000.000					Pendiente de comprometer la suma de \$40.000.000 correspondiente a los procesos contractuales en trámite de los lotes de menaje, papelería y envases y empaques.
- ENVASES Y EMPAQUES		\$ 15.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 0	El proceso se encuentra en aprobación para publicación en Secop.
- MENAJE		\$ 12.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 0	El proceso se encuentra en formulación de estudio de mercado y análisis del sector.
- VIVERES		\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	4,61%	-\$ 22.000.000	Proceso adjudicado por Tienda Virtual.



- GASTRONOMIA (ABARROTES)		\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	7,34%	-\$ 35.000.000	Proceso adjudicado
- INSUMOS AGROINDUSTRIALES		\$ 45.000.000	\$ 45.000.000	9,44%	-\$ 45.000.000	Proceso adjudicado.
- GESTIÓN (PAPELERIA - TURISMO Y OTROS)		\$ 8.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 0	En proceso 'precontractual
- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	1,68%	-\$ 8.000.000	Proceso adjudicado
- CONCENTRADOS		\$ 5.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 0	El proceso se encuentra a cargo de la coordinación académica
MAQUINARIA INDUSTRIAL / OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS - COMPRA EQUIPOS INDUSTRIALES ZAJUNA	\$ 80.000.000		\$ 79.937.284	16,77%	\$ 62.716	Proceso adjudicado
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 50.000.000				\$ 0	
- MOBILIARIO Y KIT DOTACION		\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 0	Proceso se encuentra publicado en Secop II.
- MATERIALES DE FORMACION CERRAMIENTO		\$ 30.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 0	Proceso se encuentra publicado en Secop II.
EQUIPO DE SISTEMAS	\$ 10.000.000		\$ 8.180.000	1,72%	\$ 1.820.000	Proceso adjudicado
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFTWARE	\$ 10.000.000		\$ 0	0,00%	\$ 10.000.000	Proceso se encuentra en construcción de análisis del sector para el mantenimiento de equipos de panificación.
ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES - Bodega Merca SENA 1	\$ 20.000.000		\$ 0	0,00%	\$ 20.000.000	Proceso pendiente de la obtención Concepto Técnico por parte del área Administrativa y Financiera de Dirección Regional .
TOTALES	\$ 476.750.000		\$ 353.442.284	74%	\$ 123.307.716	



Del anterior cuadro de ejecución presupuestal se puede analizar que el **74%** del presupuesto ejecutado corresponde a la contratación del equipo de trabajo y la contratación de materiales de formación de insumos agroindustriales, víveres, gastronomía, limpieza y desinfección y el restante **26%** corresponden a los conceptos que todavía no han surtido el proceso contractual para ser adjudicados, los cuales refieren a menaje, envases y empaques, adecuaciones y construcciones y mantenimiento de equipos.



CONCLUSIONES

- Las actividades contempladas en los objetivos específicos del proyecto de la estrategia Tienda Zajuna Campo de Carretera Tolima del CALG se han ejecutado conforme a los tiempos establecidos en el plan de acción, garantizando el cumplimiento de las metas propuestas bajo criterios de calidad, eficiencia y oportunidad.
- Realizar seguimiento permanente a los procesos precontractuales pendientes a cargo de los instructores líderes del rubro de Materiales de Formación, con el fin de garantizar la adquisición de los bienes y servicios requeridos para el funcionamiento de la Tienda Zajuna y asegurar la adecuada ejecución presupuestal.


ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Continuar con el desarrollo de las actividades descritas en los objetivos específicos del proyecto.	30/06/2026	Equipo de Trabajo Tienda Zajuna	 
Realizar seguimiento a los procesos precontractuales a cargo de los instructores líderes de los rubros de menaje, envases y empaques, mantenimiento y adecuación MercaSENA 1	30/06/2026	Leydi Johanna Rubio Medina Leonardo Bonilla Tello	 

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
--------	----------------------	-----------------	-------------	-------------------------------



Carlos Alberto Cervera González	Sistema de Competitividad y Desarrollo Tecnológico	SI	Ninguna	
Leydi Johanna Rubio Medina	Apoyo Zajuna	SI	Ninguna	
María Carolina Chacón Vera	Articuladora Zajuna	SI	Ninguna	
Leonardo Bonilla Tello	Administrador Zajuna	SI	Ninguna	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Imágenes adquisición de equipos:

Máquina de café expreso 2 grupos





Selladora de vasos térmica



Vitrina sin refrigerar





Molino de café expreso



Equipo café filtrado método origami

