

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM – 3 GRUAL						
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 03 Año: 2026						
Tipo de informe	Parcial: X Final:						
Periodo evaluado	Mes: 02 Año: 2026						
Número de contrato	080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025						
Contratista	Zentra SAS						
Objeto	Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del Hotel Mokaná 2 y áreas de bienestar del CACOM-3						
Valor del contrato	\$140.509.000						
Fecha Suscripción	Día: 18 Mes: 11 Año: 2025						
Plazo de Ejecución	Día: 15 Mes: 12 Año: 2025						
Forma de Pago		ITEM	VIGENCIA	CORTE	VALOR	PAC	
		1	2026	29 de diciembre 2025	Según facturación	FEBRERO	

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 271025 Día: 20 Mes: 11 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 20 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 21 Mes: 11 Año: 2025

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 10 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Se realiza adición por valor de \$46.833.000, al contrato en consideración a la justificación presentada por el contratista y aceptada por la ordenación del gasto, para la adquisición de blackouts que se requerían para los edificios que se construyeron en la unidad.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$46.833.000
Nuevo Valor Contrato	\$140.509.000 vigencia 2025

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 271025 Día: 20 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 12 Mes: 12 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 15 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Se realiza modificatorio debido a la solicitud de prórroga del contratista para la fecha de entrega de los elementos autorizada para el 29 de diciembre del 2025, la contratista informó que los elementos se encuentran en proceso de elaboración desde la firma y ejecución del contrato, y remitió la justificación correspondiente junto con las fechas estimadas de entrega.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 29 Mes: 12 Año: 2025
Registro Presupuestal Ajustado	Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 29 Mes: 12 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: 29 Mes: 12 Año: 2025

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	No aplica
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$46.833.000
Nuevo Valor Contrato	\$140.509.000
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 271025 Día: 20 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 29 Mes: 12 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	No aplica

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
---------------------	-------	--

N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	62.11%
Avance en Tiempo	62.11%
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: ☒ Ejecutado: ☐ Suspendido: ☐ [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí ☐ No ☒

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del contrato	\$140.509.0000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	Primer pago en enero por valor de \$111,229,000.00 pagada en enero 79.15%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$29,280,000.00

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	29/12/2025	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #DG223	\$111,229,000.00	FAC-S-2025-012645-CP 31/12/2025	\$111,229,000.00
Total Pagos					\$111,229,000.00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: ☒ No cumple: ☐ No aplica: ☐
---------------------------	---

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: X No aplica:	
Especificaciones técnicas	Cumple: No cumple: No aplica: X	
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:	
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X No cumple: No aplica:	
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X	
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X	
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:	
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X	
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X	
Otros	Explicar	

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En el mes de febrero del 2026 se realiza solicitud de entrega de los elementos piezas y armados de los muebles faltantes pendientes,

Se anexa evidencia de lo exigido por correo electrónico al contratista.

Solicitud de entrega de piezas faltantes para los muebles de Baño contrato de Mokana

 Resumir este correo electrónico

 T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA
Para: Zentra Colombia S.A.S <zentracolombiasas@gmail.com>
CC: ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ
Lun 02/02/2026 15:18

Reenvió este mensaje el Mié 13/05/2026 15:46.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 31/01/2036 15:18

Buenas tardes Señores **Zentra**

Amablemente me permito solicitar informar que para completar la entrega faltaron unas piezas de los muebles de baño pendientes por entregar y se relaciona de la siguiente manera:

07 Manijas de puerta que trae el mueble de baño
01 pieza de madera para poder armar el mueble de baño

Cordialmente.

Técnico Cuarto. Yinis Paola Cano Ojeda
Técnico especialista ecónomo.
Comando Aéreo de Combate No. 3

	FUERZA AERESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026



T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Para: Zentra Colombia S.A.S <zentracolombiasas@gmail.com>
CC: ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ

Reenvió este mensaje el Mié 13/05/2026 15:47.
Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 31/01/2036 16:06



3 archivos adjuntos (287 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Buenas tardes Señores **Zentra**

Amablemente me permito solicitar que en vista de que a los elementos entregados le faltaron piezas, se pide que se entreguen armados los siguientes elementos ya que se entregaron desarmados

12 MUELES OPTIMIZADOR DE BAÑOS
12 GABINETES ORGANIZADORES CON ESPEJOS
20 SILLAS ERGONOMICAS

Esto se debe a que no se garantiza que las piezas estén completas ya que se entregaron en cajas selladas.

Solicitud de armado de muebles contrato 080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025

Resumir este correo electrónico



T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Para: Zentra Colombia S.A.S <zentracolombiasas@gmail.com>
CC: ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ

Reenvió este mensaje el Mié 13/05/2026 15:49.
Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 08/02/2036 11:27

Buenos días Señores **Zentra**

Amablemente me permito hacer solicitud armado de muebles del contrato 080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025, quedan pendiente 5 muebles de baño.

Cordialmente.

Técnico Cuarto. Yinis Paola Cano Ojeda
Técnico especialista ecónomo.
Comando Aéreo de Combate No. 3
yinis.cano@fac.mil.co

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

solicitud incumplimiento contrato 080-00F-CACOM-GRUAL-2025

 Resumir este correo electrónico

▼ Ocultar historial de mensajes

De: T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA <yinis.cano@fac.mil.co>
Enviado: lunes, 16 de febrero de 2026 14:42
Para: Zentra Colombia S.A.S <zentra.colombianas@gmail.com>
Cc: MY. CRISTIAN STEVEN ORDOÑEZ DIAZ <CRISTIAN.ORDONEZD@FAC.MIL.CO>; ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ <ALEX.ARGEL@FAC.MIL.CO>; ST. JUAN SEBASTIAN MARTINEZ PORRAS <JUAN.MARTINEZPO@fac.mil.co>
Asunto: solicitud de armado de gabinetes de baño contrato 080-00F-CACOM-GRUAL-2025

Buenas tardes Sra. Zenith

Amablemente me permito solicitar el **armado de los cinco (5) gabinetes de baño faltantes**, con el fin de **tramitar el pago correspondiente** y **garantizar el cumplimiento del contrato 080-00F-CACOM-GRUAL-2025**.

Cabe resaltar que desde el **29 de diciembre de 2025** no se ha dado cumplimiento a esta actividad. Asimismo, se había acordado que el día **16 de febrero de 2026** se enviaría el personal encargado para realizar dicho armado; sin embargo, **no se presentó el funcionario asignado**.

Por lo anterior, se establece como nueva fecha de cumplimiento el **17 de febrero de 2026 a las 08:00 horas**, para llevar a cabo el armado de los gabinetes mencionados.

Agradezco su atención y pronta gestión.

ZS

Zentra Colombia S.A.S <zentra.colombianas@gmail.com>

Para: © T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

CC: 📧 MY. CRISTIAN STEVEN ORDOÑEZ DIAZ; 📧 ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ; y 1 más

😊 ↩️ ↶️ ↷️ 📅 ...

Mar 17/02/2026 14:22

📧 Reenvió este mensaje el Mié 13/05/2026 15:58.

📧 Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 15/02/2036 14:22

Buenas tardes, teniendo en cuenta las festividades de la ciudad y el cierre de muchas calles por tema de actividades y seguridad en la ciudad, para mañana a las [9am.se](#) estarán armando los 5 muebles pendientes.

Mairo Gutiérrez Hernández

72.006.696.

Cordialmente

...

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026



MY. CRISTIAN STEVEN ORDOÑEZ DIAZ

Para: T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Mié 18/02/2026 11:13

Respondió el Mié 18/02/2026 11:16.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 16/02/2036 11:13

Buen día

Ya están en esta actividad? O no cumplieron?

Mayor Cristian Steven Ordoñez Diaz
Jefe Departamento Compras Públicas
Estado Mayor CACOM-3
km 3 Vía Malambo, Atlántico
Tel. 316 516 2000
cristian.ordonezd@fac.mil.co



**FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA**

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito señalado de la misma es ilegal.

ZS

Zentra Colombia S.A.S <zentra.colombianas@gmail.com>

Para: T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Jue 26/02/2026 11:46

CC: MY. CRISTIAN STEVEN ORDOÑEZ DIAZ; ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ; y 1 más

Respondió el Jue 26/02/2026 16:04.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 24/02/2036 11:46

Buenos días, por favor confirmar si ya se encuentran armado los muebles pendientes, de parte de nuestro trabajador mairo nos confirma que el día de ayer quedó listo.

Cordialmente

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026



T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Para: Zentra Colombia S.A.S <zentracolombiasas@gmail.com>

CC: MY. CRISTIAN STEVEN ORDOÑEZ DIAZ; ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ; y 1 más

Responder

Responder a todos

Reenviar

Jue 26/02/2026 16:04

1

Respondió el Lun 02/03/2026 17:10.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 24/02/2036 16:04



4 archivos adjuntos (864 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Buenas tardes Señora Zenith

Amablemente me permito que el trámite de pago no se podrá llevar a cabo por estas novedades presentadas en 04 muebles dañados, de los que enviaron a armar.

Cordialmente.

Técnico Cuarto. Yinis Paola Cano Ojeda
Técnico especialista ecónomo.

En esta instancia ya habían armado los muebles, pero estaban quebrados, la pintura malgastada e inflada la madera



T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Para: Zentra Colombia S.A.S <zentracolombiasas@gmail.com>

CC: MY. CRISTIAN STEVEN ORDOÑEZ DIAZ; ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ; y 2 más

Responder

Responder a todos

Reenviar

Lun 02/03/2026 17:10

1

Reenvió este mensaje el Lun 02/03/2026 17:57.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 28/02/2036 17:10

Buenas tardes Señores **Zentra**

Amablemente me permito solicitar se establezca una fecha concreta para la reparación o cambio de los cuatro (04) muebles optimizadores de baño, los cuales se encuentran en mal estado. Cabe resaltar que, según lo acordado via WhatsApp, el día de hoy 02 de marzo de 2026 se daría solución a esta situación; sin embargo, no se presentó ningún funcionario para realizar la actividad ni brindar la garantía correspondiente.

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato finalizó el 29 de diciembre de 2025 y a la fecha no se ha cumplido con esta obligación, agradezco se sirva informar la fecha en la que se ejecutará la reparación o reemplazo pendiente. Debido que de este depende el pago del contrato.

Cordialmente.

Técnico Cuarto. Yinis Paola Cano Ojeda



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA

VERSIÓN
No.

01

VIGENCIA:

13-03-2026





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047


**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA**

**VERSIÓN
No.**

01

VIGENCIA:

13-03-2026




	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS (En esta columna se deben transcribir la totalidad de obligaciones pactadas por las partes.)	CUMPLIMIENTO (en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Parcialmente entrega los elementos establecidos en la ficha técnica.	No cumple con las fechas establecidas de entrega.	En repetidas ocasiones se le contacta para que entregue los elementos y no se reciben en los tiempos acordados. Sin embargo entrega todos los elementos.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Se incumple con la reparación de los elementos dañados para así se pueda recibir a satisfacción el contrato.



Contratista	Sí: ☒ No: ☐
Entidad	Sí: ☐ No: ☒

Observaciones: Se le recomienda al contratista más comunicación con el supervisor ya que en repetidas ocasiones no responde.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ☐ No: ☒
---------------------------------	--

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: ☒ X												
Observaciones: Ninguna.													
10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO													
Ingreso a Almacén	Sí ☐ No ☒ X												
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Día: Mes: Año:												
Dependencia destino final del bien o servicio													
Observaciones													
11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA													
En conclusión, el contratista no cumple con la entrega de los muebles ya que estos estaban con la madera quebrada, pintura maltratada, se le exige que cumpla la entrega para poder tramitar el pago total ya que había entregados 12 muebles de baño armados 8 gabinetes de baño 24 sillas de auditorio Quedando pendiente la entrega de 04 muebles de baño para poder cumplir a totalidad el contrato. FIRMA (S)													
Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente) Acto Administrativo Nombramiento Acta entrega fecha Tipo Novedad Dependencia: Firma	<table border="1"> <tr> <td>T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA</td> <td>C.C. 1047470577</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Circular N0. 20171640596563 del 20/11/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">N/A</td> </tr> <tr> <td colspan="2">N/A</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">  </td> </tr> </table>	T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA	C.C. 1047470577	Circular N0. 20171640596563 del 20/11/2025		N/A		N/A		GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO			
T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA	C.C. 1047470577												
Circular N0. 20171640596563 del 20/11/2025													
N/A													
N/A													
GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO													
													

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026