



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada	x	Pública Reservada	
---------	--	---------------------	---	-------------------	--

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, 17 de Junio del 2026.

Señor

EDUARDO EMIRO JAIMES RIOS

SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8910668

Profesional G02

CENTRO C.A.S.A

Piedecuesta

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual junio de 2026

Referencia No **CO1.PCCNTR.8910668** del año 2026

PEDRO ANGEL QUINTERO TIRADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.523.510 de Bucaramanga, en mi calidad de contratista del SENA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Para cada contrato la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$ 57.868.000). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente a quince (15) días de ejecución en el mes de enero de 2026 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS (\$2.516.000) b) once (11) pagos iguales por los meses de febrero a diciembre de 2026 por valor de CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$5.032.000) cada uno.

Plazo: Será hasta 31 de diciembre de 2026.

Objeto: Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento a los usuarios de los centros de desarrollo empresarial del SENA y a la gestión de proyectos especiales de emprendimiento, de acuerdo con los lineamientos de la Coordinación Nacional de Emprendimiento, e instrucciones de la Regional y/o el centro de formación, para el cumplimiento de las metas, objetivos.



Ejecución mensual de actividades

Nro	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Ejecutar las actividades necesarias para dar soporte al cumplimiento de los lineamientos estratégicos, objetivos y metas definidos por la Dirección de Empleo y Trabajo y la Coordinación Nacional de Emprendimiento, en el marco del contrato.	Se realiza cargue al aplicativo sige con la información registrada al día 15/06/2026	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO
2	Elaborar y desarrollar el plan de acción regional de emprendimiento, asegurando su ejecución y seguimiento conforme a las directrices nacionales, durante la vigencia del contrato.	Información consolidada en el aplicativo sige hasta el 15 de junio del 2026	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO
3	Consolidar, analizar y entregar mensualmente los informes y evidencias de avance regional, así como cualquier reporte adicional solicitado por la entidad, garantizando calidad y oportunidad.	Informe de evidencias documentales diligenciado correspondiente al mes de junio de 2026, y subidas al drive de evidencias	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO



4	Apoyar la realización de sesiones de socialización de políticas, normatividad y metodologías relacionadas con la Ruta Emprendedora, según cronograma acordado.	brindo asesoría de ruta emprendedoras a los usuarios que se acercan a las instalaciones del centro	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO
5	Brindar asistencia técnica en las fases de la Ruta Emprendedora (orientación, entrenamiento, formulación, creación y fortalecimiento empresarial) durante la ejecución del contrato, conforme a los lineamientos nacionales.	Se realiza asesoría emprendedora para plan de negocios	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO
6	Gestionar y apoyar la articulación con actores públicos, privados y comunitarios para el desarrollo de actividades específicas orientadas al fortalecimiento del ecosistema emprendedor regional.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.	No Se evidencia Registro fotográfico
7	Asistir a reuniones, comités y espacios técnicos convocados por el nivel nacional o regional, aportando insumos técnicos relacionados con las actividades contratadas.	realiza orientación de ruta emprendedora y de los servicios que ofrece fondo emprender a las fichas de los nuevos aprendices	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO
8	Garantizar que la información registrada en los sistemas institucionales coincida con las evidencias presentadas, cumpliendo los procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA) durante la vigencia del contrato.	Formatos del sistema SIGA diligenciados con el registro de personas orientadas y entrenadas – Junio de 2026	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO
9	Apoyar la organización y ejecución de eventos, ferias y actividades de divulgación que fomenten la cultura emprendedora, según el plan de trabajo acordado.	Se realiza orientación de emprendimiento, para conocer la ruta emprendedora	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO



10	Proporcionar atención especializada a grupos asociativos participantes en la Ruta Emprendedora, conforme a metodologías definidas por la Coordinación Nacional, en el marco de las actividades contratadas.	Se realiza orientación emprendedora al grupo asociativo "Cafe la Meseta"	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO
11	Presentar los entregables con sus evidencias según el plan de acción individual concertado, como requisito para el trámite de la cuenta de cobro mensual.	Presentación de entregable informe de actividades del mes de junio del presente año, formato informe mensual en la versión solicitada para la vigencia 2026	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO



A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato para legalización del desplazamiento, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados. Cada informe de legalización cuenta con el visto bueno del supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ÍTEM	NRO. DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1	xxx	xx	xx	xx
2	xxx	xxxx	xxxx	xxx

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: (i) Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, (ii) los desplazamientos realizados y (iii) el pago de la planilla de seguridad social y parafiscal nro _ **1081719788** de la planilla simple referente al mes de Junio.

Cordialmente,

Firma

PEDRO ANGEL QUINTERO TIRADO

Contratista

C.C. No. 91523510

Firma

EDUARDO EMIRO JAIMES RIOS

SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8909301

Profesional G02



EVIDENCIA DOCUMENTAL - MES: JUNIO 2026
CONTRATO CO1.PCCNTR.8910668- PEDRO ANGEL QUINTERO TIRADO

1. Ejecutar las actividades necesarias para dar soporte al cumplimiento de los lineamientos estratégicos, objetivos y metas definidos por la Dirección de Empleo y Trabajo y la Coordinación Nacional de Emprendimiento, en el marco del contrato.

Se realiza cargue al aplicativo sige con la información registrada al día 15/06/2026

LINK: [16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO](#)

Nombre de cliente	Teléfono Prim...	Dirección 1. c...	Municipio do...	Contacto principal	Correo electrónico (Co...
Aika	3244703464	CALLE 9-11-22	Piedecuesta (6...	Deiber Yesid Bohórquez P...	yesid01@hotmail.com
AJI DULCE GOURMET	3254694049	XXX	Buzaramanga (...)		
Aromas	3183016418				
ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL CORREGIMIENTO SANTA...	3023364848	matanza	Matanza (68444)	ROBERTO MEZA VANEGAS	vaneparoberto@gmail.com
CAFÉ ANTIGUO	3203217693				
CAFÉ DEL CAMPO LA MESETA	3214515371	VEREDA GOLO...	Tona (88820)	YOHANA ANDREA GUTIE...	jsanguito@hotmail.com
CAFÉ EL APURE	3134216767	VEREDA EL AP...	Santa Bárbara (...)	JOSÉ JULIÁN VALENCIA R...	valencia02rojas@gmail.co...
CAFÉ GUAYAQUIL ORGANICO Y ARTESANAL	3242588440	Vereda Hondur...	Rionegro (666...	Rachel Malin Zambrano ...	rachelzambrano327@gm...
carnicos rio	3183332005	RIONEGRO	Rionegro (666...	Yarleni Rodriguez Gomez	yarleni_rodriguez@koy...
CONCINCINETO	3173101247	calle 104 no 16...			
DALUMA SPA BY VANDA WELLNESS	3115058010	XX	Floridablanca (...)		



2. Elaborar y desarrollar el plan de acción regional de emprendimiento, asegurando su ejecución y seguimiento conforme a las directrices nacionales, durante la vigencia del contrato.

Información consolidada en el aplicativo sige hasta el 15 de junio del 2026

LINK:<https://sige-prod.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=d6873666-0acc-eb11-8235-000d3a35ba80&forceUCI=1&pagetype=entitylist&etn=activitypointer&viewid=8b099f16-1eed-eb11-94ef-002248362513&viewType=1039>

Nombre	Nombre del indicador	Propietario de objetivo	En curso	Acumulado total
2026- 02 - Planes de negocio FE	Planes de Negocio Formulados	Pedro Angel Quintero Tirado	18	18
2026- 08 - Puesta en marcha FE	Puesta en Marcha (FE)	Pedro Angel Quintero Tirado	4	4
2026- 13 - Personas orientadas	Número de personas orientada	Pedro Angel Quintero Tirado	344	344
2026- 15 - Personas entrenadas	Número de personas entrenada	Pedro Angel Quintero Tirado	274	274
2026- 32 - Emprendedores orientados	Emprendedores orientados ven	Pedro Angel Quintero Tirado	6	6
2026- 67 - Ruta del emprendimie	Personas entrenadas en la Ruta	Pedro Angel Quintero Tirado	274	274
2026- 71 - No. jóvenes entrenad	Nro de Jóvenes Entrenados	Pedro Angel Quintero Tirado	93	93
2026- 72 - No. jóvenes orientado	Nro Jóvenes Orientados	Pedro Angel Quintero Tirado	117	117
2026- 73 - Campesinos entrenad	Campesinos entrenados	Pedro Angel Quintero Tirado	55	55
2026- 74 - Campesinos orientad	Campesinos orientados	Pedro Angel Quintero Tirado	29	29
2026- 79 - Ec popular orientados	Economía Popular Orientados	Pedro Angel Quintero Tirado	11	11
2026- 88 - Nro Entrenados en Id	Nro Entrenados en Ideación y V	Pedro Angel Quintero Tirado	182	182



3. Consolidar, analizar y entregar mensualmente los informes y evidencias de avance regional, así como cualquier reporte adicional solicitado por la entidad, garantizando calidad y oportunidad.

Informe de evidencias documentales diligenciado correspondiente al mes de junio de 2026, y subidas al drive de evidencias

Link: [16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO](#)

<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN</p> <table border="1"> <tr> <td>Pública</td> <td>Pública Clasificada</td> <td>X</td> <td>Pública Reservada</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL</p> <p style="text-align: center;">Bucaramanga, 17 de <u>junio</u> del 2026.</p> <p>Señor EDUARDO EMIRO JAIMES RIVOS SUPERVISOR CONTRATO No. COLPCONTR.8930666 Profesional 002 CENTRO C.A.S.A Fiebecueta</p> <p style="text-align: center;">Asunto: Informe mensual de ejecución contractual junio de 2026</p> <p style="text-align: center;">Referencia No COLPCONTR.8910668 del año 2026</p> <p>PEDRO ANGELO QUINTERO TIRADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.923.510 de Bucaramanga, en mi calidad de contratista del SENA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.</p> <p>Valor y forma de Pago: Para cada contrato la suma de CINCUENTA Y SEETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE (\$ 57.868.000). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente a quince (15) días de ejecución en el mes de enero de 2026 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS (\$2.516.000) b) once (11) pagos iguales por los meses de febrero a diciembre de 2026 por valor de CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$5.032.000) cada uno.</p> <p>Plazo: Será hasta 31 de diciembre de 2026.</p> <p>Objeto: Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento a los usuarios de los centros de desarrollo empresarial del SENA y a la gestión de proyectos especiales de emprendimiento, de acuerdo con los lineamientos de la Coordinación Nacional de Emprendimiento, e instrucciones de la Regional y/o el centro de formación, para el cumplimiento de las metas, objetivos.</p> <p style="text-align: right;">1.</p> <p style="text-align: center;">GCCON-F-087 V2</p>	Pública	Pública Clasificada	X	Pública Reservada	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Ejecución mensual de actividades</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Obligaciones</th> <th>Acciones realizadas</th> <th>Evidencias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ejecutar las actividades necesarias para dar soporte al cumplimiento de los lineamientos estratégicos, objetivos y metas definidos por la Dirección de Empleo y Trabajo y la Coordinación Nacional de Emprendimiento, en el marco del contrato.</td> <td>Se realiza carga al aplicativo de la información registrada al día 15/06/2026</td> <td>Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Elaborar y desarrollar el plan de acción regional de emprendimiento, asegurando su ejecución y seguimiento conforme a las directrices nacionales, durante la vigencia del contrato.</td> <td>Información consolidada en el aplicativo siga hasta el 15 de junio del 2026</td> <td>Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Consolidar, analizar y entregar mensualmente los informes y evidencias de avance regional, así como cualquier reporte adicional solicitado por la entidad, garantizando calidad y oportunidad.</td> <td>Informe de evidencias documentales diligenciado correspondiente al mes de junio de 2026, y subidas al drive de evidencias</td> <td>Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">2.</p> <p style="text-align: center;">GCCON-F-087 V2</p>	No.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias	1.	Ejecutar las actividades necesarias para dar soporte al cumplimiento de los lineamientos estratégicos, objetivos y metas definidos por la Dirección de Empleo y Trabajo y la Coordinación Nacional de Emprendimiento, en el marco del contrato.	Se realiza carga al aplicativo de la información registrada al día 15/06/2026	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO	2.	Elaborar y desarrollar el plan de acción regional de emprendimiento, asegurando su ejecución y seguimiento conforme a las directrices nacionales, durante la vigencia del contrato.	Información consolidada en el aplicativo siga hasta el 15 de junio del 2026	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO	3.	Consolidar, analizar y entregar mensualmente los informes y evidencias de avance regional, así como cualquier reporte adicional solicitado por la entidad, garantizando calidad y oportunidad.	Informe de evidencias documentales diligenciado correspondiente al mes de junio de 2026, y subidas al drive de evidencias	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO	<p style="text-align: center;"></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>Apoyar la realización de sesiones de socialización de políticas, normatividad y metodologías relacionadas con la Ruta Emprendedora, según cronograma acordado.</td> <td>Se brinda asesoría de ruta emprendedora a los usuarios que se acercan a las instalaciones del centro</td> <td>Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Brindar asistencia técnica en las fases de la Ruta Emprendedora (orientación, entrenamiento, formulación, creación y fortalecimiento empresarial) durante la ejecución del contrato, conforme a los lineamientos nacionales.</td> <td>Se realiza seguimiento en la formulación y acreditación de un plan de negocio</td> <td>Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Defensor y apoyar la articulación con actores públicos, privados y comunitarios para el desarrollo de actividades específicas orientadas al fortalecimiento del ecosistema emprendedor regional.</td> <td>Para el periodo de informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.</td> <td>No Se evidencia Registro fotográfico</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Asistir a reuniones, comités y espacios técnicos convocados por el nivel nacional o regional, aportando insumos técnicos relacionados con las actividades contratadas.</td> <td>Participación en la reunión presencial el día 24/05/2026 en las instalaciones del centro de servicios convocada por la líder regional</td> <td>Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Garantizar que la información registrada en los sistemas institucionales coincida con las evidencias presentadas, cumpliendo los procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA) durante la vigencia del contrato.</td> <td>Formatos del sistema SIGA diligenciados con el registro de personas priorizadas y entrenadas en mayo de 2026 y así mismo subió las puestas en marcha y orientaciones en el Siga.</td> <td>Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">3.</p> <p style="text-align: center;">GTH-F-062 V10</p>	4	Apoyar la realización de sesiones de socialización de políticas, normatividad y metodologías relacionadas con la Ruta Emprendedora, según cronograma acordado.	Se brinda asesoría de ruta emprendedora a los usuarios que se acercan a las instalaciones del centro	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO	5	Brindar asistencia técnica en las fases de la Ruta Emprendedora (orientación, entrenamiento, formulación, creación y fortalecimiento empresarial) durante la ejecución del contrato, conforme a los lineamientos nacionales.	Se realiza seguimiento en la formulación y acreditación de un plan de negocio	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO	6	Defensor y apoyar la articulación con actores públicos, privados y comunitarios para el desarrollo de actividades específicas orientadas al fortalecimiento del ecosistema emprendedor regional.	Para el periodo de informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.	No Se evidencia Registro fotográfico	7	Asistir a reuniones, comités y espacios técnicos convocados por el nivel nacional o regional, aportando insumos técnicos relacionados con las actividades contratadas.	Participación en la reunión presencial el día 24/05/2026 en las instalaciones del centro de servicios convocada por la líder regional	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO	8	Garantizar que la información registrada en los sistemas institucionales coincida con las evidencias presentadas, cumpliendo los procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA) durante la vigencia del contrato.	Formatos del sistema SIGA diligenciados con el registro de personas priorizadas y entrenadas en mayo de 2026 y así mismo subió las puestas en marcha y orientaciones en el Siga.	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO
Pública	Pública Clasificada	X	Pública Reservada																																							
No.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias																																							
1.	Ejecutar las actividades necesarias para dar soporte al cumplimiento de los lineamientos estratégicos, objetivos y metas definidos por la Dirección de Empleo y Trabajo y la Coordinación Nacional de Emprendimiento, en el marco del contrato.	Se realiza carga al aplicativo de la información registrada al día 15/06/2026	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO																																							
2.	Elaborar y desarrollar el plan de acción regional de emprendimiento, asegurando su ejecución y seguimiento conforme a las directrices nacionales, durante la vigencia del contrato.	Información consolidada en el aplicativo siga hasta el 15 de junio del 2026	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO																																							
3.	Consolidar, analizar y entregar mensualmente los informes y evidencias de avance regional, así como cualquier reporte adicional solicitado por la entidad, garantizando calidad y oportunidad.	Informe de evidencias documentales diligenciado correspondiente al mes de junio de 2026, y subidas al drive de evidencias	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO																																							
4	Apoyar la realización de sesiones de socialización de políticas, normatividad y metodologías relacionadas con la Ruta Emprendedora, según cronograma acordado.	Se brinda asesoría de ruta emprendedora a los usuarios que se acercan a las instalaciones del centro	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO																																							
5	Brindar asistencia técnica en las fases de la Ruta Emprendedora (orientación, entrenamiento, formulación, creación y fortalecimiento empresarial) durante la ejecución del contrato, conforme a los lineamientos nacionales.	Se realiza seguimiento en la formulación y acreditación de un plan de negocio	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO																																							
6	Defensor y apoyar la articulación con actores públicos, privados y comunitarios para el desarrollo de actividades específicas orientadas al fortalecimiento del ecosistema emprendedor regional.	Para el periodo de informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.	No Se evidencia Registro fotográfico																																							
7	Asistir a reuniones, comités y espacios técnicos convocados por el nivel nacional o regional, aportando insumos técnicos relacionados con las actividades contratadas.	Participación en la reunión presencial el día 24/05/2026 en las instalaciones del centro de servicios convocada por la líder regional	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO																																							
8	Garantizar que la información registrada en los sistemas institucionales coincida con las evidencias presentadas, cumpliendo los procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA) durante la vigencia del contrato.	Formatos del sistema SIGA diligenciados con el registro de personas priorizadas y entrenadas en mayo de 2026 y así mismo subió las puestas en marcha y orientaciones en el Siga.	Se evidencia Registro fotográfico Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO																																							



4. Apoyar la realización de sesiones de socialización de políticas, normatividad y metodologías relacionadas con la Ruta Emprendedora, según cronograma acordado.

Se brindo asesoría de ruta emprendedoras a los usuarios que se acercan a las instalaciones del centro

Link: [16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO](#)






5. Brindar asistencia técnica en las fases de la Ruta Emprendedora (orientación, entrenamiento, formulación, creación y fortalecimiento empresarial) durante la ejecución del contrato, conforme a los lineamientos nacionales.

Se realiza asesoría emprendedora para plan de negocios

Link: [16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO](#)





- 6. Gestionar y apoyar la articulación con actores públicos, privados y comunitarios para el desarrollo de actividades específicas orientadas al fortalecimiento del ecosistema emprendedor regional.**

“Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.



7. Asistir a reuniones, comités y espacios técnicos convocados por el nivel nacional o regional, aportando insumos técnicos relacionados con las actividades contratadas.

Se realiza orientación de ruta emprendedora y de los servicios que ofrece fondo emprender a las fichas de los nuevos aprendices

Link: [16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO](#)





- 8. Garantizar que la información registrada en los sistemas institucionales coincida con las evidencias presentadas, cumpliendo los procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA) durante la vigencia del contrato.

Formatos del sistema SIGA diligenciados con el registro de personas orientadas y entrenadas – Junio de 2026

Link: [16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO](#)

Entrenamientos y Orientaciones Detalle - Año Actual

Fecha de creación	Código	Fecha d...	Departa...	Ciudad	Regional	Centro 1	Nombre	Format...	Tema E...	Socieda...	Canal	Hay ICBF	Para Jáv...	Para Mu...	Para Po...	Para Mu...	Para ec...	Para Líderes y/o Líder...	Para Campesi...
2/06/26 4:15 p. m.	O/E-7825...	16/05/26	Santander	Piedecue...	68 Santan...	68-Cent...	ORIENTACION DE...	Empre...		No	Presen...	No	No	No	No	No	No	No	No
14/05/26 3:52 a. m.	O/E-7649...	17/04/26	Santander	Piedecue...	68 Santan...	68-Cent...	ENTRAMAMIENTO...	Entren...	02. Estruct...	No	Virtual	No	No	No	No	No	No	No	No
14/05/26 3:19 a. m.	O/E-7648...	16/04/26	Santander	Piedecue...	68 Santan...	68-Cent...	ENTRAMAMIENTO...	Entren...	01. Estruct...	No	Presen...	No	No	No	No	No	No	No	No
14/05/26 2:46 a. m.	O/E-7648...	15/04/26	Santander	Piedecue...	68 Santan...	68-Cent...	ENTRAMAMIENTO...	Entren...	03. Ideaci...	No	Presen...	No	No	No	No	No	No	No	No
5/05/26 8:26 p. m.	O/E-7618...	25/03/26	Santander	Piedecue...	68 Santan...	68-Cent...	PLAN DE NEGOCIO...	Entren...	02. Estruct...	No	Presen...	No	No	No	No	No	No	No	No
5/05/26 7:43 p. m.	O/E-7617...	20/04/26	Santander	Piedecue...	68 Santan...	68-Cent...	PLAN DE NEGOCIO...	Entren...	01. Estruct...	No	Presen...	No	No	No	No	No	No	No	No
5/05/26 6:20 p. m.	O/E-7617...	18/04/26	Santander	Piedecue...	68 Santan...	68-Cent...	ENTRAMAMIENTO...	Entren...	03. Ideaci...	No	Virtual	No	No	No	No	No	No	No	No
5/05/26 5:13 p. m.	O/E-7617...	16/04/26	Santander	Piedecue...	68 Santan...	68-Cent...	ORIENTACION DE...	Empre...		No	Presen...	No	No	No	No	No	No	No	No
5/05/26 3:49 p. m.	O/E-7616...	12/04/26	Santander	Piedecue...	68 Santan...	68-Cent...	ORIENTACION DE...	Empre...		No	Virtual	No	No	No	No	No	No	No	No
22/03/26 4:17 a. m.	O/E-7361...	12/03/26	Santander	Piedecue...	68 Santan...	68-Cent...	ORIENTACION DE...	Empre...		No	Presen...	No	No	No	No	No	No	No	No

Filas: 11


3:45 p. m. 16/06/2026



9. Apoyar la organización y ejecución de eventos, ferias y actividades de divulgación que fomenten la cultura emprendedora, según el plan de trabajo acordado.

Se realiza orientación de emprendimiento, para conocer la ruta emprendedora

Link: [16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO](#)





10. Proporcionar atención especializada a grupos asociativos participantes en la Ruta Emprendedora, conforme a metodologías definidas por la Coordinación Nacional, en el marco de las actividades contratadas.

Se realiza orientación emprendedora al grupo asociativo "Cafe la Meseta",

Link: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO

