



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9301448 Grupo 4 Aulas Móviles

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica -SENA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9301448 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/01/2026
OBJETO	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y periódico, incluida la reparación de los equipos de producción y aulas móviles del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.
CONTRATISTA	INFOTIC S. A
CC o NIT	900068796-1
LUGAR DE EJECUCIÓN	CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA–BOGOTÁ D.C., ubicado en la Calle 15 N 31-42 de la ciudad de Bogotá, D.C.
FECHA DE INICIO	05/02/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	313 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	529.800.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	12/12/2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	529.800.000
FORMA DE PAGO	El valor del contrato se cancelará al CONTRATISTA mediante pagos parciales, de conformidad con la ejecución efectiva del objeto contractual, previa certificación del Supervisor del contrato sobre el cumplimiento a satisfacción de las actividades desarrolladas y la presentación de los soportes e informes respectivos.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 05-02-2026 al 02-06-2026



1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	1500158215901		
CERTIFICADO O ANEXO	Certificado: 0 N°: 001		
FECHA EXPEDICIÓN	04/02/2026		
FECHA APROBACIÓN	05/02/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	30/01/2026	12/04/2027	\$ 105.960.000,00
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	\$ 0.00
Salarios y prestaciones sociales	30/01/2026	12/12/2029	\$ 26.490.000,00
Calidad del servicio	30/01/2026	12/06/2027	\$ 52.980.000,00
Buen funcionamiento	30/01/2026	12/12/2027	\$ 105.960.000,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	1500119280301		
CERTIFICADO O DE ANEXO	Certificado: 0 N° 001		
FECHA EXPEDICIÓN	04/02/2026		
FECHA APROBACIÓN	05/02/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30/01/2026	12/12/2026	\$ 350.181.000,00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No aplica, El propósito del presente informe es detallar el estado de avance del proceso correspondiente al Grupo 4: Aulas Móviles.



OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1. No aplica	No aplica	No aplica

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica, El propósito del presente informe es detallar el estado de avance del proceso correspondiente al Grupo 4: Aulas Móviles.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No se genera un avance financiero para el grupo 4 del contrato referente a AULAS MÓVILES

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No aplica, El propósito del presente informe es detallar el estado de avance del proceso correspondiente al Grupo 4: Aulas Móviles.

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado [Diligencie el mes de pago reportado]	Planilla nro. [Incluya el número de la planilla] del [Incluya la fecha de pago de la planilla]
-----------------------------	--	---

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato específicamente para el Grupo 4: Aulas Móviles y de acuerdo con la información reportada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

7. CERTIFICACIÓN



No se genera pagos para el grupo 4 del contrato referente a AULAS MÓVILES

8. OBSERVACIONES

El presente informe de supervisión certifica que la ejecución del contrato **CO1.PCCNTR.9301448**, suscrito con la empresa INFOTIC S.A. y correspondiente al **Grupo 4 (Aulas Móviles)**, avanza conforme a lo planificado y sin presentar novedades. A la fecha de corte, se han desarrollado las siguientes actividades:

Descripción	Cant	Valor Total
MANO DE OBRA MOTOR REEMPLAZO ACEITE DE MOTOR Y FILTRACION - INSPECCION TUBERIAS DE ACEITE, COMBUSTIBLE - CONTROL DE FUGAS	1	1.071.000,00
MANO DE OBRA REFRIGERACION PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION - COMPLETAR NIVEL REFRIGERANTE - REVISION MANGUERAS - INTERCOOLER - FAN CLUTCH VENTILADOR	1	285.600,00
MANO DE OBRA FRENOS MANTENIMIENTO GRADUACION, ENGRASE RODAMIENTOS, REVIION FRENO DE ESTACIONAMIENTO	1	952.000,00
MANO DE OBRA SUSPENSION RETORQUEAR SUSPENSION - REVISION INSPECCION BUJES MUELLES - REVISION GRAPAS PASADORES	1	952.000,00
MANO DE OBRA SISTEMA ELECTRICO REEMPLAZO BOMBILLOS ILUMINACION INTERNA AULA - REEMPLAZO CHAPAS - AJUSTE CABLEADO RADIO	1	595.000,00
MANO DE OBRA DIRECCION REVISION BRAZOS TERMINALES - PITMAN - VERIFICAR JUEGO LIBRE EJE RIGIDO SPLINDER	1	666.400,00
REPUESTOS CHAPA ARMARIO CABINA	1	285.600,00
REPUESTOS CHAPA ARMARIO AULA	1	107.100,00
REPUESTOS KIT ACEITE DE MOTOR Y FILTROS	1	2.498.048,00



REPUESTOS GRASA	1	208.250,00
REPUESTOS LIMPIADOR DE FRENOS	1	297.500,00
REPUESTOS BOMBILLOS AULA	1	59.500,00
REPUESTOS JUEGO DE PLUMILLAS	1	203.728,00
REPUESTOS RELE CONEXIÓN RADIO	1	67.592,00

Se certifica la ejecución de las labores descritas anteriormente, cuyo soporte se adjunta mediante el 'Acta de Entrega 01' remitida por el contratista. En mi calidad de supervisor, dejo constancia de que, a la fecha, únicamente se han llevado a cabo dichas actividades.

A partir de este momento, la supervisión del Grupo 4 será asumida por otro funcionario, a quien se le recomienda revisar detalladamente el pliego de condiciones y el avance físico ejecutado por el proveedor, con el fin de garantizar la continuidad en el mantenimiento de las aulas móviles.

Anexos

- Preforma N.1 - Aulas móviles 1448
- Acta de Entrega 01 Aulas móviles SENA

Para constancia se firma

Oscar Yezid Maldonado Manrique
Supervisor del contrato