



**ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN**

ENTREGA PARCIAL: _____ COMPLETA: x

CONTRATO No. : BGA-030-2026 del 11 de junio de 2026

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Selección abreviada de menor cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : Selección abreviada de menor cuantía SAMC-004-2026

OBJETO : Obra civil para el reforzamiento estructural de la sede judicial de Confines Santander, así como la obra eléctrica, de iluminación y demás requeridas en dicha edificación, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades exigidas por la entidad

LOCALIZACIÓN : Confines - Santander

VALOR : Doscientos nueve millones doscientos cincuenta y ocho mil quinientos diecinueve pesos M/CTE (\$209.258.519,00)

PLAZO : cinco (5) meses

FECHA DE INICIO : 22/06/2026

FECHA DE TERMINACIÓN : 21/11/2026

CONTRATISTA : SANTANDEREANA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A.S NIT 900272763-2

SUPERVISIÓN : Lesly Briyith Ramirez Bustos

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

Se hace entrega de la totalidad de los estudios, diseños, planos, detalles, especificaciones de construcción y/o demás información técnica indispensable para el desarrollo normal del proyecto, los cuales son recibidos a satisfacción por el contratista durante la etapa construcción.


No	Descripción del documento	Medio	Formato	Cantidad
CÓDIGO F-MIF-32	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA	
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021	

1	Informe Final confines	Digital	PDF	63 folios
2	Estudio de vulnerabilidad sísmica	Digital	PDF	37 folios
3	Plano detalles de construcción	Digital	PDF	1 folio
4	Memorias de cálculo Evaluación vulnerabilidad sísmica de Edificación	Digital	PDF	37 folios
5	informe geotécnico complementario para estudio de patología y vulnerabilidad sísmica	Digital	PDF	123 folios
6	RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE	Digital	PDF	5 folios
7	Plano planta arquitectonica	Digital	PDF	1 folio
8	Memorial de responsabilidad patologia	Digital	PDF	1 folio
	Memorial de responsabilidad laboratorio	Digital	PDF	1 folio
	Plano fachada arquitectonica	Digital	PDF	1 folio
	Memorial de responsabilidad arquitecto	Digital	PDF	1 folio
	Memorial de responsabilidad Estructural	Digital	PDF	1 folio
	Plano cortes arquitectonicos	Digital	PDF	1 folio
	Plano cubierta	Digital	PDF	1 folio
	Plano planta estructural	Digital	PDF	1 folio
	Plano reforzamiento muro norte	Digital	PDF	1 folio
	Plano reforzamiento muro occidental	Digital	PDF	1 folio
	Plano reforzamiento muro sur	Digital	PDF	1 folio
	anexo 1 — anexo técnico	Digital	word	84 folios
	Apus presupuesto Oficial	Digital	PDF	40 folios
	concepto de No declaratoria de bien de interés cultural o patrimonial sobre el inmueble ubicado en la Calle 5 No 5-54	Digital	PDF	1 folio


CÓDIGO F-MIF-32	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en constancia de la revisión y aceptación de la información entregada.

ENTREGA:



Nombre: LESLY BRIYITH RAMÍREZ BUSTOS
Cargo: Supervisor
Dependencia: Dirección Ejecutiva Seccional De Administración Judicial Bucaramanga



RECIBE:
Firma :
Nombre: NATHALY JAIMES BARBOSA
Cargo: Representante Legal
Dependencia: SASERCO S.A.S.

CÓDIGO F-MIF-32	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021