

	Sistema Integrado de Gestión	Código: GCO-FO-29	
	Proceso Gestión Contractual	Versión: 02	Fecha: 23/04/2026
	Formato Acta de Suspensión o Reinicio de Contrato	Página 1 de 3	

ACTA DE REINICIO 01 al Contrato 399 de 2026

Información del Contrato	
Contrato	IMRD-CPS-399-2026
Contratista	WALTER JOSE MORENO ARCO
Identificación	94230742
Objeto	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO Y/O ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCION, SEGUIMIENTO PARA FORTALECER EL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE DEPORTES DEL IMRD CUCUTA
Fecha de Inicio	29 DE ENERO DE 2026
Fecha de Finalización Inicial	28 DE MAYO DE 2026
Fecha de suspensión	27 DE MAYO DE 2026
Fecha de reinicio	23 DE JUNIO DE 2026
Fecha de terminación	24 DE JUNIO DE 2026
Valor Inicial del contrato	\$ 10.000.000
Supervisor	JORGE ESTEBAN CHAPARRO

Que entre **EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE IMRD**, y **WALTER JOSE MORENO ARCO** identificado con CC 94230742 se suscribió el contrato de Prestación de Servicios CPS 399-2026 para ejecutar el objeto contractual “**DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO Y/O ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCION, SEGUIMIENTO PARA FORTALECER EL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE DEPORTES DEL IMRD CUCUTA**”, estableciéndose un plazo de ejecución de **CUATRO (04) MESES** en total, a partir de la suscripción del acta de inicio.

Que, el contrato cuenta con acta de Inicio suscrita en fecha 29 de enero del 2026, firmada por **WALTER JOSE MORENO ARCO** identificado con CC 94230742 actuando como contratista y el director del Instituto y ordenador del gasto del IMRD.

Que como justificación para la suspensión del contrato en mención se argumentó lo siguiente:

Que durante la ejecución contractual se ha evidenciado una situación administrativa transitoria que afecta la continuidad en el desarrollo de las actividades contratadas, generando una imposibilidad temporal para su normal ejecución.

	Sistema Integrado de Gestión		Código: GCO-FO-29	
	Proceso Gestión Contractual		Versión: 02	Fecha: 23/04/2026
	Formato Acta de Suspensión o Reinicio de Contrato		Página 2 de 3	

Que dicha situación no es imputable al contratista y hace necesario adoptar medidas para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, evitando afectaciones al interés público.

Que la medida tiene carácter estrictamente temporal y busca evitar la configuración de incumplimientos por parte de la entidad, así como salvaguardar el equilibrio económico del contrato y los derechos del contratista.

En consecuencia, y con base en los argumentos expuestos, se aprobó la suspensión temporal a partir del día 27 de mayo de 2026 con el fin de salvaguardar la correcta ejecución del contrato de prestación de servicios y permitir la adopción de los ajustes financieros y administrativos necesarios para su posterior reanudación.

Que mediante acto administrativo se dispuso la suspensión del Contrato de prestación de servicios, en atención a las circunstancias que en su momento impedían la normal ejecución de su objeto.

Que dichas circunstancias administrativas y financieras a la fecha han sido superadas, verificándose que se encuentra debidamente aclarado el alcance contractual y garantizada la cobertura para la ejecución de las actividades objeto desapareciendo las causas que dieron lugar a su suspensión.

Que, en consecuencia, se configuran las condiciones jurídicas, técnicas y administrativas necesarias para la reanudación del contrato de prestación de servicios de conformidad con la normativa vigente y las cláusulas contractuales aplicables.

Que, en razón a lo anterior, las partes acuerdan lo siguiente:

ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA. REINICIAR la ejecución del **Contrato de prestación de servicios No. 399-2026** a partir del veintitrés (23) de junio de 2026

CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIAS El contratista debe modificar la vigencia de la garantía cubriendo desde el tiempo de la suspensión autorizada mediante el presente acto administrativo.


CLAUSULA TERCERA: Los demás términos y condiciones del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión CPS-399-2026, permanecen vigentes.

	Sistema Integrado de Gestión		Código: GCO-FO-29	
	Proceso Gestión Contractual		Versión: 02	Fecha: 23/04/2026
	Formato Acta de Suspensión o Reinicio de Contrato		Página 3 de 3	

Para constancia se firma por las partes que en ella intervienen a los 23 días del mes de junio del 2026.



SORAYA TATIANA CACERES SANTOS
DIRECTOR IMRD.



WALTER JOSE MORENO ARCO
CONTRATISTA.

Proyecto: Ariadna Andrea Sánchez Contreraas – Apoyo Jurídico- A S C
Revisó: Martha Elena Cadena Durán- Asesora Jurídica 