

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F006	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	VERSIÓN	003

1. TIPO DE INFORME		
INFORME PARCIAL	☒	INFORME FINAL ☐
Informe Número: __1__		
Tipo de Convenio		
ASOCIACIÓN	☒	INTERADMINISTRATIVO ☐
OTRO	☐	¿Cuál?: _____
2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN		
Convenio N°: 4146.010.27.1.002.2025		
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para el desarrollo de las actividades necesarias para fortalecer la atención integral de las personas con discapacidad y sus cuidadores, de distrito de Santiago de Cali, en el marco del proyecto BP 26005435, denominado mejoramiento de la atención integral para el acceso de los derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores.		
Asociado(s): FUNDACIÓN BRIGADA 152 NIT 901011174-9		
VALOR TOTAL APORTES		
Asociado	Económico	En especie
Municipio de Santiago de Cali	\$562.469.224	
Fundación Brigada 152		\$143.611.497
Total aportes del convenio	\$562.469.224	\$143.611.497
Nombre del (los) supervisor (es): CLARA INES TORRES SINISTERRA		
Organismo: Secretaría de Bienestar Social		N° Teléfono: 8896332

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
10/Jun/2025		07/Dic/2025	
Modificación del convenio: N/A			
Suspensión: N/A			
Reanudación: N/A			
Cesión: N/A			
Terminación anticipada: N/A			
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Adición: N/A			
Prórroga: N/A			
Asociado: N/A			
Concepto	Requisito de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Valor
Convenio de asociación 4146.010.27.1.002.2025 Primer desembolso.	1. Informe técnico	24 %	\$138.590.000
	2. Informe financiero	24%	
Total aportes en el periodo			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial:

Valor total del convenio	Valor a cancelar	Valor acumulado cancelado	Saldo por cancelar
\$ 562.469.224	\$138.590.000	\$0	\$ 423.879.224

Certificación de seguridad social y parafiscales:
Fecha de certificación: 11 de julio de 2025

Observaciones al Informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO

No.	Obligaciones	Estado de avance de la obligación
1	Suministro de refrigerios para actividades con el Consejo Municipal de Discapacidad.	0 % de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
1.1	Garantizar la entrega de 200 refrigerios tipo III que conste de un parfait de 12 onzas, compuesto por yogurt griego, fruta, granola o cereal y botella de agua, para la realización de los talleres de promoción de derechos, legislación y política pública desde la articulación institucional, el contratista deberá realizar la entrega de 200 refrigerios.	0 % de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
1.2	Garantizar la entrega de 2520 refrigerios tipo II que incluya: una proteína, una bebida, para capacitación de 200 personas divididas en 7 grupos de personas durante 4 sesiones, para llevar a cabo las capacitaciones en habilidades instrumentales para promover el proyecto de vida de las personas con discapacidad.	0 % de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
1.3		0 % de avance

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

1.4	Garantizar la entrega de 50 refrigerios tipo I para eventos que buscará promover la articulación interinstitucional que fomenta la empleabilidad de personas con discapacidad y cuidadores para el desarrollo de mesas de trabajo con aliados estratégicos desde la articulación institucional. Garantizar la entrega de 400 refrigerios tipo II que contiene un carbohidrato, una proteína, 1 vegetal y 1 líquido, en el desarrollo de actividades de inclusión, empoderamiento e intercambio de ofertas y demandas de servicios enfocados para personas con discapacidad, sus familias y cuidadores.	Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
		0 % de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
1.5	Garantizar el acompañamiento para el desarrollo o fortalecimiento de dicha iniciativa, buscando su sostenibilidad en el tiempo a través de materiales didácticos o insumos que permitan el fortalecimiento de estas.	Relación de evidencias (si aplica) N/A
		0 % de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
1.6	Garantizar el acompañamiento para el desarrollo o fortalecimiento de dicha iniciativa, buscando su sostenibilidad en el tiempo a través de materiales didácticos o insumos que permitan el fortalecimiento de estas.	Relación de evidencias (si aplica) N/A
		0 % de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
1.7	Garantizar un rubro de CIENTO VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$121.918.000 M/cte.), destinado al financiamiento de 25 iniciativas. Cada apoyo individual tendrá un valor bruto máximo de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.876.720 M/CTE), monto base al que se aplicarán las deducciones correspondientes antes de su entrega definitiva. Garantizar la entrega de apoyo individual a 25 iniciativas, consistente en la provisión de insumos elementos con las especificaciones y cantidades acordadas con el líder del programa de discapacidad de acuerdo con el presupuesto. Cada entrega de los insumos indicados se	Relación de evidencias (si aplica) N/A
		0 % de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
1.7	Garantizar la entrega de apoyo individual a 25 iniciativas, consistente en la provisión de insumos elementos con las especificaciones y cantidades acordadas con el líder del programa de discapacidad de acuerdo con el presupuesto. Cada entrega de los insumos indicados se	Relación de evidencias (si aplica) N/A
		0 % de avance

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

	realizará por un valor máximo de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.876.720 M/CTE) por iniciativa. Esta entrega estará sujeta a verificación, supervisión y aprobación previa por parte del supervisor del CONVENIO.	
1.8	Garantizar el suministro y distribución de 100 refrigerios tipo sándwich (compuestos por pan integral, vegetales frescos y proteína animal o vegetal), acompañados de jugo natural 100% fruta y una pieza de fruta de temporada, los cuales serán entregados durante el desarrollo de las actividades programadas en el marco del proyecto.	0 % de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A
2	Asistir técnicamente al Consejo Municipal de Discapacidad y a los Comités Locales de Discapacidad -CLD (Incluye capacitación para la conformación de los CLD).	0 % de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A
2.2	Garantizar la entrega de 100 agendas, para el desarrollo de reuniones y/o encuentros, así como capacitaciones con el Comité Local de Discapacidad y los Comités Locales de Discapacidad, con las siguientes especificaciones: Agenda permanente cocida pasta dura con la imagen institucional tamaño 16 cm x 22 cm, full color portada, contraportada y guardas. Plastificadas mate. Con 100 hojas (200 páginas) marcadas con línea gráfica a una tinta y 6 hojas internas como separadores, impresas 4 x 4 tintas en papel propalcote de 300 gr. Para calendario año actual, dos años siguientes, los demás insertos se usarán en información sobre servicios y ofertas del programa de discapacidad.	0 % de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A
3	Realizar talleres de promoción de Derechos, legislación y política pública.	0 % de avance

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

3.1	Desarrollar un (1) taller respecto del marco legal de la Discapacidad en Colombia para 8 grupos, con una duración de 4 horas cada uno.	0 % de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
3.2	Desarrollar dos (2) talleres respecto de las acciones de cumplimiento, elaboración de derechos de petición y tutelas para 8 grupos con una duración de 4 horas cada uno.	0 % de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
3.3	Desarrollar tres (3) talleres respecto al acceso a la justicia de las personas con discapacidad y sus cuidadores para 8 grupos con una duración de 4 horas cada uno.	0 % de avance
		Actividades realizadas: N/A
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
3.4	Desarrollar cuatro (4) talleres respecto del liderazgo político en la democracia, para 8 grupos con una duración de 4 horas cada uno.	0 % de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
4	Realizar capacitaciones en habilidades instrumentales para promover el proyecto de vida de las personas con discapacidad.	0 % de avance
4.1	Desarrollar, por 7 localidades, las escuelas de liderazgo que promuevan el desarrollo humano e impulsen las iniciativas productivas. Siendo que cada localidad contará con 30 beneficiarios, para un total de 210 beneficiarios. Cada temática se abordará en 2 sesiones, y cada sesión será de 4 horas. Por lo tanto los talleres se desarrollarán conforme las siguientes características: 1) Manejo de las TICS: 8 horas x 7 grupos: 56 H. 2) Marketing Digital: 8 horas x 7 grupos: 56 H. 3) Manejo de Ofimática 8 horas x 7 grupos: 56 H.	0 % de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

	4) Desarrollo empresarial: 8 horas x 7 grupos: 56 H. 5) Desarrollo de proyecto de vida: 8 horas x 7 grupos: 56 H. 6) Creación de iniciativas productivas, formalización empresarial e independencia económica: 8 horas x 7 grupos: 56 H.	
5	Promover articulación interinstitucional que fomente la empleabilidad de personas con discapacidad y cuidadores.	0 % de avance
5.1	Garantizar la realización de una estrategia de comunicación que fomente la empleabilidad de personas con discapacidad, en la cual se debe desarrollar 3 videos institucional, redacción y publicación de un artículo en un medio de alta circulación, 5 pautas, medio a escogencia del supervisor.	0% de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A
5.2	Garantizar la entrega de 500 lapiceros marcados con la imagen institucional a una tinta con logos institucionales, color institucional, tinta negra, retráctil, de diseño ergonómico.	0% de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A
5.3	Garantizar la entrega de 101 cuadernos sencillos de 100 hojas, cosidos y de páginas cuadriculadas.	0 % de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A
6	Desarrollar actividades de inclusión, empoderamiento e intercambio de ofertas y demandas de servicios enfocados para personas con discapacidad, sus familias y cuidadores.	33 % de avance

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

6.1	Realizar un (1) evento de celebración del día del cuidador y para la Conmemoración del día de la discapacidad se realizará (1) evento de conmemoración en espacio abierto accesible y (1) evento académico en hotel accesible. A continuación, se describe el detalle:	33 % de avance
		Actividades realizadas: La fundación Brigada 152. Realizó un (1) evento de celebración del día del cuidador en una hacienda campestre con capacidad de 200 personas para la realización de la actividad enfocada en el desarrollo integral desde la terapia curativa.
		Relación de evidencias (si aplica) registro fotográfico y listados de asistencia.
6.2	Realizar un evento de la celebración del día del cuidador en granja, hacienda y/o espacio campestre accesible el cual deberá ser acordado con el supervisor y/o el coordinador del programa, con capacidad para 200 personas. Actividad enfocada en el desarrollo integral desde la terapia curativa para el fortalecimiento del ser en un ambiente campestre y comunitario.	100 % de avance
		Actividades realizadas La fundación Brigada 152. Realizó un (1) evento de celebración del día del cuidador el día 24 de julio de 2025 en una hacienda campestre con capacidad de 200 personas para la realización de la actividad enfocada en el desarrollo integral desde la terapia curativa.
		Relación de evidencias (si aplica) registro fotográfico y listados de asistencia.
7	Transporte	100 % de avance
7.1	Garantizar el servicio de transporte con 4 buses de capacidad entre 35 y 40 pasajeros cada uno, dotados de aire acondicionado, para cubrir dos trayectos por evento (ida y regreso), asegurando la movilización adecuada de los beneficiarios. Se entenderá por transporte la garantía de vehículos (propios o de terceros), mantenimiento, gasolina, peajes y conductor que el asociado deberá brindar para cumplir con las necesidades de traslado de beneficiarios. Para estos efectos, los vehículos (propios o de terceros) que disponga el asociado para este fin, deberán cumplir con los criterios mínimos de seguridad establecidos por las autoridades competentes, para el transporte de pasajeros, así como con	100 % de avance
		Actividades realizadas: La fundación Brigada 152, dispuso de 6 buses para el traslado ida y regreso de las personas participantes de la jornada de celebración del día del cuidador realizada el 24 de julio de 2025 en la hacienda Spica en rozo-valle. Se dispuso de 4 puntos de encuentro distribuidos en la ciudad.
		Relación de evidencias (si aplica) registro fotográfico y planillas de viaje.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

	contar con las licencias o permisos para transitar dentro y fuera de la ciudad (según sea el caso). El asociado también deberá garantizar que estos vehículos (propios o de terceros) cuentan con aseguramientos como: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), Pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual para pasajeros (en el caso de vehículos de servicio público y/o especial) o cualquier otra clase de seguro que ampare los riesgos que se puedan derivar del transporte de las personas en condición de discapacidad, en el marco del convenio de asociación.	
8.	Kit del Cuidado	100 % de avance
8.1	Garantizar la entrega de 200 kits para spa casero destinados a cuidadores, cuyo contenido por unidad consistirá en: (1) aceite de almendras, (2) instructivo de masajes, (3) crema humectante, (4) kit de herramientas masajeadoras, (5) toalla absorbente, (6) velas aromáticas terapéuticas. Conforme las especificaciones indicadas por la supervisión del convenio.	100 % de avance Actividades realizadas: La fundación Brigada 152, realizó la entrega de 200 kits para spa casero destinados a cuidadores, en el marco de la celebración del día del cuidador. Estos kits estaban compuestos por: 1) aceite de almendras, (2) instructivo de masajes, (3) crema humectante, (4) kit de herramientas masajeadoras, (5) toalla absorbente, (6) velas aromáticas terapéuticas. Relación de evidencias (si aplica) registro fotográfico y listado de entrega.
9	Evento de la celebración del día de la discapacidad en parque acuático.	0% de avance
9.1	Garantizar la realización de un evento conmemorativo del Día de la Discapacidad en un parque acuático accesible (con zonas verdes, rampas, baños adaptados y circulación segura), previamente coordinado con el supervisor y/o coordinador del programa, con capacidad para 300 personas, incluyendo espacios adecuados para movilidad reducida. La	0% de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

	actividad deberá promover el bienestar integral (hidroterapia, recreación) y el fortalecimiento de saberes (talleres sobre derechos y autonomía), contando con personal capacitado y protocolos de seguridad para garantizar una experiencia inclusiva.	
10	Logística	0 % de avance
10.1	Garantizar el suministro de tableros rectangulares en material de madera o plástico (medidas mínimas: 2.36 m de largo x 76 cm de ancho x 75 cm de alto), con capacidad para 10 personas cada uno, cumpliendo con normas de resistencia y estabilidad.	0 % de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A
10.2	Proveer busos tipo polo en algodón (tallas S a XL), con estampado de logos institucionales según diseño aprobado por el supervisor del proyecto. "Entrega de gorras institucionales": Suministrar gorras en poliéster transpirable, con estampado de logos institucionales (uno en la parte trasera y otro lateral), bajo diseño autorizado por el supervisor.	100% de avance Actividades realizadas: La fundación brigada 152, realizó la adquisición y entrega a la coordinación del programa de busos-gorras con estampado de logos institucionales según requerimiento del programa. Relación de evidencias (si aplica) acta de entrega y evidencia fotográfica.
10.3	Garantizar el servicio de transporte ida y regreso en buses con aire acondicionado (capacidad: 35-40 pasajeros por unidad), para la movilización segura y cómoda de los participantes al centro recreativo.	0 % de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A
10.4	Asegurar la provisión de 700 bolsas plásticas de agua potable para hidratación de los asistentes.	0 % de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

10.5	Garantizar la entrega de 400 refrigerios Tipo II, compuestos por: 1 carbohidrato, 1 proteína, 1 vegetal y 1 bebida, cumpliendo con normas sanitarias vigentes.	0 % de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
10.6	Garantizar la entrega de 20 bonos canjeables por \$300.000 cada uno, válidos para adquisición de productos en supermercados de cadena previamente validados y aprobados por la supervisión del convenio.	0 % de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
10.7	Garantizar 12 personas para que brinden apoyo logístico durante la realización de las actividades descritas en el anexo técnico.	0% de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
11	Talleres alfarería	0 % de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
11.1	Garantizar la implementación de talleres para la estimulación sensorial para el diseño de piezas artísticas, suministrando los materiales requeridos para tales efectos.	0% de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
12	Taller de pintura y arte sensorial	0% de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
12.1	Garantizar la implementación de un taller experiencial de cuatro horas de	0% de avance

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

	duración, guiado por profesionales en arte terapia, donde los participantes podrán expresar sus vivencias personales frente a la discapacidad a través de la pintura al óleo. El taller incluirá todos los materiales necesarios (lienzos, pinturas, pinceles, delantales y otros insumos) y culminará con la entrega de la obra terminada a cada participante como testimonio artístico de su experiencia.	Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A
13	Taller de fotografía y exploración visual	0 % de avance
13.1	Implementar un taller práctico de cuatro horas sobre exploración de biodiversidad, guiado por expertos en educación ambiental, que incluye todos los materiales necesarios y culmina con la entrega de fotografías impresas a los participantes como registro de su experiencia.	0% de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica)N/A
14	Yoga para el desarrollo de la inteligencia corporal.	0% de avance
14.1	Implementar actividad de yoga guiada para población con discapacidad para el desarrollo de la inteligencia corporal, la cual deberá incluir todos los materiales necesarios y culminar con la entrega de fotografías impresas a los participantes como registro de su experiencia.	0% de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A
15	Taller de mándalas	0% de avance
15.1	Implementar un taller de mándalas con duración de cuatro horas sobre el manejo de las emociones, la cual deberá incluir todos los materiales necesarios y culminar con la entrega de fotografías impresas a los participantes como registro de su experiencia.	0 % de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A
16	Muestra artística	0 % de avance

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

16.1	Garantizar la asistencia de 3 grupos artísticos de población con discapacidad a los eventos desarrollados con ocasión a la ejecución del convenio.	0 % de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A
17	Realizar evento de la conmemoración del día de la discapacidad.	0 % de avance
17.1	Garantizar la realización de un evento conmemorativo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en un hotel con accesibilidad universal, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con capacidad para 150 personas, que incluirá: 150 almuerzos Tipo III (1 carbohidrato, 1 proteína, 1 vegetal y 1 líquido) y 150 refrigerios Tipo II (misma composición). El evento, que deberá ser coordinado previamente con el supervisor del programa, contará con talleres sobre: 1) Sistema Nacional de Discapacidad, 2) Retos en accesibilidad, 3) Inclusión laboral, y 4) Promoción de autonomía, todo enfocado en el bienestar y fortalecimiento de capacidades de la población con discapacidad	0 % de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A
17.2	Garantizar el servicio de transporte redondo (ida y regreso) con seis (6) buses equipados con aire acondicionado, cada uno con capacidad para 35-40 pasajeros, que aseguren la movilización segura y confortable de los participantes hacia el centro recreativo. Los vehículos deberán cumplir con todos los requisitos técnicos y legales vigentes para transporte de pasajeros.	0 % de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A
18	Kit normativo	0% de avance
18.1	Brindar 150 kit normativo (150 Folletos plegable tres cuerpos full color que incluya diseño con oferta institucional y marco normativo, 150 lapiceros color	0 % de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

	negro, 150 termos plástico de 200 ml, 150 gorras polyester con logos institucionales y 150 cuadernos argollados de 100 hojas con pasta dura con logos institucionales.	Relación de evidencias (si aplica) N/A
19	Entrega de 300 mercados saludables.	100% de avance
19.1	Garantizar la entrega de 300 mercados saludables nutricionalmente balanceados, con productos no perecederos y empaques accesibles, como parte de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, destinados a personas con discapacidad y sus cuidadores.	100% de avance Actividades realizadas: La fundación brigada 152, realizó la entrega de 300 mercados saludables a la coordinación del programa. Estos mercados están destinados a personas con discapacidad y sus cuidadores, en el marco de la conmemoración del día internacional de las personas con discapacidad. Relación de evidencias (si aplica) listados de entrega y registro fotográfico.
20	Mural de la inclusión	0% de avance
20.1	Realizar (1) un mural que representa de manera positiva la inclusión de personas con discapacidad, dimensiones pendientes 5 metros x 60 metros para elaboración en conjunto con personas con discapacidad, incluye diseño a aprobación del supervisor.	0 % de avance Actividades realizadas: : Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A
21	Material impreso	0% de avance
21.1	Diseñar e imprimir pendón institucional tipo araña (Pendón roll up institucional de 120x200 cm - impresión full color digital en lona, con el fin de posicionar e identificar la imagen institucional del Programa para Personas con Discapacidad para visibilizar en las comunas y corregimientos de la ciudad, dicho pendón debe tener la revisión por comunicación del organismo.	0% de avance Actividades realizadas: : Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A
21.2	Diseñar e imprimir pendón institucional tipo araña (Pendón roll up institucional	0% de avance

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

	de 120x200 cm - IMPRESO EN BRAILLE en lona, con el fin de posicionar e identificar la imagen institucional del Programa para Persona con discapacidad visual.	Actividades realizadas: : Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica)N/A
22	Adquirir mesa plegable 72 ancho, 180 largo, 73 alto Capacidad: 6/8 personas, Polipropileno (Plástico) y patas metálicas.	0% de avance Actividades realizadas: : Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A


Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO

No se presentan recomendaciones para este período.


7. FIRMA RESPONSABLES

Firmas responsables:



CLARA INES TORRES SINISTERRA

Nombre y firma del Supervisor



JORGE ANDRES TOBON VILLAREAL

Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 25 de julio de 2025