



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CONCORDIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL MORELIA

Establecimiento oficial aprobado por Resolución Departamental N° 201500000333 del 8 de enero de 2015, Resolución Departamental N° 2019080038892 del 20 de marzo de 2019, Código DANE 205209000122, NIT. 901369121-8. Sedes: Morelia, Caunzal, Majagual, Aguacatala, La Frondosa, Partidas, Gustavo Cardona, El Chocho, Camilo Gómez, La Arboleda. Resolución Departamental número 131082 de noviembre 5 de 2014 por la cual se destina el Parque Educativo del Municipio de Concordia, como recurso pedagógico y didáctico al Centro Educativo Rural Morelia.

INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO CT-04-2026
PAGO N°1

La Rectoría de la
I.E RURAL MORELIA

CERTIFICA:

Que ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios relacionados en la factura N°FECM305 con fecha de registro martes, 5 de mayo de 2026 por un valor total facturado de Veintiocho MILLONES Cuatrocientos Setenta Mil Pesos m/l. (\$ 28,470,000) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4.41	Excavación de 0 a 2 m de profundidad, manual en material heterogéneo (rocas hasta volúmenes de 0.10), bajo cualquier grado de humedad, para estructuras (diferentes a pilas), para redes y obras complementarias.	\$ 39,644	\$ 174,829
2	17.66	Suministro e instalación de concreto de limpieza o solado, resistencia f'c = 10,5 MPa (1.500 psi).	\$ 35,539	\$ 627,622
3	4.41	Suministro e instalación de concreto de vigas de cimentación, resistencia f'c = 21 MPa (3.000 psi). Con impermeabilizante integral tipo Plastocrete DM o equivalente. Incluye el suministro del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye acarreo interno. No incluye refuerzo.	\$ 993,898	\$ 4,383,088
4	353.11	Suministro y figurado de acero de refuerzo de fy = 420 MPa (60.000 psi) (zapatas, columnas, vigas, escaleras, dovelas de mampostería y otros elementos). Incluye amarres en alambre recocido.	\$ 9,045	\$ 3,193,957
5	49.04	Construcción de cerramiento en bloque de concreto de 0.15 a 0.20 m de espesor para soporte de cerramiento en malla eslabonada, máximo 50 cm de altura. Mortero de pega 1:4, espesor de la pega de 0.01 m. Incluye dovelas vaciadas cada 2.00 m con mortero de inyección 1:3 y pisamallas como remate. Todos los cortes serán con máquina cortadora o pulidora. No incluye refuerzo.	\$ 57,123	\$ 2,801,291



SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CONCORDIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL MORELIA

Establecimiento oficial aprobado por Resolución Departamental N° 201500000333 del 6 de enero de 2015, Resolución Departamental N° 2019080038892 del 20 de marzo de 2019, Código DANE 205209000122, NIT. 901369121-8. Sedes: Morelia, Caunzal, Majagual, Aguacatala, La Frondosa, Partidas, Gustavo Cardona, El Chocho, Camilo Gómez, La Arboleda. Resolución Departamental número 131082 de noviembre 5 de 2014 por la cual se destina el Parque Educativo del Municipio de Concordia, como recurso pedagógico y didáctico al Centro Educativo Rural Morelia.

6	49.04	Suministro e instalación de malla eslabonada, calibre 10, ojo 5. Incluye tubería galvanizada de 1 1/2" para postes con gallinazos sencillos cada 2,20 m (H poste = 3,00 m, incluido gallinazos) y para pie amigos en esquinas e intermedios (L = 2,97 m). Tubería superior, altura de malla 2,00 m, pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio en soldadura, tapones en lámina galvanizada y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	\$ 350,045	\$ 17,166,213
7	1	Transporte desde cabecera municipal hasta Institución Educativa.	\$ 123,000	\$ 123,000
Subtotal			\$ 28,470,000	
Base exenta de IVA			\$ 28,470,000	
TOTAL FACTURADO			\$ 28,470,000	

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	2.0%	\$ 569,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		\$ 27,901,000

Con lo anterior claro, se le solicita al departamento de tesorería que soportado en el Contrato N°CT-04-2026, y el Compromiso presupuestal N° 4 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°FECM305 a nombre de CONSTRUCTORA MORENO MUÑOZ S.A.S con identificación N° 901.157.484-4 en la cuenta bancaria a su nombre suministrada en los documentos habilitantes de este proceso contractual, aclarando que despues de realizar las respectivas deducciones por concepto de retenciones, contribuciones, tasas y estampillas, el valor a pagar al proveedor es de Veintisiete Millones Novecientos Un Mil Pesos m/l. (\$ 27,901,000) .

Para constancia, se firma en el municipio de Concordia (Ant.), el día martes, 5 de mayo de 2026.


Mauricio Andres Agudelo Rodriguez
Ordenador del Gasto

Firma mecánica según artículo 12 ley 2150 de 1995