
 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	26SS111B2865
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/05/2026
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CON-711B-01-2026	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		CONSORCIO LGI ITUANGO (INTEGRADO POR LINEA GLOBAL INGENIERIA SAS. CON EL 50% DE PARTICIPACION Y GEOTECNÍA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON EL 50% RESTANTE)
	NIT		902.061.427-4
VALOR [\$]:	MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L (\$1.512.855.363) IVA INCLUIDO DEL 19% Y UN FACTOR MULTIPLICADOR DE UNO PUNTO NOVENTA Y SEIS (1.96).		
PLAZO:	TRECE (13) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA.	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:		4500067002 (Recursos regalías).
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		28/05/2026 respectivamente.
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:		09/06/2026	
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES		SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT.	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO. C.C 12.989.258
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato 26SS111B2865.

- Acta de reunión previas al inicio de obra.
- Paz y salvo de la seguridad social y parafiscales.
- Hojas de vida de los profesionales y técnicos.
- Aprobación de garantías.
- Registro presupuestal.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 26SS111B2865, se fijan:

- 3.1. Fecha de inicio: **23 JUN 2026**
- 3.2. Fecha de terminación: **23 JUL 2027**

Nota: Del plazo total de 13 meses, cuatro (4) meses desde la firma del acta de inicio y hasta el nueve (9) de octubre de 2026, estarán destinados a la obtención de licencias y permisos. Posterior al nueve (9) de octubre de 2026 se iniciará la obra.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,


BLANCA LILLYAM TABARES MESA
 Representante Legal
 CONSORCIO LGI ITUANGO


EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO
 Supervisor