

Nuevo Módulo MIA: Banco de Iniciativas

Estructura, Beneficios y Hoja de Ruta para
el Chatbot del Ministerio del Interior

Estructura del Menú y Servicios




Convocatorias Vigentes y Avisos

Acceso directo a URLs de oportunidades activas y notas de actualidad.



ABC de Participación

Una guía didáctica visual diseñada para orientar al postulante en el proceso de inscripción.



Cronograma y Resultados

Disponibilidad de archivos Excel descargables con fechas clave y estado de iniciativas seleccionadas.



Transparencia y FAQs

Acceso a actos administrativos en PDF y preguntas frecuentes para resolver dudas.



**Banco de
Iniciativas**
para las Comunidades

Hoja de Ruta Técnica



30 HORAS

Desarrollo Técnico: Tiempo estimado de trabajo conjunto con el proveedor para la creación de flujos.



3 SEMANAS

Entrega Final: Plazo proyectado para la implementación, desde consolidación hasta fase de pruebas.



\$3.504.000

Inversión Total: Costo total presupuestado para la ejecución y despilegue del módulo.

Gestión Administrativa



EN GESTIÓN

Estado del Proceso: La OIP lidera los estudios previos, cotizaciones y la ficha técnica.



SUPERVISIÓN TÉCNICA

El desarrollo y la validación de requerimientos están bajo el análisis del ingeniero Esteban Díaz.