

**FORMATO****ACTA DE SUPERVISIÓN**

FM-SG-007 VERSIÓN 8 FECHA: 06/06/2025

Página 1 de 5

Somos epicentro
global de CTi+E.

DATOS GENERALES			
Contrato No	202600050		
Fecha de elaboración del acta	01/06/2026		
Tipo de Acta	Periódica		
Acta de supervisión No	Acta No 5 de 12		
Periodo Reportado	Del 01/05/2026 al 31/05/2026		
Contratante	Corporación Ruta N Medellín NIT: 900.323.466-1		
Contratista	Persona Natural /Jurídica: Persona Natural		
	Nombre: Marcos Vallejo Muñoz		
	C.C/Nit: 3.414.415		
	Nombre del Representante legal: N/A		
Objeto del contrato	C.C Representante legal N/A		
	Prestación de servicios profesionales para apoyar la implementación del proyecto de impacto en economía circular en el marco de Futumed, mediante soluciones basadas en ciencia, tecnología e innovación, alineadas con el Plan CTI y el equipo de Smart Cities de la Corporación Ruta N		
	CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M.L. (\$109.745.727) incluido impuestos, tasas y contribuciones que haya lugar. (Acta aclaratoria N 1 al contrato 202600050)		
	El plazo de ejecución del contrato que se suscriba será desde la suscripción del acta de inicio hasta el día 23 de diciembre de 2026, previa expedición del registro presupuestal y la constancia de afiliación a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales.		
Valor del contrato	CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M.L. (\$109.745.727) incluido impuestos, tasas y contribuciones que haya lugar. (Acta aclaratoria N 1 al contrato 202600050)		
Plazo del contrato	El plazo de ejecución del contrato que se suscriba será desde la suscripción del acta de inicio hasta el día 23 de diciembre de 2026, previa expedición del registro presupuestal y la constancia de afiliación a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales.		
Fecha de inicio del contrato	19/01/2026	Fecha final del contrato	23/12/2026
Disponibilidad presupuestal	Este contrato se encuentra amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No: 88 del 02 de enero de 2026		
	Registro Presupuestal (RP) No: 62 del 14 de enero de 2026		
	Centro de Costo No: 15194		
Supervisor del contrato	SOFÍA BOTERO NIETO		
Supervisor suplente	SIMÓN ARANGO VELÁSQUEZ		
Líder de área (solo si aplica)	SIMÓN ARANGO VELÁSQUEZ		
Director o subdirector de área	CAROLINA SALAZAR LÓPEZ		



+57 (4) 516 - 77 - 70



www.rutan.org

Complejo Ruta N
Calle 67 # 52 - 20
Piso 2 Torre A. Medellín - ColombiaAlcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



AFECTACION PRESUPUESTAL		
Clasificación	Código	Nombre
Origen	189	APORTES DISTRITO 2025 (26 MIL)
centro de costos	15194	RETOS TERRITORIO INTELIGENTE
Clasificación del IVA	☒ (X) Persona natural no responsable de IVA ☐ () Servicio o compra no gravado o exento de IVA ☐ () IVA Descontable (no afecta presupuesto) ☐ () IVA Mayor Valor (sí afecta presupuesto)	

MODIFICACIONES Y/O SUSPENSIONES DEL CONTRATO				
No Otrosí	Adición en Valor	Prórroga en plazo	Modificación (¿Cuál?)	Suspensión (fecha de inicio- fecha de terminación)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor del contrato (luego de las adiciones en valor)			N/A	
Fecha de terminación del contrato (luego de las prórrogas en el plazo y/o suspensiones)			N/A	

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato se presenta la siguiente acta de Supervisión bajo los siguientes componentes:

1. Componente administrativo:

Con la firma de la presente acta, el Supervisor del contrato manifiesta que ha verificado el aporte por parte del contratista del certificado expedido por el revisor fiscal, cuando este exista, o en su defecto, por el representante legal de la persona jurídica, o, las copias de la planilla integrada de liquidación de aportes PILA en caso de ser persona natural, respecto del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y parafiscales (según corresponda), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Observaciones (Opcional): El contratista Aporta planilla de seguridad social pagada N°85766010, correspondiente al mes de **mayo de 2026**, que referencia el aporte al sistema de seguridad social integral en pensión, salud y ARL, de acuerdo con el artículo 3.2.7.1 del decreto 780 de 2015.

2. Componente técnico/actividades:

Las siguientes fueron las actividades (resumen) realizadas por el contratista durante el periodo de la presente acta:





Se deja expresa constancia de que las actividades desarrolladas por el contratista durante el período objeto de evaluación se encuentran detalladas en el informe de actividades presentado por este, documento que se anexa al presente y hace parte integral del mismo.

En cumplimiento de las funciones de supervisión, dichas actividades fueron objeto de revisión técnica, verificación documental y validación de conformidad, evidenciándose su ejecución en concordancia con las obligaciones específicas establecidas en el numeral 7.2 del estudio previo del contrato, así como con las condiciones técnicas, administrativas y contractuales pactadas.

Conclusiones y/o recomendaciones del componente técnico: El contratista aporta informe de actividades #5, correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2026, que da cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas establecidas en el numeral 7.2 del estudio previo del contrato.

2.2 Seguimiento a la política de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable.

¿El contrato incluye alguno de los criterios definidos en los anexos del Decreto reglamentario No 310 de 2022/ acuerdo 016 de 2020 sobre compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable?

Sí___ No X

Si la respuesta es afirmativa, describa los avances acordes con los criterios planteados en el contrato:

Categoría	Descripción del criterio	Medio de verificación	Estado de cumplimiento
N/A	N/A	N/A	N/A
Elija un elemento.			
Elija un elemento.			
Elija un elemento.			

3. Componente jurídico: N/A en el periodo.

Garantías: N/A

Amparos	Vigencia Desde dd/mm/aaaa	Vigencia Hasta dd/mm/aaaa	Valor Asegurado
N/A	N/A	N/A	
Modificaciones			
Amparos	Vigencia Desde dd/mm/aaaa	Vigencia Hasta dd/mm/aaaa	Valor Asegurado
N/A	N/A	N/A	\$

4. Componente financiero y contable:

4.1 Forma de pago:





Cláusula del contrato	Tiempo de pago según contrato	Novedades para el pago
Un (1) primer pago proporcional al valor mensual de los honorarios correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el último día del mes de enero de 2026, incluidos los impuestos a que haya lugar y demás costos directos e indirectos.	Dentro de los 30 días calendario siguientes a la radicación de la cuenta de cobro o factura.	N/A
Diez (10) pagos mensuales, por valor de NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.L. (\$9.740.745) incluido impuestos, tasas y contribuciones que haya lugar, con corte al último día calendario del mes correspondiente.	Dentro de los 30 días calendario siguientes a la radicación de la cuenta de cobro o factura.	Acta aclaratoria No. 1 al contrato No. 202600050. Consignar a la cuenta de ahorros 12434354 de NU BANK
Un (1) último pago proporcional al valor mensual de los honorarios correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre el 1 y el 23 de diciembre de 2025, incluidos los impuestos a que haya lugar y demás costos directos e indirectos.	Dentro de los 30 días calendario siguientes a la radicación de la cuenta de cobro o factura.	N/A

4.2 Histórico de pagos

A continuación, se detalla el histórico de pagos y novedades financieras relacionadas con el contrato.

PAGOS/DESEMBOLSOS (AFECTACION PRESUPUESTAL)					
No de factura/cuenta de cobro	Concepto del pago	Periodo del pago	Valor a pagar del periodo	Saldo del RP	Estado
Valor inicial del Registro Presupuestal (RP)				\$ 109.745.727	No aplica
1	Honorarios	Del 19/01/2026 al 31/01/2026	\$ 3.896.298	\$ 105.849.429	Pagado
2	Honorarios	Del 01/02/2026 al	\$ 9.740.745	\$ 96.108.684	Pagado



**FORMATO****ACTA DE SUPERVISIÓN**

FM-SG-007 VERSIÓN 8 FECHA: 06/06/2025

Página 5 de 5

Somos epicentro
global de CTi+E.

		28/02/2026			
3	Honorarios	Del 01/03/2026 al 31/03/2026	\$ 9.740.745	\$ 86.367.939	Pagado
4	Honorarios	Del 01/04/2026 al 30/04/2026	\$ 9.740.745	\$ 76.627.194	Pagado
5	Honorarios	Del 01/05/2026 al 31/05/2026	\$ 9.740.745	\$ 66.886.449	Autorizado para pago

5. Firma supervisor o supervisor suplente (cuando aplique)

El Supervisor manifiesta que el contratista ejecutó las obligaciones del contrato en el periodo especificado en la presente acta y recibió a satisfacción las obligaciones derivadas del mismo.

Nombres y apellidos del supervisor o suplente: SOFÍA BOTERO NIETO

No de documento de identidad: 1.094.973.490

Cargo: PROFESIONAL DE SMART CITIES



+57 (4) 516 - 77 - 70



www.rutan.org

Complejo Ruta N
Calle 67 # 52 - 20
Piso 2 Torre A. Medellín - Colombia



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación