	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	Código:	IPSE-DO-F02
		Versión:	11
	<b>PROCESO DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	Fecha:	29-10-2025
		Páginas:	1 de 4


**ACTA DE REUNIÓN No. 03**  
**ACTA DE SEGUIMIENTO 160-2026**  
**IPSE- 202615600001426**  
**Fecha: 05-06-2026**

DATOS DE LA REUNIÓN			
<b>Fecha:</b>	3 de Junio del 2026	<b>Hora Inicio:</b>	02:00 pm
<b>Lugar:</b>	Reunión virtual	<b>Hora fin:</b>	03:00 pm
<b>Convoca:</b>	Supervisión contrato 160-2026		
<b>Objetivo:</b>	<b>Seguimiento contractual - Conceptos Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo</b>		

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
NASHARA GROUP S.A.S. (CONTRATISTA)	IPSE (CONTRATANTE)
<b>Mauricio Henríquez</b> <i>Coordinador de proyecto contrato 160-2026</i> <i>. NASHARA GROUP S.A.S</i>	<b>Ing. Álvaro Alexander Mossos-</b> <i>Supervisor del contrato 160-2026</i>  <b>Ing Emerson Hidalgo Martin</b> <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento. - Contratista.</i>  <b>Ing. Leonardo Suarez Medina</b> <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento. - Contratista.</i>  <b>Ing. Oscar Alexander Arbeláez</b> <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento. - Profesional Especializado.</i>

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objeto de la reunión</li> <li>2. Seguimiento a las obligaciones contractuales.</li> <li>3. Informe de El supervisor.</li> <li>4. Varios</li> </ol>

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<b>1. Objeto de la reunión.</b>  Realizar el seguimiento contractual al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Prestación de Servicios No. 160-2026 Suscrito Entre El Instituto De Planificación Y Promoción De Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas IPSE y NASHARA GROUP S.A.S. cuyo es objeto es: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE CONFORMIDAD DE LOS MEDIDORES DE MEDIDA DE ENERGIA ELECTRICA EXISTENTES EN LA ZNI."


	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	Código:	IPSE-DO-F02
		Versión:	11
	<b>PROCESO DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	Fecha:	29-10-2025
		Páginas:	2 de 4

**ACTA DE REUNIÓN No. 03**  
**ACTA DE SEGUIMIENTO 160-2026**  
**IPSE- 20261560001426**  
**Fecha: 05-06-2026**

## 2. Seguimiento a las obligaciones contractuales.

El Supervisor del contrato, Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez, informa al contratista sobre la comunicación mediante la cual se solicita la documentación pendiente relacionada con el cronograma ajustado, necesaria para gestionar los permisos respectivos. Asimismo, se requieren los soportes correspondientes para la realización de calibraciones en sitio y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la lista de chequeo del concepto de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), tales como vacunación y exámenes del personal que intervendrá en campo.

Dicha comunicación corresponde al "Requerimiento de cumplimiento - entrega de cronograma ajustado y requisitos del concepto de Seguridad y Salud en el Trabajo para inicio de ejecución en campo del Contrato No. 160-2026" (Radicado No. 202615600012061).




Registro de reunión.


Por otra parte, se explicó al contratista el procedimiento básico para la verificación en sitio de los medidores objeto del programa, incluyendo:

- La toma de lecturas previas a la intervención del medidor.
- La verificación del equipo conforme al procedimiento realizado por un laboratorio acreditado por la ONAC.
- La reinstalación del medidor y la toma de la lectura final desde el CNM del IPSE.

Así mismo, el contratista, a través del coordinador Mauricio Henríquez, informó que se encuentran finalizando los últimos ajustes al cronograma, debido a la consecución de tiquetes y la coordinación del transporte hacia los diferentes sitios. Igualmente, indicó que se espera finalizar las visitas de campo el día 3 de julio, para lo cual presentó el cronograma en pantalla.

	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	Código:	IPSE-DO-F02
		Versión:	11
	<b>PROCESO DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	Fecha:	29-10-2025
		Páginas:	3 de 4

**ACTA DE REUNIÓN No. 03**  
**ACTA DE SEGUIMIENTO 160-2026**  
**IPSE- 202615600001426**  
**Fecha: 05-06-2026**



Borrador del cronograma actualizado.

Finalmente, el contratista manifestó que el cronograma actualizado, junto con los documentos pendientes de SST y la documentación del personal, serán entregados mediante respuesta formal escrita durante la presente semana.


**3. Informe de El supervisor.**

De acuerdo con lo establecido en la presente acta, el Supervisor recuerda al contratista **NASHARA GROUP S.A.S.** la obligación de cumplir con los compromisos contractuales del Contrato No. 160-2026, en los términos y plazos establecidos.

En ese sentido, se solicita al contratista que, para las visitas de campo destinadas a la verificación de conformidad de los medidores de energía eléctrica, presente:

- Toda la documentación actualizada de Seguridad y Salud en el Trabajo (ARL y parafiscales).
- La documentación completa del personal asignado a las labores de verificación en sitio.
- El cumplimiento del concepto ambiental durante las visitas a campo y a las sedes del IPSE.

Así mismo, se requiere que todos los informes de instalación evidencien el cumplimiento de estos requisitos.

	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	Código:	IPSE-DO-F02
		Versión:	11
	<b>PROCESO DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	Fecha:	29-10-2025
		Páginas:	4 de 4

**ACTA DE REUNIÓN No. 03**

**ACTA DE SEGUIMIENTO 160-2026**

**IPSE- 202615600001426**

**Fecha: 05-06-2026**

**4. Varios.**

La Supervisión informó que compartirá un modelo de informe con el fin de facilitar la elaboración de los documentos por parte del contratista. Se espera que este formato sea diligenciado cada vez que se realice la verificación en campo de cada uno de los ocho (8) medidores contemplados en el contrato. así como, el formato de acta de visita para cada sitio y documento con los datos de los medidores a verificar en sitio.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

Compromiso	Responsable	Mes de Cumplimiento
Envío de documentos de referencia (borrador de informe guía, datos de medidores, acta de visita)	IPSE	5 de junio del 2026
Envío de documentación, entrega de cronograma ajustado y requisitos del concepto de Seguridad y Salud en el Trabajo y personal)	NASHARA GROUP S.A.S	5 de junio del 2026
Cumplir con lo establecido en la lista de chequeo y enviar evidencias y el Cuadro De Peligros y Riesgos del concepto ambiental	NASHARA GROUP S.A.S.	Informe de cada uno de ocho (8) medidores verificados en sitio.
Subir los informes solicitados en la Plataforma Secop II	NASHARA GROUP S.A.S.	De acuerdo con lo establecido en las obligaciones específicas mientras dure el contrato.

**FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN**

Nombre	Cargo	Firma
<b>Mauricio Henríquez</b>	<b>Por NASHARA GROUP S.A.S. (CONTRATISTA)</b> <i>Coordinador del Contrato.</i>	
<b>Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez</b>	<b>Por IPSE (CONTRATANTE)</b> <i>Supervisor del Contrato IPSE No.160-2026. Subdirección Contratos y Seguimiento.</i>	 Álvaro Alexander Mossos Jiménez alvaromossos@ipse.gov.co Grupo de Seguimiento a la Prestación del Servicio

Expediente No.: 2975