



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada	X	Pública Reservada	

Junio de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública		Pública Clasificada	X	Pública Reservada

**INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9064902 del 2026**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Tecnológico de la Amazonia -Regional Caquetá.
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9064902 del 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/01/2026
OBJETO	Prestar servicios profesionales para apoyar en el desarrollo de las actividades de evaluación de competencias laborales, en las áreas claves de SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA definidas por las estrategias Regular, CampeSENA y Economía Popular, así como para la construcción de instrumentos de evaluación o revisión técnica, en el área o estrategia técnica de su dominio, en los centros de formación del SENA, conforme a los lineamientos establecidos por la Entidad, orientado al cumplimiento de la metas establecidas en el servicio nacional de aprendizaje SENA.
CONTRATISTA	ORLANDO GARZON RODRIGUEZ
FECHA DE INICIO	02/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	03/07/2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	21.090.000

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguro del Estado S. A		
NRO. DE PÓLIZA	61-46-101038509		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	23/01/2026		
FECHA APROBACIÓN	23/01/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR 3.416.000
	DESDE:	HASTA:	
Cumplimiento	02/02/2026	04/11/2026	\$2.109.000
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A



Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
\$3.796.200	\$3.796.200	\$21.090.000	17,99%
\$4.218.000	\$8.014.000	\$16.872.000	37,99%
\$4.218.000	\$12.232.000	\$12.654.000	57,99%
\$4.218.000	\$16.450.000	\$8.436.000	77,99%

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por el supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN



La solicitud se fundamenta en las condiciones propias de la ejecución de las funciones como evaluador en el área de Seguridad y Vigilancia Privada. En este rol, debe de atender personal perteneciente a empresas de seguridad, así como a entidades oficiales como el Ejército Nacional y la Infantería de Marina. Estas actividades están sujetas a programaciones con turnos rotativos, jornadas extendidas de 24 horas y descansos compensatorios, además de restricciones de acceso a ciertas instalaciones oficiales y privadas.

Adicionalmente, la disponibilidad de las oficinas administrativas de las empresas para concentrar al personal en fechas específicas ha generado reprogramaciones, demoras y aplazamientos en actividades clave, como la sensibilización y la recolección de evidencias.

Estos factores externos han impactado el cumplimiento del número de evaluaciones establecidas en el contrato CO1.PCCNTR.9064902. A la fecha del 4 de junio del presente año, registra un avance del 59,28% en los indicadores contractuales.

En este contexto, y conforme a la solicitud presentada mediante correo electrónico del 17 de junio de 2026 por el contratista **ORLANDO GARZON RODRIGUEZ**, se plantea la necesidad de una **Prórroga en Tiempo** de cuarenta y cinco (45) días, es decir, hasta el 17 de agosto de 2026, teniendo en cuenta que el contrato No. **9064902** finaliza el 3 de julio de 2026. Esta ampliación tiene como propósito garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto, permitiendo la finalización adecuada de las actividades de recolección de evidencias en los proyectos actualmente en ejecución, así mismo, la atención oportuna a un grupo aproximadamente 50 aspirantes pertenecientes a una empresa de Seguridad y Vigilancia Privada.

Desde el punto de vista institucional, esta modificación resulta favorable, eficiente y económicamente viable para la Regional y el proceso de Evaluación y Certificación de Competencia Laboral, ya que permite al contratista cumplir con sus obligaciones sin requerir recursos adicionales. Asimismo, garantiza una atención oportuna y de calidad a los aspirantes, fortaleciendo su permanencia e inclusión laboral a través del reconocimiento de sus competencias.

En consecuencia, una vez autorizada la solicitud de prórroga en tiempo por parte del Director Regional con funciones de Subdirector de Centro (E), registrada en la plataforma SECOP II y tramitada ante el área de presupuesto del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, se procederá a ampliar el plazo de ejecución del contrato No. **9064902** de cuarenta y cinco (45) días, hasta el 17 de agosto de 2026.

PRORROGAR, el plazo de ejecución hasta el 17 de agosto de 2026.



Tabla 1. Detalle de la prórroga en tiempo del contrato CO1.PCCNTR. 9064902

OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR MENSUAL	FECHA DE TERMINACION	PRÓRROGA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
Prestar servicios profesionales para apoyar en el desarrollo de las actividades de evaluación de competencias laborales, en las áreas claves de SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA definidas por las estrategias Regular, CampeSENA y Economía Popular, así como para la construcción de instrumentos de evaluación o revisión técnica, en el área o estrategia técnica de su dominio, en los centros de formación del SENA, conforme a los lineamientos establecidos por la Entidad, orientado al cumplimiento de la metas establecidas en el servicio nacional de aprendizaje SENA.	VEINTIUNO MILLONES NOVENTA MIL PESOS M/CTE. (\$ 21.090.000)	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE (\$ 4.218.000)	Tres (03) de julio de 2026	Hasta el (17) de agosto de 2026	VEINTIUNO MILLONES NOVENTA MIL PESOS M/CTE. (\$ 21.090.000)

6. OBSERVACIONES

- A la fecha la contratista ha realizado 249 evaluaciones en el área de Seguridad y Vigilancia Privada, atendiendo tres normas sectoriales.
- Lleva un cumplimiento del 59,28% del número de evaluaciones de los meses de contrato, que corresponde a 420 evaluaciones estrategia proyectos Regular
- A la fecha la contratista cumplió con el 100% del proyecto de instrumentos proyecto 9592, construyendo 68 ítems de conocimiento, 9 criterios de desempeño y 6 criterios de producto.

Se deja constancia de que, durante el periodo de prórroga en tiempo, el contratista deberá asumir de manera obligatoria el pago correspondiente a la seguridad social del mes adicional.

Para constancia se firma Florencia, 18 de junio de 2026.

MARIO DANIEL CARDOSO CORDOBA
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR. 9064902 DEL AÑO 2026
Profesional G02

Elaboró: Maryi Carolina Salinas Ramirez, Dinamizadora del proceso ECCL

Revisó: Angie Camila Echeverry Camargo – Abogada Contratación