



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA N°4 "GR. ANTONIO NARIÑO"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026853017409873/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVI-BR19-BINAR4

Mompóx (Bolívar), 01 de junio de 2026

Señor

EDGAR MOYANO GUERRERO

NIT: 7.172.048-6

Establecimiento de Comercio

Distribuciones EMOGUE

Calle 43 N° 8 – 16 (Tunja – Boyacá)

Correo electrónico: distribuciones.emogue3@gmail.com

Ciudad

Asunto: Requerimiento de cronograma estimado de entregas y plan logístico –
Comunicación de Aceptación de Oferta No. 213-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-
2026

Respetuosamente, En mi calidad de supervisor del contrato del asunto, cuyo objeto es **LA ADQUISICION DE ELEMENTOS Y UTENCILIOS PARA EL RANCHO DE TROPA PARA EL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No.4 GR. ANTONIO NARIÑO**, me dirijo a usted con el fin de realizar un requerimiento preventivo para garantizar la correcta y oportuna ejecución del mismo.

Al respecto, me permito reiterar que el plazo de ejecución del presente contrato vence el próximo 05 de octubre de 2026 y que, de conformidad con lo pactado, la forma de pago establecida corresponde a un **pago único** contra la entrega total y a satisfacción de los bienes.

Con el propósito de coordinar de manera eficiente la recepción del suministro, le solicito formalmente que, en un plazo no mayor a **OCHO (8)** días hábiles, remita a esta supervisión la siguiente información:

1. **Cronograma Estimado de Entrega:** Detalle de las fechas propuestas para el ingreso de todos los bienes objeto del contrato.
2. **Logística de Entrega:** Descripción del plan logístico que implementará su empresa para el transporte, descargue y entrega formal de los elementos, teniendo en cuenta que el lugar de recepción exclusivo es en el **Municipio de Santa de Cruz de Mompox - Bolívar, en el Batallón de Infantería de Selva No.4 "GR. Antonio Nariño" Kilómetro 3 Vía, Mompox – Talaigua – Nuevo – Bolívar.**



Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13
cenacing@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co



3. Sobre este punto, me permito enfatizar la importancia de **no postergar las entregas para el último día del plazo de ejecución**. Es imperativo contar con un margen de tiempo prudente previo al cierre, toda vez que, una vez recibidos los bienes a satisfacción, esta supervisión debe adelantar de manera inmediata los trámites administrativos, de facturación y de legalización correspondientes ante el almacén centralizador en la ciudad de Bogotá para gestionar su respectivo pago.

Un retraso en la entrega afectaría directamente los tiempos de estos procesos internos, lo que influiría en un retraso en el pago del mismo.

Agradezco de antemano su compromiso y colaboración para culminar con éxito este proceso contractual. Quedo atento a su pronta respuesta.

Atentamente,

MY. VICTOR ALDO GONZALEZ MORENO

Supervisor Asignación de Oferta No. 213-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2026
OFICIAL DE OPERACIONES BINAR4



Kilómetro 3 vía Mompox – Talaigua nuevo – Mompox Bolívar.
Correo electrónico binar@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co

