

	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 1.0
		Fecha: SEPTIEMBRE-06-2022
		Página: 1 de 2

DATOS DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION				
ACTA No.	1				
FECHA DEL ACTA	23/06/2026				
No. DE CONTRATO Y FECHA	2525 - 29/01/2026				
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0				
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE POLITICAS PUBLICAS Y ACCIONES CONSTITUCIONALES EN MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO EN LOS PROCESOS DE FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				
CONTRATISTA	NOMBRE:	SILVIA ANDREA RODRIGUEZ RUEDA			
	C.C./NIT	1098686698			
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	SILVIA ANDREA RODRIGUEZ RUEDA			
	C.C.	1098686698			
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	LAURA MILENA OTERO PILONIETA			
	CARGO	Secretario (a) de Planeacion			
	C.C.	1098669126			
SUPERVISOR	NOMBRE:	NATALIA GOMEZ CARVAJAL			
	C.C./NIT:	1098711923			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 20.000.000,00				
VALOR ADICIONADO	\$ 2.500.000,00				
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	\$ 0,00				
CDP	NÚMERO:	1399			
	FECHA:	27/01/2026			
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	1399			
	FECHA:	27/01/2026			
RP	NÚMERO:	3473			
	FECHA:	27/01/2026			
RP ADICIONAL	NÚMERO:	6710			
	FECHA:	01/06/2026			
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	02/02/2026			
	FECHA FIN:	01/06/2026			
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	23/06/2026			
	DURACIÓN:	(4) CUATRO MESES Y (15) QUINCE DIAS			
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
	Suspensiones	1	7 días	16/06/2026	22/06/2026
	Prórrogas	1	15 días	02/06/2026	16/06/2026
	Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
	Adiciones	1	01/06/2026	\$ 2.500.000,00	\$ 22.500.000,00
	Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones	
	Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
CONSIDERACIONES					
1. El Contrato antes identificado fue suspendido temporalmente durante el tiempo comprendido entre el día 16 de Junio de 2026, y el día 22 de Junio de 2026, como consta en las Actas de Suspensión N° 1 y N° 2 suscritas por las partes el día 05 de Junio de 2026 y 16 de Junio de 2026.					
2. Las causas que dieron lugar a la suspensión del Contrato se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución del mismo a partir del día 23 de Junio de 2026; por lo que las partes,					
ACUERDAN					
PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato 2525, a partir del día 23 de Junio de 2026					

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 1.0
		Fecha: SEPTIEMBRE-06-2022
		Página: 2 de 2

SEGUNDO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante o Conveniente para su revisión y aprobación. (SI APLICA)

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

CUARTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.


Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 23 de Junio de 2026.

Supervisor


NATALIA GOMEZ CARVALAL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Supervisor

Contratista


SILVIA ANDREA RODRIGUEZ RUEDA
Representación propia
Contratista


LAURA MILENA OTERO PILONIETA
Municipio de Bucaramanga
Ordenador del Gasto

Elaboró: ESTEFANÍA MENDOZA ORTIZ ABG-CPS-SP 

Revisó: SANTIAGO VARÓN LOPEZ ABG-CPS-SP 