

CUENTA DE COBRO No. 001-2026

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAPINZÓN
CUNDINAMARCA**
NIT. 832002492-8

DEBE A:

DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO
CC **80467119-3** DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA

POR CONCEPTO DE: Contrato de mínima cuantía No. **ID-MC-007-2026** cuyo objeto es: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA.

POR VALOR DE: TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$13.998.414)

CUENTA BANCO BOGOTÁ- CUENTA DE AHORROS N° 149069429 /

Cordialmente,



DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO
NIT. RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: 80467119-3
C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL: 80467119
DIRECCIÓN FÍSICA: Villapinzón (Cundinamarca) CARRERA 4 N 6-53
CORREO: Rigobertolopez6792@gmail.com



ACTA DE ENTREGA E INFORME FINAL

Contratista	DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO
NIT/ C.C	80467119-3
Supervisor	LUIS ALEJANDRO TORRES TORRES
Cargo	Director
Modalidad de contratación	Mínima cuantía
N de contrato	ID-MC-007-2026
Objeto	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA
Fecha de suscripción del contrato	5/05/2026
Fecha de Inicio	07/05/2026
Certificado de disponibilidad	2026000047 - 23/04/2026
Registro presupuestal	2026000051 - 07/05/2026
Valor inicial del contrato o convenio	TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$13.998.414).
Adición	\$ 0
Valor total del contrato o convenio	TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$13.998.414).
Plazo inicial	1 mes
Prorroga No	NA
Plazo de ejecución final	29 DIAS
Fecha de terminación inicial	06/06/2026
Fecha de terminación definitiva	05/06/2026
Porcentaje de avance	100%
Periodo de la presenta acta	07 DE MAYO AL 05 JUNIO DE 2026
Pago de seguridad social	Seguridad social mes de mayo 9504936771 de fecha 21/05/2026 por valor de 621.000 Seguridad social mes de junio 9506081596 de fecha 05/06/2026 por valor de 621.000

Coliseo Municipal

Carrera 7 # 6 - 20 / Código Postal 250810
deporte.villapinzon@cundinamarca.gov.co
www.colibol.villapinzon.gov.co



Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONCRETOS Y ACEROS					CONCRETOS Y ACEROS
1	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	0.03	\$ 833,709	\$ 25,011	
SUBTOTAL					\$ 25,011	
	EXCAVACION Y RELLENOS					EXCAVACION Y RELLENOS

Coliseo Municipal

Carrera 3 # 6 - 20 / Código Postal 250810
deporte@villapinzon-cundinamarca.gov.co
www.inder-villapinzon.gov.co



2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.03	\$ 63,372	\$ 1,901	
				SUBTOTAL	\$ 1,901	
PINTURA						



3	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	21.26	\$ 4,925	\$ 104,706
4	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	23.60	\$ 24,457	\$ 577,185

ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL





5	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	M2	100.00	\$ 27,209	\$ 2,720,900
6	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	17.00	\$ 17,797	\$ 302,549
SUBTOTAL					\$ 3,705,340

ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA



PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR



ALCALDÍA DE
VILLAPINZÓN



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Villapinzón
Instituto Municipal para el Deporte
y la Recreación



Coliseo Municipal
Carrera 3 # 6 - 20 / Código Postal 250810
deporte@villapinzon-cundinamarca.gov.co
www.inder-villapinzon.gov.co



ALCALDÍA DE
VILLAPINZÓN



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Villapinzón
Instituto Municipal para el Deporte
y la Recreación

VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS



Coliseo Municipal
Carrera 3 # 6 - 20 / Código Postal 250810
deporte@villapinzon-cundinamarca.gov.co
www.inder-villapinzon.gov.co



						
	CARPINTERIA MADERA					CARPINTERIA MADERA
7	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	2.00	\$ 178,422	\$ 356,844	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL

Coliseo Municipal

Carrera 3 # 6 - 20 / Código Postal 250810
deporte@villapinzon-cundinamarca.gov.co
www.indes-villapinzon.gov.co



						
SUBTOTAL					\$ 356,844	
	CARPINTERIA METÁLICA					CARPINTERIA METÁLICA
8	ARREGLO DE PUERTA EN TUBO RECTANGULAR	ML	2.80	\$ 181,324	\$ 507,707	ARREGLO DE PUERTA EN TUBO RECTANGULAR



ALCALDÍA DE
VILLAPINZÓN



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Villapinzón
Instituto Municipal para el Deporte
y la Recreación



Coliseo Municipal
Carrera 3 # 6 - 20 / Código Postal 250810
deporte@villapinzon-cundinamarca.gov.co
www.inder-villapinzon.gov.co



9	ARREGLO DE PUERTA EN MALLA ESLABONADA	ML	4.00	\$ 227,425	\$ 909,700
10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	11.00	\$ 161,833	\$ 1,780,163



ARREGLO DE PUERTA EN MALLA ESLABONADA



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Villapinzón
Instituto Municipal para el Deporte
y la Recreación

[illegible]

Coliseo Municipal
Carrera 3 # 6 - 20 / Código Postal 250810
deporte@villapinzon-cundinamarca.gov.co
www.inder-villapinzon.gov.co



11	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	14.04	\$ 247,959	\$ 3,481,344
				SUBTOTAL	\$ 6,678,914
	COSTOS DIRECTOS				\$ 10,768,010
	ADMINISTRACIÓN (A)	20%			\$ 2,153,602



CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO
(PARAL EN
TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")

Coliseo Municipal

Carrera 3 # 6 - 20 / Código Postal 250810
deporte@villapinzon-cundinamarca.gov.co
www.inder-villapinzon.gov.co

	SUBTOTAL			\$ 13,998,414	
	AJUSTE AL PESO				
	TOTAL			\$ 13,998,414	



REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC.
ANTICORROSIVO



ALCALDÍA DE
VILLAPINZÓN



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Villapinzón
Instituto Municipal para el Deporte
y la Recreación



Coliseo Municipal

Carrera 3 # 6 - 20 / Código Postal 250810
deporte@villapinzon-cundinamarca.gov.co
www.inder-villapinzon.gov.co



FALENCIAS

Como resultado de la realización del procedimiento de supervisión correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

CONCEPTO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta que no se encontraron falencias y que el contratista dio cumplimiento a las condiciones pactadas en la Minuta del contrato, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte del Instituto Municipal para el deporte y la recreación de villapinzón Cundinamarca.

Coliseo Municipal

Carrera 3 # 6 - 20 / Código Postal 250810
deporte@villapinzon-cundinamarca.gov.co
www.indes-villapinzon.gov.co



CONCLUSIONES

Se recomienda proceder a efectuar el pago correspondiente al servicio prestado, por la suma de **TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$13.998.414)**, a favor de **DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO** identificado con cédula de ciudadanía número 80467119-3 de Villapinzón Cundinamarca, de acuerdo a la cuenta de cobro presentadas y al valor pactado dentro del CONTRATO DE MINIMA CUANTIA ID-MC-007-2026

Dado en Villapinzón Cundinamarca, a los cinco (05) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO
80467119-3 DE VILLAPINZÓN
Contratista

LUIS ALEJANDRO TORRES TORRES
1.087.419.415 Tuquerres Nariño
Director
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA
RECREACION DE VILLAPINZON



ALCALDÍA DE
VILLAPINZÓN



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Villapinzón
Instituto Municipal para el Deporte
y la Recreación

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE VILLAPINZON

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

CONTRATO Nro	ID-MC-007-2026
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE VILLAPINZON
NIT	832002492-8
CONTRATISTA	DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO
CÉDULA DE CIUDADANIA	80467119-3 DE VILLAPINZÓN
OBJETO	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
VALOR INICIAL	TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$13.998.414).
ADICIÓN	NO APLICA
VALOR TOTAL	TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$13.998.414).
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
FECHA DEL CONTRATO	05/05/2026
FECHA DE INICIO	07/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	06/06/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA	05/06/2026
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	07 DE MAYO AL 05 JUNIO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	05 JUNIO DE 2026

CONDICIONES INICIALES						ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL				TOTAL EJECUTADO				
ITEM	ITEM ICCU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	CONCRETOS Y ACEROS				\$ 25,011				25,011.00				25,011.00
	4.6	ENTREPIISO LAMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	0.03	\$ 833,709	\$ 25,011	M2	0.03	833,709.00	25,011.27	M2	0.03	833,709.00	25,011.27
2	16	EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 1,901				1,901.00				1,901.00
	16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRYANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.03	\$ 63,372	\$ 1,901	M3	0.03	63,372.00	1,901.16	M3	0.03	63,372.00	1,901.16
	18	PINTURAS				\$ 3,705,340				3,705,340.00				3,705,340.00
	18.8	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	21.26	\$ 4,925	\$ 104,705	ML	21.26	4,925.00	104,705.50	ML	21.26	4,925.00	104,705.50
	18.9	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	23.6	\$ 24,457	\$ 577,185	M2	23.6	24,457.00	577,185.20	M2	23.6	24,457.00	577,185.20
	18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA	M2	100.00	\$ 27,209	\$ 2,720,900	M2	100	27,209.00	2,720,900.00	M2	100	27,209.00	2,720,900.00
	18.23	VINILO SOBRE PANELE 2 MANOS	M2	17.00	\$ 17,797	\$ 302,549	M2	17	17,797.00	302,549.00	M2	17	17,797.00	302,549.00
	9	CARPINTERIA EN MADERA				\$ 356,844				356,844.00				356,844.00
	9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	2.00	\$ 178,422	\$ 356,844	UN	2	178,422.00	356,844.00	UN	2	178,422.00	356,844.00
	10	CARPINTERIA METALICA				\$ 6,678,915				6,678,915.00				6,678,915.00
	10.1	CAJA CONTADOR DE AGUA	M2	11.00	\$ 161,833	\$ 1,780,163	M2	11	161,833.00	1,780,163.00	M2	11	161,833.00	1,780,163.00
	10.16	REJA BANCARIA O SIMILAR A LA EXISTENTE EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	14.04	\$ 247,959	\$ 3,481,344	M2	14.04	247,959.00	3,481,344.36	M2	14.04	247,959.00	3,481,344.36
	APU*	ARREGLO DE PUERTA EN TUBO RECTANGULAR	VL	2.80	\$ 181,324	\$ 507,707	VL	2.8	181,324.00	507,707.20	VL	2.8	181,324.00	507,707.20
	APU*	ARREGLO DE PUERTA EN MALLA ESLABONADA	VL	4.00	\$ 227,425	\$ 909,700	VL	4	227,425.00	909,700.00	VL	4	227,425.00	909,700.00
		COSTOS DIRECTOS				\$ 10,768,010				10,768,010.00				10,768,010.00
		ADMINISTRACION (A)	20%			\$ 2,153,602	20%			2,153,602.00	20%			2,153,602.00
		IMPREVISTOS (I)	5%			\$ 538,401	0.05			538,401.00	0.05			538,401.00
		UTILIDAD (U)	5%			\$ 538,401	0.05			538,401.00	0.05			538,401.00
		AIU	10%			\$ 3,230,404	0.3			3,230,404.00	0.3			3,230,404.00
		SUBTOTAL				\$ 13,998,414				13,998,414.00				13,998,414.00
		AJUSTE AL PESO												
		TOTAL				\$ 13,998,414.00				13,998,414.00				13,998,414.00

DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO
80467119-3 DE VILLAPINZÓN
Contratista

LUIS LEJANDRO TORRES TORRES
1 087 419 415 Tuquerres Nariño
Director
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE VILLAPINZON

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación de	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Examen ante IESS	
C.B. 0047113	LOPEZ MORENO DARWIN RIGOBERTO	INDEPENDIENTE	MEUCAL	CARRERA 4 N. 53	VILLAFRANCO CUNDINAMARCA	0051-011-	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	368291217	2025-06-01	1	2025-07-06	2025-06-01	BANCO DE BOGOTA	0	3621.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
Nº	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	IB
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																			
					\$1.750.905	\$280.299			\$1.750.905	\$218.900			\$0	\$0			\$1.750.905	\$121.900	00
Ciudad: VILLAFRANCO CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1.750.905	\$280.299			\$1.750.905	\$218.900			\$0	\$0			\$1.750.905	\$121.900	00
1	CC 0047113	LOPEZ DARWIN	0047113	30	\$1.750.905	\$280.299	0047113	30	\$1.750.905	\$218.900			\$0	\$0	14-11-20		\$1.750.905	\$121.900	00
Total Afiliados(1)					\$1.750.905	\$280.299			\$1.750.905	\$218.900			\$0	\$0			\$1.750.905	\$121.900	00

RESUMEN DE PAGO

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CE 80667119		LOPEZ MORENO DARWIN RICOMERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 4 N 6-51	VILLAPINZON CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	9504936771	9504936771	I	2026/06/04	2026/05/21	BANCO DE BOGOTA	\$621,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$121,900	\$0	\$0	\$121,900
ARL SUPA	14-11	890,903,790	5	1	\$121,900	\$0	\$0	\$121,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$621,000	\$0	\$0	\$621,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30467114		LOPEZ MORENO DARWIN RIGOBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 4 N° 53	VILLAPINZON CUNDINAMARCA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	9504936771	9504936771	I	2026-06/04	2026-05/21	BANCO DE BOGOTA	0	\$621.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1.750,905	\$280,200			\$1.750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1.750,905	\$121,900			\$0	\$0
Ciudad: VILLAPINZON Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1.750,905	\$280,200			\$1.750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1.750,905	\$121,900			\$0	\$0
1	CC 30467114	LOPEZ DARWIN	231001	10	\$1.750,905	\$280,200	EP5027	30	\$1.750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1.750,905	\$121,900	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1.750,905	\$280,200			\$1.750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1.750,905	\$121,900			\$0	\$0