

## INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – SUBSECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATOS BÁSICOS CONTRATO</b>                                                                 |                                 | <p><b>OBJETO DEL CONTRATO:</b></p> <p>Prestación de servicios profesionales en la Secretaría del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Habilitación de Espacios Deportivos, Recreativos y de Actividad Física en el Distrito de Santiago De Cali BP – 26005933.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No. Contrato                                                                                  | 4162.010.26.1.01 94-2026        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Supervisor del Contrato                                                                       | EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre del prestador del servicio                                                             | JOSE DANIEL MONTEALEGRE MAHECHA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cedula                                                                                        | 1.144.079.457                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valor del contrato:                                                                           | \$33.978.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fecha inicio                                                                                  | 14/ene/2026                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fecha finalización                                                                            | 30/jun/2026                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                       |                                 | <p><b>SEGURIDAD SOCIAL:</b> El contratista acreditó el pago de los aportes a seguridad social integral del mes de mayo de 2026 (o el mes legalmente exigible a la terminación del contrato) de conformidad con el Decreto 1273 de 2018. Queda pendiente la acreditación de los aportes del mes de junio de 2026, los cuales deberán ser remitidos al Supervisor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de autoliquidación, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Decreto 1990 de 2016. En caso de un eventual incumplimiento, el Supervisor deberá reportar la situación a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin de que esta entidad adelante las acciones de fiscalización y cobro a que haya lugar. El contratista presenta Afiliación a ARL POSITIVA con riesgo 4.</p> <p><b>Forma de pago:</b><br/> <input checked="" type="checkbox"/> Vencida<br/> <input type="checkbox"/> Anticipada<br/> <input type="checkbox"/> Extemporánea</p> |
| IBC (ingreso básico de cotización)                                                            | \$2.265.200                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| No. Planilla                                                                                  | 85372451                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| No. PIN, Autorización, Referencia, Pago                                                       | 354404193                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Operador:                                                                                     | ENLACE OPERATIVO                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fecha de Pago                                                                                 | 01/jun/2026                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Periodo de pago de la seguridad social:                                                       | Mayo 2026                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## CONSOLIDADO

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:

| OBLIGACIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Articularse técnicamente con las áreas de diseño y territorio, coordinando y/o participando en comités o espacios de coordinación que se requieran, con el fin de verificar las condiciones físicas de las áreas a intervenir y consolidar los insumos técnicos necesarios para la adecuada elaboración de los presupuestos de obra, con el propósito de apoyar la gestión técnica y operativa de los espacios deportivos y recreativos del distrito. | <p><b>Cuota #1:</b> Realicé reunión con el área de diseño para Orientar la articulación técnica interinstitucional para el Proyecto Polideportivo Villa del Lago, mediante la coordinación con las áreas de diseño y territorio, con el fin de verificar las condiciones físicas específicas de las áreas a intervenir, consolidar los insumos técnicos propios del proyecto y establecer los criterios necesarios para la correcta elaboración de los presupuestos de obra, contribuyendo al apoyo de la gestión técnica y operativa del proyecto en el marco de los espacios deportivos y recreativos del Distrito.</p> <p><b>Cuota #2:</b> Realicé ajustes con el área de diseño para Orientar la articulación técnica interinstitucional para el desarrollo de los presupuestos de proyectos de POAI 2026 – Licitación 1 de Empréstito, mediante la coordinación con las áreas de diseño y territorio, con el fin de verificar las condiciones físicas específicas de las áreas a intervenir, consolidar los insumos técnicos propios del proyecto y establecer los criterios necesarios para la correcta elaboración de los presupuestos de obra, contribuyendo al apoyo de la gestión técnica y operativa del proyecto en el marco de los espacios deportivos y recreativos del Distrito.</p> <p><b>Cuota #3:</b> Realicé reunión con el área de diseño, territorio y UAESP para Orientar la articulación técnica interinstitucional para el desarrollo del proyecto de infraestructura deportiva llamado: POLIDEPORTIVO VILLA DEL LAGO, mediante la coordinación con las áreas de diseño, territorio y presupuesto, con el fin de verificar las condiciones físicas específicas de las áreas a intervenir, consolidar los insumos técnicos propios del proyecto y establecer los criterios necesarios para la correcta elaboración de los presupuestos de obra, contribuyendo al apoyo de la gestión técnica y operativa del proyecto en el marco de los espacios deportivos y recreativos del Distrito.</p> <p><b>Cuota #4:</b> Realicé reunión con el área de diseño para Orientar la articulación técnica interinstitucional para los proyectos 1703-0013_ADECUACIÓN DE PANTALLAS DE PROTECCIÓN Y</p> |

PINTURA DE CANCHA CIUDADELA COMFANDI, SANTIAGO DE CALI, Y EL PROYECTO 1788-0002\_ ADECUACIÓN DE PANTALLAS DE PROTECCIÓN Y PINTURA DE CANCHA PRIMERO DE MAYO, SANTIAGO DE CALI con el fin de verificar las condiciones físicas específicas de las áreas a intervenir, consolidar los insumos técnicos propios del proyecto y establecer los criterios necesarios para la correcta elaboración de los presupuestos de obra, contribuyendo al apoyo de la gestión técnica y operativa del proyecto en el marco de los espacios deportivos y recreativos del Distrito.

**Cuota #5:** Realicé reunión con el área de territorio para Orientar la articulación técnica interinstitucional para los proyectos PATINODROMO UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO y PATINODROMO UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO, SANTIAGO DE CALI con el fin de verificar las condiciones físicas específicas de las áreas a intervenir, consolidar los insumos técnicos propios del proyecto y establecer los criterios necesarios para la correcta elaboración de los presupuestos de obra, contribuyendo al apoyo de la gestión técnica y operativa del proyecto en el marco de los espacios deportivos y recreativos del Distrito, dada la situación presentada en el escenario.

**Cuota #6:** Realicé reunión con el área de territorio y diseño para Orientar la articulación técnica interinstitucional para los proyectos de Recurso Participativo – Metodología temporal para el año 2027, los cuales fueron: 1501-0023\_EL RETIRO, 1504-0059\_EL VALLADO, 0603-0008\_PASO DEL COMERCIO, 0609-0026\_PETECUY III, 1785-0009\_PORTALES DEL NUEVO REY, DE SANTIAGO DE CALI con el fin de verificar las condiciones físicas específicas de las áreas a intervenir, consolidar los insumos técnicos propios del proyecto y establecer los criterios necesarios para la correcta elaboración de los presupuestos de obra, contribuyendo al apoyo de la gestión técnica y operativa del proyecto en el marco de los espacios deportivos y recreativos del Distrito, dada la situación presentada en el escenario.

2. Verificar conforme a los lineamientos y requisitos técnicos y normativos vigentes, en especial los establecidos en la MEDE01.03.02.P004.G00 V3– Guía de Gestión de Proyectos de Inversión del Municipio de

**Cuota #1:** Durante el período evaluado, no recibí solicitudes específicas que hicieran exigible el desarrollo de esta obligación, por lo cual no fue necesario ejecutar actividades en este componente.

**Cuota #2:** Realicé la revisión de diseños y respectivas reuniones para elaborar los presupuestos de obra para los proyectos de POAI 2026 – Licitación 1 de Empréstito.

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Santiago de Cali (en su versión actualizada), los insumos, requerimientos y productos aportados por el área de territorio y diseño necesarios para la estructuración de los presupuestos de obra.</p>                                                  | <p><b>Cuota #3:</b> Realicé la revisión de diseños y respectivas reuniones para elaborar los presupuestos de obra para el proceso de MANTENIMIENTO DE GRAMAS: ESTADIO OLIMPICO PASCUAL GUERRERO Y GRAMAS DE ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO.</p> <p><b>Cuota #4:</b> Realicé la verificación de los planos de diseño, ficha de estructuración y memorias de cantidades entregados por el área de territorio y diseño, correspondientes los proyectos 1703-0013_ADECUACIÓN DE PANTALLAS DE PROTECCIÓN Y PINTURA DE CANCHA CIUDADELA COMFANDI, SANTIAGO DE CALI, Y EL PROYECTO 1788-0002_ADECUACIÓN DE PANTALLAS DE PROTECCIÓN Y PINTURA DE CANCHA PRIMERO DE MAYO, SANTIAGO DE CALI, conforme a los lineamientos de la Guía MEDE01.03.02.P004.G00 V3, evidenciando que los insumos permiten la estructuración del presupuesto de obra, dejando las observaciones respectivas registradas en la Lista de Chequeo de cumplimiento de requisitos.</p> <p><b>Cuota #5:</b> Durante el período evaluado, no recibí solicitudes específicas que hicieran exigible el desarrollo de esta obligación, por lo cual no fue necesario ejecutar actividades en este componente.</p> <p><b>Cuota #6:</b> Realicé la verificación de los planos de diseño, ficha de estructuración y memorias de cantidades entregados por el área de territorio y diseño, correspondientes los proyectos 1501-0023_EL RETIRO, 1504-0059_EL VALLADO, 0603-0008_PASO DEL COMERCIO, 0609-0026_PETECUY III, 1785-0009_PORTALES DEL NUEVO REY, DE SANTIAGO DE CALI, conforme a los lineamientos de la Guía MEDE01.03.02.P004.G00 V3, evidenciando que los insumos permiten la estructuración del presupuesto de obra, dejando las observaciones respectivas registradas en la Lista de Chequeo de cumplimiento de requisitos.</p> |
| <p>3. Elaborar, revisar, ajustar y validar los presupuestos de obra e interventoría asignados a los proyectos de la Secretaría de Deporte, atendiendo las solicitudes técnicas asociadas, y garantizando su coherencia con los diseños, cantidades de</p> | <p><b>Cuota #1:</b> Realicé el presupuesto y requerimiento técnico para el proceso de MANTENIMIENTO DE GRAMA HIBRIDA DEL ESTADIO OLIMPICO PASCUAL GUERRERO con objeto: <i>“REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE JUEGO HÍBRIDO DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI</i>, de acuerdo con la ficha BP-2600593”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>obra, especificaciones técnicas, materiales, análisis de precios unitarios, normatividad aplicable, lineamientos técnicos y presupuestales vigentes, así como su entrega oportuna conforme a los requerimientos definidos por el supervisor del contrato, el coordinador del área de presupuesto y/o el organismo.</p> | <p><b>Cuota #2:</b> Realicé el presupuesto y requerimiento técnico para el proceso de MANTENIMIENTO DE GRAMA HIBRIDA DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO Y MANTENIMIENTO DE GRAMAS DE LOS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO con objeto: <i>“REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI</i>, de acuerdo con la ficha BP-2600593”.</p> <p><b>Cuota #3:</b> Realicé el presupuesto y requerimiento técnico para el proceso de MANTENIMIENTO DE GRAMA HIBRIDA DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO Y MANTENIMIENTO DE GRAMAS DE LOS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO con objeto: <i>“REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, SEGÚN BP-26005934</i>.</p> <p><b>Cuota #4:</b> Realicé oportunamente actualización del presupuesto de obra a los proyectos 1703-0013_ADECUACIÓN DE PANTALLAS DE PROTECCIÓN Y PINTURA DE CANCHA CIUDADELA COMFANDI, SANTIAGO DE CALI, Y EL PROYECTO 1788-0002_ ADECUACIÓN DE PANTALLAS DE PROTECCIÓN Y PINTURA DE CANCHA PRIMERO DE MAYO, SANTIAGO DE CALI.</p> <p><b>Cuota #5:</b> Realicé oportunamente realización del presupuesto de obra a los proyectos pedidos por el alcalde para: PATINODROMO UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO y PATINODROMO UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO, SANTIAGO DE CALI.</p> <p><b>Cuota #6:</b> Realicé oportunamente realización del presupuesto de obra para los proyectos de Recurso Participativo – Metodología temporal para el año 2027, los cuales fueron: 1501-0023_EL RETIRO, 1504-0059_EL VALLADO, 0603-0008_PASO DEL COMERCIO, 0609-0026_PETECUY III, 1785-0009_PORTALES DEL NUEVO REY, DE SANTIAGO DE CALI.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Realizar el análisis y seguimiento a las variaciones de precios del mercado de insumos, mano de obra, equipos, transporte y demás componentes que integran los Análisis de Precios Unitarios (APU), evaluando su incidencia en el costo final de las actividades, con base en fuentes idóneas de información o mediante estudios de mercado debidamente soportados.</p> | <p><b>Cuota #1:</b> Brindé la información técnica para la actualización de la base de datos de precios unitarios de la entidad, para la estructuración y seguimiento de los diferentes procesos del área de infraestructura para los recursos de Dependencia, Recurso participativo y Empréstito.</p> <p><b>Cuota #2:</b> Brindé la información técnica para la actualización de la base de datos de precios unitarios de la entidad, para la estructuración y seguimiento de los diferentes procesos del área de infraestructura para los recursos de Dependencia, Recurso participativo y Empréstito.</p> <p><b>Cuota #3:</b> Brindé la información técnica para la actualización de la base de datos de precios unitarios de la entidad, para la estructuración y seguimiento de los diferentes procesos del área de infraestructura para los recursos de Dependencia, Recurso participativo y Empréstito.</p> <p><b>Cuota #4:</b> Brindé la información técnica para la actualización de la base de datos de precios unitarios de la entidad, para la estructuración y seguimiento de los diferentes procesos del área de infraestructura para los recursos de Dependencia, Recurso participativo y Empréstito.</p> <p><b>Cuota #5:</b> Brindé la información técnica para la actualización de la base de datos de precios unitarios de la entidad, para la estructuración y seguimiento de los diferentes procesos del área de infraestructura para los recursos de Dependencia, Recurso participativo y Empréstito.</p> <p><b>Cuota #6:</b> Brindé la información técnica para la actualización de la base de datos de precios unitarios de la entidad, para la estructuración y seguimiento de los diferentes procesos del área de infraestructura para los recursos de Dependencia, Recurso participativo y Empréstito.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. Atender y gestionar de manera oportuna las observaciones técnicas formuladas por el supervisor del contrato y/o el coordinador del área, el área contractual o las dependencias competentes, efectuando los ajustes, correcciones o actualizaciones que se requieran dentro del alcance contractual.

**Cuota #1:** Realicé visita técnica, en el marco del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 4162.010.32.1.1249-2025, para inspeccionar las subestaciones eléctricas, plantas eléctricas e iluminación de los escenarios deportivos de alto rendimiento del Distrito Especial de Santiago de Cali, con el fin de verificar su estado actual, características técnicas y condiciones de operación para la correcta ejecución de las actividades de mantenimiento.

**Cuota #2:** Atendí las observaciones realizadas por el área financiera de la unidad de gestión contractual para el presupuesto correspondiente al proyecto de MANTENIMIENTO DE GRAMA HIBRIDA DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO Y MANTENIMIENTO DE GRAMAS DE LOS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO con objeto: *“REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI*, de acuerdo con la ficha BP-2600593”.

**Cuota #3:** Atendí las observaciones realizadas por el área financiera de la unidad de gestión contractual para el presupuesto correspondiente al proyecto de MANTENIMIENTO DE GRAMA HIBRIDA DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO Y MANTENIMIENTO DE GRAMAS DE LOS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO con objeto: *“REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI*, SEGÚN BP-26005934.

**Cuota #4:** Atendí las observaciones realizadas por el área financiera de la unidad de gestión contractual para el presupuesto correspondiente al proyecto de MANTENIMIENTO DE GRAMA HIBRIDA DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO Y MANTENIMIENTO DE GRAMAS DE LOS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO con objeto: *“REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI*, SEGÚN BP-26005934.

**Cuota #5:** Atendí las observaciones realizadas por la unidad de

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>gestión contractual para el informe de evaluación correspondiente al proceso de MANTENIMIENTO DE GRAMA HIBRIDA DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO Y MANTENIMIENTO DE GRAMAS DE LOS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO con objeto: <i>“REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, SEGÚN BP-26005934.</i></p> <p><b>Cuota #6:</b> Atendí las observaciones realizadas por el área de territorio para la estructuración del proceso de MANTENIMIENTO DE GRAMA HIBRIDA DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO Y MANTENIMIENTO DE GRAMAS DE LOS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL AÑO 2027, recurso de dependencia para mejorar el alcance de este.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>6. Presentar al supervisor del contrato y/o al coordinador del área, de manera semanal y un consolidado mensual, la programación de actividades pactadas y el reporte de avance de los productos asignados, como mecanismo de seguimiento técnico al cumplimiento del objeto contractual, sin que ello implique subordinación laboral, imposición de jornada ni control de horario. En los formatos establecidos para tal fin.</p> | <p><b>Cuota #1:</b> Realicé informe semanal al coordinador del área para la semana de enero 14 a enero 16 de 2026 con el seguimiento de las actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Articulación técnica interáreas – Proyecto Polideportivo Villa del Lago</li> <li>- Formulación presupuestal – Proceso Estadio Olímpico Pascual Guerrero</li> <li>- Trabajo conjunto con áreas de Territorio y UAG</li> </ul> <p><b>Cuota #2:</b> Realicé el cuadro de seguimiento semanal del área de presupuestos de infraestructura con el seguimiento de los diferentes procesos asignados.</p> <p><b>Cuota #3:</b> Realicé y diligencié el cuadro de seguimiento semanal del área de presupuestos de infraestructura con el seguimiento de los diferentes procesos asignados. Procesos: MANTENIMIENTO DE GRAMA HIBRIDA DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO Y MANTENIMIENTO DE GRAMAS DE LOS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO con objeto: <i>“REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, SEGÚN BP-26005934.</i></p> <p>- POAI 2026 – SAMC – PROYECTO BUITRERA CABECERA.</p> |

**Cuota #4:** Realicé y diligencié el cuadro de seguimiento semanal del área de presupuestos de infraestructura con el seguimiento de los diferentes procesos asignados. Procesos:

- MANTENIMIENTO DE GRAMA HIBRIDA DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO Y MANTENIMIENTO DE GRAMAS DE LOS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO con objeto: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, SEGÚN BP-26005934.
- POAI 2026 – SAMC – PROYECTO BUITRERA CABECERA.
- 1703-0013\_ADECUACIÓN DE PANTALLAS DE PROTECCIÓN Y PINTURA DE CANCHA CIUDADELA COMFANDI, SANTIAGO DE CALI

1788-0002\_ ADECUACIÓN DE PANTALLAS DE PROTECCIÓN Y PINTURA DE CANCHA PRIMERO DE MAYO, SANTIAGO DE CALI

**Cuota #5:** Realicé y diligencié el cuadro de seguimiento semanal del área de presupuestos de infraestructura con el seguimiento de los diferentes procesos asignados. Procesos: MANTENIMIENTO DE GRAMA HIBRIDA DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO Y MANTENIMIENTO DE GRAMAS DE LOS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO con objeto: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, SEGÚN BP-26005934.

**Cuota #6:** Realicé y diligencié el cuadro de seguimiento semanal del área de presupuestos de infraestructura con el seguimiento de los diferentes procesos asignados. Procesos: MANTENIMIENTO DE GRAMA HIBRIDA DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO Y MANTENIMIENTO DE GRAMAS DE LOS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO con objeto: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, SEGÚN BP-26005934 Y PROYECTO VILLA DEL LAGO – FASE III,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN PROCESO DE ESTRUCTURACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                           |                   |               |                              |                   |               |            |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 7. Suministrar la información técnica requerida por las áreas de Planeación, Contratación y/o cualquier área del organismo, necesaria para la elaboración de informes de seguimiento al Plan de Desarrollo, procesos precontractuales y contractuales, derechos de petición y/o proposiciones, relacionada con los proyectos a cargo de la Secretaría de Deporte que le sean asignados. | <b>Cuota #1:</b> Apoyé en la respuesta al expediente de Personería 0548-2025 relacionado con el proceso de MANTENIMIENTO DE BOMBAS del año 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                           |                   |               |                              |                   |               |            |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cuota #2:</b> Durante el período evaluado, no recibí solicitudes específicas que hicieran exigible el desarrollo de esta obligación, por lo cual no fue necesario ejecutar actividades en este componente.                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                           |                   |               |                              |                   |               |            |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cuota #3:</b> Suministré INFORME DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTA RECIBIDAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. 4162.010.32.1.0496-2026, con objeto: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE JUEGO HÍBRIDO DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN BP-26005934”. Para los oferentes:                                                            |                       |                       |                       |                           |                   |               |                              |                   |               |            |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <table><tr><th>PROPONENTE</th><th>FECHA Y HORA</th><th>VALOR DE LA PROPUESTA</th></tr><tr><td>LYN INGENIERIA SAS</td><td>3/03/2026 8:49 AM</td><td>\$116.216.151</td></tr><tr><td>CONTROL SERVICES ENGINEERING</td><td>3/03/2026 8:50 AM</td><td>\$120.408.801</td></tr><tr><td>YOLUK</td><td>3/03/2026 8:53 AM</td><td>\$124.950.838</td></tr></table>                                                              | PROPONENTE            | FECHA Y HORA          | VALOR DE LA PROPUESTA | LYN INGENIERIA SAS        | 3/03/2026 8:49 AM | \$116.216.151 | CONTROL SERVICES ENGINEERING | 3/03/2026 8:50 AM | \$120.408.801 | YOLUK      | 3/03/2026 8:53 AM | \$124.950.838 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA Y HORA          | VALOR DE LA PROPUESTA |                       |                           |                   |               |                              |                   |               |            |                   |               |
| LYN INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3/03/2026 8:49 AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$116.216.151         |                       |                       |                           |                   |               |                              |                   |               |            |                   |               |
| CONTROL SERVICES ENGINEERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/03/2026 8:50 AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$120.408.801         |                       |                       |                           |                   |               |                              |                   |               |            |                   |               |
| YOLUK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3/03/2026 8:53 AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$124.950.838         |                       |                       |                           |                   |               |                              |                   |               |            |                   |               |
| <b>Cuota #4:</b> Suministré INFORME DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTA RECIBIDAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. 4162.010.32.1.0496-2026, con objeto: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE JUEGO HÍBRIDO DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN BP-26005934”. Para los oferentes:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |                           |                   |               |                              |                   |               |            |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <table><tr><th>PROPONENTE</th><th>FECHA Y HORA</th><th>VALOR DE LA PROPUESTA</th></tr><tr><td>MAZU SERVICIOS INTEGRALES</td><td>3/03/2026 8:56 AM</td><td>\$130.759.079</td></tr><tr><td>CONSORCIO GRAMAS DEPORTIVAS</td><td>3/03/2026 7:38 AM</td><td>\$132.457.426</td></tr><tr><td>GRARCO SAS</td><td>3/03/2026 7:48 AM</td><td>\$149.575.876</td></tr></table>                                                   | PROPONENTE            | FECHA Y HORA          | VALOR DE LA PROPUESTA | MAZU SERVICIOS INTEGRALES | 3/03/2026 8:56 AM | \$130.759.079 | CONSORCIO GRAMAS DEPORTIVAS  | 3/03/2026 7:38 AM | \$132.457.426 | GRARCO SAS | 3/03/2026 7:48 AM | \$149.575.876 |
| PROPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA Y HORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR DE LA PROPUESTA |                       |                       |                           |                   |               |                              |                   |               |            |                   |               |
| MAZU SERVICIOS INTEGRALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3/03/2026 8:56 AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$130.759.079         |                       |                       |                           |                   |               |                              |                   |               |            |                   |               |
| CONSORCIO GRAMAS DEPORTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3/03/2026 7:38 AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$132.457.426         |                       |                       |                           |                   |               |                              |                   |               |            |                   |               |
| GRARCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3/03/2026 7:48 AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$149.575.876         |                       |                       |                           |                   |               |                              |                   |               |            |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cuota #5:</b> Suministré INFORME DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTA RECIBIDAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN No. 4162.010.32.1.0509 2026, cuyo objeto es “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO BP-26005934”. Para los oferentes: |                       |                       |                       |                           |                   |               |                              |                   |               |            |                   |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                       |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <table border="1" data-bbox="654 212 1408 275"> <tr> <td>PROPONENTE</td><td>VALOR DE LA PROPUESTA</td></tr> <tr> <td>GRARCO SAS</td><td>\$825.266.315</td></tr> </table> <p><b>Cuota #6:</b> Durante el período evaluado, no recibí solicitudes específicas que hicieran exigible el desarrollo de esta obligación, por lo cual no fue necesario ejecutar actividades en este componente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROPONENTE | VALOR DE LA PROPUESTA | GRARCO SAS | \$825.266.315 |
| PROPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR DE LA PROPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                       |            |               |
| GRARCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$825.266.315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |            |               |
| <p>8. Realizar la entrega organizada de la información de las obras a su cargo al proceso o dependencia que continúe con la gestión, a través de medios verificables, físicos y/o digitales, acompañada del respectivo radicado, cuando así se requiera y así como un informe general una vez finalizado el contrato con los productos terminados y entregados.</p> | <p><b>Cuota #1:</b> Durante el período evaluado, no recibí solicitudes específicas que hicieran exigible el desarrollo de esta obligación, por lo cual no fue necesario ejecutar actividades en este componente.</p> <p><b>Cuota #2:</b> Durante el período evaluado, no recibí solicitudes específicas que hicieran exigible el desarrollo de esta obligación, por lo cual no fue necesario ejecutar actividades en este componente.</p> <p><b>Cuota #3:</b> Realicé la entrega organizada de la información de los procesos de:</p> <p>MINIMA CUANTIA: MANTENIMIENTO DE GRAMA HIBRIDA DEL ESTADIO OLIMPICO PASCUAL GUERRERO.<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1y5d79SUIraBgkccvQRikzs5FLYxHuLNX">https://drive.google.com/drive/folders/1y5d79SUIraBgkccvQRikzs5FLYxHuLNX</a></p> <p>SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA: MANTENIMIENTO DE GRAMA HIBRIDA DEL ESTADIO OLIMPICO PASCUAL GUERRERO Y GRAMAS DE ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO.<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1nno50VqflZsiCzso2_y-2jrnL_nBmWRJ">https://drive.google.com/drive/folders/1nno50VqflZsiCzso2_y-2jrnL_nBmWRJ</a></p> <p>A través de medios verificables digitales.</p> <p><b>Cuota #4:</b> Durante el período evaluado, no recibí solicitudes específicas que hicieran exigible el desarrollo de esta obligación, por lo cual no fue necesario ejecutar actividades en este componente.</p> <p><b>Cuota #5:</b> Durante el período evaluado, no recibí solicitudes específicas que hicieran exigible el desarrollo de esta obligación, por lo cual no fue necesario ejecutar actividades en este componente.</p> <p><b>Cuota #6:</b> Durante el período evaluado, no recibí solicitudes específicas que hicieran exigible el desarrollo de esta obligación, por</p> |            |                       |            |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lo cual no fue necesario ejecutar actividades en este componente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. Realizar apoyo técnico de carácter consultivo y aclaratorio, cuando sea requerido, durante la etapa de ejecución de las obras, exclusivamente respecto de los productos presupuestales elaborados y entregados en desarrollo del contrato, con el fin de resolver inquietudes técnicas o realizar precisiones sobre los análisis, supuestos y criterios utilizados, sin que ello implique la realización de actividades propias de la supervisión o interventoría de obra, ni la suplantación de las funciones asignadas a los responsables de dichas labores, en observancia del marco legal vigente. | <p><b>Cuota #1:</b> Durante el período evaluado, me mantuve en disponibilidad para brindar apoyo técnico de carácter consultivo y aclaratorio durante la etapa de ejecución de las obras, respecto de los productos presupuestales elaborados y entregados en desarrollo del contrato, cuando así fuera requerido. No obstante, no recibí solicitudes específicas que hicieran exigible el desarrollo de esta obligación, por lo cual no fue necesario ejecutar actividades en este componente.</p> <p><b>Cuota #2:</b> El contratista brindó apoyo técnico de carácter consultivo y aclaratorio durante la etapa de ejecución del proyecto ADECUACIÓN MURO DE ESCALADA, atendiendo los requerimientos formulados por las áreas técnicas competentes, exclusivamente en lo relacionado con los productos presupuestales elaborados y entregados en desarrollo del contrato, realizando precisiones sobre los análisis, supuestos y criterios técnicos utilizados.</p> <p>Dicho apoyo se efectuó sin asumir actividades propias de la supervisión o interventoría de obra, ni suplantar las funciones asignadas a los responsables de dichas labores, en estricto cumplimiento del marco legal vigente y de las obligaciones contractuales</p> <p><b>Cuota #3:</b> Durante el período evaluado, me mantuve en disponibilidad para brindar apoyo técnico de carácter consultivo y aclaratorio durante la etapa de ejecución de las obras, respecto de los productos presupuestales elaborados y entregados en desarrollo del contrato, cuando así fuera requerido. No obstante, no recibí solicitudes específicas que hicieran exigible el desarrollo de esta obligación, por lo cual no fue necesario ejecutar actividades en este componente.</p> <p><b>Cuota #4:</b> Durante el período evaluado, me mantuve en disponibilidad para brindar apoyo técnico de carácter consultivo y aclaratorio durante la etapa de ejecución de las obras, respecto de los productos presupuestales elaborados y entregados en desarrollo del contrato, cuando así fuera requerido. No obstante, no recibí solicitudes específicas que hicieran exigible el desarrollo de esta obligación, por lo cual no fue necesario ejecutar actividades en este componente.</p> <p><b>Cuota #5:</b> Durante el período evaluado, me mantuve en disponibilidad para brindar apoyo técnico de carácter consultivo y</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>aclaratorio durante la etapa de ejecución de las obras, respecto de los productos presupuestales elaborados y entregados en desarrollo del contrato, cuando así fuera requerido. No obstante, no recibí solicitudes específicas que hicieran exigible el desarrollo de esta obligación, por lo cual no fue necesario ejecutar actividades en este componente.</p> <p><b>Cuota #6:</b> Durante el período evaluado, me mantuve en disponibilidad para brindar apoyo técnico de carácter consultivo y aclaratorio durante la etapa de ejecución de las obras, respecto de los productos presupuestales elaborados y entregados en desarrollo del contrato, cuando así fuera requerido. No obstante, no recibí solicitudes específicas que hicieran exigible el desarrollo de esta obligación, por lo cual no fue necesario ejecutar actividades en este componente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>10. Participar en las capacitaciones, reuniones y comités de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa, así como con otras áreas, con el fin de identificar las necesidades y optimizar los procesos que se generen dentro de la Secretaría de Deportes y la Recreación.</p> | <p><b>Cuota #1:</b> Participé en las reuniones y comités de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REUNION DEL EQUIPO DE PRESUPUESTO – socializar nueva metodología de trabajo para el año 2026.</li> <li>- REUNION CON GRUPO ENCARGADO DE RESPUESTA A PERSONERÍA EXP 0548-2025 – Con el objetivo de responder lo solicitado tanto jurídicamente como técnicamente.</li> </ul> <p><b>Cuota #2:</b> Participé en las reuniones y comités de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REUNIÓN DEL EQUIPO DE PRESUPUESTO – socializar nueva metodología de cálculo de aceros.</li> <li>- REUNION CON LIDER DE SIEÑO (KIMBERLY TORRES) – Con el objetivo de coordinar la lista de chequeo de entregables.</li> </ul> <p><b>Cuota #3:</b> Participé en las reuniones y comités de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa:</p> <p>ASISTENCIA TÉCNICA – SEMANA DE LA PLANEACION- SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION – con el objeto de conocer las actividades que realiza el observatorio y políticas públicas.</p> <p>REUNION CON EL ÁREA DE DISEÑO, TERRITORIO Y UAESP – con objetivo de Orientar la articulación técnica interinstitucional para el desarrollo del proyecto de infraestructura deportiva llamado: POLIDEPORTIVO VILLA DEL LAGO</p> |

**Cuota #4:** Participé en las reuniones y comités de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa:

ASISTENCIA TÉCNICA – Jornada de capacitación relacionada con el trámite de cuentas de cobro, donde se dieron a conocer las nuevas directrices e indicaciones referentes al proceso de adición del contrato, con el fin de fortalecer el adecuado cumplimiento de los procedimientos administrativos y contractuales establecidos por la entidad.

REUNION CON EL EQUIPO EVALUADOR DE PROCESO DE GRAMAS DEL EOPG– con objetivo de consolidar la evaluación del proceso de mínima cuantía

REUNIÓN CON EL ÁREA DE DISEÑO - Orientar la articulación técnica interinstitucional para los proyectos 1703-0013\_ADECUACIÓN DE PANTALLAS DE PROTECCIÓN Y PINTURA DE CANCHA CIUDADELA COMFANDI, SANTIAGO DE CALI, Y EL PROYECTO 1788-0002\_ ADECUACIÓN DE PANTALLAS DE PROTECCIÓN Y PINTURA DE CANCHA PRIMERO DE MAYO, SANTIAGO DE CALI.

**Cuota #5:** Participé en las reuniones y comités de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa:

ASISTENCIA TÉCNICA – Jornada de capacitación relacionada con obligaciones contractuales de los contratistas de la SDR.

REUNIÓN CON EL ÁREA DE TERRITORIO - Orientar la articulación técnica interinstitucional para los proyectos PATINODROMO UNIDAD JAIME APARICIO Y PATINODROMO UNIDAD ALBERTO GALINDO

**Cuota #6:** Participé en las reuniones y comités de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa:

ASISTENCIA TÉCNICA – Jornada de capacitación relacionada con cuenta final y obligaciones contractuales de los contratistas de la SDR.

REUNIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO - Orientar la articulación técnica interinstitucional para el proyecto PISTA DE BMX – UNIDAD ALBERTO GALINDO

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>11. Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada por el Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto contractual.</p> | <p><b>Cuota #1:</b> Realicé observaciones y revisión para el formato de chequeo para los procesos del área de infraestructura del año 2026.</p> <p><b>Cuota #2:</b> Realicé reunión y revisión para el formato de entregables del área de diseño tanto en la parte arquitectónica, como en la parte estructural para los procesos del área de infraestructura del año 2026.</p> <p><b>Cuota #3:</b> Realicé apoyo a la revisión de Ítems no previstos (NPs) para el proceso de MURO CANCHA DE FUTBOL – UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO.</p> <p><b>Cuota #4:</b> Durante el período evaluado, no recibí solicitudes específicas que hicieran exigible el desarrollo de esta obligación, por lo cual no fue necesario ejecutar actividades en este componente.</p> <p><b>Cuota #5:</b> Durante el período evaluado, no recibí solicitudes específicas que hicieran exigible el desarrollo de esta obligación, por lo cual no fue necesario ejecutar actividades en este componente.</p> <p><b>Cuota #6:</b> Realicé apoyo a proyecto de PISTA DE BMX – UNIDAD ALBERTO GALINDO, para orientar el presupuesto para entrega a planeación.</p> |
| <p>MEDIO DE VERIFICACIÓN:</p>                                                                                                             | <p>Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link:</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1GWFDQgmSCdtooRgziDrs7SOUgPqCT-rq">https://drive.google.com/drive/folders/1GWFDQgmSCdtooRgziDrs7SOUgPqCT-rq</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>OBSERVACIONES:</p>                                                                                                                     | <p>N/A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:</p>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>FECHA DE TRANSACCIÓN:</p>                                                                                                              | <p>24/jun/2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |