

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

FORMATO PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Código: PCM-01-F-106

Versión: 1.0

Fecha: 19/12/2024

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

FECHA

DIAS

3

MESES

6

AÑO

2026

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN

CONSORCIO COMITENTOR EN RESTAURACIÓN LA JAGUA - NIT 902.603.623-2 - R.L. RODRIGUEZ TRESPALACIOS MORALES

PRESENCIA

CONTIENES

18-6-0225-0-2026

DE

07/06/2026

ELABORAR

9 meses

MODIFICACIÓN

5 anticipo

30%

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES DESARROLLO DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE EN MICROCUENCAS DE ALTO VALOR AMBIENTAL Y ESTRATEGICO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN

CONSORCIO COMITENTOR EN RESTAURACIÓN LA JAGUA - NIT 902.603.623-2 - R.L. RODRIGUEZ TRESPALACIOS MORALES

SUBSCRIBOR

MONICA INES GONZALES THOMAS - Subdirectora General Area de Gestión Ambiental

El presente es un documento

El anticipo es de uso exclusivo para la adquisición de elementos e insumos básicos y costos de personal, para la ejecución de los items que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del cronograma del proyecto.

| ITEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                | VALOR         | PORCENTAJE (%) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1.       | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL                                                                                                                |               |                |
| 1.1.     | DIRECTOR DE INTERVENCIÓN                                                                                                                   | \$ 5.805.977  | 20%            |
| 1.2.     | RESIDENTE DE INTERVENCIÓN                                                                                                                  | \$ 15.501.413 | 20%            |
| 1.3.     | PROFESIONAL AREA SOCIAL DE INTERVENCIÓN                                                                                                    | \$ 3.890.553  | 20%            |
| 2.       | OTROS COSTOS DIRECTOS                                                                                                                      |               |                |
| 2.1.     | ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA, PLANOS, FOTOCOPIAS, EDICIÓN DE INFORMES, ENTRE OTROS.                                                    | \$ 2.858.000  | 20%            |
| 2.2.     | SERVICIO DE TRANSPORTE (ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4x4 2000 CC. MODELO 2016 EN ADELANTE, INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO). | \$ 19.366.080 | 20%            |
| TOTALES: |                                                                                                                                            | \$ 41.379.223 | 30%            |

NOTAS:  
a) Los porcentajes se tienen sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.  
b) La suma entregada a todo el anticipo es de uso exclusivo para el cumplimiento del objeto contractual.

Firma:  
CONSORCIO COMITENTOR EN RESTAURACIÓN LA JAGUA - NIT 902.603.623-2  
R.L. RODRIGUEZ TRESPALACIOS MORALES C.C. 0.945.011  
Presencia:

Firma:  
MONICA INES GONZALES THOMAS  
Subdirectora General Area de Gestión Ambiental - COMPOCESAR  
Superior:

**CRONOGRAMA EJECUCION PROGRAMA DE TRABAJO INVERSION DEL ANTICIPO - (30%)**

| DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES PROGRAMA DE TRABAJO                                                                                |        |          |                  | DURACION (MES) |               |               |       |       |       |       |       |       | %             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|----------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| ACTIVIDADES                                                                                                                                    | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO TOTAL (\$) | MES 1          | MES 2         | MES 3         | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 |               |
| 1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL                                                                                                                 |        |          |                  |                |               |               |       |       |       |       |       |       |               |
| 1.1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                                                                                 | Meses  | 3        | \$ 6.450.419     | \$ 2.150.140   | \$ 2.150.140  | \$ 2.150.140  |       |       |       |       |       |       |               |
| 1.2. RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                | Meses  | 3        | \$ 19.461.766    | \$ 6.483.922   | \$ 6.483.922  | \$ 6.483.922  |       |       |       |       |       |       |               |
| 1.3. PROFESIONAL SOCIAL                                                                                                                        | Meses  | 3        | \$ 9.725.863     | \$ 3.241.961   | \$ 3.241.961  | \$ 3.241.961  |       |       |       |       |       |       |               |
| 2. OTROS COSTOS DIRECTOS                                                                                                                       |        |          |                  |                |               |               |       |       |       |       |       |       |               |
| 2.1. ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OPCIONA PLANOS, FOTOCOPIAS, EDICION DE INFORMES, ENTRE OTROS.                                                    | Meses  | 3        | \$ 3.570.000     | \$ 1.190.000   | \$ 1.190.000  | \$ 1.190.000  |       |       |       |       |       |       |               |
| 2.2. SERVICIO DE TRANSPORTE (ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 2000 CC. MODELO 2016 EN ADELANTE, INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO) | Meses  | 3        | \$ 16.707.600    | \$ 5.569.200   | \$ 5.569.200  | \$ 5.569.200  |       |       |       |       |       |       |               |
| TOTAL COSTO PROGRAMA DE TRABAJO ANTICIPO \$ 55.905.688                                                                                         |        |          |                  |                |               |               |       |       |       |       |       |       |               |
| EJECUCION FINANCIERA EJECUTADA PROGRAMA DE TRABAJO INVERSION DEL ANTICIPO (\$)                                                                 |        |          |                  | \$ 16.635.223  | \$ 16.635.223 | \$ 16.635.223 |       |       |       |       |       |       | \$ 55.905.688 |
| EJECUCION FISICA EJECUTADA PROGRAMA DE TRABAJO INVERSION DEL ANTICIPO (%)                                                                      |        |          |                  | 13,48%         | 13,48%        | 13,48%        |       |       |       |       |       |       | 40,43%        |

Elaborado por:



COORDINADOR GENERAL DE TRABAJO SOCIAL  
 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y HUMANAS  
 C.A.S. No. 14.527  
 CONTRALORIA GENERAL