

CRONOGRAMA EJECUCION PROGRAMA DE TRABAJO - (100%)

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES PROGRAMA DE TRABAJO				DURACION (MES)									%
ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL (\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL.													
1.1. DIRECTOR DE INTERVENCIÓN.	Meses	9	\$ 19,351,256	\$ 2,150,140	\$ 2,150,140	\$ 2,150,140	\$ 2,150,140	\$ 2,150,140	\$ 2,150,140	\$ 2,150,140	\$ 2,150,140	\$ 2,150,140	
1.2. RESIDENTE DE INTERVENCIÓN.	Meses	8	\$ 51,071,376	\$ 6,483,922	\$ 6,483,922	\$ 6,483,922	\$ 6,483,922	\$ 6,483,922	\$ 6,483,922	\$ 6,483,922	\$ 6,483,922	\$ 6,483,922	
1.3. PROFESIONAL SOCIAL.	Meses	4	\$ 12,957,844	\$ 3,241,951	\$ 3,241,951	\$ 3,241,951	\$ 3,241,951						
2. OTROS COSTOS DIRECTOS.													
2.1. ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA, PLANOS, FOTOCOPIAS, EDCION DE INFORMES ENTRE OTROS.	Meses	8	\$ 9,520,000	\$ 1,190,000	\$ 1,190,000	\$ 1,190,000	\$ 1,190,000	\$ 1,190,000	\$ 1,190,000	\$ 1,190,000	\$ 1,190,000	\$ 1,190,000	
SERVICIO DE TRANSPORTE (AQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABALLA 4X4 2000 CC, MODELO 2016 EN ADELANTE, INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO).	Meses	8	\$ 44,553,600	\$ 5,569,200	\$ 5,569,200	\$ 5,569,200	\$ 5,569,200	\$ 5,569,200	\$ 5,569,200	\$ 5,569,200	\$ 5,569,200	\$ 5,569,200	
TOTAL COSTO PROGRAMA DE TRABAJO			\$ 138,264,077										
EJECUCIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRABAJO (\$)				\$ 18,635,223	\$ 18,635,223	\$ 18,635,223	\$ 18,635,223	\$ 15,393,262	\$ 15,393,262	\$ 15,393,262	\$ 15,393,262	\$ 2,150,140	\$ 138,264,077
EJECUCIÓN FISICA EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRABAJO (%)				13.48%	13.48%	13.48%	13.48%	11.13%	11.13%	11.13%	11.13%	1.56%	100.00%

ALABAMA, 07/08


 COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
 PERIODO DE EJECUCION: 01/01/2016 - 31/12/2016
 CANTIDAD DE PERSONAL: 13