

La Dorada, 10 de abril 2026

Señor:

LUIS ALEJANDRO MUÑOZ

SUPERVISOR CONTRATO N°425-2025

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CORPOCALDAS**

Manizales - Caldas

**INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO NO. 425 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN PROGRAMA DE DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CALDAS-CORPOCALDAS**

**Objeto:**

Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS y una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) con reconocida idoneidad, para la implementación de la estrategia de Planes de Acción Integral (PAI) como modelo regional de gobernanza del recurso hídrico y transformación de conflictos socioambientales en las cuencas de los ríos Guarinó, La Miel y Samaná Sur, mediante el fortalecimiento de comunidades de práctica, aprendizaje e innovación para el desarrollo territorial sostenible, contribuyendo a la convergencia regional, la justicia ambiental, el ordenamiento del territorio alrededor del agua, y la acción climática, en concordancia con los pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia, Potencia Mundial de la Vida".

**Tabla - Resumen ejecución del convenio**

| ALCANCE   | ACTIVIDAD                                   | PESO (%) | AVANCE (%) |
|-----------|---------------------------------------------|----------|------------|
| Alcance 1 | Apropiación social del conocimiento         | 40       | 21,66      |
| Alcance 2 | Fortalecimiento de capacidades y liderazgos | 5        | 5          |
| Alcance 3 | Estrategia de comunicación                  | 10       | 7          |
| Alcance 4 | Promoción de la cultura ambiental           | 25       | 25         |
| Alcance 5 | Articulación institucional                  | 20       | 10         |
| Total:    |                                             |          | 68,66 %    |

**ALCANCE 1: Apropiación social del conocimiento desde la experiencia**

**ACTIVIDAD**

1. Fomentar la apropiación social del conocimiento a través del fortalecimiento de las redes de aprendizaje y práctica mediante la visita a los procesos PAI y desarrollo de dos encuentros por proceso (Agroecología y avistamiento).

**AVANCES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PERIODO INFORMADO**

Se desarrollaron visitas técnicas a los procesos del Plan de Acción Integral (PAI) en la cuenca del río Guarínó, en los municipios de Manzanares y Fresno, en conjunto con Corpocaldas, Cortolima, Isagen y Comité Cafeteros de Caldas. Estas jornadas estuvieron orientadas al fortalecimiento de redes de aprendizaje y práctica, promoviendo el intercambio de saberes entre actores institucionales y comunitarios, así como el reconocimiento directo de experiencias implementadas en territorio.

Durante el desarrollo de la actividad, se socializaron avances en los diferentes componentes del PAI y se realizaron recorridos de verificación en campo en diversas veredas. En este contexto, se llevó a cabo la verificación de las biofábricas y estufas ecoeficientes establecidas, con el propósito de evaluar su estado de funcionamiento, condiciones técnicas, nivel de uso y apropiación por parte de las familias beneficiarias. Este ejercicio permitió evidenciar avances significativos en la implementación de tecnologías sostenibles, así como la adopción de prácticas agroecológicas y el fortalecimiento de capacidades locales.

Asimismo, las visitas facilitaron la identificación de buenas prácticas y aspectos susceptibles de mejora, especialmente en lo relacionado con el acompañamiento técnico, el mantenimiento de las tecnologías y la continuidad de los procesos comunitarios. De igual manera, se evidenció un alto nivel de compromiso y apropiación por parte de los beneficiarios, reflejado en el adecuado uso de las infraestructuras y la disposición para el aprendizaje y la mejora continua.

En coherencia con lo anterior, la actividad se desarrolló bajo una metodología que integró la revisión y consolidación de información de beneficiarios, la verificación en campo de los procesos implementados y la generación de espacios de diálogo e intercambio de saberes con las comunidades. Como resultado, se consolidó una base de datos que da cuenta de un total de cinco (5) beneficiarios verificados, distribuidos en las veredas La Ceiba, Tablazo y Jiménez, asociados a tres (3) procesos de biofábricas y dos (2) de estufas ecoeficientes y huertos leñeros. Este registro constituye un soporte técnico del proceso de seguimiento, permitiendo evidenciar la implementación de las acciones y facilitando la trazabilidad de la información en el marco del convenio.

En este sentido, la actividad contribuyó de manera significativa al cumplimiento del alcance propuesto, al promover procesos de aprendizaje vivencial, fortalecer las redes de intercambio y consolidar la apropiación social del conocimiento como base para la sostenibilidad de las acciones implementadas en el territorio.

En cuanto al fortalecimiento a comunidad de práctica de Agroecología, se desarrolló el taller teórico-práctico “Fortaleciendo saberes para un campo más sostenible”.

La jornada inició con una actividad de integración que permitió reconocer a las y los participantes, sus territorios y experiencias productivas, generando un ambiente de confianza y disposición para el aprendizaje colectivo. Posteriormente, se realizó una activación de saberes previos, identificando conocimientos existentes en torno a los microorganismos de montaña y su uso en prácticas agrícolas.

Durante el primer momento, enfocado en la captura de microorganismos, se brindó una explicación sobre su importancia, beneficios y aplicación en el mejoramiento del suelo. Seguidamente, se desarrolló una práctica grupal en la que los participantes realizaron el proceso de captura, reflexionando sobre su aplicabilidad en sus fincas, los costos y la accesibilidad de los insumos.

En el segundo momento, orientado a la separación y multiplicación de microorganismos, se profundizó en el manejo de estos insumos mediante ejercicios prácticos colaborativos. Este espacio facilitó el intercambio de experiencias, la resolución de dudas y la adaptación de los conocimientos a los diferentes contextos territoriales.

A lo largo de la jornada, se promovió el diálogo de saberes y el reconocimiento de avances en las biofábricas comunitarias, fortaleciendo la construcción colectiva del conocimiento. El cierre se realizó mediante un ejercicio de reflexión, donde cada participante compartió un aprendizaje significativo y una acción concreta a implementar en su territorio.

Se destaca la amplia participación de las y los asistentes, así como su alta receptividad frente a los contenidos desarrollados durante la jornada. De igual manera, se evidenció un significativo nivel de compromiso por parte de las comunidades participantes con el proceso, reflejado en su disposición para el aprendizaje, el intercambio de saberes y la implementación de las prácticas agroecológicas abordadas en sus territorios, este taller teórico-práctico en agroecología, contó con la participación de 35 personas provenientes de 6 municipios: Samaná, Pensilvania, Manzanares, Victoria, Norcasia, entre otros. La actividad permitió fortalecer conocimientos y promover prácticas sostenibles para el manejo de suelos y la producción agroecológica en los territorios.

#### ACTIVIDAD

2. Desarrollar un encuentro de los pobladores certificados en las tres primeras cohortes del Diplomado en Gobernanza Ambiental, con el propósito de propiciar un espacio de articulación, intercambio de experiencias y proyección colectiva que permita avanzar hacia la consolidación de una Red de Líderes Ambientales del Magdalena Centro orientada a fortalecer la gestión territorial, educación ambiental y la incidencia comunitaria en los procesos sostenibilidad regional.

#### AVANCES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PERIODO INFORMADO

En el marco del avance de esta actividad, se avanzó en la planeación y alistamiento del encuentro de pobladores certificados en las tres primeras cohortes del Diplomado en Gobernanza Ambiental. En articulación con docentes de la Universidad de Caldas, bajo el desarrollo de tres sesiones de trabajo virtuales, se logró la construcción y consolidación del guión metodológico que orientará el desarrollo del espacio, definiendo momentos de articulación, intercambio de experiencias y proyección colectiva de los participantes.

Así mismo, se estableció como fecha de realización el día **10 de abril de 2026**, en las instalaciones de la **Universidad de Caldas – Sede Guarinocito**, escenario definido de manera concertada, teniendo en cuenta condiciones logísticas y de disponibilidad de los participantes, considerando que en periodos anteriores se presentaron limitaciones asociadas a la Semana Santa y a la jornada electoral.

De igual manera, se diseñó e implementó un formulario digital de inscripción, con el propósito de caracterizar a los participantes y conocer las iniciativas o proyectos que han venido desarrollando a partir de los aprendizajes adquiridos en el diplomado, insumo clave para orientar el enfoque del encuentro.

Actualmente, se encuentra en marcha el proceso de convocatoria y difusión, dirigido a los pobladores certificados, con el fin de garantizar su participación activa en este espacio, el cual busca avanzar hacia la consolidación de una Red de Líderes Ambientales del Magdalena Centro.

#### ACTIVIDAD

3. Identificar, formular e implementar al menos cinco (5) PROCEDAS que fortalezcan la participación ciudadana y la gestión ambiental local mediante acciones educativas y de articulación comunitaria para la sostenibilidad del territorio.

#### AVANCES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PERIODO INFORMADO

En el marco de esta actividad, se avanzó en la identificación y estructuración inicial de cinco (5) iniciativas PROCEDA en distintos municipios del área de influencia del proyecto, las cuales se encuentran actualmente en proceso de formulación, en articulación con actores comunitarios y organizaciones locales.

La identificación y selección de estas iniciativas fue resultado de una gestión territorial liderada por el Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro (PDP), basada en un proceso sistemático de acercamiento y articulación con administraciones municipales, actores sociales y organizaciones comunitarias. Este ejercicio contempló la realización de diversos espacios de diálogo, concertación y análisis participativo, en los cuales se recogieron insumos clave sobre las principales problemáticas ambientales, capacidades locales y oportunidades de intervención en cada territorio.

Cabe resaltar que este proceso se sustenta en una base social consolidada, construida a lo largo de la presencia del PDP en la región, lo que ha permitido contar con información estratégica, relacional y contextual sobre las comunidades vinculadas. A partir de esta trayectoria, se dispone de una base de datos fortalecida que facilita la identificación de actores clave, el reconocimiento de procesos organizativos existentes y la priorización de iniciativas con alto potencial de sostenibilidad.

En este sentido, los PROCEDA priorizados emergen de ejercicios participativos desarrollados en espacios de diálogo con comunidades previamente vinculadas, garantizando no solo la pertinencia territorial de las iniciativas, sino también su legitimidad social y apropiación comunitaria. Asimismo, la selección consideró criterios técnicos, territoriales y presupuestales, orientados a maximizar el impacto de las acciones y fortalecer procesos locales de educación y gestión ambiental.

Como soporte de este proceso, se cuenta con el **acta de consolidación de acuerdos y selección de iniciativas**, documento en el cual se evidencia la validación conjunta con los actores participantes, así como los criterios y decisiones adoptadas durante el ejercicio de priorización.

Las iniciativas identificadas corresponden a:

- Municipio de Marquetalia: PROCEDA orientado a la educación ambiental en la vereda La Quiebra, enfocado en el fortalecimiento de prácticas de separación en la fuente y aprovechamiento de residuos, articuladas a procesos productivos sostenibles que contribuyen a la seguridad alimentaria comunitaria.
- Municipio de Norcasia: PROCEDA en la Granja Monte Carmelo, enfocado en la educación ambiental y la promoción de prácticas sostenibles, con énfasis en seguridad alimentaria y el desarrollo de procesos demostrativos para la comunidad.

- Municipio de Victoria: PROCEDA enfocado en procesos de educación ambiental para la conservación del entorno y el fortalecimiento del liderazgo comunitario en la gestión ambiental local.
- Municipio de Manzanares: PROCEDA articulado con el grupo Alpha y Omega, orientado a procesos comunitarios de gestión ambiental.
- Municipio de Marulanda: PROCEDA enfocado en la propagación y producción de material vegetal nativo, orientado a procesos de restauración ecológica en áreas degradadas mediante la implementación de un vivero comunitario.

| EJECUCIÓN ALCANCE 1 |         |                           |
|---------------------|---------|---------------------------|
| %PESO               | %AVANCE | RELACIÓN EVIDENCIAS       |
| 40%                 | 21,66 % | <a href="#">ALCANCE 1</a> |

***ALCANCE 2: Implementar y fortalecer metodologías para la acción***

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer capacidades y liderazgos ambientales mediante un proceso de aprendizaje-acción que conecte el análisis crítico con la implementación de acciones territoriales</li> </ul> <p><b>AVANCES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PERIODO INFORMADO</b></p> <p>Durante el periodo reportado se avanzó en la estructuración metodológica, orientado al fortalecimiento de capacidades y liderazgos ambientales mediante un enfoque de aprendizaje-acción.</p> <p>La metodología se fundamenta en el enfoque de Desarrollo Territorial Sostenible, integrando principios de gobernanza, integralidad, innovación y resiliencia institucional. Asimismo, incorpora la apropiación social del conocimiento y el fortalecimiento de capacidades humanas, organizacionales y de articulación multiactor, promoviendo la participación activa de comunidades, instituciones y otros actores del territorio.</p> <p>Este avance corresponde a la fase de diseño e implementación inicial, en la cual se establecen los fundamentos conceptuales, la ruta metodológica y las condiciones operativas para su desarrollo en territorio, constituyéndose como base para la ejecución de acciones futuras orientadas a la transformación socioambiental y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental.</p> |

Se adjunta como evidencia el avance del documento metodológico para el fortalecimiento de capacidades y liderazgos ambientales.

| EJECUCIÓN ALCANCE 2 |         |                           |
|---------------------|---------|---------------------------|
| %PESO               | %AVANCE | RELACIÓN EVIDENCIAS       |
| 5%                  | 0.5%    | <a href="#">ALCANCE 2</a> |

**ALCANCE 3:** Construir y desarrollar una estrategia de comunicación para el diálogo y el aprendizaje regional.

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Acompañar la difusión y visibilización de procesos ambientales en las cuencas de los ríos Miel, Guarinó y Samaná Sur.</li> </ul> <p><b>AVANCES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PERIODO INFORMADO</b></p> <p>En el marco de la implementación del plan de comunicaciones, se desarrollaron acciones orientadas a la En el marco de la implementación del plan de comunicaciones, se desarrollaron acciones orientadas a la difusión y visibilización de los procesos del convenio, en coherencia con el plan de trabajo establecido, el cual integra estrategias en redes sociales, medios radiales y otros canales de divulgación como separatas en prensa.</p> <p>En este contexto, se generaron publicaciones digitales en plataformas como Facebook e Instagram, mediante las cuales se socializaron actividades clave como los recorridos del PAI, los encuentros del Grupo Motor, los procesos de educación ambiental, la participación en Consejos de Cuenca y los avances en los procesos territoriales. Estas acciones incluyeron la difusión de experiencias locales, como las desarrolladas en el municipio de Victoria, permitiendo visibilizar aprendizajes, dinámicas comunitarias y resultados del proceso ante diferentes públicos.</p> <p>De manera complementaria, se implementó un programa radial como estrategia de comunicación comunitaria, orientado a fortalecer la apropiación social del proceso y ampliar el acceso a la información en los territorios. Así mismo, se dispuso de contenido en el sitio web institucional, consolidando un canal oficial para la consulta y seguimiento de las acciones del convenio.</p> <p>En articulación con estas estrategias, la participación en los Consejos de Cuenca de los ríos La Miel y Guarinó, realizados los días 26 y 27 de febrero de 2026, fue acompañada por acciones de difusión</p> |

en redes sociales, contribuyendo a visibilizar estos espacios y posicionarlos como escenarios clave de gobernanza ambiental.

En conjunto, estas acciones evidencian la implementación progresiva del plan de comunicaciones, mediante la generación y circulación sistemática de contenidos en diversos medios, lo que contribuye al posicionamiento del proceso, al fortalecimiento de la comunicación con los actores del territorio y al cumplimiento de las metas definidas. Como soporte, se cuenta con un registro consolidado de publicaciones y piezas comunicativas, el cual se relaciona en las evidencias del informe.

| EJECUCIÓN ALCANCE 3 |         |                           |
|---------------------|---------|---------------------------|
| %PESO               | %AVANCE | RELACIÓN EVIDENCIAS       |
| 10%                 | 7 %     | <a href="#">ALCANCE 3</a> |

**ALCANCE 4:** *Promoción de la cultura ambiental mediante el apoyo y realización de las acciones relacionadas con la Navidad Ecológica*

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Desarrollar experiencias comunitarias y educativas que integren el enfoque ambiental en actividades culturales y recreativas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>AVANCES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PERIODO INFORMADO</b></p> <p>En el marco del componente “<i>Educamos para el futuro</i>”, se implementó la estrategia <b>Navidad Ambiental – Navidad Ecológica</b>, orientada a promover procesos de sensibilización y formación comunitaria en cultura ambiental. Esta iniciativa articuló los valores propios de la celebración navideña con prácticas concretas de cuidado de la “<i>Casa Común</i>”.</p> <p>Su propósito fue fomentar una conciencia ecológica activa, impulsando el tránsito del discurso ambiental hacia acciones cotidianas responsables en los territorios.</p> <p><b>Enfoque metodológico</b></p> <p>Las actividades se desarrollaron a partir de un guión metodológico de carácter pedagógico y vivencial, implementado durante la época navideña y de fin de año, integrando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lecturas reflexivas y narrativas con enfoque ambiental.</li> <li>● Espacios de diálogo intergeneracional.</li> <li>● Actividades lúdico-pedagógicas.</li> </ul> |

- Acciones prácticas de siembra, reciclaje y reutilización.
- Jornadas comunitarias de manejo integral de residuos.
- Concurso de pesebres elaborados con materiales reciclados.
- Acciones solidarias que vinculan el cuidado ambiental con valores de gratitud y servicio.

Este proceso articuló la formación ética, espiritual y ambiental, fortaleciendo la coherencia entre valores, comportamientos ciudadanos y responsabilidad ecológica.

#### **Principales actividades desarrolladas**

- Talleres de sensibilización ambiental dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.
- Promoción de prácticas responsables: separación en la fuente, ahorro de agua y energía, y reducción de residuos.
- Siembra simbólica como expresión de esperanza y compromiso ambiental.
- Elaboración de pesebres con material reciclado, promoviendo la reutilización creativa.
- Jornadas comunitarias de limpieza y manejo de residuos.
- Encuentros comunitarios en torno a los pesebres como símbolo de armonía entre la humanidad y la naturaleza.
- Actividades solidarias que integraron el cuidado ambiental con el valor del compartir.

#### **Articulación institucional y territorial**

La estrategia se implementó en articulación con parroquias de la Diócesis en los siguientes territorios:

- Corregimientos de Pueblo Nuevo, Arboleda y San Daniel (Pensilvania).
- Municipio de Norcasia.
- Corregimiento de Florencia (Samaná).
- Sector urbano de Samaná.
- Área urbana de La Dorada (Parroquia La Milagrosa y Parroquia Catedral).

Esta articulación fortaleció el alcance territorial, la legitimidad comunitaria del proceso y la integración entre actores eclesiales, comunitarios y el PDPMC.

#### **Resultados alcanzados**

- Participación de más de 350 personas.
- Fortalecimiento de la conciencia ambiental en población infantil y familiar.
- Apropiación de prácticas de reciclaje y manejo responsable de residuos.
- Generación de espacios comunitarios de reflexión sobre el consumo responsable en época navideña.
- Integración del mensaje espiritual con acciones concretas de sostenibilidad ambiental.

- Vinculación activa de familias en dinámicas de solidaridad y corresponsabilidad ambiental.

### Impacto cualitativo

La estrategia Navidad Ambiental – Navidad Ecológica generó un impacto cualitativo significativo al propiciar procesos de reflexión que trascendieron la actividad puntual, orientándose hacia la transformación de actitudes y prácticas cotidianas.

La integración entre espiritualidad, pedagogía y acción ambiental permitió que niños, niñas, adolescentes y sus familias comprendieran el cuidado del entorno no solo como una responsabilidad técnica, sino como un compromiso ético y comunitario. Se evidenció la apropiación del concepto de corresponsabilidad frente a la “Casa Común”, así como el fortalecimiento de valores como la coherencia, la gratitud y el servicio.

Asimismo, la construcción colectiva de pesebres reciclados y las jornadas comunitarias favorecieron el sentido de pertenencia, el trabajo colaborativo y la resignificación de la Navidad como un tiempo de cuidado integral de la vida y del territorio.

| Fecha      | Actividad                                            | Lugar                                                                                                  | Total de Participantes |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 23/12/2025 | Taller de Sensibilización Ambiental 1                | Pueblo Nuevo – Pensilvania<br>Arboleda – Pensilvania<br>San Daniel – Pensilvania<br>Norcasia<br>Samaná | 226                    |
| 24/12/2025 | Jornada de manejo integral de residuos y reciclaje 1 | Pueblo Nuevo – Pensilvania<br>Arboleda – Pensilvania<br>San Daniel – Pensilvania<br>Norcasia<br>Samaná | 193                    |
| 27/12/2025 | Jornada de educación y sensibilización Ambiental     | Pueblo Nuevo – Pensilvania<br>Arboleda – Pensilvania<br>San Daniel – Pensilvania<br>Norcasia<br>Samaná | 184                    |
| 29/12/2025 | Taller de Sensibilización Ambiental 2                | Pueblo Nuevo – Pensilvania<br>Arboleda – Pensilvania<br>San Daniel – Pensilvania<br>Norcasia<br>Samaná | 223                    |
|            |                                                      | Pueblo Nuevo – Pensilvania                                                                             | 156                    |

|                            |                                                      |                                                                          |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 30/12/2025                 | Jornada de manejo integral de residuos y reciclaje 1 | Arboleda – Pensilvania<br>San Daniel – Pensilvania<br>Norcasia<br>Samaná |            |
| <b>TOTAL PARTICIPANTES</b> |                                                      |                                                                          | <b>982</b> |

| <b>ACTIVIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Acompañar y desarrollar un proceso de sensibilización y educación ambiental en al menos dos (2) municipios del Oriente de Caldas, utilizando expresiones artísticas y culturales como herramientas pedagógicas para fortalecer la conciencia ambiental, promover la participación comunitaria y fomentar el sentido de pertenencia y cuidado del territorio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                  |
| <p><b>AVANCES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PERIODO INFORMADO</b></p> <p>La artista Miriam Cárdenas, desarrolló la estrategia “Aula Ambiental Murmullo del Agua”, mediante metodologías lúdicas, vivenciales y artísticas que promovieron la participación activa de diversos grupos poblacionales, incluyendo niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y comunidades étnicas.</p> <p>El proceso se ejecutó en los municipios de Norcasia, Florencia y La Dorada (Caldas), ampliando el alcance territorial inicialmente previsto y garantizando el enfoque diferencial mediante el trabajo con comunidad afrodescendiente en el municipio de La Dorada, lo cual fortalece la inclusión social y el reconocimiento de saberes culturales en la educación ambiental.</p> <p>En estos territorios se desarrollaron 12 actividades, incluyendo 10 talleres de sensibilización ambiental, enfocados en temáticas como manejo integral de residuos sólidos, cambio climático, biodiversidad y protección del patrimonio natural.</p> <p>Las actividades se implementaron a través de expresiones artísticas y culturales, tales como dibujo, técnicas con carboncillo, mándalas, kirigami, creación literaria y ejercicios simbólicos, facilitando procesos de reflexión sobre la relación del ser humano con el entorno y promoviendo cambios de comportamiento frente al cuidado ambiental</p> |                |                                  |
| <b>EJECUCIÓN ALCANCE 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                  |
| <b>%PESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>%AVANCE</b> | <b>RELACIÓN EVIDENCIAS</b>       |
| 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25%            | <a href="#"><u>ALCANCE 4</u></a> |

**ALCANCE 5: Articulación institucional para la gobernanza ambiental: Dinamización Grupo Motor y Mesa Interinstitucional.**

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Promover la articulación interinstitucional a través de la realización de 3 encuentros del Grupo motor y 2 sesiones de trabajo de la Mesa Interinstitucional del Oriente de Caldas y Norte del Tolima.</li> </ul> <p><b>AVANCES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PERIODO INFORMADO</b></p> <p>Se desarrolló una sesión del Grupo Motor del Plan de Acción Integral (PAI) en la cuenca del río Guarinó, en la cual se llevó a cabo un conversatorio comunitario orientado al fortalecimiento de la gobernanza territorial y la apropiación social del conocimiento.</p> <p>El espacio permitió la participación activa de actores comunitarios e institucionales, quienes, a través del diálogo abierto, identificaron los principales desafíos, oportunidades y expectativas frente al proceso PAI. Como resultado, se priorizaron cinco líneas estratégicas: fortalecimiento organizativo e institucional, gobernanza ambiental, educación ambiental y empalme generacional, agroecología y desarrollo rural sostenible, y avistamiento de aves como estrategia de conservación y turismo responsable.</p> <p>La comunidad destacó la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional, mejorar los canales de comunicación del proceso y garantizar mayor presencia de las entidades en el territorio. Asimismo, se resaltó la importancia de vincular a niños, niñas y jóvenes como actores clave para la sostenibilidad de las acciones, así como de impulsar procesos agroecológicos y de conservación con enfoque productivo y ambiental.</p> <p>Como principales resultados, se definieron compromisos orientados al fortalecimiento de la coordinación institucional, la mejora en la socialización de avances del PAI, la vinculación de actores estratégicos (ICA, SENA, Universidad de Caldas, Comité de Cafeteros y alcaldías), y la implementación de procesos formativos en agroecología, liderazgo ambiental y adaptación al cambio climático.</p> <p>En conclusión, la actividad permitió consolidar el Grupo Motor como un espacio clave de participación y toma de decisiones, fortaleciendo las bases para la sostenibilidad del PAI mediante la articulación de actores, el diálogo de saberes y la construcción colectiva de soluciones para el territorio.</p> <p>Referente a la realización de la Mesa Interinstitucional del Oriente de Caldas y Norte del Tolima, se informa que a la fecha se presentan avances significativos para su desarrollo.</p> <p>En este sentido, se llevó a cabo un Comité Interinstitucional preparatorio, en el cual participaron actores clave del territorio, con el propósito de definir los aspectos metodológicos, logísticos y temáticos de la próxima sesión de la Mesa.</p> |

Como resultado de este espacio de articulación, se definió como eje temático central la Estructura Ecológica Principal, reconociendo su importancia para la planificación territorial, la conectividad ecosistémica, la protección del recurso hídrico y la conservación de la biodiversidad en la región. Así mismo, se concertó la realización de la sesión en el municipio de Victoria, Caldas, específicamente en el salón de eventos Casa Blanca, programándose para el día 15 de abril de 2026.

Es importante señalar que esta sesión había sido inicialmente programada para el 26 de marzo de 2026; sin embargo, durante el proceso de convocatoria varios actores manifestaron dificultades para su participación, debido a la cercanía con la temporada de Semana Santa. En atención a este contexto y con el fin de garantizar una mayor asistencia y representatividad institucional, se tomó la decisión de reprogramar la sesión para la fecha anteriormente indicada

| EJECUCIÓN ALCANCE 5 |         |                           |
|---------------------|---------|---------------------------|
| %PESO               | %AVANCE | RELACIÓN EVIDENCIAS       |
| 20%                 | 10%     | <a href="#">ALCANCE 5</a> |

## Conclusiones

- El desarrollo del convenio evidencia avances consistentes en la implementación de los componentes previstos, especialmente en lo relacionado con la apropiación social del conocimiento, la participación comunitaria y el fortalecimiento de capacidades locales. Las acciones ejecutadas han permitido generar espacios efectivos de intercambio de saberes, análisis de problemáticas territoriales y reconocimiento de prácticas sostenibles, lo que contribuye a la consolidación de procesos de aprendizaje con enfoque territorial.
- Se observa un nivel importante de apropiación por parte de los actores comunitarios, reflejado en la participación activa, el uso de tecnologías implementadas y la disposición para fortalecer prácticas ambientales. Asimismo, los espacios de gobernanza han facilitado la identificación de prioridades y la construcción colectiva de propuestas, sentando bases para una gestión ambiental más articulada.
- No obstante, los avances se concentran principalmente en el fortalecimiento de capacidades, la organización comunitaria y la estructuración de procesos, encontrándose aún en una fase inicial en términos de implementación consolidada y generación de impactos a mayor escala.

### Recomendaciones

- De cara a la siguiente fase del proceso, se recomienda dar continuidad y fortalecer el acompañamiento técnico y comunitario a las acciones en curso, con el fin de asegurar su consolidación y sostenibilidad en el territorio. Así mismo, es fundamental avanzar en una mayor articulación interinstitucional que permita optimizar recursos, alinear esfuerzos y fortalecer la presencia en campo. En este sentido, resulta clave potenciar los liderazgos comunitarios emergentes, promoviendo su participación activa en escenarios de toma de decisiones y gestión ambiental, así como fortalecer la relación entre los espacios formativos y la implementación de acciones concretas, de manera que los aprendizajes se traduzcan en resultados visibles y sostenibles.
- De igual forma, se recomienda consolidar los procesos de articulación con actores institucionales y organizativos, incluyendo la vinculación con redes y espacios de acción climática, mediante la definición de agendas conjuntas y mecanismos de seguimiento que garanticen su incidencia en la educación ambiental, la gobernanza y la protección de los ecosistemas, en coherencia con los principios del Acuerdo de Escazú.

### ANEXOS:

- Oficio remitatorio
- Factura Electrónica FVE-107
- Certificado de pago de aportes a seguridad social y parafiscales
- Soporte revisor Fiscal
- Certificado Cuenta bancaria
- Memoria USB con las respectivas evidencias por alcance.

Atentamente,



PBRO. JOSE ALBERTO ARISTIZÁBAL FRANCO  
**Director Ejecutivo** Corporación PDPMC.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |                                |                                                                  |          |        |                            |                 |                        |                 |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACIÓN                | DV                             | RAZÓN SOCIAL                                                     | CLASE    | CÓDIGO | ARL                        | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO               | TIPO DE EMPRESA |
| NI 900053235                  | 6                              | CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO | B        | 0      | ARL SURA - 14-11           | SUCURSAL        | 9499                   | Jurídica        |
| MUN-DEP                       | DIRECCIÓN                      |                                                                  | TELÉFONO |        | EMAIL                      |                 | EXENTO DE PARAFISCALES |                 |
| 17-380                        | CLLE 15 3 48 EDIF CURIA 2 PISO |                                                                  | 8370465  |        | PDP@PDPMAGDALENACENTRO.ORG |                 | N                      |                 |



| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-04                           | 2026-05            | 37362381          | E               | 2026-05-11 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 19.874.700 | 0              | BANCO POPULAR   |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                 |
| 13                                | 37362381           | 2026-05-11        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                 |

| EMPLEADO |               |                                 |            |                      | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | DÍAS |     |      |      | PENSIÓN |     |     |     | SALUD               |            |           | CCF    |        |                              | RIESGOS    |           | TARIFA              | PARAF      | SENA    | ICBF       | ESAP    | MIN     | Tipo Cot.  | Sub. Tipo Cot. | Total   | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |     |        |           |         |         |
|----------|---------------|---------------------------------|------------|----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|---------|-----|-----|-----|---------------------|------------|-----------|--------|--------|------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------|------------|---------|---------|------------|----------------|---------|------------------------|---------------------|-----|--------|-----------|---------|---------|
| N.       | ID            | EMPLEADO                        | SALARIO    | MODALIDAD DE SALARIO | ING       | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT  | IRL | EPST | AFPT | APP     | EPS | CCF | ARL | NOMBRE              | IBC        | Cot       | FNSOL  | FNSUB  | NOMBRE                       | IBC        | Cot       | NOMBRE              | IBC        | Cot     | IBC        | Cot.    | ARL     |            |                |         |                        |                     | IBC | Cot.   | Cot.      | Cot.    |         |
| 1        | CC 24348750   | MUÑOZ ZULUAGA LUZ MARINA        | 3.661.933  | F                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |      | 30      | 30  | 30  | 30  | SKANDIA-230901      | 3.661.933  | 586.000   | 0      | 0      | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037     | 3.661.933  | 457.800   | CCF DE CALDAS-CCF11 | 3.661.933  | 146.500 | 3.661.933  | 38.300  | 0,01044 | 3.661.933  | 73.300         | 109.900 | 0                      | 0                   | 01  | 0      | 1.411.800 | N       | 2011101 |
| 2        | CC 24713474   | BEDOYA FRANCO VIVIANA           | 4.577.415  | F                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |      | 15      | 15  | 15  | 15  | COLPENSION ES-25-14 | 2.288.708  | 366.200   | 0      | 0      | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037     | 2.288.708  | 286.100   | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.288.708  | 91.600  | 2.288.708  | 23.900  | 0,01044 | 2.288.708  | 45.800         | 68.700  | 0                      | 0                   | 01  | 0      | 882.300   | N       | 2741001 |
| 3        | CC 24713474   | BEDOYA FRANCO VIVIANA           | 4.577.415  | F                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |      | 0   |      |      | 15      | 15  | 15  | 15  | COLPENSION ES-25-14 | 1.627.394  | 260.400   | 0      | 0      | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037     | 1.627.394  | 203.500   | CCF DE CALDAS-CCF11 | 0          | 0       | 1.627.394  | 0       | 0,00000 | 0          | 0              | 0       | 0                      | 0                   | 01  | 0      | 463.900   | N       | 2741001 |
| 4        | CC 24716829   | ARANGO GUZMAN SORANY            | 3.661.933  | F                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |      | 30      | 30  | 30  | 30  | COLPENSION ES-25-14 | 3.661.933  | 586.000   | 0      | 0      | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037     | 3.661.933  | 457.800   | CCF DE CALDAS-CCF11 | 3.661.933  | 146.500 | 3.661.933  | 38.300  | 0,01044 | 3.661.933  | 73.300         | 109.900 | 0                      | 0                   | 01  | 0      | 1.411.800 | N       | 2741001 |
| 5        | CC 30390594   | RESTREPO VARGAS MARTA ALEJANDRA | 3.661.933  | F                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |      | 30      | 30  | 30  | 30  | PORVENIR-230301     | 3.661.933  | 586.000   | 0      | 0      | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037     | 3.661.933  | 457.800   | CCF DE CALDAS-CCF11 | 3.661.933  | 146.500 | 3.661.933  | 38.300  | 0,01044 | 3.661.933  | 73.300         | 109.900 | 0                      | 0                   | 01  | 0      | 1.411.800 | N       | 2741001 |
| 6        | CC 52081557   | VASQUEZ ACOSTA MARIA EDIZABETH  | 4.577.415  | F                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |      | 30      | 30  | 30  | 30  | PORVENIR-230301     | 4.577.415  | 732.400   | 0      | 0      | FAMISANAR-EPS017             | 4.577.415  | 572.200   | CCF DE CALDAS-CCF11 | 4.577.415  | 183.100 | 4.577.415  | 23.900  | 0,00522 | 4.577.415  | 91.600         | 137.400 | 0                      | 0                   | 01  | 0      | 1.740.600 | N       | 1823001 |
| 7        | CC 52881748   | GALINDO VIDAL NELCY YANETH      | 2.992.302  | F                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |      | 30      | 30  | 30  | 30  | PORVENIR-230301     | 2.992.302  | 478.800   | 0      | 0      | MIN002 - 0ADRES-MIN002       | 2.992.302  | 374.100   | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.992.302  | 119.700 | 2.992.302  | 15.700  | 0,00522 | 2.992.302  | 59.900         | 89.800  | 0                      | 0                   | 01  | 0      | 1.138.000 | N       | 1131201 |
| 8        | CC 75003005   | ARISTIZABAL FRANCO JOSE ALBERTO | 11.906.793 | F                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |      | 30      | 30  | 30  | 30  | COLPENSION ES-25-14 | 11.906.793 | 1.905.100 | 59.600 | 59.600 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037     | 11.906.793 | 1.488.400 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 11.906.793 | 476.300 | 11.906.793 | 124.400 | 0,01044 | 11.906.793 | 238.200        | 357.300 | 0                      | 0                   | 01  | 0      | 4.708.900 | N       | 1131201 |
| 9        | CC 79004585   | FETECUA CASTAÑEDA JERSUN ELIOT  | 3.661.933  | F                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |      | 30      | 30  | 30  | 30  | SKANDIA-230901      | 3.661.933  | 586.000   | 0      | 0      | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037     | 3.661.933  | 457.800   | CCF DE CALDAS-CCF11 | 3.661.933  | 146.500 | 3.661.933  | 38.300  | 0,01044 | 3.661.933  | 73.300         | 109.900 | 0                      | 0                   | 01  | 0      | 1.411.800 | N       | 1949902 |
| 10       | CC 1007920257 | MEDRANO PANIAGUA GABRIELA       | 2.992.302  | F                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |      | 30      | 30  | 30  | 30  | COLPENSION ES-25-14 | 2.992.302  | 478.800   | 0      | 0      | FAMISANAR-EPS017             | 2.992.302  | 374.100   | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.992.302  | 119.700 | 2.992.302  | 31.300  | 0,01044 | 2.992.302  | 59.900         | 89.800  | 0                      | 0                   | 01  | 0      | 1.153.600 | N       | 1131201 |
| 11       | CC 1018405821 | BENAVIDES CANO YESENIA          | 2.992.302  | F                    | X         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |      | 30      | 30  | 30  | 30  | COLPENSION ES-25-14 | 2.992.302  | 478.800   | 0      | 0      | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037     | 2.992.302  | 374.100   | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.992.302  | 119.700 | 2.992.302  | 31.300  | 0,01044 | 2.992.302  | 59.900         | 89.800  | 0                      | 0                   | 01  | 0      | 1.153.600 | N       | 1131201 |
| 12       | CC 1032442164 | LEON PORRAS ALEJANDRA           | 2.992.302  | F                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |      | 30      | 30  | 30  | 30  | PORVENIR-230301     | 2.992.302  | 478.800   | 0      | 0      | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037     | 2.992.302  | 374.100   | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.992.302  | 119.700 | 2.992.302  | 31.300  | 0,01044 | 2.992.302  | 59.900         | 89.800  | 0                      | 0                   | 01  | 0      | 1.153.600 | N       | 1131201 |
| 13       | CC 1054538990 | AGUILAR BEJARANO JENNY MARCELA  | 3.661.933  | F                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |      | 30      | 30  | 30  | 30  | PROTECCION-230201   | 3.661.933  | 586.000   | 0      | 0      | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037     | 3.661.933  | 457.800   | CCF DE CALDAS-CCF11 | 3.661.933  | 146.500 | 3.661.933  | 38.300  | 0,01044 | 3.661.933  | 73.300         | 109.900 | 0                      | 0                   | 01  | 0      | 1.411.800 | N       | 1131201 |
| 14       | CC 1073324655 | ALARCON SANCHEZ YUDLENI         | 1.750.905  |                      |           | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |      | 0       | 8   | 0   | 8   | SINAFP-SINAFP       | 0          | 0         | 0      | 0      | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 466.908    | 58.400    | SIN CCF-SINCCF      | 0          | 0       | 466.908    | 2.500   | 0,00522 | 0          | 0              | 0       | 0                      | 19                  | 0   | 60.900 | N         | 1131201 |         |
| 15       | CC 1073324655 | ALARCON SANCHEZ YUDLENI         | 1.750.905  | F                    | X         | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |      | 16      | 16  | 16  | 16  | PORVENIR-230301     | 933.816    | 149.500   | 0      | 0      | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 933.816    | 116.800   | CCF DE CALDAS-CCF11 | 933.816    | 37.400  | 933.816    | 9.800   | 0,01044 | 933.816    | 18.700         | 28.100  | 0                      | 0                   | 01  | 0      | 360.300   | N       | 1131201 |

RESUMEN PLANILLA PAGADA



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |                                |                                                                  |          |        |                            |                 |                        |                 |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACIÓN                | DV                             | RAZÓN SOCIAL                                                     | CLASE    | CÓDIGO | ARL                        | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO               | TIPO DE EMPRESA |
| NI 900053235                  | 6                              | CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO | B        | 0      | ARL SURA - 14-11           | SUCURSAL        | 9499                   | Jurídica        |
| MUN-DEP                       | DIRECCIÓN                      |                                                                  | TELÉFONO |        | EMAIL                      |                 | EXENTO DE PARAFISCALES |                 |
| 17-380                        | CLLE 15 3 48 EDIF CURIA 2 PISO |                                                                  | 8370465  |        | PDP@PDPMAGDALENACENTRO.ORG |                 | N                      |                 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-04                           | 2026-05            | 37362381          | E               | 2026-05-11 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 19.874.700 | 0              | BANCO POPULAR   |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                 |
| 13                                | 37362381           | 2026-05-11        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                 |

| TOTALES IBC |            |             |            |            |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD  | IBC RIESGOS | IBC CAJAS  | IBC PARAF  |
| 51.612.999  | 52.079.907 | 52.079.907  | 49.985.605 | 49.985.605 |

| SUBSISTEMA               | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|--------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| AFP(Administradoras: 4)  |        |           |    | 13        | 8.378.000       | 0         | 0              | 0                                  | 8.378.000     |
| PROTECCION               | 230201 | 800229739 | 0  | 1         | 586.000         | 0         | 0              | 0                                  | 586.000       |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900336004 | 7  | 5         | 4.194.500       | 0         | 0              | 0                                  | 4.194.500     |
| PORVENIR                 | 230301 | 800224808 | 8  | 5         | 2.425.500       | 0         | 0              | 0                                  | 2.425.500     |
| SKANDIA                  | 230901 | 800253055 | 2  | 2         | 1.172.000       | 0         | 0              | 0                                  | 1.172.000     |
| EPS(Administradoras: 4)  |        |           |    | 13        | 6.510.800       | 0         | 0              | 0                                  | 6.510.800     |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV    | EPS041 | 900156264 | 2  | 1         | 175.200         | 0         | 0              | 0                                  | 175.200       |
| MIN002 - ADRES           | MIN002 | 901037916 | 1  | 1         | 374.100         | 0         | 0              | 0                                  | 374.100       |
| NUEVA E.P.S. S.A.        | EPS037 | 900156264 | 2  | 9         | 5.015.200       | 0         | 0              | 0                                  | 5.015.200     |
| FAMISANAR                | EPS017 | 830003564 | 7  | 2         | 946.300         | 0         | 0              | 0                                  | 946.300       |
| ARP(Administradoras: 1)  |        |           |    | 13        | 485.600         | 0         | 0              | 0                                  | 485.600       |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890903790 | 5  | 13        | 485.600         | 0         | 0              | 0                                  | 485.600       |
| CCF(Administradoras: 1)  |        |           |    | 13        | 1.999.700       | 0         | 0              | 0                                  | 1.999.700     |
| CCF DE CALDAS            | CCF11  | 890806490 | 5  | 13        | 1.999.700       | 0         | 0              | 0                                  | 1.999.700     |
| SENA(Administradoras: 1) |        |           |    | 13        | 1.000.400       | 0         | 0              | 0                                  | 1.000.400     |
| SENA                     | PASENA | 899999034 | 1  | 13        | 1.000.400       | 0         | 0              | 0                                  | 1.000.400     |
| ICBF(Administradoras: 1) |        |           |    | 13        | 1.500.200       | 0         | 0              | 0                                  | 1.500.200     |
| ICBF                     | PAICBF | 899999239 | 2  | 13        | 1.500.200       | 0         | 0              | 0                                  | 1.500.200     |
| Gran Total               |        |           |    |           | 19.874.700      | 0         | 0              | 0                                  | 19.874.700    |

La Dorada (Caldas), abril 10 de 2026

Señores

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS**

**CORPOCALDAS**

Manizales

El suscrito Revisor Fiscal de **La Corporación Programa Desarrollo Para La Paz Del Magdalena Centro**, Mauro Edison Patiño Garibello, identificado con cédula de ciudadanía N°4.438.234 de La Dorada Caldas y Tarjeta Profesional No 186777-T bajo la gravedad de juramento:

**CERTIFICA:**

Que La Corporación se encuentra a paz y salvo en los aportes al sistema de seguridad social (Salud, Pensión, ARL) Y parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ICFB) y Cesantías del personal vinculado a la fecha y dentro de los (6) seis meses anteriores a la fecha de expedición del presente certificado al igual que en salarios, honorarios y servicios técnicos, dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003 art.1.

En constancia de lo anterior se firma en La Dorada, Caldas a los diez (10) días del mes de abril de 2026.

Cordialmente,

  
**Mauro Edison Patiño Garibello**  
Revisor Fiscal CPDPMC  
C. C. No. 4.438.234 de La Dorada  
T.P. No. 186777-T

Corporación Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro | PDPMC

NIT N°. 900.053.235 - 6

Calle 15 No. 3-48 Piso 2 La Dorada, Caldas (Colombia) PBX: (6) 837 4660- Móvil: 321 701 4293

[www.pdpmagdalenacentro.org/](http://www.pdpmagdalenacentro.org/) Email: [pdpmc@pdpmagdalenacentro.org](mailto:pdpmc@pdpmagdalenacentro.org)

Asociados



ASISAGEN

bec isa

Grup. Sep...

ENERGÍA

Fundación Colombia



Miembro



Redprodepaz

Ent. Nacional de Programas  
Emprendedor, Desarrollo y Paz

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **4.438.234**

**PATINO GARIBELLO**  
APELLIDOS

**MAURO EDISON**  
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1983**

**LA DORADA**  
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.64** **O+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**14-ENE-2002 LA DORADA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GUINDO VAÑA

INDICE DERECHO



P-0904900-35101311-M-0004438234-20070925 00351072680 02 108036095

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**186777-T**

**MAURO EDISON**  
**PATINO GARIBELLO**  
**C.C. 4438234**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 058**  
**UNIVERSIDAD DE IBAGUE**

**FECHA 12/02/2014**

DIRECTOR GENERAL  
**JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ** 199005



**187341**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com