



**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL PROCESO
MINIMA CUANTÍA No.MC-INV-006-2026
CONTRATO DE SUMINISTRO No.085-2026**

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO No. Y FECHA:	085-2026 DEL 18 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATISTA:	IVAN GOMEZ AMAYA C.C No. 5.759.075 DE SIMACOTA
OBJETO:	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$49.000.000) MCTE
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
SUPERVISOR:	ING.GERSON CABALLERO LIZARAZO SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 DE MAYO DE 2026
Nro. Y FECHA DE CDP	26-02018 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026
Nro. Y FECHA DE RP	26-02070 DEL 19 DE FEBRERO DE 2026
ADICIONAL 001	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$24.500.000) M/CTE
Nro. Y FECHA DE CDP ADICIONAL	26-05075 DEL 22 DE MAYO DE 2026
Nro. Y FECHA DE RP ADICIONAL	26-05124 DEL 22 DE MAYO DE 2026
VALOR TOTAL:	SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$73.500.000,00) MCTE
PRORROGA 001	UN (1) MES CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA 001 Y ADICIÓN 001	22 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	JUNIO 24 DE 2026

En Aratoca, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2026, se reunieron **IVAN GOMEZ AMAYA**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 5.759.075 de Simacota/Santander y el supervisor del contrato designado y debidamente notificado ingeniero **GERSON CABALLERO LIZARAZO**, con el fin de suscribir la presente acta de entrega y recibo final.

A continuación, se presentan los siguientes,

CONSIDERANDO

1. Que el día dieciocho (18) de febrero de 2026, se suscribió el contrato de suministro No.085-2026 entre **IVAN GOMEZ AMAYA**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 5.759.075 de Simacota y el Municipio de Aratoca.
2. Que el día veinticinco (25) de febrero de 2026, se suscribió acta de inicio entre las partes por un plazo de tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, con fecha de finalización inicial el día 24 de mayo de 2026.
3. Que el día veintidós (22) de mayo de 2026 se suscribió la Prórroga No. 001 y la Adición No. 001 al contrato por el término de un (01) mes calendario y se adicionó la suma de veinticuatro millones quinientos mil pesos (\$24.500.000) M/cte., estableciéndose como fecha de terminación final el día veinticuatro (24) de junio de 2026.
4. Que el Contrato de Suministro No.085-2026 cuyo objeto es "**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER**" fue ejecutado y recibido a satisfacción en un 100% de sus actividades.
5. Que el Contrato de Suministro No. 085-2026 finalizó la ejecución a los 24 días del mes de junio de 2026.
6. Las actividades ejecutadas fueron las siguientes:

Parque Principal - Palacio Municipal
Calle 4 # 4-38, Aratoca, Colombia
Telefono: 317 431 5515
E-mail: contactenos@aratoca-santander.gov.co



aratoca-santander.gov.co



	Descripción del Elemento	Cantidad	Unidad
1	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER	300	M3.

7. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:


VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 49.000.000,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$24.500.000,00	
VALOR PAGADO ACTA DE PAGO No 1		\$ 66.150.000,00
VALOR A COBRAR		\$ 7.350.000,00
SUMAS IGUALES	\$ 73.500.000,00	\$ 73.500.000,00


8. Que el municipio recibe a satisfacción las actividades del objeto contractual, sin que ello exima al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato.

ACUERDAN

1. Suscribir la presente Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato de Suministro No. 085-2026, cuyo objeto es "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER", de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente documento.
2. Que el Municipio de Aratoca, ha verificado el estado y las especificaciones técnicas solicitadas en el Contrato de Suministro No. 085-2026. Observando que cumple con lo estipulado en el contrato.
3. Estando conforme a lo especificado en el Contrato de Suministro No. 085-2026, se recibe a satisfacción del ingeniero **GERSON CABALLERO LIZARAZO** como supervisor designado en representación del Municipio, al contratista **IVAN GOMEZ AMAYA**, identificado con cédula de ciudadanía **Nro. 5.759.075** de Simacota/Santander, se firma la presente Acta de Entrega y Recibo Final de dicho contrato.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,


ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO
SEC. PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR


IVAN GOMEZ AMAYA
C.C No. 5.759.075 DE SIMACOTA
CONTRATISTA DE SUMINISTRO

