



MUNICIPIO DE
YARUMAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Yarumal, 18 de junio de 2026

Señores
Oficina de Contratación
Municipio de Yarumal

Asunto: Solicitud de Otrosi 001 de prórroga al contrato CMC-SI-049-2026

Cordial saludo,

A través del presente oficio me permito solicitar formalmente se prorrogue por un (01) mes más hasta el 20 de julio de 2026, el contrato CMC-SI-049-2026 cuyo objeto es: ATENCION EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA CORCOVADO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, CON OCASIÓN A DAÑOS CAUSADO POR LA TEMPORADA INVERNAL PRESENTADA EN LO CORRIDO DE LA VIGENCIA 2026, celebrado entre el MUNICIPIO DE YARUMAL y SERVIPLUS EXPERTS S.A.S.

la anterior solicitud considerando que:

La temporada de lluvia se extendió hasta el mes de junio del presente año, lo que generó unos aumentos considerables de caudal en la fuente hídrica sobre la cual se requieren construir las obras proyectadas en el contrato, impidiendo la construcción de las mismas y afectando de forma considerable los rendimientos de obra, se hace necesario ampliar el plazo contractual en un mes más.

Cordialmente

Juan David Uñates Villegas
Secretario de Infraestructura Física y Gestión del Riesgo

Firma:	Firma:	Firma:
Proyectó: Juan David Uñates Villegas	Revisó: Juan David Uñates Villegas	Revisó: Juan David Uñates Villegas
Cargo: Secretario de Infraestructura Física	Cargo: Secretario de Infraestructura Física	Cargo: Secretario de Infraestructura Física
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.		