



ACTA REUNIÓN SEGUIMIENTO MONITOREO BIODIVERSIDAD CAQUETA

Fecha del Informe	04 de mayo 2026
-------------------	-----------------

Tipo de Evento	Taller	<input type="checkbox"/>	Mesa de Trabajo	<input type="checkbox"/>
	Feria	<input type="checkbox"/>	Divulgación	<input type="checkbox"/>
	Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	Cual: Reunión	

NOMBRE DEL EVENTO	Reunión de equipo de biodiversidad Caquetá
-------------------	--------------------------------------------

Lugar del Evento (Ciudad y Departamento)	Departamento Caquetá, Municipio de Florencia, Barrio Transportadores
---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Fecha del Evento	04 de mayo de 2026
------------------	--------------------

Participantes por parte del MinEnergía	Mary Briyén Basto Monsalve Edwin Dario Villanueva Bustos Marlon González Cesar Augusto Benites
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desarrollo del Evento	<p>1. ORDEN DEL DIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Trámite de radicación de la cuenta de cobro mes de abril en plataforma NEON.• Revisión del plan de trabajo del mes abril.• Elaboración y concertación del plan de trabajo mayo 2026.• Definición del estudio de caso del equipo de biodiversidad Caquetá y asignación de responsabilidades para la elaboración.• Directrices para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo del municipio de Florencia.• Conclusiones y compromisos. <p>2. DESARROLLO</p> <p>Trámite de radicación de la cuenta de cobro mes de abril en plataforma NEON: La reunión inició con la socialización del proceso de cargue y radicación de la cuenta de cobro correspondiente al mes de abril en la plataforma NEON, un procedimiento realizado de manera</p>
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

	<p>individual por cada integrante del equipo. Durante este espacio, se aclararon aspectos técnicos de manera conjunta para garantizar la correcta consolidación y reporte de las actividades del periodo</p> <p>Revisión del plan de trabajo del mes abril: Se llevó a cabo el balance y evaluación del plan de trabajo ejecutado durante el periodo de abril por parte del equipo de biodiversidad; en este espacio se contrastaron los avances alcanzados, se identificaron las acciones pendientes y se definieron los aspectos clave a fortalecer para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales específicas establecidas en el perfil 1.</p> <p>Elaboración y concertación del plan de trabajo mayo 2026: Se elaboró y concertó en conjunto el Plan de Trabajo de mayo de 2026. Se definieron de manera articulada las actividades prioritarias y los productos esperados para el cumplimiento de los actividades y productos del periodo de mayo de 2026.</p> <p>Definición del estudio de caso del equipo de biodiversidad Caquetá y asignación de responsabilidades para la elaboración: Durante la jornada se analizaron los estudios de caso presentado por cada integrante del Equipo de Biodiversidad Caquetá. Luego de análisis se definió de manera concertada realizar el estudio de caso de la afectación de minería de arrastre en el barrio Circacia y Avenida Galán. Se definieron actividades y productos para el estudio de caso, se asignaron responsabilidades individuales para la visita a campo y para el documento final.</p> <p>Directrices para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo del municipio de Florencia: Se definieron las directrices metodológicas para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo del municipio de Florencia, escenario en el cual el enlace César definió y socializó la estructura base, los componentes y los lineamientos generales que deberá abordar cada componente que integra el departamento de Caquetá. Asimismo, reconociendo la relevancia de este instrumento para fortalecer los análisis que se requiere por parte de la sala de monitoreo, se establecieron compromisos para su obtención, destacando la gestión de Marlon González Alvira, quien asumió la responsabilidad de compartir el documento una vez sea adquirido.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conclusiones y/o compromisos	Conclusiones y compromisos	Responsable	Fecha de Entrega
	Finalizar el cargue y radicación individual de la cuenta de cobro del mes de abril.	Cada integrante del componente de biodiversidad	Inmediato
	Ejecución de las actividades prioritarias y consolidación de los productos establecidos mes de mayo.	Cada integrante del componente de biodiversidad	Durante el mes de mayo de 2026
	Realización de la visita de campo para el estudio de caso sobre minería de arrastre.	Equipo de Biodiversidad	Mayo de 2026
	Consolidación y redacción del documento final del estudio de caso de minería de arrastre.	Responsables designados (Equipo Biodiversidad)	Mayo de 2026
	Desarrollo de los componentes del análisis de gestión del riesgo por departamento.	Cada integrante del componente de biodiversidad	Mayo de 2026
	Gestión, obtención y envío del Plan de Gestión del Riesgo Municipal de Florencia.	Marlon González Alvira	Una vez sea adquirido el documento oficial
Fotos del Evento			



SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA

Firma:



Elaboró: Mary Basto Monsalve
Sala de monitoreo – Viceministerio de Minas

