

UNION TEMPORAL
INTERVENTORES PAE
2025


Villavicencio, 24 de junio de 2026

Ref.: Aclaración acta de finalización contrato No. 1149 de 2025

Atentamente me permito aclarar que de manera involuntaria en el acta de finalización del contrato No. 1149 de 2025 entre la Gobernación del Meta y el Consorcio Complementos PAE Meta, representada legalmente por Juan Pablo Trujillo Baena; se olvidó relacionar en el cuadro de modificaciones el tiempo de duración de estas.

Por consiguiente, se procede a anexar el acta de finalización corregida y firmada.

Cordialmente,


JUAN PABLO TRUJILLO BAENA
R/L Consorcio Complementos PAE meta


SANTIAGO SOTO MOLINA
R/L Unión Temporal Interventores Pae 2025

Calle 19 #41-97 Villa María - Villavicencio – Meta
Correo: Ut.interventorespae2025@gmail.com
Celular: 3228540666

 DEPARTAMENTO DEL META N.º 852.100.745.8	ACTA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO:	F-BS-17
		VERSIÓN:	5

**ACTA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1149 DEL AÑO 2025
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EL CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META**

Contrato No. y Fecha:	1149 DE 2025		
Registro Presupuestal No. y Fecha: (Relacione todos los Registros Presupuestales)	5323 DEL 15/05/2025 SPGR N°22025 DEL 15/05/2025 14197 DEL 12/12/2025 SPGR N°22025 DEL 15/05/2025		
Contratista:	CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META	c.c. o Nit. No.	901.945.862-6
Representante Legal:	JUAN PABLO TRUJILLO BAENA	c.c. No.	8.780.626
Interventoria:	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE 2025 / SANTIAGO SOTO MOLINA	c.c. No.	901.946.380-2 1.015.393.643
Objeto: (Transcribir del contrato o del documento que haga sus veces)			
Prestación del servicio para la implementación del programa de alimentación escolar a través del suministro de complementos alimentarios en establecimientos educativos oficiales en municipios no certificados del departamento del meta.			
Valor Inicial del Contrato: (Letras y Números)	Ciento dieciocho mil novecientos treinta y dos millones trescientos noventa y dos mil pesos m/cte. (\$118.932.392.000)		
Término Inicial de Ejecución:	EL CONTRATO TENDRÁ UN TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE 136 DÍAS PARA COMPLEMENTO RACIÓN INDUSTRIALIZADA Y PARA COMPLEMENTO RACIÓN PREPARADO EN SITIO Y DE 188 DÍAS PARA COMPLEMENTO PREPARADO EN SITIO RESIDENCIA ESCOLAR.		
Fecha de Inicio: Según Acta de Inicio	16/05/2025	Fecha Finalización: Según Acta de Inicio	12/12/2025

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios, Reducciones y Otras)			
Tipo de Modificación	Valor de la Modificación (Cuando Aplique)	Fecha de expedición del documento	Tiempo de Modificación (Cuando Aplique)
Modificatoria N°1	N/A	16/05/2025	127 días PAE Regular 173 días Residencia escolar
Modificatoria N°2	-\$16.969.741.406	8/08/2025	N/A
Modificatoria N°3	N/A	12/12/2025	136 días PAE Regular 188 días Residencia escolar
Modificatoria N°4 Adición y prórroga N°1	\$16.326.590.776	12/12/2025	165 días PAE Regular 221 días Residencia escolar
Aclaratoria Adición y prórroga N°1	N/A	29/12/2025	N/A
Acta de suspensión N°1	N/A	29/12/2025	22 días
Acta de reinicio N°1	N/A	20/01/2026	N/A
Modificatoria N°5	N/A	02/02/2026	164 días PAE Regular complemento industrializado y complemento almuerzo en nivel de escolaridad primaria 165 días complemento almuerzo en nivel de escolaridad secundaria y media

 DEPARTAMENTO DEL META N° 780.241.465	ACTA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO:	F-BS-17
		VERSIÓN:	5

			219 días Residencia escolar en nivel de escolaridad primaria
			221 días Residencia escolar en nivel de escolaridad secundaria
Modificatoria N°6	N/A	27/03/2026	170 días PAE Regular
			227 días Residencia escolar en nivel de escolaridad primaria
Modificatoria N°7	N/A	10/04/2026	226 días Residencia escolar en nivel de escolaridad secundaria
			170 días PAE Regular
			227 días Residencia escolar


*Si no existen modificaciones diligencie casillas con N/A

**Inserte filas si requiere

Término Total de Ejecución: (Solo cuando existan modificaciones)	227 DIAS	Fecha Finalización: (Solo cuando existan modificaciones)	14/04/2026
Valor total del contrato +/- las modificaciones: (Solo cuando existan modificaciones) (Letras y Números)	Ciento dieciocho mil doscientos ochenta y nueve millones doscientos cuarenta y un mil trescientos setenta pesos m/cte (\$118.289.241.370)		

En la ciudad de Villavicencio, el señor **SANTIAGO SOTO MOLINA** identificado con cédula de ciudadanía número 1.015.393.643, Representante legal de la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE 2025 identificada con Nit No 901.946.380-2, Supervisor, y **JUAN PABLO TRUJILLO BAENA** identificado con cédula de ciudadanía No 8.780.626, Representante legal del CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META identificado con Nit No 901.945.862-6, contratista, suscriben la presente Acta de Finalización, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales.

En constancia se firma, el 20 de abril de 2026.

Firma:		
Nombre:	CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META / JUAN PABLO TRUJILLO BAENA Contratista	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE 2025 / SANTIAGO SOTO MOLINA Supervisor