

Convenio Interadministrativo No. 551-2025 Suscrito entre la Fondo Mixto De
Etnocultura y Desarrollo Social - FONPACIFICO y la Agencia Nacional de
Hidrocarburos - ANH

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de Diciembre de 2025

PERIODO: Desde 01 de Diciembre de 2025 al 30 de Diciembre de 2025

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1. Generalidades

Convenio No.	551 DE 2025			
Objeto	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de interés público, entre la ANH y el asociado, para ejecutar el proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa"			
Valor Inicial del Convenio	\$ 54.398.565.225			
Aportantes	Valor		Registro Presupuestal	
ANH	\$ 40.295.233.500		80625 del 18/06/2025	
FONPACIFICO	\$ 14.103.331.725			
Valor actual del Convenio	\$54.398.565.225			
Fecha Suscripción	17/06/2025			
Fecha de Inicio	20/06/2025	Plazo de Ejecución Inicial	Hasta 31 de diciembre de 2025 inclusive	
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025			
Prórroga	No. Meses: Uno (1)	Del 01/01/2026 Al 30/01/2026		Fecha
Fecha de terminación Actual	30/Enero/2026			
Estado del Convenio	Vigente X	Suspendido	Terminado	En liquidación
Descripción estado del Convenio	El convenio se encuentra en ejecución			

1.2. Supervisión

Por parte de Fonpacífico la supervisión será ejercida por Jhon Jairo Echeverri Marín, Supervisor de Contratos

La Agencia Nacional de Hidrocarburos mediante memorando No. 1888762, del 20/06/2025, designo la supervisión del convenio al Gerente de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente.

1.3. Manejo de Recursos del Convenio

1.3.1. Giros de la ANH a FONPACIFICO

DESCRIPCIÓN	VALOR	REGISTRO No.	FECHA	OBSERVACIONES
Primer desembolso	\$ 8.059.046.700	OP 251193425	18/07/2025	
Segundo desembolso	\$12.088.570.050	OP 390745425	16/10/2025	
Tercer desembolso	\$16.118.093.400	OP	03/12/2025	
Cuarto desembolso	\$ 4.029.523.350			

Nota: En el período reportado, se radicó solicitud de desembolso por parte de FONPACIFICO correspondiente al 40% de acuerdo con lo establecido en el Convenio 551 de 2025.

1.3.2. Reporte Ejecución Contrapartida

1.3.2.1. Ejecución Acumulada Periodo Anterior

Ejecutado Acumulado al Periodo Anterior	VALOR	PORCENTAJE (%)
	\$ 8.514.251.989	60%
Observaciones: El valor acumulado corresponde a la ejecución en el rubro de la contrapartida correspondiente a fortalecer iniciativas identificada por la población alrededor de las zonas de influencia del proyecto.		

1.3.2.2. Ejecución del Período

DESCRIPCION PRESENTE PERÍODO	VALOR/MES	EJECUCIÓN PERIODO (%)	SUBTOTAL
Fortalecer iniciativas identificadas por la población alrededor de las zonas de influencia del proyecto	\$ 1.792.000.000	23%	\$ 7.830.000.000
Apoyo institucional complementario	\$ 149.731.628	30%	\$ 499.105.425
Desarrollo de Contenidos Educativos en competencias socioemocionales, emprendimiento e inglés	\$ 0	0%	\$ 1.500.000.000

Producción y Difusión Audiovisual (Afro Colombian Channel)	\$ 205.000.000	41%	\$ 500.000.000
Formación en competencias digitales y tecnología cívica	\$ 1.005.000.000	67%	\$ 1.500.000.000
Plataforma de Gobernanza Colaborativa y Control Territorial Inteligente	\$ 661.832.449	55%	\$ 1.203.331.725
Sistematización y evaluación de impactos del proyecto	\$ 856.715.660	80%	\$ 1.070.894.575
TOTAL	\$ 4.670.279.736		\$14.103.331.725
Observaciones:			

Nota: Para el período se reporta ejecución de la Contrapartida correspondiente al avance de la implementación de las iniciativas.

1.3.2.3. Ejecución Acumulada

Total Acumulado a la Fecha de Corte	VALOR	PORCENTAJE (%)
	\$ 13.184.531.725	93,49%
Observaciones:		

1.4. Rendimientos Financieros

De acuerdo con lo establecido en las obligaciones contractuales se apertura la Cuenta de Ahorros No. 728-000088-41, del banco Bancolombia, exclusiva para el manejo de los recursos del Convenio 551 de 2025.

Periodo Reportado	Valor	Acumulado al Presente Periodo
Junio 2025	\$ 0	\$ 0
Julio 2025	\$ 776.360,31	\$ 776.360,31
Agosto 2025	\$ 35,96	\$ 776.396,27
Septiembre 2025	\$ 34,80	\$ 776.431,07
Octubre 2025	\$ 633.442,80	\$ 1.409.873,87
Noviembre 2025	\$137,10	\$ 1.410.010,97
Diciembre 2025	\$2.905.412,59	\$ 4.315.423,56

Nota: A la fecha de corte del presente informe se recibió desembolso, se anexa extracto bancario correspondiente al mes de Diciembre 2025.

2. CONTRATACION DERIVADA DEL CONVENIO

2.1.1. Información Básica

Proceso de Selección No.	Contratación Directa, numeral 4 artículo 10 Manual de Contratación FONPACIFICO
Número del contrato	PS0162025
Contratista	COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO COOAGROPUERTO

Supervisor	John Echeverri – FONPACIFICO			
Estado actual del Contrato	Vigente (EN Ejecución) X	Suspendido	En Liquidación	Liquidado
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y LOGÍSTICOS PARA EJECUTAR ACCIONES RELACIONADAS CON COMPONENTE No. 2 DEL PROYECTO DE GESTIÓN ASOCIADO AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DONDE SE DESARROLLAN LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, PARA LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR, BAJO EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA PARTICIPACIÓN, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, EN ARMONÍA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU APUESTA PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA			
Valor	\$ 533.966.667		MESES: 1	
Fecha de Inicio	Fecha de terminación inicial	22/06/2025	Fecha de Terminación Final	23/07/2025
Inicial	\$ 533.966.667			
Prorroga	N.A			
Suspensión	N.A			
Adición No. 1	N.A			
Valor Actual Contrato	\$ 533.966.667			

2.1.2. Relación de Pagos e Indicadores de Avance

Descripción	Valor Pagado	Saldo por Ejecutar	% Avance Programado	% Avance Ejecutado
Pago Total Fecha: 15/12/2025	\$ 533.966.667	0	100%	100%
Total	\$ 533.966.667			

Nota: El pago esta relacionado en el tercer desembolso por valor de \$ 533.966.667 el cual corresponde al pago de la totalidad del contrato N° PS0162025 y el valor restante al contrato N° PS0192025 de Coagropuerto.

2.1.3 Actividades

Las actividades correspondientes al contrato derivado fueron ejecutadas y cumplidas a cabalidad, conforme a los términos y condiciones establecidos en el mismo.

2.2.1 Información Básica

Proceso de Selección No.	Contrato de Prestación de Servicios
Número del contrato	PS0182025
Contratista	FUNDACIÓN FLORA Y FAUNA
Supervisor	John Echeverri – FONPACIFICO

Estado actual del Contrato	Vigente (EN Ejecución) X	Suspendido	En Liquidación	Liquidado
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y LOGÍSTICOS PARA EJECUTAR EL COMPONENTE No. 1 DEL PROYECTO DE GESTIÓN ASOCIADO AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DONDE SE DESARROLLAN LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, PARA LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR, BAJO EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA PARTICIPACIÓN, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, EN ARMONÍA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU APUESTA PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA".			
Valor	\$ 21.490.791.200		MESES: 5 MESES Y 8 DIAS	
Fecha de Inicio: 23/07/2025	Fecha de terminación inicial	31/12/2025	Fecha de Terminación Final	30/01/2026
Inicial	\$ 21.490.791.200			
Prorroga	Del	01/01/2026	Al	30/01/2026
Suspensión	N.A			
Adición No. 1	N.A			
Valor Actual Contrato	\$ 21.490.791.200			

2.2.2 Relación de Pagos e Indicadores de Avance

Descripción	Valor Pagado	Saldo por Ejecutar	% Avance Programado	% Avance Ejecutado
Pago Anticipado 20% - Fecha: 29/07/2025	\$ 4.298.158.241	\$ 17.192.632.959	20%	20%
Segundo Desembolso 30% Fecha: 20/10/2025	\$ 6.447.237.360	\$ 10.745.395.601	30%	30%
Tercer Desembolso 40% Fecha: 15/12/2025	\$ 8.596.316.480	\$ 2.149.079.120	40%	40%
Total	\$ 19.341.712.080	\$ 2.149.079.120		

2.2.3 Pólizas suscritas por el contratista

Descripción	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia		Cuantía
			Desde	Hasta	
Cumplimiento	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	01/07/2026	\$ 4.298.158.240
Calidad del Servicio	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	31/12/2026	\$ 2.149.079.120
Prestaciones Sociales	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	31/12/2026	\$ 1.074.539.560
Pago Anticipado	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	01/07/2026	\$ 4.298.158.240

2.2.4 Actividades

A continuación, se relacionan el costo de las iniciativas entregadas en el mes de Diciembre de 2025.

Iniciativas C1	Total
\$ 6.065.000.000	\$ 6.065.000.000

Nota: Este valor corresponde a **pagos parciales**, destinado a garantizar el avance en la ejecución material y financiera de las iniciativas aprobadas, así como continuar con el respaldo en la adquisición de los bienes y servicios indispensables para el desarrollo del objeto contractual.

2.3.1 Información Básica

Proceso de Selección No.	Contrato de Prestación de Servicios			
Número del contrato	PS0192025			
Contratista	COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO COOAGROPUERTO			
Supervisor	John Echeverri – FONPACIFICO			
Estado actual del Contrato	Vigente (EN Ejecución) X	Suspendido	En Liquidación	Liquidado
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y LOGÍSTICOS PARA EJECUTAR EL COMPONENTE No. 2 y 3 PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE GESTIÓN ASOCIADO AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DONDE SE DESARROLLAN LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, PARA LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR, BAJO EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA PARTICIPACIÓN, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, EN ARMONÍA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU APUESTA PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA."			
Valor	\$ 18.270.475.633		MESES:	
Fecha de Inicio: 24/07/2025	Fecha de terminación inicial	31/12/2025	Fecha de Terminación Final	30/01/2026
Inicial	\$ 18.270.475.633			
Prorroga	Del	01/01/2026	Al	30/01/2026
Suspensión	N.A			
Adición No. 1	N.A			
Valor Actual Contrato	\$ 18.270.475.633			

2.3.2 Relación de Pagos e Indicadores de Avance

Descripción	Valor Pagado	Saldo por Ejecutar	% Avance Programado	% Avance Ejecutado
Pago Anticipado 20% Fecha: 29/07/2025	\$ 3.760.888.460	\$ 14.509.587.173	20%	20%
Segundo Desembolso 30% Fecha: 20/10/2025	\$ 5.641.332.690	\$ 8.868.254.483	30%	30%
Tercer Desembolso 40% Fecha: 15/12/2025	\$ 7.521.776.920	\$ 1.880.444.230	40%	40%
Total	\$ 16.923.998.070	\$ 1.346.477.563		

2.3.3 Pólizas suscritas por el contratista

Descripción	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia		Cuantía
			Desde	Hasta	
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	01/07/2026	\$ 3.760.888.460
Calidad del Servicio	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	31/12/2026	\$ 1.888.444.230
Salarios y Prestaciones Sociales	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	31/12/2026	\$ 940.222.115
Devolución Pago Anticipado	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	01/07/2026	\$ 3.760.888.460

2.4 Actividades

Durante el periodo correspondiente se realizaron los siguientes contratos de prestación de servicios de ETH, entidades aliadas . A continuación, se relacionan los contratos.

- ETH

No	Nombre	No de Contrato	Valor Contrato	Fecha/Inicio	Fecha/Fin	Entidad
1	Miguel Alfonso Lopez	CPS-ETH-ANH-168-2025	\$ 6.000.000	1/12/2025	30/12/2025	ANH
			\$ 6.000.000			

• Adiciones contratos de prestación de servicios ETH

No	Nombre	No de Contrato	Valor Adición	Fecha/Inicio Adición	Fecha/Fin Adición	Entidad
1	Sandra Liliana Serpa Moncada	CPS-ETH-ANH-001-2025	\$ 12.600.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
2	Nasly Jhoana Maldonado Rodríguez	CPS-ETH-ANH-002-2025	\$ 8.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
3	Leydi Trujillo Chaparro	CPS-ETH-ANH-003-2025	\$ 11.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
4	Diego Fernando Ramos Guatibonza	CPS-ETH-ANH-004-2025	\$ 8.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
5	Luis Fernando Zúñiga Ruiz	CPS-ETH-ANH-005-2025	\$ 11.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
6	Juliana Catalina Hernández Ardila	CPS-ETH-ANH-006-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
7	Andrea Paola Davila Melo	CPS-ETH-ANH-007-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
8	Ivan Ricardo Sanchez Quintero	CPS-ETH-ANH-009-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
9	Christian David Bayona Martínez	CPS-ETH-ANH-010-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
10	Andres Fernando Orjuela Guarín	CPS-ETH-ANH-011-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
11	Juan Pablo Hernandez Lara	CPS-ETH-ANH-012-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
12	Juan David Ramirez Serrano	CPS-ETH-ANH-013-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
13	Juan Carlos Rincon Ramirez	CPS-ETH-ANH-014-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
14	Fabio Alberto Botero Tabares	CPS-ETH-ANH-015-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
15	Angela Maria Castro Amaya	CPS-ETH-ANH-016-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
16	Carlos Orlando Manrique Varela	CPS-ETH-ANH-017-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
17	Juan Arturo Gutiérrez Ramírez	CPS-ETH-ANH-018-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
18	Luis Edgar Perez Ayala	CPS-ETH-ANH-019-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
19	Johanna Maritza Aguirre Garzón	CPS-ETH-ANH-020-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
20	Jose Gregorio Diaz Carrascal	CPS-ETH-ANH-021-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
21	Chirley Stella Lopez Gomez	CPS-ETH-ANH-022-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
22	Jaime Andres Vanegas Casadiegos	CPS-ETH-ANH-023-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
23	Alejandra Sofia Pinzón Parra	CPS-ETH-ANH-024-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
24	Gabriel Leon Galindo	CPS-ETH-ANH-025-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
25	Alexander Campos Paredes	CPS-ETH-ANH-027-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
26	Juan Jose Mora Carrascal	CPS-ETH-ANH-029-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
27	Victor Javier Huertas Lopez	CPS-ETH-ANH-030-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
28	Luz Maribel Díaz Pedreros	CPS-ETH-ANH-031-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
29	Joan Steven Castro Montealegre	CPS-ETH-ANH-032-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
30	Neydis Pinzon Angulo	CPS-ETH-ANH-033-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
31	Fredy Santamaria Hernandez	CPS-ETH-ANH-037-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
32	Maria Camila Solis	CPS-ETH-ANH-039-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
33	Carlos Alfonso Forero Galvis	CPS-ETH-ANH-041-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANH
34	Xiomara Evelyn Ricci Vasquez	CPS-ETH-ANH-073-2025	\$ 5.500.000	14/07/2025	30/12/2025	ANH
35	Laura Milena Mancipe Castro	CPS-ETH-ANH-074-2025	\$ 2.500.000	14/07/2025	30/12/2025	ANH
36	Oscar Mauricio Peñuela Aldana	CPS-ETH-ANH-134-2025	\$ 3.000.000	4/08/2025	30/12/2025	ANH
37	Juan Carlos Torres Torres	CPS-ETH-ANH-144-2025	\$ 10.000.000	4/08/2025	30/01/2026	ANH
38	Andrea Margarita Torres Tovarr	CPS-ETH-ANH-145-2025	\$ 10.000.000	4/08/2025	30/01/2026	ANH
39	Gladys Roa Vesga	CPS-ETH-ANH-146-2025	\$ 10.000.000	4/08/2025	30/01/2026	ANH
40	Eilen Tatiana Candanoza Lubo	CPS-ETH-ANH-147-2025	\$ 10.000.000	4/08/2025	30/01/2026	ANH
41	Alberto Chavarro Marin	CPS-ETH-ANH-149-2025	\$ 10.000.000	4/08/2025	30/01/2026	ANH
42	Jhonnatan Arturo Mora Gonzalez	CPS-ETH-ANH-151-2025	\$ 10.000.000	4/08/2025	30/01/2026	ANH
43	Maria Alexandra Hernandez Montaña	CPS-ETH-ANH-152-2025	\$ 10.000.000	4/08/2025	30/01/2026	ANH
44	Diana Carolina Herrera Hincapié	CPS-ETH-ANH-153-2025	\$ 10.000.000	4/08/2025	30/01/2026	ANH
45	Carlos Humberto Fajardo Barajas	CPS-ETH-ANH-154-2025	\$ 10.000.000	4/08/2025	30/01/2026	ANH
46	Cesar Augusto Carvajal Bonilla	CPS-ETH-ANLA-001-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	ANLA
47	Julieht Magnory Ortiz Cedano	CPS-ETH-DANCP-001-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	DANCP
48	Cesar Hernando Monroy Duarte	CPS-ETH-DANCP-003-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	DANCP
49	Hanner Alexis Machado Rojas	CPS-ETH-MME-001-2025	\$ 10.000.000	20/06/2025	30/01/2026	MIN MINAS
			\$ 471.600.000			

- Adiciones contratos de prestación de servicios Equipo Mínimo

No	Nombre	No de Contrato	Valor Adición	Fecha/Inicio Adición	Fecha/Fin Adición
1	Juan Francisco Diaz Puertas	CPS-EMC-001-2025	18.814.315	22/07/2025	30/01/2026
2	Jose David Tarazona	CPS-EMC-002-2025	18.814.315	22/07/2025	30/01/2026
3	Lina Noble Tordecilla	CPS-EMC-003-2025	7.500.000	22/07/2025	30/01/2026
4	Lucy Oriana Quintero Franco	CPS-EMC-004-2025	9.200.000	22/07/2025	30/01/2026
5	Claudia Vargas Portillo	CPS-EMC-005-2025	7.500.000	22/07/2025	30/01/2026
6	Jair Cepeda Yanez	CPS-EMC-007-2025	3.500.000	22/07/2025	30/01/2026
7	Jose Felipe Anaya Doria	CPS-EMC-010-2025	4.000.000	22/07/2025	30/01/2026
8	Adolfo Bedoya	CPS-EMC-015-2025	8.000.000	22/07/2025	30/01/2026
9	Carlos Miguel Arias Morales	CPS-EMC-016-2025	8.000.000	22/07/2025	30/01/2026
10	Jose Isaac Molina	CPS-EMC-019-2025	7.500.000	22/07/2025	30/01/2026
			\$ 92.828.630		

Así mismo, se relacionan los gastos correspondientes al mes de Diciembre de 2025.

RESUMEN DE PAGOS DICIEMBRE									
Vialico	Hospedaje	Evento	Tiquetes	Transporte Terrestre	Gastos Adicionales	Honorarios ETH	Honorarios Corporaciones	Honorarios Equipo Mínimo	Total
\$ 20.280.000	\$ 11.196.400	\$ 59.644.900	\$ 26.129.815	\$ 279.966.358	\$ 7.072.200	\$ 3.910.683.333	\$ 790.211.710	\$ 285.457.260	\$ 5.390.641.976
				Nota N° 1		Nota N° 2	Nota N° 3	Nota N° 4	

Nota 1: El valor correspondiente al transporte terrestre del mes de diciembre asciende a \$197.266.357,80. Equivalente al valor mensual del contrato para las zonas establecidas y se relacionan de acuerdo con los requerimientos realizados por la Agencia, y un valor de \$82.640.000 correspondiente al pago del transporte terrestre prestado a las Corporaciones Autónomas Regionales en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo cumplimiento de las necesidades operativas.

Nota 2: Los soportes fueron enviados y están disponibles cargados en la carpeta de Honorarios ETH del Drive.

Nota 3: Los soportes fueron enviados y están disponibles en la carpeta de Honorarios Corporaciones del Drive.

Nota 4: Los soportes fueron enviados y están disponibles en la carpeta de Honorarios Equipo Mínimo del Drive.

3. Consolidación de Información de los Contratos

No. Contrato	Objeto	Valor	% de Ejecución	% por Ejecutar
PS0162025	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos para ejecutar acciones relacionadas con componente no. 2 del proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de	\$ 533.966.667	100%	0%

	hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el plan nacional de desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa			
PS0182025	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos para ejecutar el componente no. 1 del proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de Exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el plan nacional de desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa.	\$ 21.490.791.200	90%	90%
PS0192025	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos para ejecutar el componente no. 2 y 3 para ejecutar el proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el plan nacional de desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa.	\$ 18.270.475.633	90%	90%

4. Resumen de Ejecución de Recursos (Con corte al 30 de diciembre de 2025)

Componente	Actividad	Valor (Cadena de Valor)	Compromisos			Saldo
			Coagropuerto	Flora y Fauna	Coagropuerto	
Iniciativas de inversión socioambiental	Formular iniciativas de inversión social en los territorios priorizados y estratégicos para el desarrollo de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 5.587.605.712	\$ 0	\$ 5.587.605.712	\$ 0	\$ 0
	Implementar iniciativas de inversión social en los territorios priorizados, aportando al desarrollo de las regiones donde se adelantan actividades de	\$ 15.903.185.488	\$ 0	\$ 15.903.185.488	\$ 0	\$ 0

	exploración y producción de hidrocarburos.					
Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos (ETH)	Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 2.041.625.164	\$ 85.866.667	\$ 0	\$ 1.955.758.497	\$ 0
	Implementar acciones interinstitucionales que atiendan las situaciones de conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 14.076.468.236	\$ 448.100.000	\$ 0	\$ 13.628.368.236	\$ 0
Documentos de lineamientos técnicos (Relacionamiento a nivel nacional y regional, municipal en materia ambiental en territorios donde la ANH tiene contratos)	Diseñar planes de trabajo conjunto para generar capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos en las entidades de carácter ambiental.	\$ 537.269.780	\$ 0	\$ 0	\$ 537.269.780	\$ 0
	Elaborar estudios de lineamientos técnicos que aporten a la generación de capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos, en las entidades de carácter ambiental.	\$ 2.149.079.120	\$ 0	\$ 0	\$ 2.149.079.120	\$ 0
Total		\$ 40.295.233.500	\$ 533.966.667	\$ 21.490.791.200	\$ 18.270.475.633	\$ 0