



ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM S.A.S
 890929122-8
 CRA 43B 16 95 OF 1701 ED CCI
 TELÉFONO: 4400040
 facturacion@aimingenieros.com.co
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 Actividad Económica CIU 7112



Fecha Factura: 21 04 2026	Fecha Vencimiento: 21 05 2026	Moneda: COP
Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACI		
CC o Nit: 890905211 -1	Dirección: CL 44 52 165 OF 425	
Teléfono: 4444144	Ciudad: MEDELLIN	Código Postal:
País: COLOMBIA	Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30
PROYECTO: URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN		CENTRO DE COSTOS 169

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
No.	FE9180
Hora Emisión: 9:11:39 AM	
Fecha Validación	
2026-04-21T09:25:03.948Z	

CUFE: a6f83abf57e0659b9ee7f75aa8a04db73a97835ef7af3fc08b3450b3dd90cd84f92e3abd94bce9e650a21059d671b3b7

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INTERVENTORIA	ACTA DE INTERVENTORIA No.11 - CONTRATO No.4600104973 DE 2025. OBJETO: INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA QUE SE REQUIEREN PARA LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026	1	301,743,961	301,743,961
Resolución DIAN No.18764074219851 Fecha: 03/07/2024 Autorización facturación delFE7001 FE10000 Hasta: 03/07/2026			SUBTOTAL	301,743,961
Valor en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS COLOMBIANOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS*****			IVA 19%	57,331,352.59
Observaciones:			RETE FUENTE	
FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA:00911195917 BANCOLOMBIA DE AHORROS A NOMBRE DE ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES- ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO cartera@aimingenieros.com.co			RETE IVA	
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.			TOTAL	359,075,313.59

Somos Autorretenedores de Industria y Comercio (ICA) en los Municipios de Bello, Medellín, Piedecuesta, Copacabana, Chigorodó y Turbo para la vigencia 2026.



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
 Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000795463
 Pedido 5200005383
 Contrato 4600104973
 Secretaría Infraestruc.Fisica

División:01

Fecha Documento: 21.04.2026 Dependencia: Despacho Secretaría de Infraestructura F

Descripción del pago: FE9180

Objeto del contrato: Interventoría a la ejecución de las intervenciones de la infraestructura física que se requieran para la atención de las emergencias provocadas por la temporada invernal, dentro del marco de la calamidad pública y la urgencia manifiesta decretadas. Decre

Proveedor

Codigo: 890929122 Nit: 8909291228 Nombre: Arredondo Madrid Ingenieros Civiles

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240080	INTERVENTORIAS (REM SER TEC)	301.743.961	359.075.314,00	5111730000	160000125	240092	010
TOTAL			301.743.961	359.075.314,00				

Creado por Gabriel Jaime Cardona Londoño

Registrado el 21.04.2026 14:23:12

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS							
1. Factura		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago		
Número	FE9180	Titular del pago Nombre		Arredondo Madrid Ingenieros Civiles	Receptor del pago	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES	
Fecha	21.04.2026	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	
			Nombre		No. Cuenta Bancaria	00911195917	
Valor	359.075.313,59	Receptor Alternativo			Tipo de cuenta	02	
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento 4. Contrato de arrendamiento							
Nombre o Razón Social del Propietario				N.I.T o C.C			
5. Datos Presupuestales del Pago							
Número Contrato		4600104973			6. Cuenta Bancaria Giradora		
					Cuenta bancaria especifica del fondo		
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000795463	5200005383	240092	160000125	359.075.314,00	No		
Valor Total Entrada de Mercancía				359.075.314,00			
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio 7. Convenios							
Número	Fecha	Objeto					
8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago							
Nombres y apellidos		Cargo		Dependencia		Teléfono	
GABRIEL JAIME CARDONA LOND		PROFESIONAL UNIVERSITARIO		204		3855555	

Creado por
Registrado

Gabriel Jaime Cardona Londoño
21.04.2026 14:25:18



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100472125

División: 01

Fecha: 21.04.2026

Factura/Número cuenta cobro: FE9180

Secretaría: Secretaría de Infraestructura Física

Dirección: CR 43 B 16 95 OF 1701 ED CAMARA COL

Teléfono: 4400040

Fecha Vcto: 24.04.2026

Detalle: INTERVENTORIAS (REM SER TEC)

Acreedor: Arredondo Madrid Ingenieros Civiles

NIT Acreedor: 8909291228

Codigo del Acreedor: 890929122

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	890929122	Arredondo Madrid Ingenieros Ci	-335.388.413	2320202008				0001	240092
86	2425909999	Puente Mcia Transito	359.075.314	2320202008					240092
50	2436250100	RF IVA Responsables	-8.599.703	2320202008					240092
50	2436030300	RF Consult.fact.2%	-6.034.879	2320202008					240092
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-3.017.440	2320202008					240092
50	4105760400	Estam.Justic,Familia	-6.034.879	2320202008					240092

TOTAL A PAGAR: 0

ORDENADO POR: Jaime Naranjo Medina

Impreso el 17.06.2026

Página

1 de 1

DATOS PARA PAGO

GIRAR A NOMBRE DE: Arredondo Madrid Ingenieros Ci CEDULA: 8909291228 TELEFONO: 4400040

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 00911195917.

TIPO DE CUENTA: Ahorro. DEL BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: VMONTROYAMA (VALERIA MONTOYA MARIN).



ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM S.A.S
 890929122-8
 CRA 43B 16 95 OF 1701 ED CCI
 TELÉFONO: 4400040
 facturacion@aimingenieros.com.co
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 Actividad Económica CIU 7112



Fecha Factura: 21 04 2026	Fecha Vencimiento: 21 05 2026	Moneda: COP
Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACI		
CC o Nit: 890905211 -1	Dirección: CL 44 52 165 OF 425	
Teléfono: 4444144	Ciudad: MEDELLIN	Código Postal:
País: COLOMBIA	Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30
PROYECTO: URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN		CENTRO DE COSTOS 169

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
No.	FE9181
Hora Emisión: 9:23:29 AM	
Fecha Validación 2026-04-21T09:25:06.645Z	

CUFE: cb9bdad6a5085ee1a9f019ec4686f3bf30c5cf4466bcf233604830903e20b43809d7a9f044b37a29c800f6a7023dc625

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INTERVENTORIA	POLIZA REEMBOLSABLE ACTA DE INTERVENTORIA No.11 - CONTRATO No. 4600104973 DE 2025. OBJETO: INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA QUE SE REQUIEREN PARA LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADASPOR LA TEMPORADA INVERNAL, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026	1	1,392.113	1,392,113
Resolución DIAN No.18764074219851 Fecha: 03/07/2024 Autorización facturación delFE7001 FE10000 Hasta: 03/07/2026			SUBTOTAL	1,392,113
Valor en Letras: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TRECE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS			IVA 19%	
Observaciones:			RETE FUENTE	
FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA:00911195917 BANCOLOMBIA DE AHORROS A NOMBRE DE ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES- ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO cartera@aimingenieros.com.co			RETE IVA	
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.			TOTAL	1,392,113

Somos Autorretenedores de Industria y Comercio (ICA) en los Municipios de Bello, Medellín, Piedecuesta, Copacabana, Chigorodó y Turbo para la vigencia 2026.

* Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT: 890.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO DE SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL No. 4600104933 DE 2015

CONTRATADA: ASOCIADO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (M.I.S.A.S.)

OBJETO: INTERVENCIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIÓNES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA APLICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL, DENTRO DEL MARCO DE LA CALIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DETERMINADAS

VALOR CONTRATO: \$ 4.330.782.233 IVA INCLUIDO

CONDICIONES INICIALES

Descripción Cargo/Oficio	Nombre	Cantidad (I)	% de Dedicación (A)	Salario (B)	Duración (Meses) (C)	EM (E)	Valor Total (F) (F=I*2*3*4*5)*6	INCORPORACIÓN DE RECURSOS NO.2			INCORPORACIÓN DE RECURSOS NO.3		
								Cantidad (I)	Duración (Meses) (H)	Valor Total (G) (G=I*H*EM)	Cantidad (J)	Duración (Meses) (K)	Valor Total (L) (L=J*K*EM)
Director de Intervención	ANOREA CAROLINA TAZ VEGA	1,00	100%	\$ 7.950.000	5,50	1,98	\$ 86.575.500	1,00	6,00	\$ 91.416.000			
Asesor de Intervención	JUANMIGUEL MEJIA FARIAS	1,00	100%	\$ 5.618.000	5,50	1,98	\$ 61.169.070	1,00	6,00	\$ 65.741.850			
Asesor de Intervención	ANDRÉS GONZALEZ VARGAS	1,00	100%	\$ 5.618.000	5,50	1,98	\$ 61.169.070	1,00	6,00	\$ 65.741.850			
Profesional Social	MARCELA GONZALEZ VARGAS	1,00	100%	\$ 5.618.000	5,50	1,98	\$ 61.169.070	1,00	6,00	\$ 65.741.850			
Profesional Ambiental	DIANA CRISTINA TESIERO CALLE	1,00	100%	\$ 5.618.000	5,50	1,98	\$ 61.169.070	1,00	6,00	\$ 65.741.850			
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	DIVANOR JIMENEZ GIRALDO	1,00	100%	\$ 5.618.000	5,50	1,98	\$ 61.169.070	1,00	6,00	\$ 65.741.850			
Profesional - Especialista en Gestión	JORGE RODRIGUEZ CAMARGO	1,00	60%	\$ 7.208.000	5,50	1,98	\$ 47.092.022	1,00	6,00	\$ 51.128.624			
Profesional - Geólogo	ALAN ORTALO TRIACAIRA	1,00	30%	\$ 7.208.000	5,50	1,98	\$ 23.548.516	1,00	6,00	\$ 25.649.312			
Profesional - Especialista en Estructuras	EDWIN GIOVANNI ESPULVEDA COCHICA	1,00	50%	\$ 7.208.000	5,50	1,98	\$ 39.247.569	1,00	6,00	\$ 42.815.570			
Profesional - Especialista en Hidrología	SIGRIDA JENNY MEJIA	1,00	50%	\$ 7.208.000	5,50	1,98	\$ 39.247.569	1,00	6,00	\$ 42.815.570			
Profesional - Especialista en Hidrología	DEGO MAURICIO OJEDA TIERRA	1,00	40%	\$ 7.208.000	5,50	1,85	\$ 29.495.156	1,00	6,00	\$ 32.178.514			
Profesional - Especialista en Hidrología	DEGO MAURICIO OJEDA TIERRA	1,00	100%	\$ 3.392.000	5,50	1,98	\$ 36.238.800	1,00	6,00	\$ 40.295.920			
Ingeniero en Obras Civiles	GABRIEL EDGAR HERRERA LOPEZ	1,00	100%	\$ 3.392.000	5,50	1,98	\$ 36.238.800	1,00	6,00	\$ 40.295.920			
Ingeniero en Obras Civiles	ROBERTO ADOFEO CASTAÑO SALAZAR	1,00	100%	\$ 3.392.000	5,50	1,98	\$ 36.238.800	1,00	6,00	\$ 40.295.920			
Ingeniero en Obras Civiles	JEINFER ALE ANDRADA LOPEZ VELEZ	1,00	100%	\$ 3.392.000	5,50	1,98	\$ 36.238.800	1,00	6,00	\$ 40.295.920			
Ingeniero en Obras Civiles	ACTOR MAGDO ROSAS	1,00	100%	\$ 3.392.000	5,50	1,98	\$ 36.238.800	1,00	6,00	\$ 40.295.920			
Ingeniero en Obras Civiles	MAURILINDO ABRAMO QUIROZ	1,00	100%	\$ 3.392.000	5,50	1,98	\$ 36.238.800	1,00	6,00	\$ 40.295.920			
Ingeniero Social	JUAN DAVID CASTRO BEDOYA	1,00	100%	\$ 3.392.000	5,50	1,98	\$ 36.238.800	1,00	6,00	\$ 40.295.920			
Ingeniero Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	PAULA ANDREA BECERRA MOSQUERA	1,00	100%	\$ 3.392.000	5,50	1,98	\$ 36.238.800	1,00	6,00	\$ 40.295.920			
Ingeniero Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	BRIAN JOHNNY MAÑOZO QUINTERO	1,00	100%	\$ 3.392.000	5,50	1,98	\$ 36.238.800	1,00	6,00	\$ 40.295.920			
Ingeniero Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	MATEO ANDREA RODRIGUEZ CANO	1,00	100%	\$ 3.392.000	5,50	1,98	\$ 36.238.800	1,00	6,00	\$ 40.295.920			
Ingeniero Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	ANTONIO ANDRÉS GONZALEZ VARGAS	1,00	100%	\$ 3.392.000	5,50	1,98	\$ 36.238.800	1,00	6,00	\$ 40.295.920			
Ingeniero Ambiental	SIBRRA ARONTE	1,00	100%	\$ 3.392.000	5,50	1,98	\$ 36.238.800	1,00	6,00	\$ 40.295.920			
Ingeniero Ambiental	MAYO DE JESUS BEDOYA RESTREPO	1,00	100%	\$ 3.392.000	5,50	1,98	\$ 36.238.800	1,00	6,00	\$ 40.295.920			
Secretaria o Asistente Administrativo	SANDRA ALENA CARTAGENA CARRANZA	1,00	100%	\$ 2.000.000	5,50	7,29	\$ 22.910.000	1,00	6,00	\$ 25.650.000			
COB - JEFES DESECCIONES	LUCIA FERNANDA OLIVERAS	11,00	80%	\$ 3.392.000	5,50	1,98	\$ 40.612.768	13,00	6,00	\$ 57.356.048			
SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL							\$ 1.001.744.992			\$ 1.211.822.336			
B - Otros Costos directos													
Descripción		Cantidad (I)	Unidad de Medida (J)	Valor Unitario (K)	Duración (M)		Valor Total (L) (L=I*J*K)	Cantidad (N)	Duración (O)	Valor Total (P) (P=N*O*L)			
Análisis de mantenimiento de oficina.		1,00	Mes	\$ 2.000.000	5,50		\$ 11.000.000	1,00	6,00	\$ 12.000.000			
Análisis de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet).		1,00	Mes	\$ 800.000	5,50		\$ 4.400.000	1,00	6,00	\$ 4.800.000			
Análisis para el área de equipos de computo con software necesario de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.		12,00	Mes	\$ 150.000	5,50		\$ 14.076.000	20,00	6,00	\$ 18.000.000			
Análisis para gastos de papelería, impresiones, fotocopias y otros.		1,00	Mes	\$ 800.000	5,50		\$ 4.400.000	1,00	6,00	\$ 4.800.000			
Análisis de muebles y fijación de la oficina, artículos de aseo		1,00	Mes	\$ 649.000	5,50		\$ 3.469.500	1,00	6,00	\$ 3.714.000			
Análisis por exhibitor - equipo y consumo.		17,00	Mes	\$ 40.000	5,50		\$ 3.740.000	20,00	6,00	\$ 4.800.000			
Análisis de transporte. (Para profesionales y técnicos que visitan los frentes de obra)		5,00	Mes	\$ 415.000	5,50		\$ 12.387.500	6,00	6,00	\$ 16.740.000			
Transporte: vehículo con especialista el día en el presupuesto		3,00	Mes	\$ 8.942.000	5,50		\$ 17.714.000	3,00	6,00	\$ 100.956.000			
Entrega de laboratorios.		1,00	Estimado	\$ 1.000.000	1,00		\$ 1.000.000	1,00	1,00	\$ 12.000.000			
Consultoría logística.		16,00	Día	\$ 833.101	5,50		\$ 73.112.858	16,00	6,00	\$ 78.977.696			
Consulta profesional y personal de obra (según manual de identidad gráfica)		22,00	Unidad	\$ 140.000	1,00		\$ 3.080.000	3,00	1,00	\$ 480.000			
Escuelas y asesores jurídicos, contables y técnicos especializados.		1,00	Estimado	\$ 30.005.850	1,00		\$ 30.005.850	1,00	1,00	\$ 87.199.138			
Instrumntación de muestreos y control geotécnico		1,00	Estimado	\$ 165.038.832			\$ 1.001.744.992	1,00	1,00	\$ 165.038.832			
Costo de estudio de personal incluido Factor Multiplicador - SUMATORIA (M) = (A)							\$ 301.138.738			\$ 301.138.738			
OTROS COSTOS DIRECTOS - SUMATORIA DE (L) = (B)							\$ 1.310.883.190			\$ 1.592.526.626			
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B) = (C)							\$ 2.312.628.182			\$ 2.804.348.962			
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDOS (C + D) = (D)							\$ 1.592.526.626			\$ 1.994.875.588			
Indicador de precios de referencia para el año 2015							\$ 3.537.400			\$ 4.000.000			
COSTO TOTAL (D + E) = (E)							\$ 1.994.875.588			\$ 2.337.205.910			



PLANILLA DE PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL

Acta No. 11
Periodo mar-26

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S
NIT: 890.929.122-8

Cargo	Nombre	Cédula	Dedicación	Básico mes	Salario	Dedicación	FM	Salario + FM	Firma
Director de Interventoría.	ANDREA CAROLINA DIAZ VEGA	1.090.388.109	1,00	\$ 7.950.000	\$ 7.950.000	100%	1,96	\$ 15.741.000	
Residente de Interventoría.	JUAN MANUEL MEJIA FANDIÑO	1.152.691.008	1,00	\$ 5.618.000	\$ 5.618.000	100%	1,96	\$ 11.123.640	
Residente de Interventoría.	JOHN ALEXANDER RAMIREZ VÁSQUEZ	1.017.123.648	1,00	\$ 5.618.000	\$ 5.618.000	100%	1,96	\$ 11.123.640	
Profesional Social.	MANUELA LONDOÑO ÁLVAREZ	1.020.455.188	1,00	\$ 5.618.000	\$ 5.618.000	100%	1,96	\$ 11.123.640	
Profesional Ambiental.	DIANA CRISTINA RESTREPO CALLE	43.978.585	1,00	\$ 5.618.000	\$ 5.618.000	100%	1,96	\$ 11.123.640	
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo -SST.	DAVIANY JIMENEZ GIRLADO	1.035.520.858	1,00	\$ 5.618.000	\$ 5.618.000	100%	1,96	\$ 11.123.640	
Profesional. - Especialista Geotecnia	JORGE RODRIGUEZ CAMARGO	1.052.393.430	1,00	\$ 7.208.000	\$ 7.208.000	60%	1,96	\$ 8.563.104	
Profesional. - Geologo	JUAN CAMILO TIBAUQUIRA	1.039.471.026	1,00	\$ 7.208.000	\$ 7.208.000	30%	1,96	\$ 4.281.552	
Profesional. - Especialista En Estructuras	EDWIN GIOVANNY SEPULVEDA CONCHA	71.799.663	1,00	\$ 7.208.000	\$ 7.208.000	50%	1,96	\$ 7.135.920	
Profesional. - Especialista Hidráulico	GLORIA JENNY MEJIA	32.019.990	1,00	\$ 7.208.000	\$ 7.208.000	50%	1,86	\$ 6.703.440	
Especialista para PMT.	DIEGO MAURICIO CADAVID SIERRA	8.400.815	1,00	\$ 7.208.000	\$ 7.208.000	40%	1,86	\$ 5.362.752	
Tecnólogo en Obras Civiles.	LIBARDO ANTONIO ZAPATA HINCAPIE	70.853.373	1,00	\$ 3.392.000	\$ 3.392.000	100%	1,98	\$ 6.716.160	
Tecnólogo en Obras Civiles.	WILLINGTON EDGAR PÉREZ LÓPEZ	71.732.846	1,00	\$ 3.392.000	\$ 3.392.000	100%	1,98	\$ 6.716.160	
Tecnólogo en Obras Civiles.	ROBERTO ADOLFO CASTAÑO SALAZAR	70.384.568	0,97	\$ 3.392.000	\$ 3.278.933	100%	1,98	\$ 6.492.288	
Tecnólogo en Obras Civiles.	JENNIFER ALEXANDRA LOPERA VÉLEZ	1.128.430.256	1,00	\$ 3.392.000	\$ 3.392.000	100%	1,98	\$ 6.716.160	
Tecnólogo en Obras Civiles.	VICTOR HUGO ROJAS OSPINA	1.216.720.608	1,00	\$ 3.392.000	\$ 3.392.000	100%	1,98	\$ 6.716.160	
Tecnólogo en Obras Civiles.	MAXIMILIANO ARANGO QUIROZ	1.037.672.517	1,00	\$ 3.392.000	\$ 3.392.000	100%	1,98	\$ 6.716.160	
Tecnólogo Social.	JUAN DAVID CASTRO BEDOYA	1.035.875.320	1,00	\$ 3.392.000	\$ 3.392.000	100%	1,98	\$ 6.716.160	
Tecnólogo Social.	PAULA ANDREA BECERRA MOSQUERA	43.977.836	0,53	\$ 3.392.000	\$ 1.809.067	100%	1,98	\$ 3.581.952	
Tecnólogo Seguridad y Salud en el Trabajo -SST.	KATHERINE ANDREA RODRIGUEZ CANO	1.152.700.434	1,00	\$ 3.392.000	\$ 3.392.000	100%	1,98	\$ 6.716.160	
Tecnólogo Seguridad y Salud en el Trabajo -SST.	MONICA MARIA BÓTERO SALAZAR / JOSE HERIBERTO SIERRA APONTE	1.020.434.370	0,50	\$ 3.392.000	\$ 1.696.000	100%	1,98	\$ 3.358.080	
Tecnólogo Seguridad y Salud en el Trabajo -SST.	ERIKA JOHANNA MUÑOZ QUINTERO	1.093.776.421	1,00	\$ 3.392.000	\$ 3.392.000	100%	1,98	\$ 6.716.160	
Tecnólogo Ambiental.	MARIO DE JESUS BEDOYA RESTREPO	1.027.884.419	1,00	\$ 3.392.000	\$ 3.392.000	100%	1,98	\$ 6.716.160	
Tecnólogo Ambiental.	SANDRA MILENA CARTAGENA CARVAJAL	43.276.148	1,00	\$ 3.392.000	\$ 3.392.000	100%	1,98	\$ 6.716.160	
Secretaria o Auxiliar Administrativo.	LUISA FERNANDA GIL VARGAS	1.053.827.465	0,63	\$ 2.000.000	\$ 1.266.666	100%	2,09	\$ 2.647.332	
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL								\$ 186.647.220	



Empleado : DIAZ VEGA ANDREA CAROLINA
Cédula de Ciudadanía: 1.090.388.109
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 7,950,000.00 / 36,136.3635
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	205.33	7,420,000.00	RETE. FTE	91,000.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00	EPS SURA	318,000.00
INC GENERAL 100	14.67	530,000.00	AFP PORVENIR	318,000.00
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00	FONDO DE SOLIDA	79,500.00

Andrea Diaz Vega

Devengados : 7,990,000.00 Deducciones : 806,500.00 Neto : 7,183,500.00



Empleado : MEJIA FANDIÑO JUAN MANUEL
Cédula de Ciudadanía: 1.152.691.008
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 5,618,000.00 / 25,536.3636
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	5,618,000.00	EPS SURA	224,720.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00	AFP PORVENIR	224,720.00
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Juan Manuel Mejia

Devengados : 5,658,000.00 Deducciones : 449,440.00 Neto : 5,208,560.00



Empleado : RAMIREZ VASQUEZ JOHN ALEXANDER
Cédula de Ciudadanía: 1.017.123.648
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 5,618,000.00 / 25,536.3636
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	5,618,000.00	EPS SURTA	224,720.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00	AFP PROTECCION	224,720.00
AUX MOVILIZACIO	0.00	465,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

John Ramirez

Devengados : 6,123,000.00 Deducciones : 449,440.00 Neto : 5,673,560.00



Empleado : LONDOÑO ALVAREZ MANUELA
Cédula de Ciudadanía: 1.020.455.188
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 5,618,000.00 / 25,536.3636
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	5,618,000.00	EPS SALUD TOTAL	224,720.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00	AFP PORVENIR	224,720.00
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Manuela Londoño A

Devengados : 5,658,000.00 Deducciones : 449,440.00 Neto : 5,208,560.00



Empleado : RESTREPO CALLE DIANA CRISTINA
Cédula de Ciudadanía: 43.978.585
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 5,618,000.00 / 25,536.3636
Período
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	212.67	5,430,733.00	EPS NUEVA EPS	224,720.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00	AFP PROTECCION	224,720.00
INC GENERAL 100	7.33	187,267.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Diana Pél.

Devengados : 5,658,000.00 Deducciones : 449,440.00 Neto : 5,208,560.00



Empleado : JIMENEZ GIRALDO DAVIANY
Cédula de Ciudadanía: 1.035.520.858
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 5,618,000.00 / 25,536.3636
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGES C ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	5,618,000.00	EPS SURA	224,720.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00	AFP PORVENIR	224,720.00
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Daviany J6

Devengados : 5,658,000.00 Deducciones : 449,440.00 Neto : 5,208,560.00

Empleado : RODRIGUEZ CAMARGO JORGE ANDRES
 Cédula de Ciudadanía: 1.052.393.430
 Centro de Costos : 152 GEOTECNIA
 Básico Mes / Horas : 9,398,042.00 / 42,718.3730
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026



LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
 ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	8.00	341,747.00	RETE. FTE	34,910.00
BASICO	8.80	375,922.00	RETE. FTE	8,229.00
BASICO	48.00	2,050,482.00	RETE. FTE	44,883.00
BASICO	64.00	2,733,976.00	RETE. FTE	59,844.00
BASICO	47.20	2,016,307.00	RETE. FTE	44,134.00
INC GRAL 66.67%	44.00	1,253,135.00	EPS SURA	63,795.00
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00	EPS SURA	15,037.00
			EPS SURA	82,019.00
			EPS SURA	109,359.00
			EPS SURA	80,653.00
			AFP PORVENIR	63,795.00
			AFP PORVENIR	15,037.00
			AFP PORVENIR	82,019.00
			AFP PORVENIR	109,359.00
			AFP PORVENIR	80,653.00
			FONDO DE SOLIDA	15,949.00
			FONDO DE SOLIDA	3,759.00
			FONDO DE SOLIDA	20,505.00
			FONDO DE SOLIDA	27,340.00
			FONDO DE SOLIDA	20,163.00



AIM ENGINEERING S.A.S

Empleado : TIBAQUIRA MONTTOYA JUAN CAMILO
Cédula de Ciudadanía: 1.039.471.026
Centro de Costos : 01010104 GEOTECNIA
Básico Mes / Horas : 4.201.478.00 / 19,097.6250
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	168.67	3,221,133.00	EPS SALUD TOTAL	168,059.00
VACACIONES HABI	44.00	840,296.00	AFP COLPENSIONE	168,059.00
VACACIONES FEST	7.33	140,049.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Juan Camilo Tibaquirá Montoya

Devengados : 4,201,478.00 Deducciones : 336,118.00 Neto : 3,865,360.00

Medellín, 05 de abril de 2026

AIM S.A.S.
NIT: 890.929.122-8

DEBE A:

GIOVANNY SEPULVEDA CONCHA
CC: 71.799.663

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/L
(\$ 5.219.000)

POR CONCEPTO DE:

Especialista en estructuras para el contrato No. 4600104973 de 2025 de la **URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS EN MEDELLÍN** durante el periodo de febrero de 2026.

Atentamente,



GIOVANNY SEPULVEDA CONCHA
CC: 71.799.663

Medellín, 05 de abril de 2026

AIM S.A.S.
NIT: 890.929.122-8

DEBE A:

GLORIA JENNY MEJIA
CC: 32.019.990

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/L
(\$ 5.219.000)

POR CONCEPTO DE:

Especialista en hidráulica para el contrato No. 4600104973 de 2025 de la **URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS EN MEDELLÍN** durante el periodo de febrero de 2026.

Atentamente,



GLORIA JENNY MEJIA
C.C: 32.019.990

Medellín, 05 de abril de 2026

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES - AIM S.A.S.
NIT: 890.929.122-8

DEBE A:

DIEGO CADAVID SIERRA
CC: 8.400.815


LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES CIENTPO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L
(\$ 4.175.000)

POR CONCEPTO DE:

Especialista PMT para el contrato No. 4600104973 de 2025 de la **URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS EN MEDELLÍN** durante el periodo de febrero de 2026.

Cordialmente,


DIEGO CADAVID SIERRA
C.C: 8.400.815 de Bello



Empleado : ZAPATA HINCAPIE LIBARDO ANTONI
 Cédula de Ciudadanía: 70.853.373
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1817
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
 ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS SURA	159,117.00
HE DIURNA	15.00	289,091.00	AFP COLPENSIONE	159,117.00
HEF DIURNA	7.00	221,251.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
AUX MOVILIZACIO	0.00	465,000.00		
REAJUSTE VALOR	0.00	75,571.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Devengados : 4,732,008.00 Deducciones : 318,234.00 Neto : 4,413,774.00



Empleado : PEREZ LOPEZ WILLINGTON EDGAR
Cédula de Ciudadanía: 71.732.846
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1817
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS SURA	154,953.00
HE DIURNA	25.00	481,818.00	AFP PROTECCION	154,953.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
AUX MOVILIZACIO	0.00	465,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Devengados : 4,627,913.00 Deducciones : 309,906.00 Neto : 4,318,007.00



Empleado : CASTAÑO SALAZAR ROBERTO ADOLFO
 Cédula de Ciudadanía: 70.384.568
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1817
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
 ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	212.67	3,278,933.00	EPS SURA	169,604.00
HE DIURNA	23.00	443,273.00	AFP COLPENSIONE	169,604.00
HEF DIURNA	14.00	442,502.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	240,792.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
INC GRAL 66.67%	7.33	75,382.00		
AUX MOVILIZACIO	0.00	465,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Devengados : 4,985,882.00 Deducciones : 339,208.00 Neto : 4,646,674.00



Empleado : LOPERA VELEZ JENNIFER ALEXANDR
Cédula de Ciudadanía: 1.128.430.256
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	212.67	3,278,933.00	EPS SURA	170,186.00
HE DIURNA	30.00	578,182.00	AFP COLPENSIONE	170,186.00
HEF DIURNA	9.00	284,465.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	240,792.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
INC GENERAL 100	7.33	113,067.00		
AUX MOVILIZACIO	0.00	465,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Jennifer Lopera V.

Devengados : 5,000,439.00 Deducciones : 340,372.00 Neto : 4,660,067.00



Empleado : ROJAS OSPINA VICTOR HUGO
Cédula de Ciudadanía: 1.216.720.608
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS SURA	143,389.00
HE DIURNA	10.00	192,727.00	AFP PROTECCION	143,389.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00		
AUX MOVILIZACIO	0.00	465,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Victor Rojas

Devengados : 4,298,822.00 Deducciones : 286,778.00 Neto : 4,012,044.00



Empleado : ARANGO QUIROZ MAXIMILIANO
Cédula de Ciudadanía: 1.037.672.517
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS SURA	166,486.00
HE DIURNA	17.00	327,636.00	AFP PROTECCION	166,486.00
HEF DIURNA	14.00	442,502.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Maxi Arango

Devengados : 4,451,233.00 Deducciones : 332,972.00 Neto : 4,118,261.00



Empleado : CASTRO BEDOYA JUAN DAVID
Cédula de Ciudadanía: 1.035.875.320
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS SALUD TOTAL	135,680.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00	AFP COLFONDOS	135,680.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Devengados : 3,681,095.00 Deducciones : 271,360.00 Neto : 3,409,735.00



Empleado : BECERRA MOSQUERA PAULA ANDREA
Cédula de Ciudadanía: 43.977.836
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-01 de 2026

CREE EN TI MISMO Y EN TODO LO QUE ERES

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	117.33	1,809,067.00	EPS SURA	72,363.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	132,851.00	AFP PORVENIR	72,363.00
AUX CELULAR NCS	0.00	21,333.00		
COMPLETAR TURNO	10.67	0.00		

Devengados : 1,963,251.00 Deducciones : 144,726.00 Neto : 1,818,525.00



Empleado : RODRIGUEZ CANO KATERINE ANDREA
 Cédula de Ciudadanía: 1.152.700.434
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	DED MAYOR VP H.	525,760.00
HE DIURNA	3.50	67,455.00	EPS SURA	126,198.00
HEF DIURNA	7.00	221,251.00	AFP PORVENIR	126,198.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Katerine Rodriguez

Devengados : 3,969,801.00 Deducciones : 778,156.00 Neto : 3,191,645.00



Empleado : BOTERO SALAZAR MONICA MARIA
Cédula de Ciudadanía: 1.020.434.370
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-01 de 2026

CREE EN TI MISMO Y EN TODO LO QUE ERES

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	14.67	226,133.00	EPS NUEVA EPS	17,680.00
HE DIURNA	11.20	215,855.00	AFP PROTECCION	17,680.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	16,606.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	2,667.00		
COMPLETAR TURNO	1.33	0.00		

Devengados : 461,261.00 Deducciones : 35,360.00 Neto : 425,901.00



Empleado : SIERRA APONTE JOSE HERIBERTO
 Cédula de Ciudadanía: 1.001.915.078
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-01 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
 ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	95.33	1,469,867.00	EPS NUEVA EPS	58,795.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	107,941.00	AFP PROTECCION	58,795.00
AUX CELULAR NCS	0.00	17,333.00		
COMPLETAR TURNO	8.67	0.00		

Devengados : 1,595,141.00 Deducciones : 117,590.00 Neto : 1,477,551.00



Empleado : MUÑOZ QUINTERO ERIKA JOHANNA
Cédula de Ciudadanía: 1.093.776.421
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS NUEVA EPS	152,409.00
HE DIURNA	13.50	260,182.00	AFP PROTECCION	152,409.00
HEF DIURNA	5.00	158,036.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

ERIKA MUÑOZ
CC 1093776421

Devengados : 4,099,313.00 Deducciones : 304,818.00 Neto : 3,794,495.00



=====

Empleado : BEDOYA RESTREPO MARIO DE JESUS
 Cédula de Ciudadanía: 1.027.884.419
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
 Período
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

=====

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
 ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS SURA	135,680.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00	AFP PROTECCION	135,680.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Mario Bedoya

=====

Devengados : 3,681,095.00 Deducciones : 271,360.00 Neto : 3,409,735.00

=====



Empleado : CARTAGENA CARVAJAL SANDRA MILE
Cédula de Ciudadanía: 43.276.148
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA NEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS SURA	135,680.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00	AFP PROTECCION	135,680.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Sandra C

Devengados : 3,681,095.00 Deducciones : 271,360.00 Neto : 3,409,735.00



Empleado : GIL VARGAS LUISA FERNANDA
 Cédula de Ciudadanía: 1.053.827.465
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 2,000,000.00 / 9,090.9091
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	124.67	1,133,333.00	EPS SURA	76,347.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	141,154.00	AFP PROTECCION	76,347.00
INC GENERAL 100	14.67	133,333.00		
INC GRAL 66.67%	29.33	233,454.00		
INC GRAL 66.67%	51.33	408,545.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Luisa Gil

Devengados : 2,049,819.00 Deducciones : 152,694.00 Neto : 1,897,125.00



SuAporte | Informe Histórico Detallado

Período Cotización 202603 Número planilla 84748969
 Período Servicio 202604
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
 Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686
		Total Afiliados	107

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1090388109			(Cod) Ciudad - Departamento	
Tipo de Cotizante	01	00	Nombres y Apellidos		
Extranjero		Residente	DIAZ VEGA ANDREA CAROLINA		5001000 - 5
Novedades					
Días AFP	28	Días EPS	28	ING	RET
Días ARP	28	Días CCF	28	TDE	TAE
Salario	\$ 7.950.000		TDP	TAP	VSP
			COR	VST	SLN
			IGE	LMA	VAC
			AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301	Código CCF	CCF04
Código AFP Traslado		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
PORVENIR			
IBC AFP	\$ 7.420.000	IBC CCF	\$ 7.420.000
Total Cotización AFP	\$ 1.187.200	Aporte CCF	\$ 296.800
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 37.100		
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 37.100		
Código EPS	EPS010	IV. Parafiscales	
Código EPS Traslado		Aporte Ministerio	\$ 0
EPS SURA		Aporte ICBF	\$ 0
IBC EPS	\$ 7.420.000	Aporte SENA	\$ 0
Aporte EPS	\$ 296.800	Aporte ESAP	\$ 0
Aporte UPC	\$ 0		
COLMENA RIESGOS PROFESIONALES			
IBC ARP	\$ 7.420.000		
Aporte ARP	\$ 516.500		





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748869
Periodo Servicio 202604
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026

Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1090388109	
Tipo de Cotizante	01	00
Extranjero		Residente

Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
DIAZ VEGA ANDREA CAROLINA	5001000 - 5

Días AFP	2	Días EPS	2
Días ARP	2	Días CCF	2

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
										X					

Salario	\$ 7.950.000
---------	--------------

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	\$ 530.000
Total Cotización AFP	\$ 84.800
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 2.700
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 2.700

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 530.000
Aporte CCF	\$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 530.000
Aporte EPS	\$ 21.200
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 530.000
Aporte ARP	\$ 0





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
 Periodo Servicio 202604
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
 Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1152691008		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero	Residente		
Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30
Salario	\$ 5.618.000		

Nombres y Apellidos												(Cod) Ciudad - Departamento				
MEJIA FANDIÑO JUAN MANUEL												5001000 - 5				
Novedades																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	\$ 5.618.000
Total Cotización AFP	\$ 898.900
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 5.618.000
Aporte CCF	\$ 224.800

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 5.618.000
Aporte EPS	\$ 224.800
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 5.618.000
Aporte ARP	\$ 391.100





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
Periodo Servicio 202604
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026

Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:36 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1017123648		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	

Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30

Salario	\$ 5.618.000
---------	--------------

Nombres y Apellidos										(Cod) Ciudad - Departamento					
RAMIREZ VASQUEZ JOHN ALEXANDER										5001000 - 5					

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 5.618.000
Total Cotización AFP	\$ 898.900
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 5.618.000
Aporte EPS	\$ 224.800
Aporte UPC	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 5.618.000
Aporte ARP	\$ 391.100

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 5.618.000
Aporte CCF	\$ 224.800

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
 Periodo Servicio 202604
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026

Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:36 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1020455188		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	
Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30
Salario	\$ 5.618.000		

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento
LONDOÑO ALVAREZ MANUELA		5001000 - 5

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	\$ 5.618.000
Total Cotización AFP	\$ 898.900
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 5.618.000
Aporte CCF	\$ 224.800

Código EPS	EPS002
Código EPS Traslado	
SALUD TOTAL EPS	
IBC EPS	\$ 5.618.000
Aporte EPS	\$ 224.800
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 5.618.000
Aporte ARP	\$ 391.100





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
Periodo Servicio 202604
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026

Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 43978585		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	

Días AFP	1	Días EPS	1
Días ARP	1	Días CCF	1

Salario	\$ 5.618.000
---------	--------------

Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
RESTREPO CALLE DIANA CRISTINA	5001000 - 5

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
										X					

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 187.267
Total Cotización AFP	\$ 30.000
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 187.267
Aporte CCF	\$ 0

Código EPS	EPS037
Código EPS Traslado	
NUEVA EPS	
IBC EPS	\$ 187.267
Aporte EPS	\$ 7.500
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 187.267
Aporte ARP	\$ 0





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
 Periodo Servicio 202604
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026

Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 43978585		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	
Días AFP	29	Días EPS	29
Días ARP	29	Días CCF	29
Salario	\$ 5.618.000		

Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
RESTREPO CALLE DIANA CRISTINA	5001000 - 5

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 5.430.733
Total Cotización AFP	\$ 869.000
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 5.430.733
Aporte CCF	\$ 217.300

Código EPS	EPS037
Código EPS Traslado	
NUEVA EPS	
IBC EPS	\$ 5.430.733
Aporte EPS	\$ 217.300
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 5.430.733
Aporte ARP	\$ 378.000



Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
 Periodo Servicio 202604
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026

Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:36 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1035520858		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento
JIMENEZ GIRALDO DAVIANY		5001000 - 5

Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Salario	\$ 5.618.000
---------	--------------

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	\$ 5.618.000
Total Cotización AFP	\$ 898.900
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 5.618.000
Aporte CCF	\$ 224.800

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 5.618.000
Aporte EPS	\$ 224.800
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 5.618.000
Aporte ARP	\$ 391.100



SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
 Periodo Servicio 202604
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026

Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: lunes, 06 de abril de 2026 05:02:03 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1052393430		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	
Días AFP	24	Días EPS	24
Días ARP	24	Días CCF	24
Salario	\$ 9.398.042		

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento													
RODRIGUEZ CAMARGO JORGE ANDRES		5001000 - 5													
Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
						X									

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	\$ 7.518.434
Total Cotización AFP	\$ 1.203.000
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 37.600
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 37.600

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 7.518.434
Aporte CCF	\$ 300.800

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 7.518.434
Aporte EPS	\$ 300.800
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 7.518.434
Aporte ARP	\$ 523.300





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
Periodo Servicio 202604
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026

Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: lunes, 06 de abril de 2026 05:02:03 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1052393430		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	

Días AFP	6	Días EPS	6
Días ARP	6	Días CCF	6

Salario	\$ 9.398.042
---------	--------------

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento
RODRIGUEZ CAMARGO JORGE ANDRES		5001000 - 5

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
										X					

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	\$ 1.253.135
Total Cotización AFP	\$ 200.600
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 6.300
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 6.300

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 1.253.135
Aporte CCF	\$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 1.253.135
Aporte EPS	\$ 50.200
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 1.253.135
Aporte ARP	\$ 0





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202602 Número planilla 84066829
 Periodo Servicio 202603
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 03 de marzo de 2026 hasta el 03 de marzo de 2026

Pagada 03/03/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 03 de marzo de 2026 05:20:57 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AIM ENGINEERING SAS		
Documento	NI901617533	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO Total Afiliados 4
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	MADRID FLOREZ ADRIANA MARIA	Identificación	CC21526734

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1039471026		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	

Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30

Salario	\$ 3.997.600
---------	--------------

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento
TIBAQUIRA MONTOYA JUAN CAMILO		5001000 - 5

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	25-14
Código AFP Traslado	
COLPENSIONES	
IBC AFP	\$ 3.997.600
Total Cotización AFP	\$ 639.700
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código EPS	EPS002
Código EPS Traslado	
SALUD TOTAL EPS	
IBC EPS	\$ 3.997.600
Aporte EPS	\$ 160.000
Aporte UPC	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 3.997.600
Aporte ARP	\$ 278.300

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 3.997.600
Aporte CCF	\$ 160.000

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: MEDIAN DEPENDIENTE DEPARTAMENTO: CABA CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTÁ TIPO DE EMPLEADOR: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNIDO FORMA DE PRESENTACION: PLANILLA APORTANTE EXIGIENDO PAGO APORTES SALUD, SERVICIO SOCIAL Y CBF (REGIMEN TRIPLUTARIO)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NOMBRE PLANILLA: EDWIN GIOVANNY SEPULVEDA COVACHA PERIODO COTIZACIÓN OTROS: ANTIOQUIA IDIOMA DE MORA: ESPAÑOL FECHA PAGO (base anclada): 2020/04/07		MES: mayo AÑO: 2020 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: mayo AÑO: 2020 PERIODO COTIZACIÓN: mayo AÑO: 2020	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE NOMBRE: EDWIN GIOVANNY SEPULVEDA COVACHA ANTIOQUIA CÉDULA DE CIUDADANÍA: MEDIAN DEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: UNIDO		NOMBRE PLANILLA: EDWIN GIOVANNY SEPULVEDA COVACHA PERIODO COTIZACIÓN OTROS: ANTIOQUIA IDIOMA DE MORA: ESPAÑOL FECHA PAGO (base anclada): 2020/04/07		MES: mayo AÑO: 2020 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: mayo AÑO: 2020 PERIODO COTIZACIÓN: mayo AÑO: 2020	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SERVICIO SOCIAL	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 220.200	1	\$ 218.900	1	\$ 121.500
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
	\$ 220.200		\$ 218.900		\$ 121.500

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SERVICIO SOCIAL	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 220.200	1	\$ 218.900	1	\$ 121.500
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
	\$ 220.200		\$ 218.900		\$ 121.500

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SERVICIO SOCIAL	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 220.200	1	\$ 218.900	1	\$ 121.500
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
	\$ 220.200		\$ 218.900		\$ 121.500

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SERVICIO SOCIAL	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 220.200	1	\$ 218.900	1	\$ 121.500
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
	\$ 220.200		\$ 218.900		\$ 121.500

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SERVICIO SOCIAL	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 220.200	1	\$ 218.900	1	\$ 121.500
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
	\$ 220.200		\$ 218.900		\$ 121.500

N° IDENTIFICACION	NOMBRES	SEXO	FECHA DE NACIMIENTO	ESTADO CIVIL	DNI	CATEGORIA	NIVEL	N° DE CUENTA	N° DE CUENTA	N° DE CUENTA	PENSION		SALUD		SERVICIO SOCIAL		APORTE		TOTAL		TOTAL		
											ADMIN	IBIC	ADMIN	IBIC	ADMIN	IBIC	ADMIN	IBIC	ADMIN	IBIC	ADMIN	IBIC	
425	EDWIN GIOVANNY SEPULVEDA COVACHA	M	1975/05/01	1	10000000000000000000	25-14	COUPENSA	1750605	1750605	1750605	1750605	1750605	1750605	1750605	1750605	1750605	1750605	1750605	1750605	1750605	1750605	1750605	1750605
SUB-TOTALES:																							

TOTAL PAGADO: \$ 621.000



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 32018900 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 4132600 MEDELLIN DEPARTAMENTO: MEDELLIN DEPARTAMENTO C.R.A. 80 8 39-157 OFIC 715 TELEFONO: 4132600 OS-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: OS-INDEPENDIENTE PLANILLA UNICO ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E CBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 8009543564 TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2026 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2026 FECHA INICIO: 20260406 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 19989182	
DATOS DEL APORTANTE NOMBRE: GLORIA JENNY NEGRAS ANTICOLLA INDEPENDIENTE Actividades reguladas fuera y facilitadas de la act		MES: marzo AÑO: 2026	

CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	INGAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL				
			Nº	VALOR	Nº	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ASISTES	COTIZACIÓN	VALOR ASISTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
01010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 0	1	\$ 0		\$ 0	1	\$ 312.500	1	\$ 0	1	\$ 312.500	1	\$ 0	\$ 312.500
SUB-TOTALES:																	

Nº IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO DE COTIZACION	SALARIO	TIPO DE SALARIO	COTIZACION	PENSION		SEGURIDAD SOCIAL		SALUD		ASB		CCE		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
						IBS	SENA	ADMIN	IBS	COTIZACION	IBS	COTIZACION	ADMIN	IBS	COTIZACION					ADMIN
01010	GLORIA JENNY NEGRAS ANTICOLLA	OS-INDEPENDIENTE	\$ 1.000.000	OS-INDEPENDIENTE	\$ 312.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.500
TOTAL PAGADO: \$ 312.500																				





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
 Periodo Servicio 202604
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026

Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 70853373		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	
Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30
Salario	\$ 3.392.000		

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento													
ZAPATA HINGAPIE LIBARDO ANTONIO		5001000 - 5													
Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X							

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	25-14
Código AFP Traslado	
COLPENSIONES	
IBC AFP	\$ 3.977.913
Total Cotización AFP	\$ 636.500
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 3.977.913
Aporte CCF	\$ 159.200

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 3.977.913
Aporte EPS	\$ 159.200
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 3.977.913
Aporte ARP	\$ 276.900



Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
 Periodo Servicio 202604
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
 Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71732846		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	

Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30

Salario	\$ 3.392.000
---------	--------------

Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
PEREZ LOPEZ WILLINGTON EDGAR	5001000 - 5

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X							

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 3.873.818
Total Cotización AFP	\$ 619.900
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 3.873.818
Aporte CCF	\$ 155.000

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 3.873.818
Aporte EPS	\$ 155.000
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 3.873.818
Aporte ARP	\$ 269.700



SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
 Periodo Servicio 202604
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026

Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 70384568		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	
Días AFP	29	Días EPS	29
Días ARP	29	Días CCF	29
Salario	\$ 3.392.000		

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento													
CASTAÑO SALAZAR ROBERTO ADOLFO		5001000 - 5													
Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X							

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	25-14
Código AFP Traslado	
COLPENSIONES	
IBC AFP	\$ 4.164.708
Total Cotización AFP	\$ 666.400
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 4.164.708
Aporte CCF	\$ 166.600

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 4.164.708
Aporte EPS	\$ 166.600
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 4.164.708
Aporte ARP	\$ 289.900





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
 Periodo Servicio 202604
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
 Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 70384568		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	

Días AFP	1	Días EPS	1
Días ARP	1	Días CCF	1

Salario	\$ 3.392.000
---------	--------------

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento
CASTAÑO SALAZAR ROBERTO ADOLFO		5001000 - 5

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
										X					

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	25-14
Código AFP Traslado	
COLPENSIONES	
IBC AFP	\$ 75.382
Total Cotización AFP	\$ 12.100
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 75.382
Aporte CCF	\$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 75.382
Aporte EPS	\$ 3.100
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 75.382
Aporte ARP	\$ 0



	<h2 style="margin: 0;">SuAporte Informe Histórico Detallado</h2>
Período Cotización 202603 Número planilla 84748969 Período Servicio 202604 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	

Período de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:36 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1020455188		Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
Tipo de Cotizante	01	00	LONDOÑO ALVAREZ MANUELA	5001000 - 5
Extranjero		Residente		
Días AFP	30	Días EPS	30	
Días ARP	30	Días CCF	30	
Salario	\$ 5.618.000			

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301	Código CCF	CCF04
Código AFP Traslado		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
PORVENIR			
IBC AFP	\$ 5.618.000	IBC CCF	\$ 5.618.000
Total Cotización AFP	\$ 898.900	Aporte CCF	\$ 224.800
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0		
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0		

Código EPS	EPS002
Código EPS Traslado	
SALUD TOTAL EPS	
IBC EPS	\$ 5.618.000
Aporte EPS	\$ 224.800
Aporte UPC	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 5.618.000
Aporte ARP	\$ 391.100

IV. Parafiscales	
Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
Periodo Servicio 202604
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados	107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 43978585	
Tipo de Cotizante	01	00
Extranjero		Residente

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento
RESTREPO CALLE DIANA CRISTINA		5001000 - 5

Días AFP	1	Días EPS	1
Días ARP	1	Días CCF	1

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
										X					

Salario	\$ 5.618.000
---------	--------------

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 187.267
Total Cotización AFP	\$ 30.000
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 187.267
Aporte CCF	\$ 0


Código EPS	EPS037
Código EPS Traslado	
NUEVA EPS	
IBC EPS	\$ 187.267
Aporte EPS	\$ 7.500
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 187.267
Aporte ARP	\$ 0



	<h2 style="margin: 0;">SuAporte Informe Histórico Detallado</h2>	
	Período Cotización 202603 Número planilla 84748969	
	Período Servicio 202604 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	

Período de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
 Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 43978585	Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento	
Tipo de Cotizante	01 00	RESTREPO CALLE DIANA CRISTINA		5001000 - 5	
Extranjero	Residente	Novedades			
Días AFP	29	Días EPS	29	ING	RET
Días ARP	29	Días CCF	29	TDE	TAE
Salario	\$ 5.618.000	TDP		TAP	VSP
		COR		VST	SLN
		IGE		LMA	VAC
		AVP		VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 5.430.733
Total Cotización AFP	\$ 869.000
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0
Código EPS	EPS037
Código EPS Traslado	
NUEVA EPS	
IBC EPS	\$ 5.430.733
Aporte EPS	\$ 217.300
Aporte UPC	\$ 0
COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 5.430.733
Aporte ARP	\$ 378.000

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 5.430.733
Aporte CCF	\$ 217.300

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
Periodo Servicio 202604
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS,

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026

Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:36 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1035520858		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	

Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30

Salario	\$ 5.618.000
---------	--------------

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento
JIMENEZ GIRALDO DAVIANY		5001000 - 5

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	\$ 5.618.000
Total Cotización AFP	\$ 898.900
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 5.618.000
Aporte EPS	\$ 224.800
Aporte UPC	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 5.618.000
Aporte ARP	\$ 391.100

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 5.618.000
Aporte CCF	\$ 224.800

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
 Periodo Servicio 202604
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
 Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: lunes, 06 de abril de 2026 05:02:03 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1052393430		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	
Días AFP	24	Días EPS	24
Días ARP	24	Días CCF	24
Salario	\$ 9.398.042		

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento													
RODRIGUEZ CAMARGO JORGE ANDRES		5001000 - 5													
Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
						X									

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	\$ 7.518.434
Total Cotización AFP	\$ 1.203.000
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 37.600
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 37.600

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 7.518.434
Aporte CCF	\$ 300.800

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 7.518.434
Aporte EPS	\$ 300.800
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 7.518.434
Aporte ARP	\$ 523.300





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202803 Número planilla 84748969
Periodo Servicio 202604
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026

Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: lunes, 06 de abril de 2026 05:02:03 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1052393430		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento
RODRIGUEZ CAMARGO JORGE ANDRES		5001000 - 5

Días AFP	6	Días EPS	6
Días ARP	6	Días CCF	6

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
										X					

Salario	\$ 9.398.042
---------	--------------

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	\$ 1.253.135
Total Cotización AFP	\$ 200.600
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 6.300
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 6.300

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 1.253.135
Aporte CCF	\$ 0


Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 1.253.135
Aporte EPS	\$ 50.200
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 1.253.135
Aporte ARP	\$ 0



	<h2 style="margin: 0;">SuAporte Informe Histórico Detallado</h2>
Período Cotización 202602 Número planilla 84066829 Período Servicio 202603 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	

Período de consulta del Informe: Desde el 03 de marzo de 2026 hasta el 03 de marzo de 2026
Pagada 03/03/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 03 de marzo de 2026 05:20:57 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AIM ENGINEERING SAS		
Documento	NI901617533	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	MADRID FLOREZ ADRIANA MARIA	Identificación	CC21526734
		Total Afiliados	4

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1039471026		Nombres y Apellidos				(Cod) Ciudad - Departamento												
Tipo de Cotizante	01	00	TIBAQUIRA MONTOYA JUAN CAMILO				5001000 - 5												
Extranjero		Residente	Novedades																
Días AFP	30	Días EPS	30	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
Días ARP	30	Días CCF	30																
Salario	\$ 3.997.600																		

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	25-14
Código AFP Traslado	
COLPENSIONES	
IBC AFP	\$ 3.997.600
Total Cotización AFP	\$ 639.700
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0
Código EPS	EPS002
Código EPS Traslado	
SALUD TOTAL EPS	
IBC EPS	\$ 3.997.600
Aporte EPS	\$ 160.000
Aporte UPC	\$ 0
COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 3.997.600
Aporte ARP	\$ 278.300

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 3.997.600
Aporte CCF	\$ 160.000

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0



37



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CÉDULA DE CIUDADANÍA: MEDALLIN DEPELLUN DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 NOMBRE Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: EDWIN GIOVANNY SEPULVEDA COCCHA
 CIUDAD Y MUNICIPIO: ANTIOQUIA
 TIPO DE APORTANTE: 02 INDEPENDEINTE CLASE APORTANTE: INDEPENDEINTE
 FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO APORTES SALUD, SEME E ICFP (REFORMA TRIENAL Y UNICO)
 APORTANTE EXONERADO APORTES SALUD, SEME E ICFP (REFORMA TRIENAL Y UNICO)

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO DE PLANILLA: 601137866 TIPO DE PLANILLA: INDEPENDEINTE
 MES: mayo AÑO: 2019 PERÍODO COBERTURA: 2019
 FECHA DE EMISIÓN: 2019-04-07 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 201903216

CÓDIGO	SUBTOTAL	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
		NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
SS-14	25-14 COLPENSIONALES	1	\$ 259.200	1	\$ 259.200	1	\$ 259.200	1	\$ 259.200	1	\$ 259.200
SUB-TOTALES:											

CÓDIGO	SUBTOTAL	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
		NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
SS-14	25-14 COLPENSIONALES	1	\$ 259.200	1	\$ 259.200	1	\$ 259.200	1	\$ 259.200	1	\$ 259.200
SUB-TOTALES:											

CÓDIGO	SUBTOTAL	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
		NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
SS-14	25-14 COLPENSIONALES	1	\$ 259.200	1	\$ 259.200	1	\$ 259.200	1	\$ 259.200	1	\$ 259.200
SUB-TOTALES:											

CÓDIGO	SUBTOTAL	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
		NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
SS-14	25-14 COLPENSIONALES	1	\$ 259.200	1	\$ 259.200	1	\$ 259.200	1	\$ 259.200	1	\$ 259.200
SUB-TOTALES:											

TOTAL PAGADO: \$ 621.000



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: CELEBRACION SOCIAL	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO PLANILLA: 6009543554	TIPO DE PLANILLA: INDICDEPENDIENTES
DIRECCIÓN: CAROLINA PARRA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 4130860	PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MAYO AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2026
TIPO APORTANTE: INDICDEPENDIENTE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 4130860	FECHA PAGO (última mensual): 2026/05/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 180866182
FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladas y facilitadas de la act	MES: MAYO AÑO 2026	MES: MAYO AÑO 2026
APOYANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SERVICIO SALUD, SERVICIO SALUD	ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	MORA: 0	MORA: 0
NO		NO	

CODIGO	ADMINISTRADOR	TOTAL APORTES A SALUD		LÍQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
		NO. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR PLANILLA	VALOR SALDO A FINOR	COTIZACIÓN	VALOR APROBADO	DEBEQUENTO	VALOR PAGADO
01	NOMBRE	1	0	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTALES:				0	0	0	0	0	0

Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBGRUPO COTIZANTE	DIRECCIÓN	MORA	SEGURO SOCIAL				LÍQUIDACIÓN				TOTAL				
						INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR PLANILLA	VALOR SALDO A FINOR	INDICADOR VOLUNTARIOS	INDICADOR SUBSISTEMA SOLICITACION	APORTE	VALOR APORTADO	VALOR APORTADO	COTIZACIÓN	VALOR APROBADO	VALOR APROBADO	DEBEQUENTO	VALOR PAGADO
1	GLORIA JENNY MELO ANTONIO	INDICDEPENDIENTE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGADO: \$ 312.500																		





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Período Cotización 202603 Número planilla 84748969
 Período Servicio 202604
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
 Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 70853373	Nombres y Apellidos	ZAPATA HINCAPIE LIBARDO ANTONIO		(Cod) Ciudad - Departamento	5001000 - 5	
Tipo de Cotizante	01 00	Extranjero	<input type="checkbox"/>	Residente	<input type="checkbox"/>		
Días AFP	30	Días EPS	30				
Días ARP	30	Días CCF	30				
Salario	\$ 3.392.000						

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X							

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	25-14	Código CCF	CCF04
Código AFP Traslado		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
COLPENSIONES		IBC CCF	\$ 3.977.913
IBC AFP	\$ 3.977.913	Aporte CCF	\$ 159.200
Total Cotización AFP	\$ 636.500		
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0		
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0		

Código EPS	EPS010	IV. Parafiscales	
Código EPS Traslado		Aporte Ministerio	\$ 0
EPS SURA		Aporte ICBF	\$ 0
IBC EPS	\$ 3.977.913	Aporte SENA	\$ 0
Aporte EPS	\$ 159.200	Aporte ESAP	\$ 0
Aporte UPC	\$ 0		

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 3.977.913
Aporte ARP	\$ 276.900





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748989
Periodo Servicio 202604
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados	107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71732846		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	

Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30

Salario	\$ 3.392.000
---------	--------------

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento
PEREZ LOPEZ WILLINGTON EDGAR		5001000 - 5

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X							

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 3.873.818
Total Cotización AFP	\$ 619.900
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 3.873.818
Aporte CCF	\$ 155.000


Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 3.873.818
Aporte EPS	\$ 155.000
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 3.873.818
Aporte ARP	\$ 269.700





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Período Cotización 202603 Número planilla 84748969

Período Servicio 202604

Tipo Planilla ● E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026

Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 70384568		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero	<input type="checkbox"/>	Residente	<input type="checkbox"/>
Días AFP	29	Días EPS	29
Días ARP	29	Días CCF	29
Salario	\$ 3.392.000		

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento													
CASTAÑO SALAZAR ROBERTO ADOLFO		5001000 - 5													
Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X							

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	25-14
Código AFP Traslado	
COLPENSIONES	
IBC AFP	\$ 4.184.708
Total Cotización AFP	\$ 666.400
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0
Código EPS	
Código EPS Traslado	EPS010
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 4.184.708
Aporte EPS	\$ 166.600
Aporte UPC	\$ 0
COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 4.184.708
Aporte ARP	\$ 289.900

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 4.184.708
Aporte CCF	\$ 166.600

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0



Su Aporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
Periodo Servicio 202604
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040		
Tipo Persona	JURIDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 70384568	
Tipo de Cotizante	01	00
Extranjero		Residente

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento
CASTAÑO SALAZAR ROBERTO ADOLFO		5001000 - 5

Días AFP	1	Días EPS	1
Días ARP	1	Días CCF	1

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
										X					

Salario	\$ 3.392.000
---------	--------------

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	25-14
Código AFP Traslado	
COLPENSIONES	
IBC AFP	\$ 75.382
Total Cotización AFP	\$ 12.100
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 75.382
Aporte CCF	\$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 75.382
Aporte EPS	\$ 3.100
Aporte UPC	\$ 0


IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 75.382
Aporte ARP	\$ 0



40

	SuAporte Informe Histórico Detallado			
	Período Cotización	202603	Número planilla	84748969
	Período Servicio	202604	Tipo Planilla E : PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	

Período de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026 Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686
		Total Afiliados	107

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1128430256			Nombres y Apellidos										(Cod) Ciudad - Departamento						
Tipo de Cotizante	01	00		LOPERA VELEZ JENNIFER ALEXANDRA										5001000 - 5						
Extranjero		Residente		Novedades																
Días AFP	29	Días EPS	29	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	
Días ARP	29	Días CCF	29									X								
Salario	\$ 3.392.000																			

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	25-14
Código AFP Traslado	
COLPENSIONES	
IBC AFP	\$ 4.141.580
Total Cotización AFP	\$ 662.700
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0
Código EPS	
Código EPS Traslado	EPS010
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 4.141.580
Aporte EPS	\$ 165.700
Aporte UPC	\$ 0
COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 4.141.580
Aporte ARP	\$ 288.300

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 4.141.580
Aporte CCF	\$ 165.700

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
 Periodo Servicio 202604
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
 Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1128430256	
Tipo de Cotizante	01	00
Extranjero		Residente

Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
LOPERA VELEZ JENNIFER ALEXANDRA	5001000 - 5

Días AFP	1	Días EPS	1
Días ARP	1	Días CCF	1

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
										X					

Salario	\$ 3.392.000
---------	--------------

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	25-14
Código AFP Traslado	
COLPENSIONES	
IBC AFP	\$ 113.067
Total Cotización AFP	\$ 18.100
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 113.067
Aporte CCF	\$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 113.067
Aporte EPS	\$ 4.600
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 113.067
Aporte ARP	\$ 0



	SuAporte Informe Histórico Detallado			
	Periodo Cotización	202603	Número planilla	84748969
	Periodo Servicio	202604	Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	

Período de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
 Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686
		Total Afiliados	107

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1216720608		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	
Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30
Salario	\$ 3.392.000		

Nombres y Apellidos												(Cod) Ciudad - Departamento				
ROJAS OSPINA VICTOR HUGO												5001000 - 5				
Novedades																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	
								X								

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 3.584.727
Total Cotización AFP	\$ 573.600
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0
Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 3.584.727
Aporte EPS	\$ 143.400
Aporte UPC	\$ 0
COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 3.584.727
Aporte ARP	\$ 249.500

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 3.584.727
Aporte CCF	\$ 143.400

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969

Periodo Servicio 202604

Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026

Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:36 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1037672517	
Tipo de Cotizante	01	00
Extranjero		Residente

Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30

Salario	\$ 3.392.000
---------	--------------

Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
ARANGO QUIROZ MAXIMILIANO	5001000 - 5

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X							

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 4.162.138
Total Cotización AFP	\$ 666.000
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 4.162.138
Aporte EPS	\$ 166.500
Aporte UPC	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 4.162.138
Aporte ARP	\$ 289.700

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 4.162.138
Aporte CCF	\$ 166.500

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
 Periodo Servicio 202604
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
 Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:36 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1035875320		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	

Nombres y Apellidos											(Cod) Ciudad - Departamento				
CASTRO BEDOYA JUAN DAVID											5001000 - 5				

Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Salario	\$ 3.392.000
---------	--------------

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	231001
Código AFP Traslado	
FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	
IBC AFP	\$ 3.392.000
Total Cotización AFP	\$ 542.800
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 3.392.000
Aporte CCF	\$ 135.700

Código EPS	EPS002
Código EPS Traslado	
SALUD TOTAL EPS	
IBC EPS	\$ 3.392.000
Aporte EPS	\$ 135.700
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 3.392.000
Aporte ARP	\$ 236.100





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
 Periodo Servicio 202604
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
 Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 43977836	
Tipo de Cotizante	01	00
Extranjero	Residente	

Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
BECERRA MOSQUERA PAULA ANDREA	5001000 - 5

Días AFP	16	Días EPS	16
Días ARP	16	Días CCF	16

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	X														

Salario	\$ 3.392.000
---------	--------------

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	\$ 1.809.067
Total Cotización AFP	\$ 289.500
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 2.430.934
Aporte CCF	\$ 97.300

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 1.809.067
Aporte EPS	\$ 72.400
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 1.809.067
Aporte ARP	\$ 126.000



	<h2 style="margin: 0;">SuAporte Informe Histórico Detallado</h2>
Período Cotización 202603 Número planilla 84748969 Período Servicio 202604 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	

Período de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1152700434		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	
Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30
Salario	\$ 3.392.000		

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento													
RODRIGUEZ CANO KATERINE ANDREA		5001000 - 5													
Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X							

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	\$ 3.154.946
Total Cotización AFP	\$ 504.800
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0
Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 3.154.946
Aporte EPS	\$ 126.200
Aporte UPC	\$ 0
COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 3.154.946
Aporte ARP	\$ 219.600

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 3.154.946
Aporte CCF	\$ 126.200

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
Periodo Servicio 202604
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026

Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:36 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1001915078		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento
SIERRA APONTE JOSE HERIBERTO		5001000 - 5

Días AFP	13	Días EPS	13
Días ARP	13	Días CCF	13

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X															

Salario	\$ 3.392.000
---------	--------------

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 1.469.867
Total Cotización AFP	\$ 235.200
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 1.469.867
Aporte CCF	\$ 58.800

Código EPS	EPS037
Código EPS Traslado	
NUEVA EPS	
IBC EPS	\$ 1.469.867
Aporte EPS	\$ 58.800
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 1.469.867
Aporte ARP	\$ 102.400





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Período Cotización 202603 Número planilla 84748969

Período Servicio 202604

Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026

Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:36 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1020434370		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento
BOTERO SALAZAR MONICA MARIA		5001000 - 5

Días AFP	2	Días EPS	2
Días ARP	2	Días CCF	2

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	X							X							

Salario	\$ 3.392.000
---------	--------------

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 441.988
Total Cotización AFP	\$ 70.800
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 1.294.385
Aporte CCF	\$ 51.800

Código EPS	EPS037
Código EPS Traslado	
NUEVA EPS	
IBC EPS	\$ 441.988
Aporte EPS	\$ 17.700
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 441.988
Aporte ARP	\$ 30.800





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
Periodo Servicio 202604
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:36 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1020434370
Tipo de Cotizante	01 00
Extranjero	Residente

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento
BOTERO SALAZAR MONICA MARIA		5001000 - 5

Días AFP	1	Días EPS	1
Días ARP	1	Días CCF	1

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X															

Salario	\$ 3.392.000
---------	--------------

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 113.067
Total Cotización AFP	\$ 18.100
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 113.067
Aporte CCF	\$ 4.600

Código EPS	EPS037
Código EPS Traslado	
NUEVA EPS	
IBC EPS	\$ 113.067
Aporte EPS	\$ 4.600
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 113.067
Aporte ARP	\$ 7.900





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Período Cotización 202603 Número planilla 84748969
 Período Servicio 202604
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
 Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1093776421		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	

Nombres y Apellidos		(Cod) Ciudad - Departamento
MUÑOZ QUINTERO ERIKA JOHANNA		5001000 - 5

Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X							

Salario	\$ 3.392.000
---------	--------------

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 3.810.218
Total Cotización AFP	\$ 609.700
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 3.810.218
Aporte CCF	\$ 152.500

Código EPS	EPS037
Código EPS Traslado	
NUEVA EPS	
IBC EPS	\$ 3.810.218
Aporte EPS	\$ 152.500
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 3.810.218
Aporte ARP	\$ 265.200





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
Periodo Servicio 202604
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026

Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:36 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1027884419	
Tipo de Cotizante	01	00
Extranjero		Residente

Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30

Salario	\$ 3.392.000
---------	--------------

Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
BEDOYA RESTREPO MARIO DE JESUS	5001000 - 5

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 3.392.000
Total Cotización AFP	\$ 542.800
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 3.392.000
Aporte EPS	\$ 135.700
Aporte UPC	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 3.392.000
Aporte ARP	\$ 236.100

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 3.392.000
Aporte CCF	\$ 135.700

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
 Periodo Servicio 202604
 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
 Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 43276148
Tipo de Cotizante	01 00
Extranjero	Residente

Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
CARTAGENA CARVAJAL SANDRA MILENA	5001000 - 5

Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Salario	\$ 3.392.000
---------	--------------

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 3.392.000
Total Cotización AFP	\$ 542.800
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 3.392.000
Aporte CCF	\$ 135.700

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 3.392.000
Aporte EPS	\$ 135.700
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 3.392.000
Aporte ARP	\$ 236.100





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
Periodo Servicio 202604
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:36 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados	107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1053827465		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	
Días AFP	4	Días EPS	4
Días ARP	4	Días CCF	4
Salario	\$ 2.000.000		

Nombres y Apellidos											(Cod) Ciudad - Departamento					
GIL VARGAS LUISA FERNANDA											5001000 - 5					
Novedades																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	
										X						

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 233.454
Total Cotización AFP	\$ 37.400
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 233.454
Aporte EPS	\$ 9.400
Aporte UPC	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 233.454
Aporte ARP	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 233.454
Aporte CCF	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0



47

	<h2 style="margin: 0;">SuAporte Informe Histórico Detallado</h2>
Período Cotización 202603 Número planilla 84748969 Período Servicio 202604 Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	

Período de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:36 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1053827465		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	
Días AFP	17	Días EPS	17
Días ARP	17	Días CCF	17
Salario	\$ 2.000.000		

Nombres y Apellidos												(Cod) Ciudad - Departamento				
GIL VARGAS LUISA FERNANDA												5001000 - 5				
Novedades																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	
								X								

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 1.133.333
Total Cotización AFP	\$ 181.400
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0
EPS	
Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 1.133.333
Aporte EPS	\$ 45.400
Aporte UPC	\$ 0
COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 1.133.333
Aporte ARP	\$ 6.000

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 1.133.333
Aporte CCF	\$ 45.400

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
Periodo Servicio 202604
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:36 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados	107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1053827465		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	
Días AFP	2	Días EPS	2
Días ARP	2	Días CCF	2
Salario	\$ 2.000.000		

Nombres y Apellidos											(Cod) Ciudad - Departamento					
GIL VARGAS LUISA FERNANDA											5001000 - 5					
Novedades																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	
										X						

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 133.333
Total Cotización AFP	\$ 21.400
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 133.333
Aporte CCF	\$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 133.333
Aporte EPS	\$ 5.400
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 133.333
Aporte ARP	\$ 0





SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202603 Número planilla 84748969
Periodo Servicio 202604
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: Desde el 06 de abril de 2026 hasta el 06 de abril de 2026
Pagada 06/04/2026

Fecha de Creación del Informe: martes, 07 de abril de 2026 08:01:36 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS		
Documento	NI890929122	Dirección	CR 43B #16 - 95 OF 1701
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4400040
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO Total Afiliados 107
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	Identificación	CC32480686

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1053827465	
Tipo de Cotizante	01	00
Extranjero	Residente	

Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
GIL VARGAS LUISA FERNANDA	5001000 - 5

Días AFP	7	Días EPS	7
Días ARP	7	Días CCF	7

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
										X					

Salario	\$ 2.000.000
---------	--------------

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	\$ 408.545
Total Cotización AFP	\$ 65.400
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	\$ 408.545
Aporte CCF	\$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	\$ 408.545
Aporte EPS	\$ 16.400
Aporte UPC	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	\$ 408.545
Aporte ARP	\$ 0



A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Referencia: Pago de aportes parafiscales

Respetados señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S. (AIM S.A.S.), identificada con NIT 890.929.122-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El pago y determinación de dichos salarios y aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión; mi responsabilidad de acuerdo con el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes de sus empleados.
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes de sus empleados a cada una de las entidades, preparado por la Compañía.
- c) Verificación del pago oportuno de los aportes de sus empleados según documentación soporte de **Enlace operativo** suministrada por el personal del área responsable y confrontada con los registros contables.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, y de acuerdo con la información extractada desde el módulo de nómina y confrontada con el desembolso realizado por medio de la planilla de pago de **Enlace operativo**, a la fecha del presente informe, certifico que la compañía ha cumplido con el pago de **obligaciones laborales** por los últimos seis (6) meses, con el pago de los aportes de sus empleados al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, las Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Se expide en la ciudad de Medellín, a los ocho (08) días del mes de abril del año 2026.

Cordialmente,



LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ ORTIZ
Revisor Fiscal
C.C. 1.040.326.856 de San Pedro
Tarjeta Profesional No. 325640-T
Miembro de la firma Maso Consultores Asociados y Cía. S.A.S.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

0E5907E093E150FE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE IGNACIO HERRERA FRANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71229734 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 132764-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


132764-T

JORGE TORALDO
HENRIETA TORALDO
C.C. 71320714
RESOLUCION INSCRIPCION DON FECHA 13/03/2008
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO






DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL DE EMPRESAS Y PERSONAS - DUREGEP



Firma

Esta Tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público en Colombia, con el establecido en la Ley 87 de 1988.

Aguardamos a que se encuentre esta tarjeta conservada en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Junta Central de Contadores.



Medellín, 31 de marzo de 2026

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

DEBE A:

AIM S.A.S
NIT: 890.929.122-8

LA SUMA DE:

DOS MILLONES DE PESOS M/L
(\$ 2.000.000)

Por concepto de arrendamiento de oficina para el contrato. No. 4600104973 de 2025 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNPA, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS" durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026.

Atentamente,



JUAN DAVID ARISTIZABAL MUÑOZ
Representante Legal (S)

Medellín, 31 de marzo de 2026

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

DEBE A:

AIM S.A.S
NIT: 890.929.122-8

LA SUMA DE:


OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L
(\$ 800.000)

Por concepto de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet). Para el contrato No. 4600104973 de 2025 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNPA, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS" durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026.

Atentamente,



JUAN DAVID ARISTIZABAL MUÑOZ
Representante Legal (S)



Pago Inmediato
Tatiana Cano
 12/03/26 / Varios AIM
 Trinidad.
Estar en línea con EPM

Ingresa aquí



Es actualizar tus datos para que estés mejor informado. Así puedes recibir información oportuna por medios digitales.

54
epm
 Documento Equivalente Electrónico SPD
 N° DEE44561044
Contrato 12519425
 Referente de pago: 1126823017-76
 Documento No: 149 8992954

Pagar hasta el
 27-mar-2026

El pago después de esta fecha generará intereses al mor.

Cliente: Alm SAs
 CC/NIT: 890929122
 Dirección de cobro: CR 65 C CL 26 -43 (INTERIOR 1)
 Medellín - Antioquia Estrato: Ciclor. 7
 052625306000430001-7-000728017



PARA USO INTERNO DE EP
Resumen de facturación marzo de 2026

Incremento	▼ Disminuyó	Igual	Valor a pagar
Consumos			\$ 4.136.395,60
Energía	1.200 kwh		\$ 36.000,00
Otras entidades			\$ 0,40
Ajuste al peso			

Total a pagar
Contrato 12519425
\$1.174.306

Fecha de generación: 11/03/2026 07:13:32
 Fecha de validación: 11/03/2026 07:13:32



19051 0 2/2

Estamos ahí más cerca de ti: Reporta actos indebidos en línea [e18000 522 955](http://e18000.com) Presenta tus reclamaciones en: www.epm.com.co
 Línea gratuita para reporte de daños y validación de identidad [e18000 415 115](http://e18000.com) Consulta la oficina más cercana a tu residencia en la línea 6044444115 o en la página web www.epm.com.co

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT. 890.904.996-1
 Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
 Comutador: (604)3808080

Puntos de Pago
 Paga en línea: APP-EPM
<https://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/>
 Almacenes de cadena: Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro.

Pago por ventanilla: Bancolombia - Corresponsal Bancario, BBVA, Banco de Bogotá, Scotiabank Colpatría, Davivienda - Corresponsal Bancario, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular

Centros de Pago: Gana, PTM, Movired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed, Megared, Praciti Red Multibanco

Electrónico: Daviplata, Cívica Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca.
 Cooperativas: Cotrafá, Conifac, CoopInep, CFA, Juriscoop, CoopSan Luis, CoopSuya.

Información técnica
 Energía: Enero-2026 Operador: epm - Dir. Oper. carrera 58 Nro 42-125 - Tel. Oper: (604)4444115 - Nro: 052625306000430001 - Circuito: r05 - 12 - Transfor.: 848433 - Grupo: 12 - Dir. Gara.: 6 - Flu. Gara.: 4 - Dir. O. - Flu. O. - Crec. O. - Crec. O. - %: 20 - Dt: 230 - T. Compel: 0 - Hc: 0 - Vc: 0



epm
 John Alberto Mayo Salazar
 RT 859924 152 - Representante legal
 Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
 De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica tiene plena validez para todos los efectos legales

CUDI: f430ca2e6d6c6b99f6d0e0c4d79931a6683f8b1959dcdacabdbd8e177986c9b566f8ba0c8e03f69b3f3e7e19

Dirección prestación servicio: Cr 65 C Cl 26-43 (interior 1) Municipio: Medellín - Antioquia

Período: Facturado del 21 ene al 19 feb (28 días)

Lectura actual 3.752 - Lectura anterior 3.692 X constante 20 = consumo 1.200 kWh
 Valores Facturados KWh x Costo (\$) Valor (\$) \$948.588,00
 Energía mar-26 1.200 790,49 \$189.717,60
 Contribución activa % 20


Total Energía \$ 1.138.305,60

Alumbrado Público | Municipio De Medellín Nit: 8909052111 Tel: 604 4444144 Email: alumbradopublico@medellin.gov.co Dir: calle 44 Medellín #52-165 alcaldía medellin tesorería piso 1 taquilla 6 Web: www.medellin.gov.co Producto: 130278831

Valores Facturados Usuario: Alm Sas - Industrial - Unica - Provisional - Cr 65 C Cl 26-43 (interior 1) - Medellín - Antioquia - Alumbrado Público \$ 35.000,00 Acuerdo 093 De 2023 - Ccu Clausula 36 Paragrafo 3 Pago periodo anterior: \$ 35.000,00

Total Alumbrado \$ 36.000,00

Total Otras Entidades \$36.000,00



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Ten en cuenta



Juntos contribuimos a la sostenibilidad del ambiente. Usa de forma responsable y eficiente la energía eléctrica.

Resolución CREG 123 de 2014

Cuando nuestras cuadrillas realicen trabajos, no debes pagarlos en efectivo o hacerlo directamente. Si las obras tienen costos, estos te serán facturados por EPM. Si necesitas reportar este suceso, llama a nuestra línea de transparencia.

01 8000 522 955


No te dejes engañar

Paga tu factura de servicios públicos desde cualquier lugar a través de www.epm.com.co, la App EPM o el módulo de factura en Ema WhatsApp 3023000115.

Solo debes inscribir los contratos correspondientes a los facturas que desees consultar y/o pagar.

Estar en línea EPM

Es gestionar tus solicitudes sin filas en www.epm.com.co



Medellín, 31 de marzo de 2026

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

DEBE A:

AIM S.A.S
NIT: 890.929.122-8

LA SUMA DE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/L
(\$ 2.855.000)

Por concepto de alquiler de equipos de cómputo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad. Para el contrato No. **4600104973 de 2025** cuyo objeto es: **“INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNPA, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS”** durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026.

Atentamente,



JUAN DAVID ARISTIZABAL MUÑOZ
Representante Legal (S)



**AUXILIO PARA ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO CON
SOFTWARE LICENCIADO**

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S
NIT: 890.929.122-8

Acta No.

11

Periodo
mar-26

Cargo	Nombre	Valor mes	H-H	Valor mes	Firma
Director de Interventoria	ANDREA CAROLINA DIAZ VEGA	150.000	1,00	150.000	
Residente de Interventoria (Altavista, San Antonio de Prado y Los Balsos)	JUAN MANUEL MEJIA FANDIÑO	150.000	1,00	150.000	
Residente de Interventoria (Altavista, San Antonio de Prado y Los Balsos)	JOHN ALEXANDER RAMÍREZ VÁSQUEZ	150.000	1,00	150.000	
Profesional Social	MANUELA LONDOÑO ÁLVAREZ	150.000	1,00	150.000	
Profesional Ambiental	DIANA CRISTINA RESTREPO CALLE	150.000	1,00	150.000	
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	DAVIANY JIMENEZ GIRLADO	150.000	1,00	150.000	
Tecnologos en Obras Civiles (Altavista, San Antonio de Prado y Los Balsos)	LIBARDO ANTONIO ZAPATA HINCAPIE	150.000	1,00	150.000	
Tecnologos en Obras Civiles (Altavista, San Antonio de Prado y Los Balsos)	WILLINGTON EDGAR PÉREZ LÓPEZ	150.000	1,00	150.000	
Tecnologos en Obras Civiles (Altavista, San Antonio de Prado y Los Balsos)	ROBERTO ADOLFO CASTAÑO SALAZAR	150.000	1,00	150.000	
Tecnologos en Obras Civiles (Altavista, San Antonio de Prado y Los Balsos)	JENNIFER ALEXANDRA LOPERA VÉLEZ	150.000	1,00	150.000	
Tecnologos en Obras Civiles (Altavista, San Antonio de Prado y Los Balsos)	VICTOR HUGO ROJAS OSPINA	150.000	1,00	150.000	
Tecnologos en Obras Civiles (Altavista, San Antonio de Prado y Los Balsos)	MAXIMILIANO ARANGO QUIROZ	150.000	1,00	150.000	
Tecnólogo Social.	JUAN DAVID CASTRO BEDOYA	150.000	1,00	150.000	
Tecnólogo Social.	PAULA ANDREA BECERRA MOSQUERA	150.000	0,53	80.000	
Tecnólogo Seguridad y Salud en el Trabajo -SST.	KATHERINE ANDREA RODRIGUEZ CANO	150.000	1,00	150.000	
Tecnólogo Seguridad y Salud en el Trabajo -SST.	MÓNICA MARIA BOTERO SALAZAR / JOSE HERIBERTO SIERRA APONTE	150.000	0,50	75.000	
Tecnólogo Seguridad y Salud en el Trabajo -SST.	ERIKA JOHANNA MUÑOZ QUINTERO	150.000	1,00	150.000	
Tecnólogo Ambiental	MARIO DE JESUS BEDOYA RESTREPO	150.000	1,00	150.000	
Tecnólogo Ambiental	SANDRA MILENA CARTAGENA CARVAJAL	150.000	1,00	150.000	
Secretaria o Auxiliar Administrativo.	LUISA FERNANDA GIL VARGAS	150.000	1,00	150.000	
Total				2.855.000	
Valor mes				3.000.000	
Dedicación a cobrar Acta				0,95	
Valor a cobrar mes				2.855.000	

Medellín, 31 de marzo de 2026

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

DEBE A:

AIM S.A.S
NIT: 890.929.122-8

LA SUMA DE:

OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L
(\$ 800.000)

Por concepto de gastos de papelería, impresiones, fotocopias y otros, para el contrato No. 4600104973 de 2025 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNPA, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS" durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026.

Atentamente,



JUAN DAVID ARISTIZABAL MUÑOZ
Representante Legal (S)

Cliente	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)
NIT o C.C.	890929122
Dirección	CR 81A 49 75
Barrio	CALASANZ
Ciudad	MEDELLÍN
Teléfono	4400040

Fecha de Emisión:	16/03/2026 11:01:06AM	
Fecha 1 cuota de vencimiento:	15/04/2026	
Forma de pago:	CREDITO 30	Plazo: 30 Días
Medio de pago:	Instrumento no definido	
Moneda:	COP	TRM: 1 No. cuotas: 1
Vendedor:	ALZATE MEJIA SANTIAGO	
Número de OC:	Pedido No.: RM02151	
No Remisiones:		

No	Referencia	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Valor IVA	%	Dto%	Total
1	003_CN_PRINT_SW	Canon Arrend Outs Soft Print	1.00	NAR	124,890.00	23,729.10	19.00		124,890.00
2	003_CN_PRINT_SP_STC	Canon Arrend Outs Print Sin Papel y Sin Toner Color	1.00	NAR	262,110.00	49,800.90	19.00		262,110.00
3	003_CN_PRINT_COL_SP	Canon Arrend Outs Print Color Sin Papel	1.00	NAR	743,000.00	141,170.00	19.00		743,000.00
4	003_PRINT_IMPBN_EC	Impresiones B/N Eq Color	1,172.00	NAR	25.00	5,567.00	19.00		29,300.00
5	003_PRINT_IMPRESIONES	Costo Impresiones	10,597.00	NAR	25.00	50,335.75	19.00		264,925.00
6	003_PRINT_IMP_COL	Costo Impresiones color	1,753.00	NAR	330.00	109,913.10	19.00		578,490.00
Total Unidades:			13,525.00						

Valor en letras: Dos millones trescientos ochenta y tres mil doscientos treinta pesos con ochenta y cinco centavos m/cte	Total bruto:	2,002,715.00
	Descuento total:	0.00
Observaciones: (03/36) MAR-26 PERIODO FACTURADO DEL 13 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO	Total neto:	2,002,715.00
	Valor IVA:	380,515.85
	Anticipo:	0.00
	Total a pagar:	2,383,230.85

Información Tributaria: IVA Régimen Común Actividad Económica 4651 Autoretenedor Resolución 3042/96 Abstenerse de aplicar retención de ICA en los siguientes municipios: *Bogotá: Grandes contribuyentes res. DDI-029334 *Cali: Grandes contribuyentes Res. 4131.040.21.1.0470. *Medellín: Auto retenedores Res. 36452. *Pereira: Auto retenedores Art 57 E.T municipal. *Bucaramanga: Grandes contribuyentes según Res. 2384 de 2024 *Yumbo: Autorretenedor según Res. 047 de 08 JUL 2025	Consignar en cuenta corriente: BANCOLOMBIA No. 064-136505-07 BANCO DE OCCIDENTE No. 024-01129-8 BANCO DE BOGOTA No. 391-04334-6 BANCO ITAU No. 301-40178-2
---	---



Atención al cliente 018000 513454
 www.datecsa.com

CUFE: 2a58587dddcb2a3a84554a7256c434b1f4f5560e76795e4e0bba9def047c60862942e338991b8e70729082b3ab758902

Fecha Generación Día: 16/03/2026 11:01:06AM




Importante	Nombre, firma y sello, NIT o CC de quien recibe la mercancía y/o servicios:
Esta factura presta mérito ejecutivo y es título valor de acuerdo con la Ley 1231 de 2008. Después de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. La aceptación de esta factura confirma el recibido real y material de la mercancía. Reclamos por diferencias en el pedido, se aceptarán hasta 24 horas después de recibido el producto y/o servicio. Las unidades de kits y unidades Kyocera que se instalen en equipos fuera de garantía, tienen garantía de 60 días fecha de factura únicamente si son instalados por un técnico certificado por Kyocera.	Fecha Recibido:



Juntos Siempre

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIT425660
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-19 14:03:01
Fecha validación: 2026-03-19 14:04:32-05:00



N° Resolución: 18764097928803 Prefijo: FEIT Consecutivo: 406662 hasta 500000 Fecha: 2025-09-01 hasta 2026-09-01

Table with 2 columns: Datos del Emisor and Datos del Adquirante. Includes company names, NIT numbers, addresses, and contact information for both parties.

Table with 10 columns: #, Código, Cant., Medida, Descripción, Valor Unitario, % Impuesto, Impuesto, Descuento, Valor Total. Contains one item: RESMA FOTOCOPIA CARTA ECOLOGICA 72 GR.

Table with 3 columns: Tipo de Impuestos, Monto Base, Total. Shows IVA at 19.00% with a base of 97,500.00 and a total of 18,525.00.

Table with 2 columns: Totales. Shows SUBTOTAL: 97,500.00, TOTAL Base Imponible: 97,500.00, IVA: 18,525.00, TOTAL Descuento Global: 0.00, TOTAL: 116,025.00. Includes text: TOTAL en letras: Ciento Dieciseis Mil Veinticinco Con Cero COP.

Información Adicional
OC #299, CILIA...RECLAMAR DEVOLUVION DE 5UN RESMA CARTA BLANCA

Table with 10 columns: Forma de Pago, Medio de Pago, Fecha de Vencimiento, Número de Referencia, Código Referencia, Número de Días, Código Banco, Banco, Número de Transferencia, Código del Canal de Pago. Shows Crédito, Otro, 2026-05-03, 45.

CONTROL DE FACTURAS N° RADICADO: 0666
COD. POY.:
RECIBIDO POR: JENNY TABARES
19/03/2026 PASAR A: ISABEL ARREDONDO

Cilia Tellez
25-Mar-26
Varios A.M

RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN RESOLUCION 9361 DEL 25-10-2001
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN ITAGUI SEGUN RESOLUCION 893 DEL 20-04-2021
* BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020
INFORME SUS PAGOS Y TRANSFERENCIAS AL EMAIL: cartera@conaseo.com
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 006-935426-01

CUFE: 567ae0fa5276ac836d8af9a489c59b96f76c92a469d45b1e0fc9a89092649f1a53ed2f64426a595ed6fc35f784f016dc
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

Medellín, 31 de marzo de 2026

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

DEBE A:

AIM S.A.S
NIT: 890.929.122-8

LA SUMA DE:

SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/L
(\$ 619.000)

Por concepto de alquiler de muebles y dotación de la oficina, artículos de aseo. Para el contrato No. 4600104973 de 2025 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNPAL, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS" durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026.

Atentamente,



JUAN DAVID ARISTIZABAL MUÑOZ
Representante Legal (S)



Medellín, 31 de marzo de 2026

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

DEBE A:

AIM S.A.S
NIT: 890.929.122-8

LA SUMA DE:

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L
(\$ 681.333)

Por concepto de auxilio por celulares - equipo y consumo para el contrato No. 4600104973 de 2025 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNPAL, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS" durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026.

Atentamente,



JUAN DAVID ARISTIZABAL MUÑOZ
Representante Legal (S)



AUXILIO DE CELULAR, EQUIPO Y CONSUMO

Acta No.

11

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S
NIT: 890.929.122-8

Periodo

mar-26

Cargo	Nombre	Valor mes	H-H	Valor mes	Firma
Director de Interventoria	ANDREA CAROLINA DIAZ VEGA	40.000	1,00	40.000	<i>[Signature]</i>
Residente de Interventoria (Altavista, San Antonio de Prado y Los Balsos)	JUAN MANUEL MEJIA FANDIÑO	40.000	1,00	40.000	<i>[Signature]</i>
Residente de Interventoria (Altavista, San Antonio de Prado y Los Balsos)	JOHN ALEXANDER RAMÍREZ VÁSQUEZ	40.000	1,00	40.000	<i>[Signature]</i>
Profesional Social	MANUELA LONDOÑO ÁLVAREZ	40.000	1,00	40.000	<i>[Signature]</i>
Profesional Ambiental	DIANA CRISTINA RESTREPO CALLE	40.000	1,00	40.000	<i>[Signature]</i>
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	DAVIANY JIMENEZ GIRLADO	40.000	1,00	40.000	<i>[Signature]</i>
Tecnologos en Obras Civiles (Altavista, San Antonio de Prado y Los Balsos)	LIBARDO ANTONIO ZAPATA HINCAPIE	40.000	1,00	40.000	<i>[Signature]</i>
Tecnologos en Obras Civiles (Altavista, San Antonio de Prado y Los Balsos)	WILLINGTON EDGAR PÉREZ LÓPEZ	40.000	1,00	40.000	<i>[Signature]</i>
Tecnologos en Obras Civiles (Altavista, San Antonio de Prado y Los Balsos)	ROBERTO ADOLFO CASTAÑO SALAZAR	40.000	1,00	40.000	<i>[Signature]</i>
Tecnologos en Obras Civiles (Altavista, San Antonio de Prado y Los Balsos)	JENNIFER ALEXANDRA LOPERA VÉLEZ	40.000	1,00	40.000	<i>[Signature]</i>
Tecnologos en Obras Civiles (Altavista, San Antonio de Prado y Los Balsos)	VICTOR HUGO ROJAS OSPINA	0,00	1,00	0,00	<i>[Signature]</i>
Tecnologos en Obras Civiles (Altavista, San Antonio de Prado y Los Balsos)	MAXIMILIANO ARANGO QUIROZ	40.000	1,00	40.000	<i>[Signature]</i>
Tecnólogo Social.	JUAN DAVID CASTRO BEDOYA	40.000	1,00	40.000	<i>[Signature]</i>
Tecnólogo Social.	PAULA ANDREA BECERRA MOSQUERA	40.000	0,53	21.333	<i>[Signature]</i>
Tecnólogo Seguridad y Salud en el Trabajo - ST.	KATERINE ANDREA RODRIGUEZ CANO	40.000	1,00	40.000	<i>[Signature]</i>
Tecnólogo Seguridad y Salud en el Trabajo - SST.	MONICA MARIA BOTERO SALAZAR / JOSE HERIBERTO SIERRA APONTE	40.000	0,50	20.000	<i>[Signature]</i>
Tecnólogo Seguridad y Salud en el Trabajo - SST.	ERIKA JOHANNA MUÑOZ QUINTERO	40.000	1,00	40.000	<i>[Signature]</i>
Tecnólogo Ambiental	MARIO DE JESUS BEDOYA RESTREPO	40.000	1,00	40.000	<i>[Signature]</i>
Tecnólogo Ambiental	SANDRA MILENA CARTAGENA CARVAJAL	40.000	1,00	40.000	<i>[Signature]</i>
Total				681.333	
Valor mes				800.000	
Dedicación a cobrar Acta				0,85	
Valor a cobrar mes				681.333	



Empleado : DIAZ VEGA ANDREA CAROLINA
 Cédula de Ciudadanía: 1.090.388.109
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 7,950,000.00 / 36,136.3635
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
 ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	205.33	7,420,000.00	RETE. FTE	91,000.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00	EPS SURA	318,000.00
INC GENERAL 100	14.67	530,000.00	AFP PORVENIR	318,000.00
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00	FONDO DE SOLIDA	79,500.00

Andrea Diaz Vega

Devengados : 7,990,000.00 Deducciones : 806,500.00 Neto : 7,183,500.00



Empleado : MEJIA FANDIÑO JUAN MANUEL
Cédula de Ciudadanía: 1.152.691.008
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 5,618,000.00 / 25,536.3636
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	5,618,000.00	EPS SURA	224,720.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00	AFP PORVENIR	224,720.00
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Carro V. Parilla Mejia

Devengados : 5,658,000.00 Deducciones : 449,440.00 Neto : 5,208,560.00



Empleado : RAMIREZ VASQUEZ JOHN ALEXANDER
 Cédula de Ciudadanía: 1.017.123.648
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 5,618,000.00 / 25,536.3636
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	5,618,000.00	EPS SURA	224,720.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00	AFP PROTECCION	224,720.00
AUX MOVILIZACIO	0.00	465,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

John Ramirez

Devengados : 6,123,000.00 Deducciones : 449,440.00 Neto : 5,673,560.00



Empleado : LONDOÑO ALVAREZ MANUELA
Cédula de Ciudadanía: 1.020.455.188
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 5,618,000.00 / 25,536.3636
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	5,618,000.00	EPS SALUD TOTAL	224,720.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00	AFP PORVENIR	224,720.00
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Manuela Londoño A

Devengados : 5,658,000.00 Deducciones : 449,440.00 Neto : 5,208,560.00



 Empleado : RESTREPO CALLE DIANA CRISTINA
 Cédula de Ciudadanía: 43.978.585
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 5,618,000.00 / 25,536.3636
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
 ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	212.67	5,430,733.00	EPS NUEVA EPS	224,720.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00	AFP PROTECCION	224,720.00
INC GENERAL 100	7.33	187,267.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Diana P. P.

 Devengados : 5,658,000.00 Deducciones : 449,440.00 Neto : 5,208,560.00



Empleado : JIMENEZ GIRALDO DAVIANY
Cédula de Ciudadanía: 1.035.520.858
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 5,618,000.00 / 25,536.3636
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	5,618,000.00	EPS SURA	224,720.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00	AFP PORVENIR	224,720.00
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Daviany J6

Devengados : 5,658,000.00 Deducciones : 449,440.00 Neto : 5,208,560.00



Empleado : ZAPATA HINCAPIE LIBARDO ANTONI
 Cédula de Ciudadanía: 70.853.373
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1817
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS SURA	159,117.00
HE DIURNA	15.00	289,091.00	AFP COLPENSIONE	159,117.00
HEF DIURNA	7.00	221,251.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
AUX MOVILIZACIO	0.00	465,000.00		
REAJUSTE VALOR	0.00	75,571.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Devengados : 4,732,008.00 Deducciones : 318,234.00 Neto : 4,413,774.00



Empleado : PEREZ LOPEZ WILLINGTON EDGAR
Cédula de Ciudadanía: 71.732.846
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1817
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS SURA	154,953.00
HE DIURNA	25.00	481,818.00	AFP PROTECCION	154,953.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
AUX MOVILIZACIO	0.00	465,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Devengados : 4,627,913.00 Deducciones : 309,906.00 Neto : 4,318,007.00



Empleado : CASTAÑO SALAZAR ROBERTO ADOLFO
 Cédula de Ciudadanía: 70.384.568
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1817
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	212.67	3,278,933.00	EPS SURA	169,604.00
HE DIURNA	23.00	443,273.00	AFP COLPENSIONE	169,604.00
HEF DIURNA	14.00	442,502.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	240,792.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
INC GRAL 66.67%	7.33	75,382.00		
AUX MOVILIZACIO	0.00	465,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Devengados : 4,985,882.00 Deducciones : 339,208.00 Neto : 4,646,674.00



Empleado : LOPERA VELEZ JENNIFER ALEXANDR
Cédula de Ciudadanía: 1.128.430.256
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	212.67	3,278,933.00	EPS SURA	170,186.00
HE DIURNA	30.00	578,182.00	AFP COLPENSIONE	170,186.00
HEF DIURNA	9.00	284,465.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	240,792.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
INC GENERAL 100	7.33	113,067.00		
AUX MOVILIZACIO	0.00	465,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Jennifer Lopera V.

Devengados : 5,000,439.00 Deducciones : 340,372.00 Neto : 4,660,067.00



Empleado : ROJAS OSPINA VICTOR HUGO
 Cédula de Ciudadanía: 1.216.720.608
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
 ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS SURA	143,389.00
HE DIURNA	10.00	192,727.00	AFP PROTECCION	143,389.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00		
AUX MOVILIZACIO	0.00	465,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Víctor Rojas

Devengados : 4,298,822.00 Deducciones : 286,778.00 Neto : 4,012,044.00



Empleado : ARANGO QUIROZ MAXIMILIANO
Cédula de Ciudadanía: 1.037.672.517
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS SURA	166,486.00
HE DIURNA	17.00	327,636.00	AFP PROTECCION	166,486.00
HEF DIURNA	14.00	442,502.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Maxi Arango

Devengados : 4,451,233.00 Deducciones : 332,972.00 Neto : 4,118,261.00



Empleado : CASTRO BEDOYA JUAN DAVID
 Cédula de Ciudadanía: 1.035.875.320
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
 ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS SALUD TOTAL	135,680.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00	AFP COLFONDOS	135,680.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Juan Castro

Devengados : 3,681,095.00 Deducciones : 271,360.00 Neto : 3,409,735.00



Empleado : BECERRA MOSQUERA PAULA ANDREA
Cédula de Ciudadanía: 43.977.836
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-01 de 2026

CREE EN TI MISMO Y EN TODO LO QUE ERES

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	117.33	1,809,067.00	EPS SURA	72,363.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	132,851.00	AFP PORVENIR	72,363.00
AUX CELULAR NCS	0.00	21,333.00		
COMPLETAR TURNO	10.67	0.00		

Devengados : 1,963,251.00 Deducciones : 144,726.00 Neto : 1,818,525.00



Empleado : RODRIGUEZ CANO KATERINE ANDREA
 Cédula de Ciudadanía: 1.152.700.434
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
 ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	DED MAYOR VP H.	525,760.00
HE DIURNA	3.50	67,455.00	EPS SURA	126,198.00
HEF DIURNA	7.00	221,251.00	AFP PORVENIR	126,198.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Katerine Rodriguez

Devengados : 3,969,801.00 Deducciones : 778,156.00 Neto : 3,191,645.00



Empleado : BOTERO SALAZAR MONICA MARIA
Cédula de Ciudadanía: 1.020.434.370
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-01 de 2026

=====
CREE EN TI MISMO Y EN TODO LO QUE ERES
=====

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	14.67	226,133.00	EPS NUEVA EPS	17,680.00
HE DIURNA	11.20	215,855.00	AFP PROTECCION	17,680.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	16,606.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	2,667.00		
COMPLETAR TURNO	1.33	0.00		

=====
Devengados : 461,261.00 Deducciones : 35,360.00 Neto : 425,901.00
=====



Empleado : SIERRA APONTE JOSE HERIBERTO
 Cédula de Ciudadanía: 1.001.915.078
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-01 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
 ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	95.33	1,469,867.00	EPS NUEVA EPS	58,795.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	107,941.00	AFP PROTECCION	58,795.00
AUX CELULAR NCS	0.00	17,333.00		
COMPLETAR TURNO	8.67	0.00		

Devengados : 1,595,141.00 Deducciones : 117,590.00 Neto : 1,477,551.00



Empleado : MUÑOZ QUINTERO ERIKA JOHANNA
Cédula de Ciudadanía: 1.093.776.421
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS NUEVA EPS	152,409.00
HE DIURNA	13.50	260,182.00	AFP PROTECCION	152,409.00
HEF DIURNA	5.00	158,036.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

ERIKA MUÑOZ
CC 1093776421

Devengados : 4,099,313.00 Deducciones : 304,818.00 Neto : 3,794,495.00



=====

Empleado : BEDOYA RESTREPO MARIO DE JESUS
 Cédula de Ciudadanía : 1.027.884.419
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

=====

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
 ONFIANDO


Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS SURA	135,680.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00	AFF PROTECCION	135,680.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Mario Bedoya

=====

Devengados : 3,681,095.00 Deducciones : 271,360.00 Neto : 3,409,735.00

=====



Empleado : CARTAGENA CARVAJAL SANDRA MILE
Cédula de Ciudadanía: 43.276.148
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA NEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS SURA	135,680.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00	AFP PROTECCION	135,680.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Sandra

Devengados : 3,681,095.00 Deducciones : 271,360.00 Neto : 3,409,735.00

Medellín, 31 de marzo de 2026

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

DEBE A:

AIM S.A.S
NIT: 890.929.122-8

LA SUMA DE:

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L
(\$ 2.790.000)

Por concepto de auxilio de transporte. (Para profesionales y tecnólogos que visitan los frentes de obra) Para el contrato No. 4600104973 de 2025 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNPA, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS" durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026.

Cargo	Nombre	Valor mes	H-H	Valor mes
Residente de interventoría (Altavista, San Antonio de Prado, Villatina y Los Balsos)	JOHN ALEXANDER RAMIREZ VÁSQUEZ	465.000	1,00	465.000
Tecnólogos en Obras Civiles (Altavista, San Antonio de Prado, Villatina y Los Balsos)	LIBARDO ANTONIO ZAPATA HINCAPIE	465.000	1,00	465.000
Tecnólogos en Obras Civiles (Altavista, San Antonio de Prado, Villatina y Los Balsos)	WILLINGTON EDGAR PÉREZ LOPEZ	465.000	1,00	465.000
Tecnólogos en Obras Civiles (Altavista, San Antonio de Prado, Villatina y Los Balsos)	ROBERTO ADOLFO CASTAÑO SALAZAR	465.000	1,00	465.000
Tecnólogos en Obras Civiles (Altavista, San Antonio de Prado, Villatina y Los Balsos)	JENNIFER ALEXANDRA LOPERA VELEZ	465.000	1,00	465.000
Tecnólogos en Obras Civiles (Altavista, San Antonio de Prado, Villatina y Los Balsos)	VICTOR HUGO ROJAS	465.000	1,00	465.000
Total				2.790.000
Valor mes				2.790.000
Dedicación a cobrar Acta				1,00
Valor a cobrar mes				2.790.000

Atentamente,



JUAN DAVID ARISTIZABAL MUÑOZ
Representante Legal (S)



Empleado : RAMIREZ VASQUEZ JOHN ALEXANDER
 Cédula de Ciudadanía: 1.017.123.648
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 5,618,000.00 / 25,536.3636
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
 ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	5,618,000.00	EPS SURA	224,720.00
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00	AFP PROTECCION	224,720.00
AUX MOVILIZACIO	0.00	465,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

John Ramirez

Devengados : 6,123,000.00 Deducciones : 449,440.00 Neto : 5,673,560.00



Empleado : ZAPATA HINCAPIE LIBARDO ANTONI
Cédula de Ciudadanía: 70.853.373
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1817
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS SURA	159,117.00
HE DIURNA	15.00	289,091.00	AFP COLPENSIONE	159,117.00
HEF DIURNA	7.00	221,251.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
AUX MOVILIZACIO	0.00	465,000.00		
REAJUSTE VALOR	0.00	75,571.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Devengados : 4,732,008.00 Deducciones : 318,234.00 Neto : 4,413,774.00



Empleado : PEREZ LOPEZ WILLINGTON EDGAR
 Cédula de Ciudadanía: 71.732.846
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1817
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS SURA	154,953.00
HE DIURNA	25.00	481,818.00	AFP PROTECCION	154,953.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
AUX MOVILIZACIO	0.00	465,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Devengados : 4,627,913.00 Deducciones : 309,906.00 Neto : 4,318,007.00



Empleado : CASTAÑO SALAZAR ROBERTO ADOLFO
Cédula de Ciudadanía: 70.384.568
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1817
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	212.67	3,278,933.00	EPS SURA	169,604.00
HE DIURNA	23.00	443,273.00	AFP COLPENSIONE	169,604.00
HEF DIURNA	14.00	442,502.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	240,792.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
INC GRAL 66.67%	7.33	75,382.00		
AUX MOVILIZACIO	0.00	465,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Devengados : 4,985,882.00 Deducciones : 339,208.00 Neto : 4,646,674.00



Empleado : LOPERA VELEZ JENNIFER ALEXANDR
 Cédula de Ciudadanía: 1.128.430.256
 Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
 Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
 Período :
 Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
 Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	212.67	3,278,933.00	EPS SURA	170,186.00
HE DIURNA	30.00	578,182.00	AFP COLPENSIONE	170,186.00
HEF DIURNA	9.00	284,465.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	240,792.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	40,000.00		
INC GENERAL 100	7.33	113,067.00		
AUX MOVILIZACIO	0.00	465,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Jennifer Lopera V.

Devengados : 5,000,439.00 Deducciones : 340,372.00 Neto : 4,660,067.00



Empleado : ROJAS OSPINA VICTOR HUGO
Cédula de Ciudadanía: 1.216.720.608
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C ONFIANDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00	EPS SURA	143,389.00
HE DIURNA	10.00	192,727.00	AFP PROTECCION	143,389.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	249,095.00		
AUX MOVILIZACIO	0.00	465,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Victor Rojas

Devengados : 4,298,822.00 Deducciones : 286,778.00 Neto : 4,012,044.00

Medellín, 31 de marzo de 2026

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

DEBE A:

AIM S.A.S
NIT: 890.929.122-8

LA SUMA DE:
VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/L
(\$ 26.826.000)

Por concepto de alquiler de tres vehículos de con especificaciones definidas en el presupuesto Para el contrato No. 4600104973 de 2025 cuyo objeto es: **No. 4600104973 de 2025 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNPAL, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS"** durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026.

Atentamente,



JUAN DAVID ARISTIZABAL MUÑOZ
Representante Legal (S)

CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO SIN CONDUCTOR

Entre los suscritos **ADRIANA MARIA MADRID FLÓREZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.526.734, domiciliada en Medellín, quien obra como Representante Legal de **MAV RENT S.A.S.**, con NIT 901.319.246-4 y que para los efectos de este contrato se denominará **EL ARRENDADOR** de una parte y de la otra, **ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S** identificado con el NIT 890.929.122-8, representado legalmente por **MARIA MARLENY FLOREZ ARENAS**, como Representante Legal Suplente, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 32.480.686 de la ciudad de Medellín, y que para los efectos de este contrato se denominará **EL ARRENDATARIO**, se ha celebrado el siguiente contrato de prestación de servicios que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto, por las disposiciones del Código Civil y del Código del Comercio aplicables a la materia que trata este contrato.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Se obliga para con **EL ARRENDADOR** a suministrar en calidad de alquiler un vehículo a todo costo, requerido para la prestación del servicio de transporte de personal en la ejecución del contrato: **No. 4600104793** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS"**. Características del vehículo: vehículo tipo camioneta CHEVROLET DMAX, marca CHEVROLET modelo 2021, cilindraje 2.500, placas JQQ003, motor N°UX9577, chasis N°8LBETF3W2M0001429, previamente aprobado por **EL ARRENDATARIO**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DURACIÓN DEL SERVICIO: La duración del servicio se estima en cinco (5) meses y once (11) días, contados a partir del 20 de mayo de 2025 hasta el 01 de noviembre de 2025; sin embargo, este contrato podrá ser ampliado de común acuerdo entre las partes, previa solicitud de **EL ARRENDATARIO**.

CLÁUSULA TERCERA: TARIFA: **EL ARRENDATARIO** pagará a **EL ARRENDADOR** el valor de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 6.600.000)** mensuales antes de IVA por el servicio. Esta tarifa cubre los costos en los que incurra **EL ARRENDADOR**

inherentes a la prestación del servicio, a saber, lubricantes, reparaciones, impuestos, combustible, seguros y, en general, todos los que adicionalmente puedan presentarse.

PARÁGRAFO PRIMERO: El canon de alquiler mensual del vehículo no incluyen los costos del conductor y este será provisto por EL ARRENDADOR.

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR:

- 1) En caso de avería, desperfecto o inconveniente alguno del vehículo, **EL ARRENDADOR** se compromete para con **EL ARRENDATARIO**, a proporcionar otro vehículo de características similares para el cumplimiento del objeto del contrato mientras dure la avería, reparación o inconveniente.
- 2) Mantener en buen estado de funcionamiento el vehículo a fin de suministrar un buen servicio a **EL ARRENDATARIO**.
- 3) Los daños y perjuicios ocasionados a terceros con ocasión del servicio de transporte serán de responsabilidad única de **EL ARRENDADOR**.
- 4) **EL ARRENDADOR** correrá por los costos de mantenimiento del vehículo.
- 5) Portar y mantener en regla los documentos del vehículo que le permita de manera idónea y sin tropiezos ejecutar el objeto del contrato, como tarjeta de propiedad del vehículo, certificado de gases, seguro obligatorio y seguro de responsabilidad civil extracontractual.
- 6) Mantener en perfecto estado de presentación el vehículo.
- 7) Poseer equipo de carretera y demás elementos exigidos por las autoridades de tránsito.

PARÁGRAFO: El pago de las multas, sanciones y demás que se llegarán a presentar durante la ejecución del contrato, serán asumidas por el conductor del vehículo.

CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: **EL ARRENDATARIO** le pagará mensualmente a **EL ARRENDADOR**, en la forma indicada en la cláusula tercera del presente contrato, dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente al de la prestación del servicio, previa presentación de la cuenta de cobro.

CLÁUSULA SEXTA: CALIDAD DEL SERVICIO: **EL ARRENDATARIO** podrá ordenar a **EL ARRENDADOR** el cambio de vehículo cuando por deficiencias de éste, el servicio no se preste adecuadamente.

CLÁUSULA SÉPTIMA: TERMINACIÓN UNILATERAL: Este contrato podrá terminarse unilateralmente en cualquier momento, por cualquiera de las partes, mediante previo aviso


por escrito de quince (15) días calendario antes de la fecha de terminación del servicio.

CLÁUSULA OCTAVA: SEGUROS: EL ARRENDADOR se obliga a mantener vigentes todos los seguros de ley y un seguro de protección de los ocupantes y daños a terceros, en caso de accidentes.

Para constancia, se firma el presente contrato en la ciudad de Medellín, a los veinte (20) días de mayo de 2025.



MARIA MARLENY FLÓREZ ARENAS
CC. 32.480.686
EL ARRENDATARIO



ADRIANA MARIA MADRID FLÓREZ
CC. 21.526.734
EL ARRENDADOR



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10025566146

PLACA JQQ003	MARCA CHEVROLET	LÍNEA DMAX	MODELO 2021
CILINDRADA CC 2.500	COLOR PLATA SABLE	SERVICIO PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA DOBLE CABINA	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 5
NÚMERO DE MOTOR UX9577	REG N	VIN 8LBETF3W2M0001429	
NÚMERO DE SERIE 8LBETF3W2M0001429	REG N	NÚMERO DE CHASIS 8LBETF3W2M0001429	REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) MAV RENT S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT 901319246	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE POTENCIA HP
***** 130

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
372020000017092

VE FECHA IMPORT. PUERTAS
I 16/10/2020 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA FECHA EXP. LIC. TTD. FECHA VENCIMIENTO
12/11/2020 15/03/2022 *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO


STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA



LT02007045496

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2024-10-28	2024-11-12	2025-11-11

No. DE POLIZA 15651502060480	PLACA No. JQQ003	CLASE VEHICULO CAMPEROS O CAMIONE	SERVICIO PARTICULAR	CILINDRAJE/VATIOS 2500	MODELO 2021
PASAJEROS 5	MARCA CHEVROLET	LÍNEA VEHICUL DMAX		CARRROCERIA DOBLE CABINA	
MOTOR Y9577	No. CHASIS ó No. SERIE 8LBETF3W2M0001429	No. VIN 8LBETF3W2M0001429	CAPACIDAD TON. 0.00		
APellidos y Nombres del Tomador MAV RENT S A S		TELÉFONO DEL TOMADOR 3137965456	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR NIT	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR 9013192464	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR MEDELLIN
CÓDIGO DE ASEGURADORA AT1329	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA 10	CLAVE PRODUCTOR 4013	No. FORMULARIO 0	CIUDAD EXPEDICIÓN BOGOTA D.C	
TARIFA 221	PRIMA SOAT \$ 677800	CONTRIBUCIÓN FOSYGA \$ 352400	TASA RUNT \$ 2100	AMPAROS POR VICTIMA A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS C. INCAPACIDAD PERMANENTE D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	HASTA 263,13 ¹ 701,68 ² 8,77 180 750
TOTAL A PAGAR \$ 1032300				UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES	

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo puedan solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pagos/ProteccionDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pagos/ProteccionDatos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dadas, a través de la dirección de correo electrónico protecciondatospersonales@segurosdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de SEGUROS DEL ESTADO S.A y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. como es para la emisión de la póliza y vinculación como cliente, ejecutar los contratos que celebre SEGUROS DEL ESTADO con sus terceros encargados; controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; enviar información relativa a educación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que SEGUROS DEL ESTADO tenga convenio o alianzas comerciales; en los casos que correspondan, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de SEGUROS DEL ESTADO como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definen en la política de protección de datos personales de SEGUROS DEL ESTADO y sus actualizaciones.

Topes de cobertura gastos médicos


1 Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

2 Para las demás tarifas no citadas en (1).

Plan Utilitarios Y Pesados

Este documento es la carátula con las nuevas condiciones que contrataste en tu seguro y reafirma el compromiso que SURA adquiere contigo

Esta es una imagen de referencia



TOMADOR (RESPONSABLE DEL PAGO)

Nombres y apellidos o razón social
MAV RENT S.A.S.

Nit.
9013192464

Dirección
CALLE 49B #63 21. EDIFICIO CAMA, MEDELLIN, ANTIOQUIA

Teléfono
1111111

Correo electrónico
bancolombia@gmail.com

ASEGURADO (PROPIETARIO DEL CARRO)

Nombre
MAV RENT S.A.S.

Nit.
9013192464

Número de contacto
1111111

Edad

BENEFICIARIO

Nombre
MAV RENT S.A.S.

Nit.
9013192464

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CARRO



Placa JQQ003	Modelo 2021	Marca - tipo - características CHEVROLET - DMAX [3] [FL] 2.5L WORK - MT 2500CC 4X4 TD ABS 2AB	Clase CAMPEROS Y PICKUPS
Servicio PARTICULAR	Código comercial (Fasecolda) 01621096	Motor UX9577	Chasis o serie 8LBETF3W2M0001429
Valor de referencia \$ 104,100,000	Valor accesorios \$ 128,608	Ciudad de circulación MEDELLIN	
Blindado NO	Remolque NO	Valor total asegurado \$ 104,228,608	

El valor comercial al momento de un evento será el que aparece registrado en la guía de valores Fasecolda para la fecha del mencionado evento, según el código que corresponda e identifique el vehículo asegurado, de acuerdo a sus características técnicas. Este valor al momento de indemnizar será comparado con los valores comerciales del mercado para garantizar que se encuentre ajustado a la realidad y no superará en ningún caso el valor del vehículo registrado en la carátula de la póliza. Igualmente, este valor es independiente de los accesorios que se encuentren asegurados y relacionados en la póliza. *Recuerda que es tu deber informar a SURA cualquier variación en el valor comercial de tu carro, la cual deberá ser aceptada por SURA.

Ana Gaviro G
Firma Autorizada

CLIENTE



ENAMÓRESE

Haga clic y descubra
por qué asegurarse de vivir, es para usted.

Con nuestra App Seguros SURA es cada vez más fácil y más rápido solicitar sus servicios de asistencia.

- Identificamos con menos preguntas el servicio que necesita.
- Ahora localizarnos es mucho más sencillo.
- Le mantendremos informado sobre el estado de su servicio.
- Podremos coordinar sus servicios en un mejor tiempo.

Si aún no la tiene ingrese a segurossura.com.co/app

OTROSÍ NO.1 CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO SIN CONDUCTOR

El día 01 de noviembre de 2025, se reunieron **ADRIANA MARIA MADRID FLÓREZ** en calidad de Representante Legal de **MAV RENT S.A.S** y **MARIA MARLENY FLÓREZ ARENAS**, en calidad de representante legal Suplente de **ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S.**, para celebrar el otrosí No.1 al contrato de alquiler de vehículo sin conductor de placas **JQQ003** que se presta para el contrato No. **4600104793** de 2025 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS"**. En ese sentido, se pactó modificar el contrato de alquiler de vehículo suscrito el día 20 de mayo de 2025.

PRIMERA: La **SEGUNDA** cláusula del contrato original hace referencia a la duración, que se estableció en cinco (5) meses y once (11) días, contados a partir del 20 de mayo de 2025 hasta el 01 de noviembre de 2025.

SEGUNDA: Mediante el presente otrosí No.1, las partes decidieron modificar la duración del contrato y establecieron como nueva fecha de terminación del contrato el 30 de abril de 2026.


TERCERA El contrato que se modifica mediante el presente OTROSÍ sigue vigente en todas sus cláusulas.

PARÁGRAFO: Las partes dejan expresa constancia que la modificación del presente contrato de servicios profesionales, se hace con previa discusión y aceptación de ambas partes.

Para constancia, se firma el presente contrato en la ciudad de Medellín, el primero (1ro) de noviembre de 2025.



MARIA MARLENY FLÓREZ ARENAS
CC. 32.480.686
EL ARRENDATARIO



ADRIANA MARIA MADRID FLÓREZ
CC. 21.526.734
EL ARRENDADOR



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-03-05, 04:03:46 p. m.

Tipo Planilla E

Número Planilla 1080190102

Periodo Cotización 202602

Periodo Servicio 202603

PAGADA 2026-03-05 14:39:16.0

DATOS DEL APORTANTE

razón Social	TEMPOLIDER SAS	Dirección	OF 18 #1 - 1 MANZANA B CASA 18 SECTOR 2
Documento	NI 802019581	Teléfono	2742772
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	SUCURSAL
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	TOLIMA
Ciudad	IBAGUE	Total Afiliados	10
Representante Legal	JIMENEZ CRUZ KATERINE	Identificación	CC 65760360

DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1152209148	Apellidos y Nombres	RAMIREZ RODRIGUEZ SANTIAGO	Código Ciudad - Departamento	5001000 - 05	Centro de Trabajo		Ubicación Laboral	ANTIOQUIA
Tipo Cotizante	01 00	Residente	S	Exonerado					

II. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión			Salud				Riesgos				Caja			Parafiscales		
	Código AFP	Tarifa AFP	Total Aporte AFP	Código EPS	Tarifa EPS	Total Aporte EPS	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Salud	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X	20201	16%	\$ 324.500	EPF510	4%	\$ 2.027.868	14-11	5	6.960%	\$ 2.027.868	5141200	CCF04	4%	\$ 2.027.868	0%	0%	\$ 0

V.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	\$ 628.100
\$ 324.500	\$ 0	\$ 0	\$ 81.200	\$ 141.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 628.100



CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO SIN CONDUCTOR

Entre los suscritos **ADRIANA MARIA MADRID FLÓREZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.526.734, domiciliada en Medellín, quien obra como Representante Legal de **MAV RENT S.A.S.**, con NIT 901.319.246-4 y que para los efectos de este contrato se denominará **EL ARRENDADOR** de una parte y de la otra, **ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S** identificado con el NIT 890.929.122-8, representado legalmente por **MARIA MARLENY FLOREZ ARENAS**, como Representante Legal Suplente, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 32.480.686 de la ciudad de Medellín, y que para los efectos de este contrato se denominará **EL ARRENDATARIO**, se ha celebrado el siguiente contrato de prestación de servicios que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto, por las disposiciones del Código Civil y del Código del Comercio aplicables a la materia que trata este contrato.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Se obliga para con **EL ARRENDADOR** a suministrar en calidad de alquiler un vehículo a todo costo, requerido para la prestación del servicio de transporte de personal en la ejecución del contrato: No. 4600104793 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS". Características del vehículo: vehículo tipo camioneta DUSTER OROCH, marca RENAULT modelo 2025, cilindraje 1.333, placas PMQ063, motor N° H5HA460D055869, chasis N°93Y9SR333SJ964958, previamente aprobado por **EL ARRENDATARIO**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DURACIÓN DEL SERVICIO: La duración del servicio se estima en cinco (5) meses y once (11) días, contados a partir del 20 de mayo de 2025 hasta el 01 de noviembre de 2025; sin embargo, este contrato podrá ser ampliado de común acuerdo entre las partes, previa solicitud de **EL ARRENDATARIO**.

CLÁUSULA TERCERA: TARIFA: **EL ARRENDATARIO** pagará a **EL ARRENDADOR** el valor de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L (\$6.600.000)** mensuales antes de IVA por el servicio. Esta tarifa cubre los costos en los que incurra **EL ARRENDADOR**

inherentes a la prestación del servicio, a saber, lubricantes, reparaciones, impuestos, combustible, seguros y, en general, todos los que adicionalmente puedan presentarse.

PARÁGRAFO PRIMERO: El canon de alquiler mensual del vehículo no incluyen los costos del conductor y este será provisto por EL ARRENDADOR.

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR:


- 1) En caso de avería, desperfecto o inconveniente alguno del vehículo, **EL ARRENDADOR** se compromete para con **EL ARRENDATARIO**, a proporcionar otro vehículo de características similares para el cumplimiento del objeto del contrato mientras dure la avería, reparación o inconveniente.
- 2) Mantener en buen estado de funcionamiento el vehículo a fin de suministrar un buen servicio a **EL ARRENDATARIO**.
- 3) Los daños y perjuicios ocasionados a terceros con ocasión del servicio de transporte serán de responsabilidad única de **EL ARRENDADOR**.
- 4) **EL ARRENDADOR** correrá por los costos de mantenimiento del vehículo.
- 5) Portar y mantener en regla los documentos del vehículo que le permita de manera idónea y sin tropiezos ejecutar el objeto del contrato, como tarjeta de propiedad del vehículo, certificado de gases, seguro obligatorio y seguro de responsabilidad civil extracontractual.
- 6) Mantener en perfecto estado de presentación el vehículo.
- 7) Poseer equipo de carretera y demás elementos exigidos por las autoridades de tránsito.

PARÁGRAFO: El pago de las multas, sanciones y demás que se llegarán a presentar durante la ejecución del contrato, serán asumidas por el conductor del vehículo.

CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: **EL ARRENDATARIO** le pagará mensualmente a **EL ARRENDADOR**, en la forma indicada en la cláusula tercera del presente contrato, dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente al de la prestación del servicio, previa presentación de la cuenta de cobro.

CLÁUSULA SEXTA: CALIDAD DEL SERVICIO: **EL ARRENDATARIO** podrá ordenar a **EL ARRENDADOR** el cambio de vehículo cuando por deficiencias de éste, el servicio no se preste adecuadamente.

CLÁUSULA SÉPTIMA: TERMINACIÓN UNILATERAL: Este contrato podrá terminarse unilateralmente en cualquier momento, por cualquiera de las partes, mediante previo aviso




por escrito de quince (15) días calendario antes de la fecha de terminación del servicio.

CLÁUSULA OCTAVA: SEGUROS: EL ARRENDADOR se obliga a mantener vigentes todos los seguros de ley y un seguro de protección de los ocupantes y daños a terceros, en caso de accidentes.

Para constancia, se firma el presente contrato en la ciudad de Medellín, a los veinte (20) días de mayo de 2025.



MARIA MARLENY FLÓREZ ARENAS
CC. 32.480.686
EL ARRENDATARIO



ADRIANA MARIA MADRID FLÓREZ
CC. 21.526.734
EL ARRENDADOR


REPÚBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRANSITO No. 10035197523

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PK0063	RENAULT	DUSTER OROCH	2025
CATEGORÍA DE	COLOR	SERVICIO	
1.333	BLANCO GLACIAL (V)	PARTICULAR	
CLASE DE MOTOR	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CARBONETA	DOBLE CABINA CON	GASOLINA	306 - 5
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
H5H4600055869	N	93Y9SR333SJ964958	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
	N	93Y9SR333SJ964958	N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN		
SAV RENT S.A.S	NIT 901319246		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	ELINDALIT	POTENCIA HP	
	*****	154	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	SE	FECHA IMPORT.	FUERTAS
482024000435128	1	09/08/2024	4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD			

FECHA INTRICULA	FECHA EXP. LIC. YTO	FECHA VENCIMIENTO	
29/03/2025	29/03/2025	*****	
ORGANISMO DE TRANSITO			
STRIA DE TOYOTTE MEDELLIN			






LT03008530852

84

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO



ASEGURADORA

sura
890.903.407 - 9

FECHA DE EXPEDICIÓN		VIGENCIA		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL				
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA			
2025	03	28	2025	03	29	2026	03	28

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
41560161	PMQ063	CAMIONETA	PARTICULAR	1333	2025

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	
LÍNEA VEHÍCULO	DOBLE CABINA CON PLATON	
DUSTEROROCH		

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
H5HA460D055869	93Y9SR333SJ964958	93Y9SR333SJ964958	0.306

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TÉLEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAV RENT S.A.S.	3137965456	NIT	9013192464	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	4033	44189		MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
211	\$ 518,100	\$ 269,400	\$ 2,100	A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13¹ 701,68²	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
TOTAL A PAGAR \$ 789,600				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	

C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA	
	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	HASTA	
	750	

Ana Carolina G

FIRMA AUTORIZADA



Con el SOAT SURA vamos más allá.

Conoce nuestra red de prestadores en salud en caso de accidente.

Haz clic aquí

Recibe acompañamiento a través del #8000



- Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
 - Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT
 - Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recibo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
 - Adquiera su SOAT en lugares autorizados.
- En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
 - Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
 - Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
 - Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la aseguradora, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos.

Topes de cobertura gastos médicos
1 Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
2 Para las demás tarifas no citadas en (1).

RAMO	PRODUCTO	PÓLIZA	CERTIFICADO	DOCUMENTO	TIPO VEHÍCULO
104	6033	94384898	0	1	LIVIANO

TIPO DOCUMENTO		Alta de Póliza								
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN		SUC/ADN	VIGENCIA DEL SEGURO				VIGENCIA DOCUMENTO		DÍAS	
MEDELLIN		03-04-2025	18	DESDE		HASTA		DESDE	HASTA	365
				03-ABR-2025	HI 00:00 HORAS	03-ABR-2026	HF 00:00 HORAS	03-04-2025	03-04-2026	

TOMADOR										
NOMBRE:		MAV RENT S.A.S.								
TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:		NIT: 9013192464			TELÉFONO:		3137965456		CIUDAD: MEDELLIN	
DIRECCIÓN:		ANTIOQUIA, cll 10 26 a 25 int 702								

ASEGURADO										
NOMBRE:		MAV RENT S.A.S.								
TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:		NIT: 9013192464			TELÉFONO:		3137965456		CIUDAD: MEDELLIN	
DIRECCIÓN:		ANTIOQUIA, cll 10 26 a 25 int 702								

CONDUCTOR										
NOMBRE:		María Marleny Florez Arenas								
TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:		CC: 32480686			TELÉFONO:		3117709726		CIUDAD: MEDELLIN	
DIRECCIÓN:		ANTIOQUIA, CARRERA 43B # 16- 95								

BENEFICIARIO										
NOMBRE:		MAV RENT S.A.S.								
TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:		NIT: 9013192464			TELÉFONO:		3137965456		CIUDAD: MEDELLIN	
DIRECCIÓN:		ANTIOQUIA, cll 10 26 a 25 int 702								

COD FASECOLD A	MARCA	CLASE	TIPO	MODELO
08021009	RENAULT	PICKUP DOBLE CAB	OROCH [FL]	2025
PLACA	USO	MOTOR	CHASIS	
PMQ063	HERRAMIENTA DE TRABAJO	H5HA460D055869	93Y9SR333SJ964958	

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES	
		% / \$	Mínimo S.M.M.L.V.
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 4.400.000.000	0%	0
Pérdida total por hurto	\$ 107.599.998	0%	0
Pérdida total daños	\$ 107.599.998	0%	0
Pérdida parcial daños	\$ 107.599.998	0%	1
Pérdida parcial hurto	\$ 107.599.998	0%	1
Tembor_ terremoto o erupción volcánica	\$ 107.599.998	0%	1
Amparo patrimonial	Incluida		
Gastos de transporte por pérdida total hurto	\$ 1.200.000		
Gastos de transporte por pérdida total daños	\$ 1.200.000		
Accidentes personales	\$ 40.000.000		
Responsabilidad civil general familiar	\$ 44.000.000	0%	1
Asistencia jurídica penal	\$ 22.273.162		
Asistencia jurídica civil	\$ 11.266.500		
Asistencia de viaje	Tradicional		
Asistencia odontológica autos	Incluida		
Exequial	Incluida		
Trámite de Tránsito	Incluida		

AÑOS DE EXPERIENCIA	DESCUENTO TÉCNICO	INFORMACIÓN CÓNYUGE	PRIMA VIGENCIA	\$ 4.252.512
3	40		TASA DE CAMBIO	1.00
FORMA DE COBRO	FECHA LIMITE DE PAGO		TOTAL	\$ 4.252.512
Anual	18-05-2025		GASTOS DE EXPEDICION	\$ 5.877
No. RECIBO	FECHA INICIO DE COBRO	FECHA FIN COBRO	IVA	\$ 809.097
94384898	03-04-2025	03-04-2026	TOTAL A PAGAR	\$ 5.067.486

OBSERVACIONES: CONDICIONES GENERALES Clausulado general: Versión enero 2025: 02/01/2025-1333-P-03-AUTO00050001C030-DR01

PARTICIPACIÓN INTERMEDIARIO			
CLAVE	INTERMEDIARIO	TELÉFONO	% PART.
4092251	GLOBAL SOLUTIONS CONSULTORES	3164803746	100%

COASEGURADOR			
CODIGO CIA	COMPAÑIA	% PART.	TIPO
1	HDI SEGUROS COLOMBIA S.A	100	A

Los accesorios asegurados y con cobertura a través de la póliza, corresponden únicamente a los que estén listados y descritos en la presente caratula

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁN LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR A EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO.1088 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

El valor asegurado de los amparos de Daños, Hurto y Terremoto corresponde al valor asegurado total del vehículo incluyendo el valor de los accesorios. El valor asegurado del vehículo corresponde al valor relacionado para el código registrado en el campo CODIGO FASECOLD A de este documento, en la guía de valores FASECOLD A que se tuvo en cuenta para la fecha de la expedición del presente contrato.

Las condiciones generales de tu póliza se encuentran disponibles para tu descarga en nuestra página web <https://www.hdiseguros.com.co> en la ruta: Nuestros productos \Autos HDI\Autos\Sección Clausulados. Si prefieres puedes solicitarlo en nuestra Unidad de Servicio al Cliente, línea nacional gratuita 01 8000 113390, Bogotá 3 07 70 50 E-mail: atencion_cliente@hdiseguros.com.co

NOTIFICACIONES 97 - NEG. DIRECTOS BOGOTÁ CL 72 10 7 PISO 1
UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE: BOGOTA 3077050 - LINEA NACIONAL 018000 113390

TOMADOR
FIRMA AUTORIZADA

ASEGURADO
FIRMA AUTORIZADA

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 860.039.988-0
FIRMA AUTORIZADA



(415)7707274730185(8020)0000000000094384898(3900)0005067486(96)18052025
NÚMERO REFERENCIA PARA PAGO: 94384898

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.

RAMO	PRODUCTO	PÓLIZA	CERTIFICADO	DOCUMENTO	TIPO VEHÍCULO
104	6033	94384898	0	1	LIVIANO

Recuerde que, a partir del 23 de agosto de 2024, Liberty Seguros S.A. cambió su razón social por HDI Seguros Colombia S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Medios de pago

- ✓ **Paga tu seguro en línea**
 Paga desde nuestra página web con cualquier tarjeta de crédito, cuenta corriente o ahorros.
- ✓ **Entidades financieras**
 Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente Itaú, Citibank.
- ✓ **Corresponsales bancarios**
 Cerulla, Falto, Surtimax, Baloto, Servipagos.
- ✓ **Débito automático**
 Autoriza el pago mensual de tu póliza.
- ✓ **Financiación en línea**
 Ingresa a hdi.seguros.com.co/pagos/financiacion

OTROSÍ NO.1 CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO SIN CONDUCTOR

El día 01 de noviembre de 2025, se reunieron **ADRIANA MARIA MADRID FLÓREZ** en calidad de Representante Legal de **MAV RENT S.A.S** y **MARIA MARLENY FLÓREZ ARENAS**, en calidad de representante legal Suplente de **ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S.**, para celebrar el otrosí No.1 al contrato de alquiler de vehículo sin conductor de placas **PMQ063** que se presta para el contrato No. **4600104793** de 2025 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS"**. En ese sentido, se pactó modificar el contrato de alquiler de vehículo suscrito el día 20 de mayo de 2025.


PRIMERA: La **SEGUNDA** cláusula del contrato original hace referencia a la duración, que se estableció en cinco (5) meses y once (11) días, contados a partir del 20 de mayo de 2025 hasta el 01 de noviembre de 2025.

SEGUNDA: Mediante el presente otrosí No.1, las partes decidieron modificar la duración del contrato y establecieron como nueva fecha de terminación del contrato el 30 de abril de 2026.


TERCERA El contrato que se modifica mediante el presente OTROSÍ sigue vigente en todas sus cláusulas.

PARÁGRAFO: Las partes dejan expresa constancia que la modificación del presente contrato de servicios profesionales, se hace con previa discusión y aceptación de ambas partes.

Para constancia, se firma el presente contrato en la ciudad de Medellín, el primero (1ro) de noviembre de 2025.



MARIA MARLENY FLÓREZ ARENAS
CC. 32.480.686
EL ARRENDATARIO



ADRIANA MARIA MADRID FLÓREZ
CC. 21.526.734
EL ARRENDADOR



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-03-05, 04:04:28 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 1080190102
 Período Cotización 202602 Período Servicio 202603

PAGADA 2026-03-05 14:39:16.0

DATOS DEL APORTANTE

razón Social	TEMPOLIDER SAS	Dirección	OF 18 #1 - 1 MANZANA B CASA 18 SECTOR 2
Documento	NI 802019581	Teléfono	2742772
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	SUCURSAL
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	TOLIMA
Ciudad	IBAGUE	Total Afiliados	10
Representante Legal	JIMENEZ CRUZ KATERINE	Identificación	CC 65760360

DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1152196986	Apellidos y Nombres	GONZALEZ BERNAL ANDRES FELIPE	Código Ciudad - Departamento	5001000 - 05	Centro de Trabajo	ANTIOQUIA	Ubicación Laboral	
Tipo Colizante	01 00	Exonerado	S						

II. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
	Código AFP	Tarifa AFP	IBC AFP	Aporte AFP	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte EPS	Código ARL	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte ARL	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
	230201	15%	\$ 1.538.333	\$ 310.200	EPS202	4%	\$ 1.938.333	\$ 77.600	15-11	5	6.969%	\$ 1.938.333	CCF04	4%	\$ 1.938.333	\$ 77.600	0%	\$ 0	0%	\$ 0
V.TOTALES			\$ 77.600	\$ 135.000			\$ 77.600	\$ 0			\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0				\$ 600.400

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	\$ 600.400
\$ 310.200	\$ 0	\$ 0	\$ 77.600	\$ 135.000	\$ 77.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600.400

CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO SIN CONDUCTOR

Entre los suscritos, **JUAN SEBASTIAN ARREDONDO VÉLEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.036.575.359, domiciliado en Medellín, quien obra como Representante Legal de **ASPHALT TECHNOLOGY S.A.S.**, con NIT 900.564.275-3 y que para los efectos de este contrato se denominará **EL ARRENDADOR** de una parte y de la otra, **ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S** identificado con el NIT 890.929.122-8, representado legalmente por **MARIA MARLENY FLÓREZ ARENAS**, como Representante Legal Suplente, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 32.480.686 de la ciudad de Medellín, y que para los efectos de este contrato se denominará **EL ARRENDATARIO**, se ha celebrado el siguiente contrato de prestación de servicios que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto, por las disposiciones del Código Civil y del Código del Comercio aplicables a la materia que trata este contrato.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Se obliga para con **EL ARRENDADOR** a suministrar en calidad de alquiler un vehículo a todo costo, requerido para la prestación del servicio de transporte de personal en la ejecución del contrato: **No. 4600104793 de 2025** cuyo objeto es **“INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS”**. Características del vehículo: vehículo tipo camioneta NP300 FRONTIER, marca NISSAN modelo 2021, cilindraje 2.488, placas GVZ074, motor N° QR25-367532H, chasis N°3N6AD33UXZK420876, previamente aprobado por **EL ARRENDATARIO**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DURACIÓN DEL SERVICIO: La duración del servicio se estima en cinco (5) meses y once (11) días, contados a partir del 20 de mayo de 2025 hasta el 01 de noviembre de 2025; sin embargo, este contrato podrá ser ampliado de común acuerdo entre las partes, previa solicitud de **EL ARRENDATARIO**.

CLÁUSULA TERCERA: TARIFA: **EL ARRENDATARIO** pagará a **EL ARRENDADOR** el valor de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L (\$6.600.000)** mensuales antes de IVA por el servicio. Esta tarifa cubre los costos en los que incurra **EL ARRENDADOR**

inherentes a la prestación del servicio, a saber, lubricantes, reparaciones, impuestos, combustible, seguros y, en general, todos los que adicionalmente puedan presentarse.

PARÁGRAFO PRIMERO: El canon de alquiler mensual del vehículo no incluyen los costos del conductor y este será provisto por EL ARRENDADOR.

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR:

- 1) En caso de avería, desperfecto o inconveniente alguno del vehículo, **EL ARRENDADOR** se compromete para con **EL ARRENDATARIO**, a proporcionar otro vehículo de características similares para el cumplimiento del objeto del contrato mientras dure la avería, reparación o inconveniente.
- 2) Mantener en buen estado de funcionamiento el vehículo a fin de suministrar un buen servicio a **EL ARRENDATARIO**.
- 3) Los daños y perjuicios ocasionados a terceros con ocasión del servicio de transporte serán de responsabilidad única de **EL ARRENDADOR**.
- 4) **EL ARRENDADOR** correrá por los costos de mantenimiento del vehículo.
- 5) Portar y mantener en regla los documentos del vehículo que le permita de manera idónea y sin tropiezos ejecutar el objeto del contrato, como tarjeta de propiedad del vehículo, certificado de gases, seguro obligatorio y seguro de responsabilidad civil extracontractual.
- 6) Mantener en perfecto estado de presentación el vehículo.
- 7) Poseer equipo de carretera y demás elementos exigidos por las autoridades de tránsito.

PARÁGRAFO: El pago de las multas, sanciones y demás que se llegarán a presentar durante la ejecución del contrato, serán asumidas por el conductor del vehículo.

CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: **EL ARRENDATARIO** le pagará mensualmente a **EL ARRENDADOR**, en la forma indicada en la cláusula tercera del presente contrato, dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente al de la prestación del servicio, previa presentación de la cuenta de cobro.

CLÁUSULA SEXTA: CALIDAD DEL SERVICIO: **EL ARRENDATARIO** podrá ordenar a **EL ARRENDADOR** el cambio de vehículo cuando por deficiencias de éste, el servicio no se preste adecuadamente.


CLÁUSULA SÉPTIMA: TERMINACIÓN UNILATERAL: Este contrato podrá terminarse unilateralmente en cualquier momento, por cualquiera de las partes, mediante previo aviso

por escrito de quince (15) días calendario antes de la fecha de terminación del servicio.

CLÁUSULA OCTAVA: SEGUROS: EL ARRENDADOR se obliga a mantener vigentes todos los seguros de ley y un seguro de protección de los ocupantes y daños a terceros, en caso de accidentes.

Para constancia, se firma el presente contrato en la ciudad de Medellín, a los veinte (20) días de mayo de 2025.


MARIA MARLENY FLÓREZ ARENAS
CC. 32.480.686
EL ARRENDATARIO


J. SEBASTIAN ARREDONDO VÉLEZ
CC. 21.526.734
EL ARRENDADOR



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031465104

PLACA GVZ074	MARCA NISSAN	LÍNEA NP300 FRONTIER	MODELO 2021
CLINDRADA CC 2.488	COLOR BLANCO	SERVICIO PARTICULAR	
CLASE DE VEHICULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA DOBLE CABINA	COMBUSTIBLE GASGASOL	CAPACIDAD Kg/PSJ 632 - 5
NÚMERO DE MOTOR QR25-367532H	REG N	VIN 3N6AD33UXZK420876	
NÚMERO DE SERIE 3N6AD33UXZK420876	REG N	NÚMERO DE CHASIS 3N6AD33UXZK420876	REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A.		IDENTIFICACIÓN NIT 890903938	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE ... POTENCIA HP
***** **158**

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
032020000375345
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

VE FECHA IMPORT. PUERTAS
1 13/03/2020 4



FECHA MATRÍCULA FECHA EXP. LIC. TTD. FECHA VENCIMIENTO
26/08/2020 02/04/2024 *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DPTO ADTVO TTOYTTE DIST CARTAGENA



LT03007480675

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA
ANO MES DIA 2025 8 19	DESDE LAS 00 HORAS DEL ANO MES DIA 2025 8 21
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL ANO MES DIA 2026 8 20	



ASEGURADORA



No. DE PÓLIZA 92630361 - 613007231	PLACA No. GVZ074	CLASE DE VEHÍCULO CAMPEROS Y CAMIONETAS	SERVICIO PARTICULAR	CILINDRAJE/VARIOS 2488	MODELO 2021
PASAJEROS 5	MARCA NISSAN	LÍNEA VEHÍCULO NP300FRONTIER	CARROCERÍA DOBLE CABINA		
No. MOTOR QR25367532H	No. CHASIS o No. SERIE 3N6AD33UXZK420876	No. VIN 3N6AD33UXZK420876	CAPACIDAD TON. 0,63		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR INGENIERIA DE OBRAS INGENIO SAS	TELÉFONO DEL TOMADOR 3014527975	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR NIT	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR 901618343	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR CARTAGENA	
CÓDIGO DE ASEGURADORA 1317	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA 14	CLAVE PRODUCTOR 13158	No. FORMULARIO 92630361	CIUDAD EXPEDICIÓN 11001	

TARIFA 22	PRIMA SOAT \$ 618.900	CONTRIBUCIÓN FOSYGA \$ 321.800	TASA RUNT \$ 2.400	AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
TOTAL A PAGAR \$ 943.100				A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 ² 701,68 ³	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
FIRMA AUTORIZADA				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77 ¹	
				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180 ⁴	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750 ⁵	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro
Ter-cero



Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquieres este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Requiere portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Requiere validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recibo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT,

la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cuál puede ser consultada en www.segurosmondial.com.co/proteccion-de-datos/. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

- ¹ El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
- ² Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.
- ³ Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.
- ⁴ Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.
- ⁵ Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

DATOS ENVÍO

NOMBRE: PROTECCIÓN TOTAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA

DIRECCION:

CIUDAD: -

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: ASPHALT TECHNOLOGY S.A.S.
IDENTIFICACIÓN: 900564275

SEGURO DE AUTOMÓVILES

CERTIFICADO DE MODIFICACION

Póliza N° 1010499536503

Certificado: 3 **N°:** 004

Fecha de Expedición: 03/03/2025

VIGENCIA DE LA MODIFICACIÓN	DESDE	HASTA
	03/03/2025	30/12/2025
	<small>Día Mes Año</small>	<small>Día Mes Año</small>
	A las 24 horas	A las 24 horas

OBSERVACIONES: INCLUSION RIESGO SEGUN INSPECCION OK CONS. 2062793.

ASEGURADO N.37

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
INGEO	901618343

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
INGEO	901618343

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO
PROTECCIÓN TOTAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA	3104032468

RELACIÓN DE ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	VALOR	EQUIPO ORIGINAL
	\$ 0	

DETALLE DEL BIEN ASEGURADO

LACA	GVZ074
MARCA	NISSAN FRONTIER [2] 2.5L MT 2500CC 4X2 AA 2AB ABS
MODELO	2021
TIPO	PICK-UPS DOBLE CABINA
COLOR	BLANCO
NÚMERO DE MOTOR	QR25367532H
VIN O CHASIS	3N6AD33UXZK420876
VALOR COMERCIAL *	\$ 111,700,000
TOTAL ACCESORIOS	\$ 0
VALOR ASEGURADO DEL BIEN	\$ 111,700,000

*Tomado de la Guía de Fasesolda No. 342 Código: 6421074

El valor asegurado corresponderá al valor comercial a la fecha del siniestro tomado de la última guía de Fasesolda vigente..

AMPAROS

AL ASEGURADO

COBERTURA	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE
	% ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones	% ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones
Daños a Terceros	2165	0%, min. 0 salario(s)
Muerte o lesiones a 1 persona	2165	
Muerte o lesiones a 2 o más personas	4330	
COBERTURAS ADICIONALES		
Amparo patrimonial: Solo cobertura Respons. Civil Extracont. y daños		

AL VEHÍCULO

COBERTURA	DEDUCIBLE
	% ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
Daño total	0%, min. 0
Daños parciales	0%, min. 1
Hurto parcial y total*	0%, min. 0
Terremoto	Aplican los mismos deducibles de daños parciales o totales
Vehículo temporal de remplazo	Según condiciones y ciudades con convenio
Asistencia Bolívar	Según condiciones y ciudades con convenio
COBERTURAS ADICIONALES	
Gastos para proteger y trasladar el vehículo accidentado: Opera en caso de accidente	
Auxilio de transporte por pérdida total daños o hurto: Solo Vehículo Particular Familiar (Hasta 60 días)	
Gastos para proteger y trasladar el vehículo recuperado: Incluye asistencia legal para trámites de recuperación	

*Este deducible aplica solo para hurto total, para hurto parcial aplica los mismos deducibles que Daños Parciales

Código de Clausulado que aplica: 03112009-1327-P-03-AU_112. Consulte este clausulado en la página www.segurosbolivar.com

OTROS BENEFICIOS

Programa de reposición especial en caso de pérdida total
Descuento con proveedores para compra de vehículo nuevo

\$ VALORES A PAGAR

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

VALOR DE LA PRIMA	\$ 3,035,159
VALOR ASISTENCIA BOLÍVAR	\$ 230,232
IVA PRIMA	\$ 576,680
IVA ASISTENCIA	\$ 43,744

TOTAL A PAGAR **\$ 3,885,815**

PERIODICIDAD DE PAGO ANUAL

NOTA IMPORTANTE La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.



Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A

Página en blanco



3 de Marzo del 2025

ANEXO: NO APLICACIÓN DE DEDUCIBLE EN REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS

Póliza No: 1010499536503 - Riesgo No: 37

Se hace constar que en caso de siniestro en el cual la compañía determine la pérdida total por Daños o Hurto, el deducible estipulado en la carátula de la póliza se reducirá al 10%, siempre y cuando el asegurado opte como indemnización por la figura de la reposición total del vehículo a través de la compañía.

Dicha reposición se deberá hacer bajo las siguientes condiciones:

- 1-. El valor a reponer será el que corresponda al valor comercial tomado como base de la guía Automóviles de Fasecolda vigente al momento del siniestro, menos el deducible pactado disminuido en un 10%.
- 2-. La reposición se realizará única y exclusivamente por un vehículo cero kilómetros y se hará por el 100% del valor indicado en el punto 1 anterior, no obstante el Asegurado podrá optar por un vehículo de mayor valor, caso en el cual él asumirá la diferencia.
- 3-. El proceso de reposición deberá hacerlo el Asegurado mediante los servicios exclusivos de Subocol, (empresa dedicada a la prestación de servicios de Intermediación y logística en compra de vehículos y repuestos), quien se encargará de asesorarlo en el proceso de compra y obtención de beneficios.

En caso de no optar por la reposición, la indemnización se hará siguiendo las condiciones pactadas en el contrato de Seguro.

Firma Representante Legal

Página en blanco

OTROSÍ NO.1 CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO SIN CONDUCTOR

El día 01 de noviembre de 2025, se reunieron **JUAN SEBASTIAN ARREDONDO VÉLEZ** en calidad de Representante Legal de **ASPHALT TECHNOLOGY S.A.S** y **MARIA MARLENY FLÓREZ ARENAS**, en calidad de representante legal Suplente de **ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S.**, para celebrar el otrosí No.1 al contrato de alquiler de vehículo sin conductor de placas **GVZ074** que se presta para el contrato No. **4600104793** de 2025 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS"**. En ese sentido, se pactó modificar el contrato de alquiler de vehículo suscrito el día 20 de mayo de 2025.

PRIMERA: La **SEGUNDA** cláusula del contrato original hace referencia a la duración, que se estableció en cinco (5) meses y once (11) días, contados a partir del 20 de mayo de 2025 hasta el 01 de noviembre de 2025

SEGUNDA: Mediante el presente otrosí No.1, las partes decidieron modificar la duración del contrato y establecieron como nueva fecha de terminación del contrato el 30 de abril de 2026.


TERCERA El contrato que se modifica mediante el presente OTROSÍ sigue vigente en todas sus cláusulas.

PARÁGRAFO: Las partes dejan expresa constancia que la modificación del presente contrato de servicios profesionales, se hace con previa discusión y aceptación de ambas partes.

Para constancia, se firma el presente contrato en la ciudad de Medellín, el primero (1ro) de noviembre de 2025.



MARIA MARLENY FLÓREZ ARENAS
CC. 32.480.686
EL ARRENDATARIO



J. SEBASTIAN ARREDONDO VÉLEZ
CC. 1.036.575.359
EL ARRENDADOR



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-03-05, 03:46:29 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 1080190102
 Período Cotización 202602 Período Servicio 202603

PAGADA 2026-03-05 14:39:16.0

DATOS DEL APORTANTE

Trazón Social	TEMPOLIDER SAS		
Documento	NI 802019581	Dirección	OF 18 #1 - 1 MANZANA B CASA 18 SECTOR 2
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2742772
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL
Ciudad	IBAGUE	Departamento	TOLIMA
Representante Legal	JIMENEZ CRUZ KATERINE		
		Identificación	CC 65760360
		Total Afiliados	10

DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 98538363	Apellidos y Nombres		Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01 00	Residente	Exonerado S	5001000 - 05		ANTIOQUIA
			VASQUEZ ARANGO CARLOS ALBERTO			

I. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión			Salud					Riesgos				Caja			Parafiscales										
				Código AFP	Tarifa AFP	Total Aporte AFP	Código EPS	Tarifa EPS	Total Aporte EPS	Código EPS Trns. Eps	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF						
X		F	\$ 1.750.905	25-14	16%	\$ 1.985.157	\$ 393.300	\$ 0	\$ 0	EPF010	4%	\$ 1.855.157	\$ 75.900	\$ 0	M-11	5	6.860%	\$ 1.855.157	\$ 132.000	COFO4	4%	\$ 1.855.157	\$ 75.900	0%	0%	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0

V. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	\$ 587.100
\$ 303.300	\$ 0	\$ 0	\$ 75.900	\$ 132.000	\$ 75.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 587.100



Medellín, 31 de marzo de 2026

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

DEBE A:

AIM S.A.S
NIT: 890.929.122-8

LA SUMA DE:

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS M/L
(\$ 9.309.559)

Por concepto de horas extras del personal para el contrato. No. 4600104973 de 2025 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNPA, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS" durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026.

Atentamente,



JUAN DAVID ARISTIZABAL MUÑOZ
Representante Legal (S)

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AM S.A.S)
CONTRATO No. 4500104973 de 2025

FECHA	FRENTE	TECNÓLOGO	INICIO TIEMPO EXTRA	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS							TOTAL H.E.	Valor sin FM	Valor con FM 1,89	OBSERVACIONES	
					HED	HEN	REGARGO NOCTURNA	HFD	HEFD	HFN	HEFN					
sábado, 7 de marzo de 2026	Los Balsos	Libardo Antonio Zapata Hincapié	7:00 a. m.	4:00 p. m.	8,0									154.181,82	305.280,0	Supervisión de actividades Los Balsos
sábado, 14 de marzo de 2026	Los Balsos	Libardo Antonio Zapata Hincapié	7:00 a. m.	3:00 p. m.	7,0									134.909,09	267.120,0	Supervisión de actividades Los Balsos
domingo, 15 de marzo de 2026	Los Balsos	Libardo Antonio Zapata Hincapié	7:00 a. m.	2:00 p. m.					7,0					221.250,91	438.077,0	Supervisión de actividades Los Balsos
domingo, 15 de febrero de 2026	Los Balsos	Libardo Antonio Zapata Hincapié	7:00 a. m.	3:00 p. m.					2,4					75.571,00	149.631,0	Supervisión de actividades Los Balsos
Total horas extras mes					Real	15,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	585.912,82	1.160.108		

OBSERVACIONES:

La jornada diaria del personal es de 7:00 am a 5:00 pm, incluyendo tiempo de almuerzo

ELABORÓ:
Andrés Díaz Vega
ANDRÉS CAROLINA DÍAZ VEGA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

APROBÓ:
GABRIEL JAMIE CARDONA LONDOÑO
SUPERVISIÓN



Empleado : ZAPATA HINGAPIE LIBARDO ANTONI
Cedula de Ciudadania: 70.883.973
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Basico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1817
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Ingresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
CERRANDO

Devenidos	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	420.00	2,284,000.00	ISS SURA	439,447.00
RF DIURNA	15.00	289,091.00	APP COLPENSTONE	159,119.00
RF DIURNA	7.00	221,281.00		
AUXILIO DE TRAS	0.00	49,999.00		
AUX CELULAR NCS	0.00	49,000.00		
AUX MOVILIDAD	0.00	49,000.00		
REAJUSTE VALOR	0.00	75,571.00		
COMPENSA TURNO	20.00	0.00		

Devenidos : 4,732,008.00 Deducciones : 598,566.00 Neto : 4,133,442.00

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AM S.A.S)
 CONTRATO No. 4500104973 de 2025

FECHA	FRENTE	TECNÓLOGO	INICIO TIEMPO EXTRA	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS							TOTAL H.E.	Valor sin FM	Valor con FM 1.99	OBSERVACIONES
					HED	HEN	RECARGO NOCTURNA	HFD	HEFO	HFN	HEFN				
sábado, 21 de febrero de 2025	Santa Rita	Willington Edgar Perez Lopez	7:00 a. m.	1:00 p. m.	6,0							6,0	115.636	228.960	Control y supervisión en actividades de excavación para conformación de tubos para canal. Disipador, suministro Cotta y fijación de acero de refuerzo
sábado, 23 de febrero de 2025	Santa Rita	Willington Edgar Perez Lopez	7:00 a. m.	1:00 p. m.	6,0							6,0	115.636	228.960	Excavaciones cuentas; armado de acero cuneta, revegetalización, excavación para canal armado de canal, vaciado de canal, Santa Rita. (No se saca hora de almuerzo)
sábado, 7 de marzo de 2025	Santa Rita	Willington Edgar Perez Lopez	7:00 a. m.	4:00 p. m.	8,0							8,0	154.182	305.280	Excavaciones cuentas; armado de acero cuneta, revegetalización, excavación para canal armado de canal, vaciado de canal, Santa Rita. (No se saca hora de almuerzo)
sábado, 14 de marzo de 2025	Santa Rita	Willington Edgar Perez Lopez	7:00 a. m.	12:00 p. m.	5,0							5,0	95.364	190.800	Excavaciones cuentas; armado de acero cuneta, revegetalización, excavación para canal armado de canal, vaciado de canal, Santa Rita. (No se saca hora de almuerzo)
Total horas extras mes					25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		481.818	954.000	

OBSERVACIONES:

La jornada diaria del personal es de 7:00 am a 5:00 pm, incluyendo tiempo de almuerzo

ELABORÓ:

Andrés Díaz Vega
 ANDRÉS CAROLINA DÍAZ VEGA
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

APROBÓ:

GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO
 SUPERVISIÓN



Empleado : ERREZ LOPEZ WILLINGTON EDGAR
Cedula de Ciudadanía: 74.792.886
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDICLIN
Pásico Mes / Horas : 3,382,000.00 / 15,418.1917
Período :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devenidos	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	420.00	3,384,000.00	EPS SUBA	154,953.00
RE DIURNA	25.00	481,818.00	AFP PROTECCION	151,953.00
ANEXO DE TRABAJO	0.00	0.00		
ANEXO CERRAJE VES	0.00	47,000.00		
ANEXO MOVILIDAD	0.00	465,000.00		
COMPLEMENTOS TURNO	20.00	0.00		

Willington

Devenidos : 4,627,013.00 Deducciones : 309,906.00 Neto : 4,318,007.00

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (A.M.S.A.3)
 CONTRATO No. 4600104973 de 2025

FECHA	FRENTES	TECNÓLOGO	INICIO TIEMPO EXTRA	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS							TOTAL H.E.	Valor sin FM	Valor con FM	OBSERVACIONES
					HED	HEN	RECARGO NOCTURNA	HFD	HEFD	HFN	HEFN				
sábado, 21 de febrero de 2026	San Cristóbal	Roberto Adolfo Castaño Salazar	7:00 a. m.	2:00 p. m.	7,0								134.909	267.120	punto critico san Cristóbal control de actividades
sábado, 28 de febrero de 2026	San Cristóbal	Roberto Adolfo Castaño Salazar	7:00 a. m.	4:00 p. m.	8,0							154.182	305.280	Punto critico San Cristóbal, control de actividades	
domingo, 1 de marzo de 2026	San Cristóbal	Roberto Adolfo Castaño Salazar	7:00 a. m.	2:00 p. m.					7,0			221.251	438.077	Punto critico San Cristóbal, control de actividades	
sábado, 14 de marzo de 2026	San Cristóbal	Roberto Adolfo Castaño Salazar	7:00 a. m.	4:00 p. m.	8,0							154.182	305.280	Punto critico San Cristóbal, control de actividades	
domingo, 15 de marzo de 2026	San Cristóbal	Roberto Adolfo Castaño Salazar	7:00 a. m.	3:00 p. m.					7,0			221.251	438.077	Punto critico San Cristóbal, control de actividades	
Total horas extras mes					23,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	37,0	886.776	1.753.834	

OBSERVACIONES:

La jornada diaria del personal es de 7:00 am a 5:00 pm, incluyendo tiempo de almuerzo

ELABORÓ:

Andrea Carolina Driz Vega
 ANDREA CAROLINA DRIZ VEGA,
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

APROBÓ:

GABRIEL JAIMÉ CARDONA LONDOÑO
 SUPERVISIÓN



Empleado : CASTAÑO SALAZAR ROBERTO ADOLFO
Cédula de Ciudadanía: 70.384.568
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MECHELLIN
Básico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1817
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo 30 de 2024

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO ANTI CERRADA SIGUES C
ONDIANDO

Devenedora	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	212.67	3,228,933.00	PSA 5084	169,604.00
RE DIURNA	23.00	442,073.00	ATA COMPENSACION	169,604.00
REP. DIURNA	23.00	442,073.00		
AUXILIO DE TRANS	0.00	247,792.00		
AUX. CREDITAR. NCS	0.00	30,000.00		
ENC. GRAL. 66.674	0.00	78,382.00		
ANM. MOVILIDAD	0.00	465,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Devenedora : 4,985,882.00 Deducciones : 339,208.00 Neto : 4,646,674.00

APREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AM S.A.S)
 CONTRATO No. 4600104973 de 2025

FECHA	FRETE	TECNÓLOGO	INICIO TIEMPO EXTRA	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS								TOTAL H.E.	Valor sin FM	Valor con FM	OBSERVACIONES	
					HED	HEN	RECARGO NOCTURNA	HFD	HEFD	HFN	HEFN	1,98					
sábado, 21 de febrero de 2026	3 Cruces y La Gloria	Jennifer Alexandra Lopera Velez	7:00 a. m.	2:00 p. m.	7,0										134.909	267.120	Acompañamiento Frente 3 Cruces y la gloria excavación manual de pilas, instalación de acero, demolición de roca.
sábado, 28 de febrero de 2026	3 Cruces y La Gloria	Jennifer Alexandra Lopera Velez	7:00 a. m.	2:00 p. m.	7,0										134.909	267.120	Acompañamiento Frente 3 Cruces y la gloria excavación manual de pilas, instalación de acero, demolición de roca.
viernes, 6 de marzo de 2026	3 Cruces y La Gloria	Jennifer Alexandra Lopera Velez	4:00 p. m.	6:00 p. m.	2,0										36.545	76.320	Acompañamiento Frente 3 Cruces y la gloria excavación manual de pilas, instalación de acero, demolición de roca.
sábado, 7 de marzo de 2026	3 Cruces y La Gloria	Jennifer Alexandra Lopera Velez	7:00 a. m.	2:00 p. m.	7,0										134.909	267.120	Acompañamiento Frente 3 Cruces y la gloria excavación manual de pilas, instalación de acero, demolición de roca.
sábado, 14 de marzo de 2026	3 Cruces y La Gloria	Jennifer Alexandra Lopera Velez	7:00 a. m.	3:00 p. m.	7,0										134.909	267.120	Acompañamiento Frente 3 Cruces y la gloria excavación manual de pilas, instalación de acero, demolición de roca.
domingo, 15 de marzo de 2026	3 Cruces y La Gloria	Jennifer Alexandra Lopera Velez	7:00 a. m.	5:00 p. m.				9,0							284.455	563.242	Acompañamiento Frente 3 Cruces y la gloria excavación manual de pilas, instalación de acero, demolición de roca.
Total horas extras mes					30,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	862,647	1.708,042		

OBSERVACIONES:

La jornada diaria del personal es de 7:00 am a 5:00 pm, incluyendo tiempo de almuerzo.

ELABORÓ:

Andreea Carolina Driz Vega
 ANDREEA CAROLINA DRIZ VEGA
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

APROBÓ:

GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO
 SUPERVISIÓN



Empleado : IGERRA VELEZ JENNIFER ALEXANDER
Cedula de Ciudadania: 1.129.430.4256
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Basico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Imputación : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devolvidos	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	22.67	3,278,933.00	EPS SURA	170,186.00
RE OTORNA	30.00	578,182.00	AFP COLPENSABO	170,186.00
REF OTORNA	9.00	289,091.00		
ACUPLIO DE GRAN	0.00	247,792.00		
AUX CELEBRAS NCS	0.00	40,000.00		
ENC GENERAL 100	7.33	113,047.00		
AUX MOVILIZACIO	0.00	468,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Jennifer Lopez V

Devolvidos : 5,000,199.00 Deducciones : 340,372.00 Neto : 4,660,267.00

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S)
 CONTRATO No. 4600104973 de 2025

FECHA	FRETE	TECNÓLOGO	INICIO TIEMPO EXTRA	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS							TOTAL H.E	Valor sin FM	Valor con FM	OBSERVACIONES	
					HEC	HEN	RECARGO NOCTURNA	HFD	HEFD	HFN	HEFN					
sábado, 21 de febrero de 2026	Vilatina	Victor Hugo Rojas Ospina	7:00 a. m.	8:30 a. m.	1,5								1,5	28.909	57.240	Inspeccion de actividades ejecutadas en Vilatina (Excavación y demolición de roca en pilas, armado de acero para anillos)
sábado, 28 de febrero de 2026	Vilatina	Victor Hugo Rojas Ospina	7:00 a. m.	1:00 p.m.	6,0								6,0	115.636	228.960	Inspeccion de actividades ejecutadas en Vilatina (Excavación y demolición de roca en pilas, armado de acero para anillos)
sábado, 7 de marzo de 2026	Vilatina	Victor Hugo Rojas Ospina	7:00 a. m.	8:30 a. m.	1,5								1,5	28.909	57.240	Inspeccion de actividades ejecutadas en Vilatina (Excavación y demolición de roca en pilas, armado de acero para anillos)
sábado, 14 de marzo de 2026	Vilatina	Victor Hugo Rojas Ospina	7:00 a. m.	8:00 a. m.	1,0								1,0	18.273	38.160	Inspeccion de actividades ejecutadas en Vilatina (Armado de acero y vaciado de anillos en pila 3 y relleno de pila 2)
Total horas extras mes					10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	192.727	381.600	

OBSERVACIONES:

La jornada diaria del personal es de 7:00 am a 5:00 pm, incluyendo tiempo de almuerzo

ELABORÓ:

Andrea Carolina Dirz Vega
 ANDREA CAROLINA DIRZ VEGA
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

APROBÓ:

Gabriel Jaime Cardona Londono
 GABRIEL JAIME CARDONA LONDONO
 SUPERVISION



Empleado : ROJAS OSPINA VICTOR HUGO
Cédula de Ciudadanía: 1.218.720.608
Centro de Costos : 109 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Pago Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1918
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Inscripción : Marzo 30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA FUERTA ABIERTA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devenidades	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	222.00	3,392,000.00	EPS SURA	143,385.00
RE DIURNA	10.00	152,737.00	AFP PROTECCION	143,385.00
ADULTO DE TERN	0.00	249,095.00		
AUX MOVILIDAD	0.00	455,000.00		
COMPLETAR TURSO	20.00	0.00		

Victor Rojas

Devenidos : 3,298,822.00 Deducciones : 286,770.00 Neto : 3,012,052.00

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (A.M.S.A.S)
 CONTRATO No. 4600104973 de 2025

FECHA	FRETE	TECNÓLOGO	INICIO TIEMPO EXTRA	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS								TOTAL H.E.	Valor en FM	Valor con FM	OBSERVACIONES
					HED	HEN	RECARGO NOCTURNA	HFD	HEFD	HFN	HEFN					
sábado, 21 de febrero de 2026	Los Balsos	Maximiliano Arango Quiroz	7:00 a. m.	4:00 p.m.	8,0									154,182	305,280	Supervisión y acompañamiento actividades, Los Balsos.
domingo, 22 de febrero de 2026	Los Balsos	Maximiliano Arango Quiroz	7:00 a. m.	3:00 p.m.					7,0					221,251	438,077	Supervisión y acompañamiento actividades, Los Balsos.
sábado, 28 de febrero de 2026	Los Balsos	Maximiliano Arango Quiroz	7:00 a. m.	5:00 p.m.	9,0									173,455	343,440	Supervisión y acompañamiento actividades, Los Balsos.
domingo, 1 de marzo de 2026	Los Balsos	Maximiliano Arango Quiroz	7:00 a. m.	3:00 p.m.					7,0					221,251	438,077	Supervisión y acompañamiento actividades, Los Balsos.
Total horas extras mes					17,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	770,138	1,524,874		

OBSERVACIONES:

La jornada diaria del personal es de 7:00 am a 5:00 pm, incluyendo tiempo de almuerzo

ELABORÓ:

Andreea Carolina
 ANDREA CAROLINA DÍAZ VEGA
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

APROBÓ:

GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO
 SUPERVISOR



Empleado : ARANGO CUIROS MAXIMILIANO
Cedula de Ciudadanía: 1.027.672.517
Centro de Costos : 165 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Salario Mes / Horas : 3.392.000.00 / 15,918.1818
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 02/01/2026 Hasta 02/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VER LA FUERZA ABIERTA. LA FE ES CUANDO ANN CERRADA SIGUES C
OVELANDO

Devedores	Horas	Valor	Deducciones	Valor
285100	220.00	3,392,000.00		
IMP. CIURRA	17.00	327,896.00	IMP. SUSA	164,484.00
IMP. CIURRA	14.00	292,503.00	IMP. PROTECCION	166,586.00
AUX. ALMO. DE TRAJ	0.00	242,095.00		
AUX. CELULAR E JUS	0.00	40,000.00		
COMPLETAR TRAJE	20.00	0.00		

Maxi Arango

Devedores : 4.451.494.00 Deducciones : 332,972.00 Neto : 4.118.522.00

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AM S.A.S)
 CONTRATO No. 4600104973 de 2025

FECHA	FRENTES	TECNÓLOGO	INICIO TIEMPO EXTRA	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS							TOTAL H.E.	Valor sin FM	Valor con FM	OBSERVACIONES
					HED	HEN	RECARGO NOCTURNA	HFD	HEFD	HFN	HEFN				
Miércoles, 4 de marzo de 2025	Oficina Baen	Katerine Andrea Rodríguez Cano	4:00 p. m.	6:30 p. m.	1,5								28.909	57.240	Revisión de informe mensual de febrero
Viernes, 6 de marzo de 2025	Aravisia	Katerine Andrea Rodríguez Cano	4:00 p. m.	6:00 p. m.	2,0								39.545	79.320	Acompañamiento en actividades de alturas y espacios confinados
domingo, 15 de marzo de 2026	San Cristóbal - Balsos - Santa Rita - Aravisia - Y Verina	Katerine Andrea Rodríguez Cano	7:00 a. m.	2:00 p. m.				7,0					221.251	439.077	Revisión de documentos en Carpetas Drive
Total horas extras mes					Real	3,5	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	288.705	571.637	

OBSERVACIONES:

La jornada diaria del personal es de 7:00 am a 5:00 pm, incluyendo tiempo de almuerzo

ELABORÓ:

Andrea Cardona
 ANDREA CAROLINA DIAZ MEGA
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

APROBÓ:

GABRIEL JAVIER CARDONA LONDOÑO
 SUPERVISIÓN



Empleado : RODRIGUEZ CAMO KATERINE ANDREA
Cédula de Ciudadanía : 1.152.700.434
Centro de Costos : 169 URGENCIA MANIFIESTA MEDELLIN
Saldo Mes / Horas : 9,392,000.00 / 15,418.1918
Periodo
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Imposición : Marzo-20 de 2026

LA PE NO ES CUANDO VES LA PUERTA ABIERTA, LA PE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
ONFIANDO

Devengados	Monto	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	3,392,000.00		
RE DIURNA	3.50	67,455.00	DED MAYOR VP B.	545,760.00
REF DIURNA	7.00	231,281.00	DES SURA	126,198.00
SUBSIDIO DE TRANS	0.00	247,095.00	APP PORVENIR	126,198.00
AUX. CEBOLLAR MCS	0.00	45,000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Katerine Rodriguez

Devengados : 3,989,801.00 Deducciones : 778,156.00 Neto : 3,191,645.00

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (MIM S.A.S)
 CONTRATO No. 4809104973 de 2025

FECHA	FRENTES	TECNÓLOGO	INICIO TIEMPO EXTRA	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS							TOTAL H.E	Valor sin FM	Valor con FM	OBSERVACIONES	
					HED	HEN	RECARGO NOCTURNA	HFD	HEFD	HFN	HEFN					
sábado, 28 de febrero de 2026	Recorrido Oficina Belén, Aliviata Tres Cruces, la Gloraj Balsoy y oficina	Monica Maria Botero Salazar	7:00 a. m.	1:00 p.m	6,0									115.039,0	228.959,280	Recorrido a todos los frentes de trabajo.
domingo, 1 de marzo de 2025	San Cristobal - Los Balsos - San Antonio de Prado	Monica Maria Botero Salazar	7:40 a. m.	1:00 p.m					3,2					100.219,0	198.433,620	Recorrido a todos los frentes de trabajo.
Total horas extras mes					6,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	9,2	215.855,0	427.393	

OBSERVACIONES:

La jornada diaria del personal es de 7:00 am a 5:00 pm, incluyendo tiempo de almuerzo

ELABORÓ:

Andrea Diaz Vega
 ANDREA CAROLINA DIAZ VEGA
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

APROBÓ:

JOHN BAYRON SERNA
 SUPERVISIÓN



Empleado : BOTERO SALAZAR MONICA MARIA
Cedula de Ciudadania: 1.020.438.370
Centro de Costos : 169 URGENCIA MAXIEMERGENCIA MEDELLIN
Basico Mes / Horas : 3,392,000.00 / 15,418.1818
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresión : Marzo-01 de 2026

CREE EN TI MISMO Y EN TODO LO QUE ENES

Devenedados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	14.67	226,133.00	EPS NUEVA EPS	17,680.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	16,404.00	AIR PROTECCION	17,690.00
AUX. CELEBRAS NCS	0.00	2,667.00		
COMPLETAR TURNO	1.33	0.00		

Devenedados : 461,204.00 Deducciones : 35,370.00 Neto : 425,834.00

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (MIM S.A.S)
CONTRATO No. 4600104973 de 2025

FECHA	FRENTES	TECNÓLOGO	INICIO TIEMPO EXTRA	HORA TERMINA	HORAS EXTRAS							TOTAL H.E.	Valor sin FM	Valor con FM	OBSERVACIONES
					HED	HEN	RECARGO NOCTURNA	HFD	HEFD	HPN	HEFN		1,58		
sábado, 21 de febrero de 2026	Recorrido a San Cristóbal, Balsos, santa Rita, vía Tina	Erika Johanna Muñoz Quintero	7:00 a. m.	2:00 p.m.	7,0							7,0	134.909	287.120	Recorrido a todos los frentes de trabajo.
domingo, 22 de febrero de 2026	Recorrido a San Cristóbal, Balsos, santa Rita, vía Tina	Erika Johanna Muñoz Quintero	7:00 a. m.	12:00 p.m.				5,0				5,0	188.038	312.912	Recorrido a todos los frentes de trabajo.
sábado, 14 de marzo de 2026	Recorrido a San Cristóbal, Balsos, santa Rita, vía Tina	Erika Johanna Muñoz Quintero	7:00 a. m.	1:30 p.m.	6,5							6,5	125.273	248.040	Recorrido a todos los frentes de trabajo.
Total horas extras mes												18,5	418.218	828.072	

OBSERVACIONES:

La jornada diaria del personal es de 7:00 am a 5:00 pm, incluyendo tiempo de almuerzo

ELABORÓ:

Andrea Carolina Díaz Vega

ANDREA CAROLINA DÍAZ VEGA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

APROBÓ:

Gabriel Jaime Cardona Londoño
GABRIEL JAMIE CARDONA LONDOÑO
SUPERVISIÓN



Empleado : MONCE QUINERO ERICA JOHANNA
Cedula de Ciudadania: 1.093.776.421
Centro de Costos : 149 URGENCIA ADMINISTRATIVA MEDICINA
Basico Mes / Horas : 3.392.000.00 / 18,718.8818
Periodes
Fecha Liquidacion : Desde 03/01/2026 Hasta 03/30/2026
Fecha Impresion : Marzo-30 de 2026

LA FE NO ES CUANDO VES LA FUERZA ADERIDA, LA FE ES CUANDO AUN CERRADA SIGUES C
GANIANDO

Devenidos	Horas	Valer	Deducciones	Valor
BASICO	210.00	3.392.000.00		
RE. DIURNA	19.50	260.192.00	EPS NUEVA EPS	152.409.00
RE. DIURNA	5.00	159.036.00	AIR PROTECCION	152.409.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	210.000.00		
AVAN. CELULAR NCS	0.00	40.000.00		
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00		

Erica Muñoz
cc: 109376421

Devenidos : 4.099.313.00 Deducciones : 304.818.00 Neto : 3.794.495.00

Medellín, 31 de marzo de 2026

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

DEBE A:
AIM S.A.S
NIT: 890.929.122-8

LA SUMA DE:
UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/L
(\$ 1.666.202)

Por concepto de comisión de topografía para el contrato No. 4600104973 de 2025 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNPA, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS" durante 2 días en los siguientes lugares:

Día	Lugar
6/03/2026	San Cristobal
26/03/2026	Los Balsos

Atentamente,



JUAN DAVID ARISTIZABAL MUÑOZ
Representante Legal (S)

Medellín, 05 de abril de 2026

AIM S.A.S.
NIT: 890.929.122-8

DEBE A:

JADER BUSTAMANTE LOAIZA
CC: 1.036.629.135

LA SUMA DE:

UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/L
(\$ 1.666.202)

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio de Comisión de topografía el día 6 de marzo en San Cristóbal y 26 de marzo en Los Balsos para el contrato No. 4600104973 de 2025 de la **URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS EN MEDELLÍN** con un valor de día comisión de UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS (\$ 1.666.202).

El personal que estuvo a cargo de estas labores se relaciona a continuación:

Cargo	Nombre	Cédula
Topógrafo	John Jader	1036629135
Cadenero	Leidy Viviana	1020478987

Atentamente,



JADER BUSTAMANTE LOAIZA
CC: 1.036.629.135



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-09, 12:45:54 PM Tipo Planilla E Número Planilla 84411835
Período Cotización 202603 Período Servicio 202604

Cliente: NI901655844 INGENIEROS Y ARQUITECTOS JADSAN SAS

PAGADA 2026-04-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIEROS Y ARQUITECTOS JADSAN SAS		
Documento	NI 901655844	Dirección	CR 57 #42 - 68 INT-202
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5943534
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL
Ciudad	BELLO	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	MORALES MENESES LEIDY VIVIANA	Identificación	CC 1020478987
II. DATOS DEL AFILIADO		Total Afiliados 1	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1036629135	Residente	Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	BUSTAMANTE LOAIZA JOHN JADER	Código Ciudad - Departamento	5001000 - 5	Centro de Trabajo	ANTIOQUIA	Ubicación Laboral	ANTIOQUIA
Tipo Cotizante	01	00											

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Estruendo	Tipo salario	Salario	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales									
				Código AFP	Tarifa AFP	IBIC	Total Aporte AFP	Código EPS	Tarifa EPS	IBIC EPS	Total Aporte EPS	Código ARL	Tarifa ARL	IBIC ARL	Total Aporte ARL	Código CCF	Tarifa CCF	IBIC CCF	Total Aporte CCF	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICB					
		V	\$ 1.750.305	25-14	15%	\$ 1.063.543	\$ 108.102	\$ 0	\$ 0	EP2010	0%	\$ 1.020.543	\$ 0	14-11	0.000%	\$ 1.050.543	\$ 0	CCF-04	0%	\$ 1.020.543	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
		V	\$ 1.750.305	25-14	15%	\$ 700.362	\$ 112.100	\$ 0	\$ 0	EP3010	4%	\$ 700.362	\$ 28.100	14-11	6.899%	\$ 700.362	\$ 49.800	CCF-04	4%	\$ 700.362	\$ 28.100	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 28.100	\$ 46.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 385.200
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL-SURA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
	\$ 0	\$ 0	\$ 28.100	\$ 46.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	





SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-09, 12:23:51 PM Tipo Planilla E Número Planilla 84411947
 Periodo Cotización 202603 Periodo Servicio 202604

Cliente: NI901655844 INGENIEROS Y ARQUITECTOS JADSAN SAS

PAGADA 2026-04-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIEROS Y ARQUITECTOS JADSAN SAS		
Documento	NI 901655844	Dirección	CR 57 #42 - 68 INT-202
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5943534
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL
Ciudad	BELLO	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	MORALES MENESES LEIDY VIVIANA		
Identificación	CC 1020478987		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1020478987	Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00			MORALES MENESES LEIDY VIVIANA	5001000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales										
				Código AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Total Aporte EPS	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF						
		V	\$ 1,750,965	202001	16 %	\$ 1,050,543	\$ 1,128,000	\$ 0	0 %	14-11	0,000 %	\$ 1,050,543	\$ 0	CCT04	0 %	\$ 1,050,543	\$ 0	0 %	14-11	5	5,990 %	\$ 700,362	\$ 48,800	CCT04	4 %	\$ 700,362	\$ 28,100	\$ 0	0 %	0 %
		V	\$ 1,750,965	202001	16 %	\$ 700,352	\$ 1,128,000	\$ 0	4 %	14-11	0,000 %	\$ 700,362	\$ 28,100	CCT04	0 %	\$ 700,362	\$ 28,100	4 %	14-11	5	5,990 %	\$ 700,362	\$ 48,800	CCT04	4 %	\$ 700,362	\$ 28,100	\$ 0	0 %	0 %

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 28.100	\$ 48.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 385.200



INFORME TOPOGRAFÍA LOS BALSOS



Cliente: AIM S.A.S
Ubicación: Los balsos- Medellín
Fecha: 25-Marzo-2026
Responsable: Jader Bustamante



1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la ejecución del proyecto bajo la modalidad de **urgencia manifiesta**, se llevó a cabo la verificación de inclinaciones de dados y anclajes en el frente de obra **Balsos**, con el objetivo de evaluar las correcciones realizadas previamente por el contratista en aquellos elementos que presentaban desviaciones significativas respecto a los parámetros de diseño.

Esta actividad corresponde a un seguimiento técnico posterior a intervenciones correctivas, permitiendo validar si los ajustes ejecutados cumplen con las tolerancias establecidas para garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema de anclaje del talud.



2. OBJETIVOS

Objetivo general:

Verificar en campo la inclinación de los dados y anclajes intervenidos, con el fin de comprobar su cumplimiento respecto a las tolerancias establecidas en el diseño.

Objetivos específicos:

- Evaluar las inclinaciones actuales de los dados de anclaje.
- Verificar las inclinaciones de los anclajes asociados.
- Comparar los valores medidos con los rangos de tolerancia definidos.
- Identificar elementos que continúan fuera de especificación.
- Generar soporte técnico para control de calidad y toma de decisiones.

3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

El día **25 de marzo de 2026** se realizó visita técnica al frente **Balsos**, donde se ejecutó la verificación de inclinaciones en dados y anclajes que previamente habían sido objeto de corrección por presentar desviaciones importantes.

Durante la jornada:



- Se inspeccionaron un total de **38 dados y sus respectivos anclajes**.
- La verificación se realizó mediante medición directa en campo utilizando equipos de precisión adecuados para control angular.
- Se tomaron registros individuales por elemento, los cuales fueron posteriormente organizados en tablas y representaciones gráficas para su análisis.
- Se compararon los resultados obtenidos frente a los valores de diseño establecidos:
 - **Inclinación de anclajes:** $15^\circ \pm 5^\circ$ (rango permitido: $10^\circ - 20^\circ$)
 - **Inclinación de dados:** $75^\circ \pm 5^\circ$ (rango permitido: $70^\circ - 80^\circ$)

4. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados consolidados de las inclinaciones medidas en campo:

CONTROL DE INCLINACIÓN DE DADOS Y ANCLAJES - BALSOS

No. DADO	INCLINACION DE DADO	INCLINACION DE ANCLAJE	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
135	74°	15.5°	INGEVAS	
134	76°	16°	INGEVAS	
133	77°	17°	INGEVAS	
132	75°	18°	INGEVAS	
131	72°	18°	INGEVAS	
91	74°	19°	INGEVAS	
92	74°	16°	INGEVAS	
93	75°	15°	INGEVAS	
64	73°	16°	INGEVAS	
62	71°	23°	INGEVAS	⚠ Inc. Anclaje fuera de tolerancia (+8.0° vs ref 15°)
130	76.3°	15.5°	INGEVAS	
129	71.5°	17.8°	INGEVAS	
128	74°	18°	INGEVAS	
60	72°	19°	INGEVAS	
96	76°	17°	INGEVAS	
97	74°	16°	INGEVAS	
59	75°	17.6°	INGEVAS	
58	75°	15.5°	INGEVAS	
57	75.5°	17.7°	INGEVAS	
56	72.3°	19°	INGEVAS	
55	75°	18.4°	INGEVAS	
54	75°	16.8°	INGEVAS	
53	76°	12.5°	INGEVAS	
52	75°	16°	INGEVAS	
51	74.6°	16°	INGEVAS	
50	71°	19°	INGEVAS	
49	77°	14°	INGEVAS	
48	76.5°	16°	INGEVAS	
47	74°	16.6°	INGEVAS	
46	71.2°	19.5°	INGEVAS	
103	75°	15°	INGEVAS	
102	72°	17°	INGEVAS	
101	74°	16°	INGEVAS	
99	73°	16°	INGEVAS	
118	75°	14°	INGEVAS	
119	74°	16°	INGEVAS	
120	76°	13°	INGEVAS	
121	77°	15°	INGEVAS	



Resumen

Parámetro	Valor	Estado
Total Datos Inspeccionados	38	✓
Inc. Dado - Dentro Tolerancia	100%	✓ OK
Inc. Anclaje - Dentro Tolerancia	99%	✓ OK
Inc. Dado - Fuera Tolerancia	0%	✓ OK
Inc. Anclaje - Fuera Tolerancia	1%	⚠

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Del análisis de la información recopilada se puede concluir lo siguiente:

- La totalidad de los datos de anclaje cumplen con las tolerancias establecidas, evidenciando una correcta ejecución en términos de inclinación estructural.
- En cuanto a los anclajes, se observa un comportamiento altamente favorable, con un 99% de cumplimiento, lo cual indica que las correcciones realizadas por el contratista han sido efectivas en la gran mayoría de los casos.
- El único elemento que presenta desviación (Dado No. 62) muestra una variación significativa, superando el límite superior permitido, lo cual puede afectar el comportamiento estructural del sistema si no se corrige.
- Las gráficas de control permiten evidenciar que los valores se concentran dentro del rango permitido, sin tendencias sistemáticas de error, lo cual indica estabilidad en el proceso constructivo.
- En comparación con verificaciones anteriores, se evidencia una mejora sustancial en la calidad de ejecución, lo que sugiere que las acciones correctivas implementadas fueron adecuadas.
-

6. EQUIPO HUMANO Y TÉCNICO

6.1 Personal Asignado

- 1 Topógrafo líder – Responsable de medición y validación.
- 1 Auxiliar de topografía – Apoyo operativo en campo.

6.2 Equipo Técnico Utilizado

- Inclinómetro digital de precisión
- Herramientas menores de apoyo
- Celular

7. CONCLUSIONES

- Se confirma que las actividades de corrección ejecutadas por el contratista han sido efectivas, logrando llevar la mayoría de los elementos a condiciones aceptables de diseño.
- El 100% de los datos cumple con los parámetros establecidos, garantizando estabilidad en la base del sistema de anclaje.
- Solo un anclaje (1%) permanece fuera de tolerancia, por lo cual se recomienda su revisión y posible intervención.
- El comportamiento general del sistema evidencia control adecuado del proceso constructivo, sin desviaciones generalizadas.
- Se recomienda mantener el seguimiento y control en campo para garantizar que las próximas ejecuciones continúen cumpliendo con los estándares técnicos definidos.

Medellín, 31 de marzo de 2026

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

DEBE A:

AIM S.A.S
NIT: 890.929.122-8

LA SUMA DE:

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETEIENTOS CUARENTA Y
SIETE PESOS M/L
(\$ 17.580.747)

Por concepto de estudios y asesorías jurídicas, contables y técnicas especializadas Para el contrato No. 4600104973 de 2025 cuyo objeto es: **No. 4600104973 de 2025 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNPAL, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS"** durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

Atentamente,



JUAN DAVID ARISTIZABAL MUÑOZ
Representante Legal (S)



INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS.

INFORME DE ASESORIA EXTERNA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

MEDLLIN, DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

**PRIMER TRIMESTRE 2026
ENERO – FEBRERO – MARZO**

01/04/2026



1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la alta pluviosidad que se presentó en la ciudad de Medellín en los meses de abril y Mayo de 2025, activaron múltiples procesos morfodinámicos en diversos sectores del Distrito, generando afectaciones de carácter social, económico y en la infraestructura. En atención a esta situación, se declaró la Calamidad Pública mediante el Decreto 0363 de 2025 y la Urgencia Manifiesta mediante el Decreto 0364 de 2025.

En este contexto, se celebró el contrato de interventoría para la supervisión en la ejecución de las intervenciones necesarias en la infraestructura física, con el fin de atender las emergencias derivadas de los eventos mencionados.

Derivada de la naturaleza del Contrato suscrito, y con el fin de dar atención oportuna a las necesidades del distrito; la interventoría dispuso del equipo técnico suficiente para el acompañamiento, análisis y diagnóstico de los eventos considerados críticos y/o de interés. Dentro de toda esta Gestión, la interventoría a contado con la participación de un asesor externo con conocimiento académico y práctico desde el inicio del Contrato (20 de mayo de 2025).

Mediante el presente Informe, La Interventoria se permite señalar de manera general y específica las actividades desarrolladas y/o adelantadas por el Asesor Externo en cumplimiento a sus alcances y, como ha interactuado de manera activa en el desarrollo del Contrato.

2. OBJETIVOS

2.1. Generales

- Dar a conocer a participación del Asesor Externo en el desarrollo del contrato de interventoría del contrato de Urgencia Manifiesta

2.2. Específicos

- Señalar las principales actuaciones y/o funciones del Asesor Externo durante el desarrollo del proyecto.
- Informar las mesas de trabajo, reuniones y alcance de la participación del Asesor Externo.




3. GENERALIDADES

Previa a la suscripción de los contratos de obra e interventoría a través de la Secretaria de Infraestructura Física de Medellín, solo se contaba con la detonación de los puntos críticos de Altavista y San Antonio del Prado; no obstante, una vez se dio el inicio contractual de dichos contratos el 20 de mayo de 2025, ya se habían activado nuevos puntos de mayor afectación, como lo fueron: Balsos, Santa Rita, San Cristóbal y Villatina; y en el desarrollo del contrato, múltiples puntos se fueron activando en toda el distrito de Medellín y en el corregimiento de San Antonio del Prado.

Por lo anterior, se plantearon estrategias tanto del contratista de obra como de la interventoría, que permitieran la atención simultaneas de puntos críticos y en paralelo realizar un reconocimiento real del estado y riesgo de los puntos que se iban identificando en toda la ciudad mediante la SIF, SAM, DAGRD, entre otras entidades. En el caso particular del contrato de interventoría, se vinculó desde el inicio del proyecto a un Asesor Externo para el acompañamiento activo del proyecto y articulación de requerimiento técnicos, operativos, y presupuestales que priorizaran el tipo de intervención.

Es importante destacar que, dentro del proceso de priorización de las intervenciones acordadas entre las partes (Contrata de Obra – Interventoría – Asesor Externo – Secretaria de Infraestructura) sobre los puntos críticos e interés identificados, se define la priorización conforme a las siguientes afectaciones:

- I. **Seguridad Física:** La principal prioridad se le fue trasladada, para la realización de actividades de mitigación y/o control sobre aquellos puntos que representaban un riesgo en los moradores y/o usuarios de la infraestructura afectada.
- II. **Componente Social:** Como segunda prioridad, fue la de poder garantizar la continuidad parcial y/o total en la prestación de servicios de primera necesidad en la comunidad afectada por el evento, dichas actividades estaban enfocadas a: Servicios de Salud, Servicios de Educación, y continuidad en el desarrollo económico de las familias.
- III. **Movilidad:** Esta priorización estaba enfocada a subsanar y/o mitigar los impactos negativos en la movilidad de los moradores y/o usuarios del sector de la ciudad donde se localizaba el evento; por lo cual, las actividades se enfocaron a habilitar parcial o totalmente la infraestructura afectada.



- IV. Recuperación parcial y/o total Infraestructura afectada:** Finalmente, todos los trabajos se articulaban para poder rehabilitar, reconstruir y/o construir la infraestructura asociada afectada.

Bajo las anteriores consideraciones y conforme a las necesidades que resultaban de las distintas mesas de trabajos con interacción con las comunidades y distintos departamentos y/o dependencias de apoyos del distrito de Medellín se establecían los planes de acción y de inversión.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS ASESOR EXTERNO

Desde el inicio del contrato de interventoría el pasado 20 de mayo de 2025, el Asesor Externo ha acompañado la evaluación de cada uno de los sitios inestables reportados y ha participado en las mesas de trabajo para el análisis, diagnóstico y definición de alternativas de intervención.

Dentro de las principales actividades efectuadas en el primer trimestre de 2026 por parte de Asesor externo, se dividen en los siguientes componentes:

i. Visitas de Inspección y Mesas de trabajos

Acompañamiento a las intervenciones San Cristobal, Balsos y Santa Rita, para el aseguramiento de la implementación de los ajustes y complementación acordadas entre las partes (Filtros, Drenes, Cuentas) y avance de ellos mismos para finalización de las obras.

Mesa de trabajo el 03 de febrero 2026, Reunión en la Secretaria de Infraestructura física, para revisión de avances alcances y estrategias de intervención de los puntos críticos establecidos en el programa de intervención (Puente Manzanillo – Chuscalito); revisión de plan de inversión y balance general del proyecto, incluyendo los contratos de obra e interventoría. Participación Secretaria de infraestructura Física, Interventoría y Asesor externo de la interventoría.

Mesa de trabajo el 19 de febrero 2026, Reunión en la Secretaria de Infraestructura física, socialización de balance general de los contratos de obra e interventoría, inversión financiera y socialización de alcances de las intervenciones en desarrollo. Dentro de las principales actividades desarrolladas, se encuentra la presentación de posibles recursos mediante

la incorporación 4 para finalización de puntos críticos cuya intervención se establece como prioritarias. Participación Secretaria de infraestructura Física, Interventoría y Asesor externo de la interventoría.

03 de Marzo de 2026: Mesa de trabajo para socialización y determinación los soportes y requerimientos del proyecto para finalizar las obras en desarrollo sobre los puntos críticos. Balance general del proyecto, y requerimientos presupuestales. Participación SIF e Interventoría.

16 de Marzo de 2026: Mesa de trabajo para socialización de los Estudios y Diseños para a atención del punto crítico de Chuscalito; dentro del apoyo brindado por la asesoría externa, se resalta la claridad en la temporalidad de las intervenciones establecidas y los criterios o determinaciones adoptadas por el proyecto para la definición final de las obras que hacen parte de los Estudios y diseños de detalles. Participación del Contratista de Obra, Profesionales de la SIF e Interventoría.

25 de Marzo de 2026: Mesa de trabajo para la atención de comentarios, dudas y recomendaciones por parte de los profesionales de SIF en relación a los Estudios y Diseños d Detalles de las intervenciones ón para socialización de los Estudios y Diseños para a atención del punto crítico de Chuscalito; entre el apoyo brindado y derivado de la múltiple temporalidad de las intervenciones; dar claridad a los asistentes sobre criterios y determinaciones adoptadas por el proyecto para las intervenciones finalmente establecidas en los Estudios y diseños de detalles. Participación del Contratista de Obra, Profesionales de la SIF e Interventoría.

ii. **Asistencia y Participación en comités de avance y mesas de trabajo del Proyecto**

Punto Crítico - Puente Manzanillo: Definición de metodologías de intervención, analizando intervenciones finales, y tipo de cimentación profunda. Es este contexto el análisis integral desarrollado involucro temas costos, seguridad (riesgo), tiempos y alcance de la intervención. Finalmente se definió la necesidad de intervenir el punto crítico mediante la construcción de micropilotes, evitando la presencia permanente de personal y/o equipos robustos con limitaciones de acceso. A lo anterior, se suma que, a la fecha en el año 2026 las lluvias no se han suspendido y los riesgos de crecidas y/o avenidas torrenciales son permanentes.

Con la definición de la alternativa de intervención, desde la Asesoría Externa, se brindaron soportes técnicos para la integración de actividades con el ánimo de optimizar recursos, tiempos de ejecución y presentación detallada de cantidades y presupuestos con participación activa del contratista de obra, Interventoría y SIF.

Acompañamiento en la celebración en la mesa de trabajo para la definición de actividades para las reparaciones y/o ajustes de los dados en los anclajes de activos del punto crítico Los Balsos.

5. CONCLUSIONES

- Desde el inicio del contrato de interventoría, se ha dispuesto un Asesor Externo con el fin de atender las dinámicas propias del proyecto y dar atención priorizada a las necesidades de Diagnósticos, Alternativas de intervención, Definición de actividades prioritarias y definitivas, presentación de balance presupuestal, requerimientos presupuestales, entre otras actividades propias de la dinámica del proyecto.
- permanente con el Contratista de obra, Supervisión e Ingenieros de Apoyo de la SIF, Funcionarios de SMA, DAGRD, ISVIMED, entre otras áreas y/o dependencias, para que desde el proyecto se presenten y desarrollen soluciones integrales sobre los puntos críticos identificados, buscando una atención prioritaria a los requerimientos que desde los distintos actores puedan resultar.
- Dentro de la interacción y valor agregado aportado desde la Asesoría Externa ha estado la conciliación técnica de alternativas de intervención, procesos constructivos, plazos de ejecución y estado presupuestal.
- Desde la Asesoría Externa, se ha buscado Estudiar, analizar y viabilizar intervenciones inmediatas conforme a la priorización de intervención como lo son: i. Seguridad Física; ii. Componente Social, iii. Movilidad, iv. Recuperación parcial y/o total Infraestructura afectada.
- Derivado de la fase de avance en la cual se encuentra el proyecto; se vuelve imperante el establecer estrategias y definiciones de control presupuesta y avances, buscando optimizar los recursos asignados por medio de las



incorporaciones presupuestales vigentes y con la integración de variables señaladas en el numeral 3, establecer las estrategias de intervención y priorización.

Adjunto al presente informe resumen de actividades desarrolladas por el Asesor Externo, se remiten copia de las Actas de asistencia y participación de los comités de seguimiento.

Los soportes a las visitas en conjunto a los puntos críticos, frentes de intervención, se reportan en los informes semanales y mensuales presentados por la Interventoría. Al igual se cuenta con interacción continua entre el Asesor Externo con los profesionales de la SIF, DAGRD, SMA y Contratista de Obra.

ANDREA CAROLINA DÍAZ VEGA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JOSE MARIO PALLARES HERNANDEZ
ASESOR EXTERNO

Medellín, 31 de marzo de 2026

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

DEBE A:

AIM S.A.S
NIT: 890.929.122-8

LA SUMA DE:

CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L
(\$ 43.503.800)

Por concepto de instrumentación de monitoreo y control geotécnico Para el contrato No. 4600104973 de 2025 cuyo objeto es: **No. 4600104973 de 2025 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNPA, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS"** durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026.

Atentamente,

JUAN DAVID ARISTIZABAL MUÑOZ
Representante Legal (S)



ORDEN DE FACTURACIÓN

Código: F-GF-15
 Versión: 3
 Fecha de Vigencia: 17/07/2023

Fecha de Solicitud: _____ Nit.: _____ 30/03/2026
 Nombre o Razón Social: AIM INGENIEROS CIVILES SAS
 Dirección: _____ Tel.: _____
 Correo factura electrónica: _____
 Nombre Responsable: ANDREA DIAZ
 Proyecto: INSTRUMENTACIÓN SITIOS INESTABLES URGENCIA MANIFIESTA SIF
 Tipo de Servicio: INSTRUMENTACIÓN
 Centro de costos: 152 Código del vendedor: N/A

Código	Detalle	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Perforación en diámetro NQ/HQ para instalación de inclinómetros y piezómetros. Incluye viáticos y vigilancia).	ml	60	555.175,00	33.310.500,00
2	Suministro e instalación de inclinómetros (Incluye herramienta y movilización de personal, suministro de tubería y materiales etc)	ml	30	131.015,00	3.930.450,00
3	Suministro e instalación de piezómetros de cabeza abierta (Incluye herramienta y movilización de personal, suministro de tubería y materiales etc).	ml	30	142.095,00	4.262.850,00
4	Trasporte de equipos de perforación	Global	2	1.000.000	2.000.000,00

MUNICIPIO DONDE SE REALIZÓ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	%	VALOR	Subtotal	43.503.800,00
Medellin	100		Amortización anticipo:	-
			IVA	8.265.722,00
Informe No o			TOTAL	51.769.522,00
Observaciones:				

 FIRMA RESPONSABLE

Medellín, 31 de marzo de 2026

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

DEBE A:

AIM S.A.S

NIT: 890.929.122-8

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/L
(\$ 5.665.100)

Por concepto de ensayos de laboratorio Para el contrato No. 4600104973 de 2025 cuyo objeto es: No. 4600104973 de 2025 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNPA, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS" durante el periodo comprendido del 1 de febrero al 31 de marzo de 2026.

Atentamente,



JUAN DAVID ARISTIZABAL MUÑOZ
Representante Legal (S)

FACTURACIÓN INTERNA URGENCIAS MANIFIESTAS

Consec.	Fecha	MES	Cliente	Proyecto	Gradación	Límites	Humedad	Materia orgánica	Proctor	CBR remoldeado	Densidades	ALQUILER VARILLA 9/8	ALQUILER FORMALET AS	CILINDROS	CURSOS	Total	Mensual
4579-4527-4517-4541-4528-4543-4549-4500	15-feb.-26	FEBRERO	PROYECTOS	URGENCIAS MANIFIESTAS	80.500	80.000	18.000	131.250	142.000	350.000	55.000	1.750	1.750	46	10.100	464.600	2.785.350
4656-4621-4652-4653-4654-4655-4656-4657-4658-4659-4660-4661-4662-4663-4664-4665-4666-4667-4668-4669-4670-4671-4672-4673-4674-4675-4676-4677-4678-4679-4680-4681-4682-4683-4684-4685-4686-4687-4688-4689-4690-4691-4692-4693-4694-4695-4696-4697-4698-4699-4700	16-feb.-26	FEBRERO	PROYECTOS	URGENCIAS MANIFIESTAS	80.500	80.000	18.000	131.250	142.000	350.000	55.000	1.750	1.750	71	10.100	717.100	2.785.350
4715	26-feb.-26	FEBRERO	PROYECTOS	URGENCIAS MANIFIESTAS	80.500	80.000	18.000	131.250	142.000	350.000	55.000	1.750	1.750	4	10.100	40.400	2.785.350
4900	25-feb.-29	FEBRERO	PROYECTOS	URGENCIAS MANIFIESTAS	80.500	80.000	18.000	131.250	142.000	350.000	55.000	1.750	1.750		10.100	310.250	2.785.350
	28-feb.-26	FEBRERO	PROYECTOS	URGENCIAS MANIFIESTAS	80.500	80.000	18.000	131.250	142.000	350.000	55.000	1.750	1.750		10.100	1.253.000	2.785.350
4635-4633-4763-4757-4733	9-mar.-26	MARZO	PROYECTOS	URGENCIAS MANIFIESTAS	80.500	80.000	18.000	131.250	142.000	350.000	55.000	1.750	1.750	24	10.100	242.400	2.879.750
4755-4648-4645-4779-4781-4657-4662-4673-4791-4795	16-mar.-26	MARZO	PROYECTOS	URGENCIAS MANIFIESTAS	80.500	80.000	18.000	131.250	142.000	350.000	55.000	1.750	1.750	53	10.100	535.300	2.879.750
4633-4634-4707-4635-4636-4637-4638-4639-4640-4641-4642-4643-4644-4645-4646-4647-4648-4649-4650-4651-4652-4653-4654-4655-4656-4657-4658-4659-4660-4661-4662-4663-4664-4665-4666-4667-4668-4669-4670-4671-4672-4673-4674-4675-4676-4677-4678-4679-4680-4681-4682-4683-4684-4685-4686-4687-4688-4689-4690-4691-4692-4693-4694-4695-4696-4697-4698-4699-4700	31-mar.-26	MARZO	PROYECTOS	URGENCIAS MANIFIESTAS	80.500	80.000	18.000	131.250	142.000	350.000	55.000	1.750	1.750	78	10.100	787.800	2.879.750
	31-mar.-26	MARZO	PROYECTOS	URGENCIAS MANIFIESTAS	80.500	80.000	18.000	131.250	142.000	350.000	55.000	1.750	1.750	31	10.100	1.314.250	2.879.750

279

INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13

Código: F-EP-37
 Versión: 8
 Fecha de Vigencia: 2025-07-07
 Páginas: 1 de 1

CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	ESCALA DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	CILINDRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DEBILIDAD (kg/cm²)	CARGA MAX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm²)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% DESARROLLO	Forma de Falla	Defecto Explicar	Observaciones
4818	MB34-1	LOSA CANAL TIPO 1 EN COLE DEL NIVEL 29 AL NIVEL 40	2026-02-17	2026-02-20	2026-02-24	7	13,004	305	152,00	2,01	1,00	18146	2350	438,3	280,0	27,5	28	88,2	5	NO	
4818	MB34-2	LOSA CANAL TIPO 1 EN COLE DEL NIVEL 29 AL NIVEL 40	2026-02-17	2026-02-20	2026-02-24	7	13,530	305	155,00	1,97	1,00	48863	2350	517,8	279,8	27,4	28	97,9	5	NO	

CLIENTE: AIM S.A.S. CORREO: asesoria@aimingenieros.com.co PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS

Fig. 1 - Ejemplo de un cilindro de concreto con una longitud de 305 mm y un diámetro de 152 mm.

Fig. 2 - Ejemplo de un cilindro de concreto con una longitud de 305 mm y un diámetro de 155 mm.

- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBÍO	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ	NOMBRE:	Espacio exclusivo para control por parte del cliente
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	
FIRMA:	PARCIAL	FIRMA:	

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
 Celular: 311 771 24 40
 FIN DEL INFORME DE ENSAYO





**INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13**

Código: F-EF-37
Versión: 8
Fecha de Vigencia: 2025-07-07

Página: 1 de 1

CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MAX. (kg)	ESFUERZO CONSIDERADO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	F. (Mpa)	% Desarrollo	Forma de falla	Defectuoso Espaldamen	Observaciones
4024	MB35-1	VACIADO DADOS (28,23 Y 30)	2025-02-21	2026-02-24	2026-02-28	7	13,460	305	155,00	1,97	1,00	18689	2340	631,6	341,3	33,5	28	119,6	4	NO	
4024	MB35-2	VACIADO DADOS (28,23 Y 30)	2025-02-21	2026-02-24	2026-02-28	7	12,863	305	152,50	2,00	1,00	18265	2310	627,4	350,2	34,3	28	122,5	4	NO	



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, Fc, descripción y localización.
 - AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.


APROBO		RECIBIO	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ	NOMBRE:	
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	
FIRMA:	PARCIAL	FIRMA:	
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #20-43 Celular: 311 771 24 40		Espacio exclusivo para control por parte del cliente	

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

**INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13**

Código: F-EP-37
Versión: 8
Fecha de Vigencia: 2025-07-07
Pagina: 1 de 1

IE: PARCIAL		FECHA DE INFORME: 2025-05-11		CLIENTE: AMI S.A.S		CORREO: resistencia@ami-ingenieros.com.co		PROYECTO: URGENCIAS MANIFESTAS													
CONSC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (Kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DEBIDAD (Kg/m³)	CARGA MAX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Debeado	Forma de Muestra	Defectos Específicos	Observaciones
4831	M356-1	CONCRETO LANZADO ENTRE ANCLAJES 65 AL 69 FILA 1 ENTRE ANCLAJES 85 Y 90 FILA 2 ENTRE ANCLAJES 136 Y 137 FILA 3	2025-02-23	2025-02-25	2025-03-02	7	12,877	302	152,25	1,88	1,00	18205	2340	517,1	283,6	28,4	28	101,4	4	NO	
4831	M356-2	CONCRETO LANZADO ENTRE ANCLAJES 65 AL 69 FILA 1 ENTRE ANCLAJES 85 Y 90 FILA 2 ENTRE ANCLAJES 136 Y 137 FILA 3	2025-02-23	2025-02-25	2025-03-02	7	12,814	301	152,00	1,88	1,00	18145	2350	520,4	292,4	28,7	28	102,5	4	NO	



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AMI S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AMI S.A.S.

APROBÓ		RECIBÍÓ	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ	NOMBRE:	Espacio exclusivo para control por parte del cliente
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	
FIRMA:	PARCIAL	FIRMA:	


AMI S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
 Celular: 311 771 24 40
 FIN DEL INFORME DE ENSAYO



**INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13**

Código: F-EP-37
Versión: 8
Fecha de Vigencia: 2025-07-07
Página: 1 de 1

IE: PARCIAL	FECHA DE INFORME: 2026-02-11	CLIENTE: AIM S.A.S.	CORREO: residente_lumed@aimingenieros.com.co	PROYECTO: URGENCIAS MANIFESTAS																	
CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIAMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	AREA (mm ²)	DENSIDAD (Kg/m ³)	CARGA MAX (kN)	ESFUERZO COMPRESIVO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de falla	Defectos Especiales	Observaciones
4857	MB37-1	SEGUNDO VACIADO DE CONCRETO LANZADO (SEGUNDO TRAMO) EN TALUD NARIZ	2026-02-25	2026-03-02	2026-03-04	7	12,796	305	154,50	1,97	1,00	18748	2240	456,6	248,4	34,4	28	87,1	5	NO	
4857	MB37-2	SEGUNDO VACIADO DE CONCRETO LANZADO (SEGUNDO TRAMO) EN TALUD NARIZ	2026-02-25	2026-03-02	2026-03-04	7	12,554	305	154,00	1,98	1,00	18627	2210	461,3	252,6	24,8	28	88,6	4	NO	



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBIÓ	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ	NOMBRE:	Espacio exclusivo para control por parte del cliente
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	
FIRMA:	PARCIAL	FIRMA:	


AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
Celular: 311 771 24 40
FR DEL INFORME DE ENSAYO



INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 8
Fecha de Vigencia: 2025-07-07
Página: 1 de 1

FECHA DE INFORME: 2025-02-11		CLIENTE: AIM S.A.S.		PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS																					
IE: PARCIAL		CORRECTO: usad@onajumbo.com		CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm ²)	DENSIDAD (kg/cm ³)	CARGA MÁX. (kN)	ESFUERZO COMPRESIVO (MPa)	ESFUERZO CORRIDO (MPa)	F _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de falla	Deducción Esplotamiento	Observaciones
4858	ME38-1	TERCER VACIADO DE CONCRETO LANZADO (TERCER TRAMO) EN TALUD NAZAR MOD. 3					2025-02-27	2025-03-02	2025-03-06	7	13,051	305	151,50	1,97	1,00	18718	2280	427,0	232,2	22,9	28	81,4	4	NO	
4858	ME38-2	TERCER VACIADO DE CONCRETO LANZADO (TERCER TRAMO) EN TALUD NAZAR MOD. 3					2025-02-27	2025-03-02	2025-03-06	7	13,009	305	154,00	1,98	1,00	16527	2290	433,9	237,5	23,3	28	83,2	4	NO	



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, TC, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBÍO	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ	Español exclusivo para control por parte del cliente	
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	NOMBRE:	
FIRMA:	PARCIAL	FECHA:	
		FIRMA:	

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
 Celular: 311 771 24 40
 -FIN DEL INFORME DE ENSAYO-





INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 8
Fecha de Vigencia: 2025-07-07
Página: 1 de 1

FECHA DE INFORME: 2025-03-11 CLIENTE: AIM S.A.S. CORREO: resistencia1.urbano@aimingenieros.com.co PROYECTO: URGENCIAS MANIFESTAS

CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIAMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm ²)	DENSIDAD (kg/m ³)	CARGA MAX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (kgf/cm ²)	f _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de falta	Defectos Español	Observaciones
4881	MB40-1	LANZADO CONCRETO TALLID NARIZ/MÓDULO 5	2025-03-03	2025-03-06	2025-03-10	7	13,214	305	154,25	1,98	1,00	19687	2320	814,9	335,5	32,9	28	117,5	4	NO	
4881	MB40-2	LANZADO CONCRETO TALLID NARIZ/MÓDULO 5	2025-03-03	2025-03-06	2025-03-10	7	13,350	305	154,50	1,97	1,00	18748	2330	612,2	333,0	32,7	28	116,8	4	NO	



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.

- AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.

- Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.


- Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBIÓ	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ	Espacio exclusivo para control por parte del cliente	
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	NOMBRE:	
FIRMA:	PARCIAL	FECHA:	
		FIRMA:	
		AIM S.A.S. - Medellín - Cra 55C #26-43 Celular: 311 771 24 40	
FIN DEL INFORME DE ENSAYO			

INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13

Código: F-EP-37
 Versión: 8
 Fecha de Vigencia: 2025-07-07
 Página: 1 de 1

CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MAX. (kN)	ESFUERZO COMPRESIVO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	F _c (MPa)	% Desmoronó	Forma de falla	Defectos Especimen	Observaciones
4882	MB39-1	LANZADO CONCRETO TALUD NARIZ MODULO 4	2026-03-02	2025-03-06	2026-03-09	7	12,406	305	153,75	1,99	1,00	18556	2190	484,9	26,1	268,2	28	93,2	4	NO	
4882	MB39-2	LANZADO CONCRETO TALUD NARIZ MODULO 4	2026-03-02	2025-03-06	2026-03-09	7	12,565	305	154,00	1,99	1,00	18627	2220	470,0	25,2	257,3	28	90,0	4	NO	



La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f.c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBIÓ	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ	NOMBRE:	Espacio exclusivo para control por parte del cliente
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	
FIRMA:	PARCIAL	FIRMA:	

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
 Celular: 311 771 24 40
 FIN DEL INFORME DE ENSAYO



Código: F-EP-37

Versión: 8

Fecha de Vigencia: 2025-07-07

Página: 1 de 1

INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

IE: PARCIAL		FECHA DE INFORME: 2026-05-16	CLIENTE: AIM S.A.S.	CORREO: resistencia@ingenieroscm.com.co										PROYECTO: URGENCIAS MANIFESTAS							
CONSEC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE PALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MÁX. (kg)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm²)	f c (MPa)	% Desmoronó	Forma de Falla	Defectos Externos	Observaciones
4886	MB41-1	VACIADO LOSA CANAL TIPO 1 DESCOLE DEL NIVEL 18 AL 20, TRAMO 14 PARCIAL	2026-03-07	2026-03-10	2026-03-14	7	13,259	304	155,00	1,95	1,00	18869	2310	481,9	260,4	25,5	28	91,1	4	NO	
4886	MB41-2	VACIADO LOSA CANAL TIPO 1 DESCOLE DEL NIVEL 18 AL 20, TRAMO 14 PARCIAL	2026-03-07	2026-03-10	2026-03-14	7	12,645	305	152,00	2,01	1,00	18148	2280	477,6	288,4	26,3	28	93,9	5	NO	

Fig. 1. Cilindro de concreto para ensayo de resistencia a la compresión. Dimensiones: L = longitud, D = diámetro.

Fig. 2. Cilindro de concreto para ensayo de resistencia a la compresión. Dimensiones: L = longitud, D = diámetro.

- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de ficha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ

NOMBRE: WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ

CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO

FIRMA: _____

RECIBÍÓ

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____

Espacio exclusivo para control por parte del cliente

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
Celular: 311 771 24 40
FIN DEL INFORME DE ENSAYO

723

INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 8
Fecha de Vigencia: 2025-07-07
Página: 1 de 1

CONSC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DE MUESTRA	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	CORREO: informes@aimingenieros.com.co	PROYECTO: URGENCIAS MANIFESTAS
4035	MB43-1	MURO DERECHO AGUAS ABAJO CANAL TIPO I ENCOLE DEL NIVEL 20 AL 29	2025-03-14	2025-03-16	2025-03-21	7	13,195	304	155,00	1,96		ESFUERZO CORREGIDO (MPa)
4035	MB43-2	MURO DERECHO AGUAS ABAJO CANAL TIPO I ENCOLE DEL NIVEL 20 AL 29	2025-03-14	2025-03-16	2025-03-21	7	13,159	305	154,25	1,98		ESFUERZO CORREGIDO (MPa)

ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	DENSIDAD (kg/m³)	DARJA MAX (kg)	AREA (mm²)	FACTOR CORRECCION	RELACION (L/D)	DIÁMETRO (mm)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	EDAD DE FALLA	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO
25,3	2300	476,7	18859	1,00	1,96	155,00	304	13,195	7	2025-03-14	2025-03-16	2025-03-21
25,2	2310	470,9	18687	1,00	1,98	154,25	305	13,159	7	2025-03-14	2025-03-16	2025-03-21

Fig. 4: Muestra de un cilindro de concreto con una longitud de 300 mm y un diámetro de 150 mm. El cilindro debe ser curado en un ambiente húmedo durante 28 días antes de ser ensayado.

Fig. 5: Muestra de un cilindro de concreto con una longitud de 300 mm y un diámetro de 150 mm. El cilindro debe ser curado en un ambiente húmedo durante 28 días antes de ser ensayado.

Fig. 6: Muestra de un cilindro de concreto con una longitud de 300 mm y un diámetro de 150 mm. El cilindro debe ser curado en un ambiente húmedo durante 28 días antes de ser ensayado.

La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, Tc, descripción y localización.
- AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
- Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
- Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBIO	
NOMBRE:	WILLMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ	Especial exclusivo para control por parte del cliente	
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	NOMBRE:	
FIRMA:	PARCIAL	FECHA:	
		FIRMA:	

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 55C #26-43
Celular: 311 771 24 40

FIN DEL INFORME DE ENSAYO



Código: FER-37

Versión: 8

Fecha de Vigencia: 2025-07-07

Página: 1 de 1

INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

FECHA DE INFORME: 2025-03-24		CLIENTE: AIM S.A.S.		CORREO: resistencia@ingenieroscm.com.co		PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS												
IE: PARCIAL	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	DIÁMETRO (mm)	LONGITUD (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm ²)	DENSIDAD (kg/m ³)	CARGA MAX (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de Falla	Dirección Estación	Observaciones
4536	MB 42-1	2025-03-16	2025-03-19	7	152,00	304	2,00	1,00	18146	2300	410,6	230,8	22,6	28	80,7	4	NO	
4536	MB 42-2	2025-03-16	2025-03-19	7	155,00	303	1,95	1,00	18869	2320	416,8	225,3	22,1	28	78,9	4	NO	

Fig. 4
Sección transversal de un cilindro de concreto con una línea diagonal de falla.

Fig. 5
Sección transversal de un cilindro de concreto con una línea horizontal de falla.

Fig. 6
Sección transversal de un cilindro de concreto con una línea vertical de falla.

- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.

- AIM S.A.S. No es responsable por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.

- Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.

- Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ	RECIBÍÓ
<p>NOMBRE: <u>WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ</u></p> <p>CARGO: <u>DIRECTOR DE LABORATORIO</u></p> <p>FIRMA: <u>PARCIAL</u></p>	<p style="text-align: center;">Espacio exclusivo para control por parte del cliente</p>

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
Celular: 311 771 24 40


- FIN DEL INFORME DE ENSAYO -

INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: B
Fecha de Vigencia: 2025-07-07
Página: 1 de 1

CONSEC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE PALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm ²)	DENSIDAD (kg/m ³)	CARGA MÁX. (kg)	ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm ²)	f _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de Falla	Defectos Epistémicos	Observaciones
4968	MB44-1	LOSA CANAL TIPO 3 NIVEL 25 AL 29	2028-03-16	2028-03-19	2028-03-23	7	12,728	305	152,25	2,00	1,00	18206	2280	548,6	307,3	30,1	107,5	4	NO	
4968	MB44-2	LOSA CANAL TIPO 3 NIVEL 25 AL 29	2028-03-16	2028-03-19	2028-03-23	7	13,147	305	155,00	1,97	1,00	18869	2280	551,3	297,9	29,2	104,3	5	NO	

PROYECTO: URGENCIAS MANIFESTAS
CORREO: urgencias.manifestas@aim.com.co



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
- AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
- Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
- Prohíbida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

AFROBÓ		RECIBIO	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ	NOMBRE:	Espacio exclusivo para control por parte del cliente
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	
FIRMA:	PARCIAL	FIRMA:	


AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #28-43
Celular: 311 771 24 40
PR DEL INFORME DE ENSAYO



Código: F-EP-37
 Versión: 8
 Fecha de Vigencia: 2025-07-07
 Página: 1 de 1

INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
 INV. E 410-13

FECHA DE INFORME: 2026-03-30		CLIENTE: AIM S.A.S.		CORREO: resistencia_lumada@ingenieros.com.co		PROYECTO: URGENCIAS MANIFESTAS															
CONSEC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE PALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIAMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	AREA (mm ²)	DENSIDAD (kg/m ³)	CARGA MAX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm ²)	f _c (MPa)	% Deamiento	Forma de falla	Defectos Específicos	Observaciones
4983	MB45-1	MUROS TRAMO 7 NIVEL 25 AL 29 CANAL TIPO 3	2026-03-21	2026-03-25	2026-03-28	7	13,155	304	155,00	1,96	1,00	18869	2290	520,7	281,4	27,6	28	96,6	5	NO	
4983	MB45-2	MUROS TRAMO 7 NIVEL 25 AL 29 CANAL TIPO 3	2026-03-21	2026-03-25	2026-03-28	7	12,765	305	152,50	2,00	1,00	18265	2290	590,0	295,9	29,0	28	103,6	4	NO	
4983	MB46-1	MURO IZQUIERDO CANAL TIPO 1 ENCOLE DEL NIVEL 20 AL 28 TRAMO 6	2026-03-22	2026-03-25	2026-03-29	7	13,241	303	154,25	1,96	1,00	18097	2240	579,3	316,1	31,0	28	110,7	5	NO	
4983	MB46-2	MURO IZQUIERDO CANAL TIPO 1 ENCOLE DEL NIVEL 20 AL 28 TRAMO 6	2026-03-22	2026-03-25	2026-03-29	7	13,456	303	154,75	1,96	1,00	18808	2260	566,1	317,8	31,2	28	111,4	4	NO	



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBIO	
Espacio exclusivo para control por parte del cliente			
NOMBRE:	WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ	NOMBRE:	
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	
FIRMA:	PARCIAL	FIRMA:	
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24 40		FIN DEL INFORME DE ENSAYO	

IL 0216-26

Medellín, 26 de Febrero de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cuatro (04) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,




WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA



FECHA DE INFORME: 2026-02-23		CLIENTE: AIM SAS		CORREC: aim@aim-sas.com.co												PROYECTO: URGENCIAS MANIFESTAS				
IE: 10316	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MAX. (N)	ESFUERZO CORREGIDO (N/mm²)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	Número de falla	Defectos Especiales	Observaciones	
4715	VACIADO DADOS TALUD NIVEL 2 (40,43 Y 44)	2026-01-28	2026-02-02	2026-02-04	7	13,731	305	155,00	1,07	1,00	18863	2400	601,1	324,9	31,9	28	113,9	4	NO	
4715	VACIADO DADOS TALUD NIVEL 2 (40,43 Y 44)	2026-01-28	2026-02-02	2026-02-04	7	13,543	305	153,50	1,99	1,00	18503	2400	599,6	324,9	31,9	28	113,9	4	NO	
4715	VACIADO DADOS TALUD NIVEL 2 (40,43 Y 44)	2026-01-28	2026-02-02	2026-02-25	28	13,406	305	154,50	1,07	1,00	18748	2350	600,6	375,6	36,8	28	131,4	3	NO	
4715	VACIADO DADOS TALUD NIVEL 2 (40,43 Y 44)	2026-01-28	2026-02-02	2026-02-25	28	13,608	305	151,25	1,98	1,00	18587	2350	604,1	378,8	37,1	28	132,5	3	NO	
4715	VACIADO DADOS TALUD NIVEL 2 (40,43 Y 44)	2026-01-28	2026-02-02		T															
4715	VACIADO DADOS TALUD NIVEL 2 (40,43 Y 44)	2026-01-28	2026-02-02		T															

OBSERVACIONES:



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohíbida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBÍO	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ	NOMBRE:	Espacio exclusivo para control por parte del cliente
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	
FIRMA:		FIRMA:	
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 95C #26-43 Celular: 311 771 24 40		AIM S.A.S. - Medellín - Cra 95C #26-43 Celular: 311 771 24 40	

IL 0250-26

Medellín, 06 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cuatro (04) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Inviás INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA





100-REC-12025-SMRT
24-10-2024



INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 9
Fecha de Vigencia: 2025-12-02

Página: 1 de 1

FECHA DE INFORME: 2026-02-06		CLIENTE: AIM SAS		CORREO: de.umax@aimingenieros.com.co												PROYECTO: URGENCIAS MANIFESTAS					
CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EMBAJO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	AREA (mm ²)	DENSIDAD (kg/m ³)	CARGA MAX. (kN)	ESFUERZO COMPRESIVO (MPa)	ESFUERZO COMPRESIVO (MPa)	Fc (MPa)	% Desarrollo	Forma de Falla	Deducción Específica	Observaciones
4757	MB30	VACIADO DADOS: TALUD NIVEL 2 DADO ANCLAJE (39) TALUD NIVEL 1 DADOS ANCLAJES (17,18 Y 2)	2026-02-05	2026-02-09	2026-02-12	7	13,316	305	152,50	2,00	1,00	18285	2430	802,3	390,3	390,3	28	117,9	4	NO	
4757	MB30	VACIADO DADOS: TALUD NIVEL 2 DADO ANCLAJE (39) TALUD NIVEL 1 DADOS ANCLAJES (17,18 Y 2)	2026-02-05	2026-02-09	2026-02-12	7	13,687	305	153,00	1,99	1,00	18385	2440	810,6	398,6	398,6	28	116,6	4	NO	
4757	MB30	VACIADO DADOS: TALUD NIVEL 2 DADO ANCLAJE (39) TALUD NIVEL 1 DADOS ANCLAJES (17,18 Y 2)	2026-02-05	2026-02-09	2026-03-05	28	13,602	305	153,25	1,99	1,00	18446	2420	715,8	395,7	395,7	28	138,6	3	NO	
4757	MB30	VACIADO DADOS: TALUD NIVEL 2 DADO ANCLAJE (39) TALUD NIVEL 1 DADOS ANCLAJES (17,18 Y 2)	2026-02-05	2026-02-09	2026-03-05	28	13,520	304	153,25	1,98	1,00	18446	2410	722,5	399,4	399,4	28	140,0	3	NO	
4757	MB30	VACIADO DADOS: TALUD NIVEL 2 DADO ANCLAJE (39) TALUD NIVEL 1 DADOS ANCLAJES (17,18 Y 2)	2026-02-05	2026-02-09	T	T															
4757	MB30	VACIADO DADOS: TALUD NIVEL 2 DADO ANCLAJE (39) TALUD NIVEL 1 DADOS ANCLAJES (17,18 Y 2)	2026-02-05	2026-02-09	T	T															

OBSERVACIONES:



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, Fc, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBIÓ	
NOMBRE:	<u>WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ</u>	NOMBRE:	_____
CARGO:	<u>DIRECTOR DE LABORATORIO</u>	FECHA:	_____
FIRMA:		FIRMA:	_____
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24 40		Espacio exclusivo para control por parte del cliente	

IL 0252-26

Medellín, 06 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre seis (06) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA



729




INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 9
Fecha de Vigencia: 2025-12-02
Página: 1 de 1

# DE MUESTRA		FECHA DE INFORME: 2025-03-06		CLIENTE: AMI SAS		CORREO: informes@amiingenieros.com.co										PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS				
CONSEC.	LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE PALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MAX (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm²)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	Fc (MPa)	% Desgaste	Forma de Falla	Defectos Explorados	Observaciones
4635	M B25-1 VACIADO MURO DERECHO CANAL TIPO 1 ENCOLE MODULO 3	2025-01-08	2025-01-14	2026-01-15	7	13,450	305	153,75	1,93	1,00	18568	2380	245,0	135,1	13,3	28	47,5	4	SI	
4635	M B25-2 VACIADO MURO DERECHO CANAL TIPO 1 ENCOLE MODULO 3	2025-01-08	2025-01-14	2026-01-15	7	13,519	305	155,00	1,97	1,00	18869	2380	232,4	125,6	12,3	28	43,9	4	SI	
4635	M B25-3 VACIADO MURO DERECHO CANAL TIPO 1 ENCOLE MODULO 3	2025-01-08	2025-01-14	2026-02-05	28	13,764	305	154,00	1,93	1,00	18327	2420	381,0	205,6	20,5	28	73,2	4	SI	
4635	M B25-4 VACIADO MURO DERECHO CANAL TIPO 1 ENCOLE MODULO 3	2025-01-08	2025-01-14	2026-02-05	28	13,981	305	155,00	1,97	1,00	18863	2430	377,0	203,8	20,0	28	71,4	4	SI	
4635	M B25-5 VACIADO MURO DERECHO CANAL TIPO 1 ENCOLE MODULO 3	2026-01-08	2026-01-14	2026-03-05	56	13,870	305	153,25	1,99	1,00	18446	2470	427,0	236,0	23,1	28	82,5	4	SI	
4635	M B25-6 VACIADO MURO DERECHO CANAL TIPO 1 ENCOLE MODULO 3	2026-01-08	2026-01-14	2026-03-05	56	13,811	305	153,25	1,99	1,00	18446	2450	430,9	239,2	23,4	29	83,6	3	SI	

OBSERVACIONES: Defectos reportados corresponden a no cumplimiento por plasticidad



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f.c, descripción y localización.
 - AMI S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AMI S.A.S.

APROBÓ	RECIBIÓ
Espacio exclusivo para control por parte del cliente	
NOMBRE: WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ	NOMBRE:
CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:
FIRMA:	FIRMA:
AMI S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24-40 FIN DEL INFORME DE ENSAYO	

IL 0275-26

Medellín, 10 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión sobre cubos de lechada. Obra:
"URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión sobre cuatro (04) cubos de mortero para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del NTC 220-21.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSF](#) o utilizar alguno de los

canales establecidos por la empresa formulario PQRSF o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co


Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA





INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CUBOS DE MORTERO
NTC 220-21

Código: F-EP-82
Versión: 0
Fecha de Vigencia: 23/08/2023

IE: 10507		FECHA DE INFORME: 2026-03-10	CLIENTE: AIM S.A.S.		PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS												
CONSC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD	LADO 1 (mm)	LADO 2 (mm)	ÁREA (cm²)	PESO (g)	CARGA ÚLTIMA (kN)	DENSIDAD (kg/cm³)	ESFUERZO (kg/cm²)	ESFUERZO (MPa)	f _c (MPa)	% Desarrollo	OBSERVACIONES
4756	MB31	INYECCION ANCLAJES TALUD NIVEL 1, ANCLAJES No. 10 Y No. 11	2026-02-03	2026-02-09	2026-02-10	7	52,0	52,0	27,0	264,0	54,7	1,953	206	20,2	28	72,3	-
4756	MB31	INYECCION ANCLAJES TALUD NIVEL 1, ANCLAJES No. 10 Y No. 11	2026-02-03	2026-02-09	2026-02-10	7	51,0	52,0	26,5	250,0	53,2	1,885	205	20,1	28	71,6	-
4756	MB31	INYECCION ANCLAJES TALUD NIVEL 1, ANCLAJES No. 10 Y No. 11	2026-02-03	2026-02-09	2026-03-03	28	51,0	51,0	26,0	266,0	75,6	2,045	296	29,1	28	103,8	-
4756	MB31	INYECCION ANCLAJES TALUD NIVEL 1, ANCLAJES No. 10 Y No. 11	2026-02-03	2026-02-09	2026-03-03	28	51,0	51,0	26,0	260,0	74,2	1,999	291	28,5	28	101,8	-
4756	MB31	INYECCION ANCLAJES TALUD NIVEL 1, ANCLAJES No. 10 Y No. 11	2026-02-03	2026-02-09		T											
4756	MB31	INYECCION ANCLAJES TALUD NIVEL 1, ANCLAJES No. 10 Y No. 11	2026-02-03	2026-02-08		T											

- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
- Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.
- Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM INGENIEROS CIVILES SAS.

OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NOMBRE: JUAN ALZATE	NOMBRE: ING. WILMAR ANDRES BOTIA	Espacio exclusivo para control por parte del cliente
CARGO: COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO	
FIRMA:	FIRMA:	
	Medellin - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24 40	
	FIN DEL INFORME DE ENSAYO	

IL 0284-26

Medellín, 12 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cuatro (04) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		02/09/2013

Cordialmente,




WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA



CONSC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE PALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (f _c)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm ²)	DEFORMAD (µg/m)	CARGA MÁX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (kN/cm ²)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% DESEMPEÑO	FRASE DE CALIFICACIÓN	Califica Explicación	Observaciones
4779	M B32-1	VACIADO DE LOSA CUNETETA EN TALUD BERMA 6	2026-02-11	2026-02-13	2026-02-18	7	13,119	304	152,50	1,99	1,00	18265	2350	474,5	264,9	26,0	28	92,0	5	NO	
4779	M B32-2	VACIADO DE LOSA CUNETETA EN TALUD BERMA 6	2026-02-11	2026-02-13	2026-02-18	7	13,114	305	152,75	2,00	1,00	18325	2350	487,5	271,3	26,5	28	95,0	4	NO	
4779	M B32-3	VACIADO DE LOSA CUNETETA EN TALUD BERMA 6	2026-02-11	2026-02-13	2026-03-11	28	13,518	304	154,25	1,97	1,00	18597	2350	676,8	359,3	36,2	28	129,3	4	NO	
4779	M B32-4	VACIADO DE LOSA CUNETETA EN TALUD BERMA 6	2026-02-11	2026-02-13	2026-03-11	28	13,222	305	152,25	2,00	1,00	18205	2350	659,0	374,7	36,7	28	131,1	4	NO	
4779	M B32-5	VACIADO DE LOSA CUNETETA EN TALUD BERMA 6	2026-02-11	2026-02-13		T															
4779	M B32-6	VACIADO DE LOSA CUNETETA EN TALUD BERMA 6	2026-02-11	2026-02-13		T															

OBSERVACIONES:



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBÍÓ	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ	NOMBRE:	
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	
FIRMA:		FIRMA:	
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24 40 FIN DEL INFORME DE ENSAYO		Espacio exclusivo para control por parte del cliente	

IL 0298-26

Medellín, 16 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cuatro (04) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA

aim
INGENIEROS CIVILES



ISO/IEC 17025:2017
EN LA CROM



**INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13**

Código: F-EP-37
Versión: 9
Fecha de Vigencia: 2025-12-02

Página: 1 de 1

FECHA DE INFORME: 2026-02-16		CLIENTE: AIM SAS		PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS																
CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIAMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	AREA (cm ²)	DENSIDAD (kg/m ³)	CARGA MAX (kg)	ESFUERZO COMPRESIVO (MPa)	ESFUERZO COMPRESIVO (MPa)	% De humedad	Forma de falla	Defectos Específicos	Observaciones
4791	MB 33-1	VACIADO DADOS (19,20, 21 Y 24)	2026-02-13	2026-02-17	2026-02-20	7	12,886	305	152,00	2,01	1,00	18146	2270	416,0	233,8	22,9	81,8	5	NO	
4791	MB 33-2	VACIADO DADOS (19,20, 21 Y 24)	2026-02-13	2026-02-17	2026-02-20	7	12,875	305	154,00	1,98	1,00	16627	2270	417,6	228,6	22,4	80,0	4	NO	
4791	MB 33-3	VACIADO DADOS (19,20, 21 Y 24)	2026-02-13	2026-02-17	2026-02-13	28	13,106	305	155,25	1,99	1,00	18446	2350	558,3	331,1	32,5	116,1	4	NO	
4791	MB 33-4	VACIADO DADOS (19,20, 21 Y 24)	2026-02-13	2026-02-17	2026-02-13	28	13,302	305	155,50	2,00	1,00	18265	2350	607,2	339,0	33,2	116,6	4	NO	
4791	MB 33-5	VACIADO DADOS (19,20, 21 Y 24)	2026-02-13	2026-02-17	T															
4791	MB 33-6	VACIADO DADOS (19,20, 21 Y 24)	2026-02-13	2026-02-17	T															

OBSERVACIONES:



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f.c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción total o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBIÓ	
NOMBRE:	<u>WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ</u>	Espacio exclusivo para control por parte del cliente	
CARGO:	<u>DIRECTOR DE LABORATORIO</u>	NOMBRE:	
FIRMA:		FECHA:	
		FIRMA:	
		AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24 40	
		FIN DEL INFORME DE ENSAYO	

IL 0301-26

Medellín, 16 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre seis (06) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dt/ann/ua

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA






INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E.410-13

Código: F-EP-37
Versión: 9
Fecha de Vigencia: 2025-12-02

Página: 1 de 1

FECHA DE INFORME: 2026-03-16		CLIENTE: AIM S.A.S		CORREO: ejaramed@almoparcetas.com.co												PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS				
CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	ESCALA FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (p/s)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MÁX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de falla	Defectos Específicos	Observaciones
4657	MB27-1	VACIADO MURO DERECHO CANAL TIPO 1 ENCOLE MODULO 5	2026-01-16	2026-01-20	2026-01-23	7	13,058	302	151,25	2,00	1,00	17937	2410	260,7	14,5	28	51,8	4	NO	
4657	MB27-2	VACIADO MURO DERECHO CANAL TIPO 1 ENCOLE MODULO 5	2026-01-16	2026-01-20	2026-01-23	7	13,207	302	151,50	1,99	1,00	18027	2420	261,8	14,5	28	51,8	4	NO	
4657	MB27-3	VACIADO MURO DERECHO CANAL TIPO 1 ENCOLE MODULO 5	2026-01-16	2026-01-20	2026-02-13	28	12,842	301	150,75	2,00	1,00	17849	2350	321,0	18,0	28	64,3	4	NO	
4657	MB27-4	VACIADO MURO DERECHO CANAL TIPO 1 ENCOLE MODULO 5	2026-01-16	2026-01-20	2026-02-13	28	13,230	303	154,00	1,97	1,00	18027	2340	316,5	17,0	28	60,7	4	NO	
4657	MB27-5	VACIADO MURO DERECHO CANAL TIPO 1 ENCOLE MODULO 5	2026-01-16	2026-01-20	2026-03-13	56	13,402	303	152,25	1,99	1,00	18206	2430	370,2	20,3	28	72,5	3	NO	
4657	MB27-6	VACIADO MURO DERECHO CANAL TIPO 1 ENCOLE MODULO 5	2026-01-16	2026-01-20	2026-03-13	56	13,360	303	151,75	2,00	1,00	18068	2440	357,7	19,8	28	70,7	3	NO	

OBSERVACIONES:



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S No es responsable por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ	RECIBÍÓ
Espacio exclusivo para control por parte del cliente	
NOMBRE: WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ	NOMBRE:
CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:
FIRMA:	FIRMA:
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24 40 FIN DEL INFORME DE ENSAYO	

IL 0319-26

Medellín, 19 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cuatro (04) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA

aim
INGENIEROS CIVILES



RD/SEC 1702/2017
24-LIB-009

INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13


Código: F-EP-37
Versión: 9
Fecha de Vigencia: 2025-12-02

Página: 1 de 1

FECHA DE INFORME: 2026-03-19 CLIENTE: AIM S.A.S. CORREO: gf.unms@aimingenieros.com.co PROYECTO: URGENCIAS MANIFESTAS

CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm ²)	DENSIDAD (kg/m ³)	CARGA MAX (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (kgf/cm ²)	f _c (MPa)	% De humedad	Fecha de M.A.	Defectos Explotación	Observaciones
4818	MB34-1	LOSA CANAL TIPO 1 ENCOLE DEL NIVEL 29 AL NIVEL 40	2026-02-17	2026-02-20	2026-02-24	7	13,004	305	150,00	2,01	1,00	18146	2350	498,3	27,5	28,0	28	98,2	5	NO	
4818	MB34-2	LOSA CANAL TIPO 1 ENCOLE DEL NIVEL 29 AL NIVEL 40	2026-02-17	2026-02-20	2026-02-24	7	13,530	305	155,00	1,97	1,00	18869	2350	517,8	27,4	279,8	28	97,9	5	NO	
4818	MB34-3	LOSA CANAL TIPO 1 ENCOLE DEL NIVEL 29 AL NIVEL 40	2026-02-17	2026-02-20	2026-03-17	28	13,370	305	152,25	2,00	1,00	18205	2410	612,5	33,6	343,0	28	120,0	4	NO	
4818	MB34-4	LOSA CANAL TIPO 1 ENCOLE DEL NIVEL 29 AL NIVEL 40	2026-02-17	2026-02-20	2026-03-17	28	13,425	305	152,50	2,00	1,00	18265	2410	524,9	34,2	348,9	28	122,1	3	NO	
4818	MB34-5	LOSA CANAL TIPO 1 ENCOLE DEL NIVEL 29 AL NIVEL 40	2026-02-17	2026-02-20		T															
4818	MB34-6	LOSA CANAL TIPO 1 ENCOLE DEL NIVEL 29 AL NIVEL 40	2026-02-17	2026-02-20		T															

OBSERVACIONES:



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ	RECIBÍO
Espacio exclusivo para control por parte del cliente	
NOMBRE: WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ	NOMBRE:
CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:
FIRMA:	FIRMA:
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24 40	

IL 0331-26

Medellín, 24 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cuatro (04) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio


Anexos:NA



138

IE: 10700	FECHA DE INFORME: 2025-03-24	CLIENTE: AIM S.A.S	CORREO: clum@aimlaboratorios.com.co	PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS																	
CONIC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DE ESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm ²)	DENSIDAD (kg/m ³)	CARGA MAX. (kN)	ESFUERZO COMPRESIVO (MPa)	F _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de Falla	Deficiencia Esfuerzo	Observaciones	
4924	MB35-1	VACIADO DADOS (28.29 Y 30)	2025-02-21	2025-02-24	2026-02-28	7	13,460	305	155.00	1.97	1.00	18969	2340	631.6	341.3	33.5	28	110.6	4	NO	
4924	MB35-2	VACIADO DADOS (28.29 Y 30)	2025-02-21	2025-02-24	2026-02-28	7	12,953	305	152.50	2.00	1.00	19265	2310	627.4	350.2	34.3	28	122.5	4	NO	
4924	MB35-3	VACIADO DADOS (28.29 Y 30)	2025-02-21	2025-02-24	2026-03-21	28	13,359	305	154.00	1.98	1.00	18627	2350	696.6	382.4	37.5	28	133.9	4	NO	
4924	MB35-4	VACIADO DADOS (28.29 Y 30)	2026-02-21	2026-02-24	2026-03-21	28	13,487	305	155.00	1.97	1.00	18969	2340	709.3	383.3	37.6	28	134.3	3	NO	
4924	MB35-5	VACIADO DADOS (28.29 Y 30)	2026-02-21	2026-02-24	T	T															
4924	MB35-6	VACIADO DADOS (28.29 Y 30)	2026-02-21	2026-02-24	T	T															

OBSERVACIONES:



RECIBIO

Espacio exclusivo para control por parte del cliente

APROBÓ

NOMBRE: WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ

CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO

FIRMA:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #28-43
Celular: 311 771 24 40

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
- AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
- Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
- Prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

IL 0333-26

Medellín, 24 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cuatro (04) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).


En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,

WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA





ISO/IEC 17025:2017
24 JUN 2017



INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EF-37
Versión: 9
Fecha de Vigencia: 2025-12-02

Página: 1 de 1

CONC.	# DE MUESTRA	FECHA DE INFORME: 2026-02-24	CLIENTE: AIM SAS	PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS																	
				LOCALIZACION DESCRIPCION	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	FECHO	LONGITUD (mm)	DIAMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCION	AREA (mm ²)	DENSIDAD (Kg/m ³)	CARGA MAX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Desmoronamiento	Forma de falla
4831	MB35-1	2026-02-23	2026-02-25	2026-03-02	7	12,877	302	152,25	1,98	1,00	18206	2340	517,1	28,6	288,6	28	101,4	4	NO		
4831	MB36-2	2026-02-23	2026-02-25	2026-03-02	7	12,914	301	150,00	1,98	1,00	18146	2350	520,4	28,7	292,4	28	102,5	4	NO		
4831	MB38-3	2026-02-23	2026-02-25	2026-03-23	28	12,322	305	151,50	2,01	1,00	18027	2240	559,2	33,2	338,9	28	115,6	4	NO		
4831	MB36-4	2026-02-23	2026-02-25	2026-02-23	28	12,570	305	155,00	1,59	1,00	18386	2240	563,7	32,3	329,3	28	115,4	4	NO		
4831	MB36-5	2026-02-23	2026-02-25	T	T																
4831	MB36-6	2026-02-23	2026-02-25	T	T																

OBSERVACIONES:



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBO

NOMBRE: WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ
 CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO
 FIRMA:

RECIBIO

NOMBRE: _____
 FECHA: _____
 FIRMA: _____

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
 Celular: 311 771 24 40
 FM DEL INFORME DE ENSAYO

IL 0353-26

Medellín, 27 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cuatro (04) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA



143




Código: F-EP-37
Versión: 9
Fecha de Vigencia: 2025-12-02

IE: 10972 FECHA DE INFORME: 2026-02-27 CLIENTE: AIM S.A.S. CORREO: deinmed@aimingenieros.com.co PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS Página: 1 de 1

COMC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE IMPRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MÁX. (N)	ESFUERZO COMPRESIVO (MPa)	ESFUERZO COMPRESIVO (Kg/cm²)	f _c (Mpa)	% Desarrollo	Forma de Falla	Defectos Especiales	Observaciones
4857	MB37-1	SEGUNDO VACIADO DE CONCRETO LANZADO SEGUNDO TRAMO EN TALUD NARIÉ	2026-02-25	2026-03-02	2026-03-04	7	12,795	305	154,50	1,97	1,00	18748	2240	456,6	24,4	248,4	28	87,1	5	NO	
4857	MB37-2	SEGUNDO VACIADO DE CONCRETO LANZADO SEGUNDO TRAMO EN TALUD NARIÉ	2026-02-25	2026-03-02	2026-03-04	7	12,554	305	154,00	1,98	1,00	18627	2210	461,3	24,8	252,6	28	88,6	4	NO	
4857	MB37-3	SEGUNDO VACIADO DE CONCRETO LANZADO SEGUNDO TRAMO EN TALUD NARIÉ	2026-02-25	2026-03-02	2026-03-25	28	12,470	305	153,25	1,99	1,00	18446	2220	535,9	29,1	296,2	28	103,9	4	NO	
4857	MB37-4	SEGUNDO VACIADO DE CONCRETO LANZADO SEGUNDO TRAMO EN TALUD NARIÉ	2026-02-25	2026-03-02	2026-03-25	28	12,358	305	153,25	1,99	1,00	18446	2200	540,2	29,3	298,6	28	104,6	4	NO	
4857	MB37-5	SEGUNDO VACIADO DE CONCRETO LANZADO SEGUNDO TRAMO EN TALUD NARIÉ	2026-02-25	2026-03-02	T	T															
4857	MB37-6	SEGUNDO VACIADO DE CONCRETO LANZADO SEGUNDO TRAMO EN TALUD NARIÉ	2026-02-25	2026-03-02	T	T															

OBSERVACIONES:



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ	RECIBÍO
Espacio exclusivo para control por parte del cliente	
NOMBRE: WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ	NOMBRE:
CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:
FIRMA:	FIRMA:
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #28-43 Celular: 311 771 24 40	
EN DEL INFORME DE ENSAYO	

IL 0366-26

Medellín, 30 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cuatro (04) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co


Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA





ISO 9001:2015
21-Jul-07



INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EP-37

Version: 9

Fecha de Vigencia: 2025-12-02

Página: 1 de 1

PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS

CORREO: dr_umed@aimingenierias.com.co




CLIENTE: AIM SAS

FECHA DE INFORME: 2025-03-30

IE: 11180

CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MAX. (N)	ESFUERZO CORRIDO (MPa)	ESFUERZO CORRIDO (MPa)	Fc (MPa)	% Desarrollo	Firma de Falla	Detector Esplachin	Observaciones
4858	MB38-1	TERCER VACIADO DE CONCRETO LANZADO (TERCER TRAMO) EN TALLUD NARIZ MOD 3	2025-02-27	2025-03-02	2025-03-06	7	13,051	305	154,50	1,97	1,00	18748	2280	427,0	23,2	22,8	28	81,4	4	NO	
4858	MB38-2	TERCER VACIADO DE CONCRETO LANZADO (TERCER TRAMO) EN TALLUD NARIZ MOD 3	2025-02-27	2025-03-02	2025-03-06	7	13,008	305	184,00	1,98	1,00	18627	2250	433,8	23,5	23,3	28	83,2	4	NO	
4858	MB38-3	TERCER VACIADO DE CONCRETO LANZADO (TERCER TRAMO) EN TALLUD NARIZ MOD 3	2025-02-27	2025-03-02	2025-03-27	28	12,423	305	182,00	2,01	1,00	18146	2240	527,8	26,6	26,1	28	103,9	4	NO	
4858	MB38-4	TERCER VACIADO DE CONCRETO LANZADO (TERCER TRAMO) EN TALLUD NARIZ MOD 3	2025-02-27	2025-03-02	2025-03-27	28	12,352	305	151,75	2,01	1,00	18056	2240	530,2	28,9	29,3	28	104,6	4	NO	
4858	MB38-5	TERCER VACIADO DE CONCRETO LANZADO (TERCER TRAMO) EN TALLUD NARIZ MOD 3	2025-02-27	2025-03-02	#VALORI	T															
4858	MB38-6	TERCER VACIADO DE CONCRETO LANZADO (TERCER TRAMO) EN TALLUD NARIZ MOD 3	2025-02-27	2025-03-02	#VALORI	T															

OBSERVACIONES:



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f.c, descripción y localización.
- AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
- Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra entregada tal como fue recibida.
- Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBO

NOMBRE: WILMAR ANDRES BOTIÁ DIAZ
CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO

FIRMA:

RECIBIO

Espacio exclusivo para control por parte del cliente

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
Celular: 311 771 24 40


IMP DEL INFORME DE ENSAYO

743

INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13

Código: F-EP-37
 Versión: 8
 Fecha de Vigencia: 2025-07-07
 Página: 1 de 1

IE: PARCIAL		FECHA DE INFORME: 2025-03-16		CLIENTE: AIM S.A.S.		CORREO: residente.1.unimed@aimingenieros.com.co		PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS													
CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENVÍO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm ²)	DENSIDAD (Kg/m ³)	CARGA MÁX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm ²)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	F _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de Falla	Defectos Espécimen	Observaciones
4897	LA GLORIA 8-42	POLA 3 (ALTAVISTA - JARDIN - LA GLORIA PERDIDA DE BANCA)	2025-03-07	2025-03-10	2025-03-14	7	13,734	305	155,00	1,97	1,00	18089	2390	455,5	245,7	24,2	28	85,4	4	NO	



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, F_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ

RECIBÍO
 Espacio exclusivo para control por parte del cliente

NOMBRE: WILMAR ANDRES BOTIÁ DIAZ
CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO
FIRMA: PARCIAL

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
 Celular: 311 774 24 40
 FIN DEL INFORME DE ENSAYO

244




INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 8
Fecha de Vigencia: 2025-07-07
Página: 1 de 1

FECHA DE INFORME: 2025-02-02 CLIENTE: AIM S.A.S. CORRED: ingenieros@ingenieros.com.co PROYECTO: URGENCIAS MANIFESTAS

CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALTA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOS CORRECCIÓN	ÁREA (mm ²)	DENSIDAD (kg/m ³)	CARGA MÁX (kN)	ESFUERZO CORRIDO (kg/cm ²)	ESFUERZO CORRIDO (MPa)	f _c (MPa)	% De Humo	Forma de falla	Defecta Exposición	Observaciones
4720	M SC15-1	CANAL DE DISIPACION No2. TRAMOS 4,5 Y 6	2025-01-27	2025-02-02	2025-02-03	7	12,3	301,0	151,5	2,0	1,0	18026,7	2270	282,5	159,8	15,7	28	56,1	5	NO	
4720	M SC15-2	CANAL DE DISIPACION No2. TRAMOS 4,5 Y 6	2025-01-27	2025-02-02	2025-02-03	7	12,4	301,0	152,0	2,0	1,0	18145,8	2270	282,2	164,2	16,1	28	57,5	4	NO	
4720	M SC15-3	CANAL DE DISIPACION No2. TRAMOS 4,5 Y 6	2025-01-27	2025-02-02	2025-02-24	28	12,3	302,0	151,5	2,0	1,0	18063,7	2260	377,2	213,4	20,9	28	74,6	4	NO	
4720	M SC15-4	CANAL DE DISIPACION No2. TRAMOS 4,5 Y 6	2025-01-27	2025-02-02	2025-02-24	28	12,5	301,0	152,0	2,0	1,0	18145,8	2290	384,1	215,9	21,2	28	75,7	2	NO	
4720	M SC16-1	PR 017033 ANDEN MODULO 2	2025-01-28	2025-02-02	2025-02-04	7	13,2	301,0	153,3	2,0	1,0	18566,1	2370	159,4	87,5	8,6	21	41,0	3	NO	
4720	M SC16-2	PR 017033 ANDEN MODULO 2	2025-01-28	2025-02-02	2025-02-04	7	13,1	302,0	153,5	2,0	1,0	18565,7	2340	192,0	89,3	8,8	21	41,9	4	NO	
4720	M SC16-3	PR 017033 ANDEN MODULO 2	2025-01-28	2025-02-02	2025-02-25	28	13,1	304,0	153,5	2,0	1,0	18505,7	2340	227,5	125,3	12,3	21	58,6	4,0	NO	
4720	M SC16-4	PR 017033 ANDEN MODULO 2	2025-01-28	2025-02-02	2025-02-25	28	13,0	303,0	153,3	2,0	1,0	18445,5	2330	227,0	125,5	12,3	21	58,6	2,0	NO	



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ	RECIBIÓ
Espacio exclusivo para control por parte del cliente	
NOMBRE: WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ	NOMBRE:
CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:
FIRMA: PARCIAL	FIRMA:
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24 40 FIN DEL INFORME DE ENSAYO	




INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 8
Fecha de Vigencia: 2025-07-07

Página: 1 de 1

FECHA DE INFORME: 2025-02-11		CLIENTE: AIM S.A.S.		CORREO: residencas_lumada@aimingenieros.com.co												PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS																							
FECHA DE TOMA		FECHA DE INGRESO		FECHA DE ENSAYO		EDAD DE FALLA		PESO (kg)		LONGITUD (mm)		DIÁMETRO (mm)		RELACION L/D		FACTOR CORRECCIÓN		ÁREA (mm²)		DENSIDAD (Kg/m³)		CARGA MAX. (kN)		ESFUERZO COMPRESIVO (MPa)		ESFUERZO COMPRESIVO (MPa)		f _c (MPa)		N. Desarrollo		Forma de Falla		Deficiencia Específica		Observaciones			
4760	MSC-17-1	2025-02-03	2025-02-10	46063.0	7	13.0	304.0	153.0	2.0	1.0	18355.4	2330.0	362.2	200.9	19.7	28	70.4	3	NO																				
4760	MSC-17-2	2025-02-03	2025-02-10	46063.0	7	12.4	300.0	151.3	2.0	1.0	17957.2	2300.0	366.7	208.1	20.4	28	72.9	5	NO																				
4760	MSC-17-3	2025-02-03	2025-02-10	46064.0	28	13.1	303.0	152.5	2.0	1.0	18265.4	2370.0	456.0	255.7	25.1	28	80.6	3	NO																				
4760	MSC-17-4	2025-02-03	2025-02-10	46064.0	28	13.1	303.0	152.8	2.0	1.0	18325.4	2350.0	460.8	256.4	25.1	28	80.6	3	NO																				




- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ NOMBRE: <u>WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ</u> CARGO: <u>DIRECTOR DE LABORATORIO</u> FIRMA: <u>PARCIAL</u>	RECIBÍÓ Espacio exclusivo para control por parte del cliente NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____
--	---

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #28-43
 Celular: 311 771 24 40
 FIN DEL INFORME DE ENSAYO

145

IE: PARCIAL		FECHA DE INFORME: 2026-03-24		CLIENTE: AIM S.A.S.		CORREDO: ResistenciaLumin@aimlaboratorios.com.co		PROYECTO: URGENCIAS MANIFESTAS												
CONSC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (Kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MÁX. (kN)	ESFUERZO CORRIDO (MPa)	F. (MPa)	% Desarrollo	Forma de falla	Defectos Evidentes	Observaciones
4929	MSC 19-1	BERMA CUNETAS 4, TRAMO: PLACAS INTERMEDIAS IY 3	2026-03-09	2026-03-13	2026-03-16	7	13,268	301	151,00	1,50	1,00	17908	2520	641,1	365,0	28	127,9	4	NO	
4929	MSC 19-2	BERMA CUNETAS 4, TRAMO: PLACAS INTERMEDIAS IY 3	2026-03-09	2026-03-13	2026-03-16	7	13,530	303	151,25	2,00	1,00	17967	2490	644,2	365,6	28	126,2	4	NO	
4929	MSC 20-1	BERMA CUNETAS 4, TRAMO: PLACAS CIERRE 2 Y 4	2026-03-10	2026-03-13	2026-03-17	7	13,218	300	151,00	1,50	1,00	17908	2460	601,9	342,7	28	120,0	4	NO	
4929	MSC 20-2	BERMA CUNETAS 4, TRAMO: PLACAS CIERRE 2 Y 4	2026-03-10	2026-03-13	2026-03-17	7	13,241	300	151,25	1,50	1,00	17967	2460	594,2	337,2	28	116,2	4	NO	



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, Fc, descripción y localización.
 - AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

AFROBÓ		RECIBIÓ	
Espacio exclusivo para control por parte del cliente		Espacio exclusivo para control por parte del cliente	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ	NOMBRE:	
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	
FIRMA:	PARCIAL	FIRMA:	
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 55C #26-43 Celular: 311 771 24 40		AIM S.A.S. - Medellín - Cra 55C #26-43 Celular: 311 771 24 40	
FIN DEL INFORME DE ENSAYO		FIN DEL INFORME DE ENSAYO	




INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 8
Fecha de Vigencia: 2025-07-07
Página: 1 de 1

CLIENTE: AIM S.A.S. CORREO: resistente1@ingenieros.com.co PROYECTO: URGENCIAS MANIFESTAS

CONG.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MAX. (kN)	ESFUERZO COMPRESIVO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	Fc (Mpa)	% Desarrollo	Forma de Falla	Defectivo Establecer	Observaciones
4545	MSC21-1	REALCE SOBRE BERMA CUNETAS Nº4 TRAMO T-1 (16m) MODULO 2 COSTADO IZQUIERDO	2026-03-13	2026-03-17	2026-03-20	7	13,983	303	155,00	1,95	1,00	18869	2450	472,2	255,2	25,0	28	89,3	4	NO	
4945	MSC21-2	REALCE SOBRE BERMA CUNETAS Nº4 TRAMO T-1 (16m) MODULO 2 COSTADO IZQUIERDO	2026-03-13	2026-03-17	2026-03-20	7	13,771	302	155,00	1,95	1,00	18869	2420	476,6	257,6	25,3	28	90,4	4	NO	




- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f.c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ NOMBRE: <u>WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ</u> CARGO: <u>DIRECTOR DE LABORATORIO</u> FIRMA: <u>PARCIAL</u>	RECIBIO Espacio exclusivo para control por parte del cliente NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____
--	---

INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13

Código: FEP-37
 Versión: 8
 Fecha de Vigencia: 2025-07-07
 Página: 1 de 1

IE: PARCIAL		FECHA DE INFORME: 2025-03-30		CLIENTE: AIM S.A.S.		CORREO: ingenieros@aim.com.co		PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS													
CONSEC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MÁX. (N)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de Falla	Defectos Evidentes	Observaciones
4069	M SC22-1	BIERMA CUNETAS No. 4, PLACAS INTERMEDIAS 8,10 Y 12	2026-03-16	2026-03-19	2026-03-23	7	14,045	305	150,00	1,97	1,00	18859	2440	556,6	300,8	29,5	28	105,4	4	NO	
4069	M SC22-2	BIERMA CUNETAS No. 4, PLACAS INTERMEDIAS 8,10 Y 12	2026-03-16	2026-03-19	2026-03-23	7	13,346	305	152,50	2,00	1,00	18265	2400	542,1	302,6	29,7	28	105,1	4	NO	



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBIÓ	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ	NOMBRE:	Espacio exclusivo para control por parte del cliente
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	
FIRMA:	PARCIAL	FIRMA:	

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 55C #26-43
 Celular: 311 771 24 40
 FIN DEL INFORME DE ENSAYO



INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13


Código: F-EP-37

Versión: 8

Fecha de Vigencia: 2025-07-07

Página: 1 de 1

FECHA DE INFORME: 2025-03-30		CLIENTE: AIM S.A.S.		CORREO: casid@del-luzmae@aimingenieros.com.co		PROYECTO: URGENCIAS MANIFESTAS														
CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE PALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm ²)	DENSIDAD (kg/m ³)	CARGA MÁX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de Falla	Defectos Específicos	Observaciones
4973	MSC23-1	CUNETAS TRAPEZOIDAL No.1 REALCE SOBRE CUNETAS TRAPEZOIDAL	2026-03-19	2026-03-21	2026-03-26	7	13,241	300	151,00	1,99	1,00	17908	2460	476,5	271,3	26,6	95,0	5	NO	
4973	MSC23-2	CUNETAS TRAPEZOIDAL No.1 REALCE SOBRE CUNETAS TRAPEZOIDAL	2026-03-19	2026-03-21	2026-03-26	7	13,075	300	151,00	1,99	1,00	17908	2430	461,3	263,0	25,8	92,1	5	NO	
4973	MSC24-1	CUNETAS TRAPEZOIDAL TRAMO FINAL REALCE SOBRE CUNETAS TRAPEZOIDAL	2026-03-20	2026-03-21	2026-03-27	7	14,117	301	155,00	1,94	1,00	18869	2460	556,7	300,3	29,4	105,0	4	NO	
4973	MSC24-2	CUNETAS TRAPEZOIDAL TRAMO FINAL REALCE SOBRE CUNETAS TRAPEZOIDAL	2026-03-20	2026-03-21	2026-03-27	7	14,094	300	155,00	1,94	1,00	18869	2490	560,3	302,8	29,7	106,1	4	NO	



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.

- AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.

- Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.

- Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

<p>APROBÓ</p> <p>NOMBRE: <u>WILMAR ANDRÉS BOTIÁ DIAZ</u></p> <p>CARGO: <u>DIRECTOR DE LABORATORIO</u></p> <p>FIRMA: <u>PARCIAL</u></p>	<p>RECIBIÓ</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Firma: _____</p>
<p>AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24 40</p> <p>FIN DEL INFORME DE ENSAYO</p>	

IL 0297-26

Medellín, 16 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cuatro (04) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSF](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSF](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA





INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13

Código: FER-37
 Versión: 9
 Fecha de Vigencia: 2025-12-02
 Página: 1 de 1

FECHA DE INFORME: 2025-03-16		CLIENTE: AMI S.A.S		CORREO: informes@laboratorios.com.co																	
CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DE COBERTURA	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE PALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MAX (kN)	ESFUERZO COMPRESIVO (kg/cm²)	ESFUERZO COMPRESIVO (MPa)	f _c (MPa)	% Coeficiente	Forma de falla	Defectos Específicos	Observaciones
4795	MSC-18-1	CANAL DE CONEXIÓN ENTRE BERMA No.3 Y CANAL No.2	2025-02-12	2025-02-18	2026-02-19	7	13,253	305	151,50	1,97	1,00	19748	2320	374,3	203,6	20,0	28	71,4	4	NO	
4795	MSC-18-2	CANAL DE CONEXIÓN ENTRE BERMA No.3 Y CANAL No.2	2025-02-12	2025-02-18	2026-02-19	7	12,811	300	150,00	2,00	1,00	17671	2360	357,3	206,2	20,2	28	72,1	5	NO	
4795	MSC-18-3	CANAL DE CONEXIÓN ENTRE BERMA No.3 Y CANAL No.2	2025-02-12	2025-02-18	2026-03-12	28	13,687	301	151,50	1,99	1,00	16027	2520	510,3	288,6	28,3	28	101,1	3	NO	
4795	MSC-18-4	CANAL DE CONEXIÓN ENTRE BERMA No.3 Y CANAL No.2	2025-02-12	2025-02-18	2026-03-12	28	13,082	301	151,50	1,99	1,00	18027	2580	511,7	289,4	28,4	28	101,4	3	NO	
4795	MSC-18-5	CANAL DE CONEXIÓN ENTRE BERMA No.3 Y CANAL No.2	2025-02-12	2025-02-18		T															
4795	MSC-18-6	CANAL DE CONEXIÓN ENTRE BERMA No.3 Y CANAL No.2	2025-02-12	2025-02-18		T															

OBSERVACIONES:





La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AMI S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohíbese la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AMI S.A.S.

APROBÓ

NOMBRE: WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ

CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO

FIRMA: 

RECIBÍO

Nombre: _____

Fecha: _____

Firma: _____

Espacio exclusivo para control por parte del cliente

AMI S.A.S. - Medellín - Cra 65C #20-43
 Celular: 311 771 24 40
 FIN DEL INFORME DE ENSAYO

IL 0300-26

Medellín, 16 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre seis (06) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA






INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 9
Fecha de Vigencia: 2025-12-02
Página: 1 de 1

FECHA DE INFORME: 2026-03-16 CLIENTE: AIM S.A.S. CORRED: dr.umad@aim.com.co PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS

CONSEC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EGS DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	AREA (mm²)	DENSIDAD (kg/cm³)	CARGA MAX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de Falla	Defectos Esplíndicos	Observaciones
4662	MSC 11-1	CUNETAS 8 Y 10 DE BERNA 2	2026-01-19	2026-01-20	2026-01-26	7	12,438	301	150,75	2,00	1,00	17949	2320	352,0	201,1	19,7	28	70,4	4	NO	
4662	MSC 11-2	CUNETAS 8 Y 10 DE BERNA 2	2026-01-19	2026-01-20	2026-02-16	28	13,340	305	155,00	1,97	1,00	18669	2350	457,9	247,5	24,3	28	86,8	4	NO	
4662	MSC 11-3	CUNETAS 8 Y 10 DE BERNA 2	2026-01-19	2026-01-20	2026-02-16	28	13,535	305	155,00	1,97	1,00	18669	2350	456,6	246,6	24,2	28	86,4	4	NO	
4662	MSC 11-4	CUNETAS 8 Y 10 DE BERNA 2	2026-01-19	2026-01-20	2026-03-16	56	13,308	304	152,25	2,00	1,00	18206	2400	515,4	288,7	28,3	28	101,1	3	NO	
4662	MSC 11-5	CUNETAS 8 Y 10 DE BERNA 2	2026-01-19	2026-01-20	2026-03-16	56	13,321	304	152,50	1,99	1,00	18265	2400	513,3	286,6	28,1	28	100,4	3	NO	

OBSERVACIONES:



La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
- AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
- Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
- Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ

NOMBRE: WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ
CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO
FIRMA:

RECIBIO

Nombre: _____
Fecha: _____
Firma: _____

Espacio exclusivo para control por parte del cliente

IL 0320-26

Medellín, 19 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cinco (05) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA



IL 0367-26

Medellín, 30 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre doce (12) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA


INGENIEROS CIVILES



INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 9
Fecha de Vigencia: 2025-12-02

Página: 1 de 1

FECHA DE INFORME: 2026-03-30 CLIENTE: AIM S.A.S CORREO: dl.umes@aimmanifestos.com.co PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS

CONSIG.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm ²)	DENSIDAD (kg/m ³)	CARGA MAX. (kN)	ESFUERZO COMPRESIVO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	Fc (MPa)	% Cumplido	Forma de Falla	Defectos Explicados	Observaciones
4720	M SC15-1	CANAL DE DISIPACION No2. TRAMOS 4.5 Y 6	2026-01-27	2026-02-02	2026-02-03	7	12,317	301	151,50	1,99	1,00	18027	2270	292,5	15,7	15,7	28	56,1	5	NO	
4720	M SC15-2	CANAL DE DISIPACION No2. TRAMOS 4.5 Y 6	2026-01-27	2026-02-02	2026-02-03	7	12,402	301	152,00	1,98	1,00	18146	2270	292,2	16,1	16,1	28	57,5	4	NO	
4720	M SC15-3	CANAL DE DISIPACION No2. TRAMOS 4.5 Y 6	2026-01-27	2026-02-02	2026-02-24	28	12,310	302	151,50	1,99	1,00	18027	2280	377,2	21,4	20,9	28	74,6	4	NO	
4720	M SC15-4	CANAL DE DISIPACION No2. TRAMOS 4.5 Y 6	2026-01-27	2026-02-02	2026-02-24	28	12,598	301	152,00	1,98	1,00	18146	2280	304,1	21,5	21,2	28	75,7	2	NO	
4720	M SC15-5	CANAL DE DISIPACION No2. TRAMOS 4.5 Y 6	2026-01-27	2026-02-02	2026-03-24	56	12,420	302	152,00	1,99	1,00	18146	2270	428,1	23,5	23,5	28	83,9	3	NO	
4720	M SC15-6	CANAL DE DISIPACION No2. TRAMOS 4.5 Y 6	2026-01-27	2026-02-02	2026-03-24	56	12,417	302	152,00	1,99	1,00	18146	2270	409,2	22,5	22,9	28	80,4	3	NO	
4720	M SC16-1	PR 017039 ANDEN MODULO 2	2026-01-28	2026-02-02	2026-02-04	7	13,237	301	153,75	1,96	1,00	18565	2370	155,4	8,6	8,6	21	41,0	3	NO	
4720	M SC16-2	PR 017039 ANDEN MODULO 2	2026-01-28	2026-02-02	2026-02-04	7	13,074	302	153,50	1,97	1,00	18506	2340	162,0	8,9	8,9	21	41,9	4	NO	
4720	M SC16-3	PR 017039 ANDEN MODULO 2	2026-01-28	2026-02-02	2026-02-25	28	13,140	304	153,50	1,98	1,00	18506	2340	227,5	12,3	12,3	21	58,6	4	NO	
4720	M SC16-4	PR 017039 ANDEN MODULO 2	2026-01-28	2026-02-02	2026-02-25	28	13,007	303	153,25	1,98	1,00	18446	2330	227,0	12,3	12,5	21	59,6	2	NO	
4720	M SC16-5	PR 017039 ANDEN MODULO 2	2026-01-28	2026-02-02	2026-03-25	56	13,076	303	153,50	1,97	1,00	18506	2330	275,2	14,9	14,9	21	71,0	3	NO	
4720	M SC16-6	PR 017039 ANDEN MODULO 2	2026-01-28	2026-02-02	2026-03-25	56	13,144	303	153,25	1,98	1,00	18446	2350	278,7	15,1	15,1	21	71,9	4	NO	

OBSERVACIONES:



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, fc, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ	RECIBIÓ
Espacio exclusivo para control por parte del cliente	
NOMBRE: <u>WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ</u>	NOMBRE:
CARGO: <u>DIRECTOR DE LABORATORIO</u>	FECHA:
FIRMA:	FIRMA:

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
Celular: 311 771 24 40
FIN DEL INFORME DE ENSAYO

153



INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13


Código: F-EP-37

Versión: 8

Fecha de Vigencia: 2025-07-07

Página: 1 de 1

IE: PARCIAL		FECHA DE INFORME: 2026-03-02		CLIENTE: AIM S.A.S.		CORREO: carlos.luna@aimingenieros.com.co		PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS													
CONSEC.	Nº DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCION	AREA (mm²)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MAX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f c (MPa)	% Desarrollo	Fecha de Falla	Criterio Explicación	Observaciones
4819	ST 17-97	CONTRA HUELLA No.4, CABEZOTE CANAL NO.3, CUENTAS BERRA No.6 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-02-16	2026-02-20	2026-02-23	7	13,113	304	154,00	1,97	1,00	18627	2320	576,2	30,9	315,4	28	110,4	5	NO	
4819	ST 17-95	CONTRA HUELLA No.4, CABEZOTE CANAL NO.3, CUENTAS BERRA No.6 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2025-02-16	2026-02-20	2026-02-23	7	13,429	305	155,00	1,97	1,00	18869	2330	580,9	31,2	318,3	28	111,4	5	NO	



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, T_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente Informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este Informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBÍO	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ	NOMBRE:	Especie exclusiva para control por parte del cliente
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	
FIRMA:	PARCIAL	FIRMA:	
		AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #25-43 Celular: 311 771 24 40	
		FIN DEL INFORME DE ENSAYO	



INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO. INV. E 410-13


Código: F-EP-37

Versión: 8

Fecha de Vigencia: 2025-07-07

Página: 1 de 1

FECHA DE INFORME: 2026-05-11		CLIENTE: AIM S.A.S.		CORREO: rodrigo1.jurado@aimingenieros.com.co		PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS														
CONSC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENVÍO	FECHA DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm ²)	DENSIDAD (Kg/m ³)	CARGA MÁX. (kN)	ESFUERZO COMPRESIVO (kgf/cm ²)	ESFUERZO CORREGIDO (kgf/cm ²)	f _c (Mpa)	% Desarrollo	Forma de Falla	Defectos Explicados	Observaciones
4876	ST18-103	HUELLA Y CONTRAHUELLA PARA CANAL ENTRE BERMA No.6 Y CANAL DISPADOR No.3 CABEZOTE FINAL DEL CANAL No.2 PRINCIPAL.	2026-02-24	2026-03-04	2026-03-10	14	305	155.25	1.59	1.00	1846	2370	444.5	245.8	24.1	28	86.1			
4876	ST18-104	HUELLA Y CONTRAHUELLA PARA CANAL ENTRE BERMA No.6 Y CANAL DISPADOR No.3 CABEZOTE FINAL DEL CANAL No.2 PRINCIPAL.	2026-02-24	2026-03-04	2026-03-10	14	305	155.50	1.59	1.00	18506	2370	452.9	249.5	24.5	28	87.5			



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada (a) como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ	RECIBÍÓ
<p>NOMBRE: <u>WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ</u></p> <p>CARGO: <u>DIRECTOR DE LABORATORIO</u></p> <p>FIRMA: <u>PARCIAL</u></p>	<p style="text-align: center;">Espacio exclusivo para control por parte del cliente</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FECHA: _____</p> <p>FIRMA: _____</p>

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #2E-43
 Celular: 311 771 24 40
 FIN DEL INFORME DE ENSAYO.

254




**INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13**

Código: F-EP-37
Versión: 8
Fecha de Vigencia: 2025-07-07
Paginas: 1 de 1

IE: PARCIAL FECHA DE INFORME: 2025-08-16 CLIENTE: AIM S.A.S. CORREO: ingenieros@aimingenieros.com.co PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS

CONSEC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓ (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MAX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm²)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	r s (kPa)	% Desmole	Forma de falla	Objetos Explican	Observaciones
4877	ST19-109	MUROS DE CANAL ENTRE BERMA No.5 Y CANAL DISIPADOR No.3 MURO DE ALETA DE CABEZOTE FINAL DEL CANAL No.2 PRINCIPAL	2026-02-26	2026-03-04	2026-03-05	7	12,414	301	151,25	1.59	1.00	17697	2300	545.2	309.4	30.3	28	108.2	4	NO	
4877	ST19-110	MUROS DE CANAL ENTRE BERMA No.5 Y CANAL DISIPADOR No.3 MURO DE ALETA DE CABEZOTE FINAL DEL CANAL No.2 PRINCIPAL	2026-02-26	2026-03-04	2026-03-05	7	12,505	302	151,25	2.00	1.00	17697	2310	559.7	305.3	30.0	28	107.1	4	NO	



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c , descripción y localización.
- AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
- Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
- Prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBÍO	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ	Espacio exclusivo para control por parte del cliente	
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	NOMBRE:	
FIRMA:	PARCIAL	FECHA:	
		FIRMA:	
		AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #28-43 Celular: 311 771 24 40	
FIN DEL INFORME DE ENSAYO			




INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Version: 8
Fecha de Vigencia: 2025-07-07
Página: 1 de 1

FECHA DE INFORME: 2026-03-24 CLIENTE: AIM S.A.S. CORREO: residente1.urnes@aimingenieros.com.co PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS

CONSEC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	FORMA DE PALLA	PESO (Kg)	LONGITUD (mm)	DIAMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm ²)	DENSIDAD (Kg/m ³)	CARGA MÁX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (Mpa)	% Desarrollo	Forma de Falla	Defectos Específicos	Observaciones
4912	ST20-115	MUROS DE CANAL ALETAS EN CABEZOTE FINAL EN EL CANAL No.3 Y MUROS DE CANAL ENTRE LA BERMA No.6 Y EL CANAL No.3	2026-03-04	2026-03-11	2026-03-18	14	13,810	305	155,25	1,96	1,00	18930	2390	492,9	26,0	26,0	28	92,9	4	NO	
4912	ST20-116	MUROS DE CANAL ALETAS EN CABEZOTE FINAL EN EL CANAL No.3 Y MUROS DE CANAL ENTRE LA BERMA No.6 Y EL CANAL No.3	2026-03-04	2026-03-11	2026-03-18	14	14,080	305	155,00	1,97	1,00	18669	2450	801,1	26,6	26,6	28	95,0	4	NO	
4912	ST20-121	FONDO DE CUNETAS DE LAS BERMAS No.7 Y No.8	2026-03-05	2026-03-11	2026-03-19	14	13,822	305	154,50	1,97	1,00	18748	2420	605,5	32,3	32,3	28	115,4	5	NO	
4912	ST20-122	FONDO DE CUNETAS DE LAS BERMAS No.7 Y No.8	2026-03-05	2026-03-11	2026-03-19	14	13,809	305	154,50	1,97	1,00	18748	2410	604,2	32,2	32,2	28	115,0	4	NO	



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descompón y localización.
- AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
- Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
- Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ	RECIBÍO
Espacio exclusivo para control por parte del cliente.	
NOMBRE: <u>WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ</u>	NOMBRE:
CARGO: <u>DIRECTOR DE LABORATORIO</u>	FECHA:
FIRMA: <u>PARCIAL</u>	FIRMA:
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #25-43 Celular: 311 771 24 40 FIN DEL INFORME DE ENSAYO	

153



INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 8
Fecha de Vigencia: 2025-07-07
Página: 1 de 1

CONSEC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE INFORME	CLIENTE	CORREO	PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS																		
						FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCION	AREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MAX.(KN)	ESFUERZO CORRECCION (MPa)	ESFUERZO CORRECCION (MPa)	Fc (Mpa)	% Desmoron	Primo de falla	Dulces Esplámen	Observaciones
4927	ST 22-127	PAREDES DE CUNETAS DE LAS BERMAS N7 Y N8	2028-03-24	AIM S.A.S.	es.diaz@inmef.com.co	2028-03-07	2028-03-13	2028-03-21	14	13,021	300	152.50	1.97	1.00	18255	2380	592.7	330.9	32.5	28	116.1	4	NO	
4927	ST 22-123	PAREDES DE CUNETAS DE LAS BERMAS N7 Y N8	2028-03-24	AIM S.A.S.	es.diaz@inmef.com.co	2028-03-07	2026-03-13	2028-03-21	14	13,980	301	155.00	1.98	1.00	18559	2440	603.8	325.3	32.0	28	114.3	4	NO	



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c , descripción y localización.
 - AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBÍÓ	
NOMBRE:	<u>WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ</u>	NOMBRE:	_____
CARGO:	<u>DIRECTOR DE LABORATORIO</u>	FECHA:	_____
FIRMA:	<u>PARCIAL</u>	FIRMA:	_____
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24 40		Espacio exclusivo para control por parte del cliente	
FIN DEL INFORME DE ENSAYO			

IL 0251-26

Medellín, 06 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cuatro (04) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSF](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSF](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,




WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA



157

CONC.	ID DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm ²)	DENSIDAD (Kg/m ³)	CARGA MAX. (KN)	ESFUERZO CORREGIDO (N/mm ²)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Desmoronado	Forma de falla	Directos Esplícitos	Observaciones
4763	ST 16-91	MURO CANAL PRINCIPAL ENTRE BERMA No.8 Y VAGUADA EN ZONA INFERIOR DEL TALUD (SAN ANTONIO PRADO- SANTA RITA)	2028-02-05	2028-02-11	2028-02-12	7	12.602	300	152,00	1,97	1,00	18146	2310	487,7	274,1	26,9	28	96,1	2	NO	
4763	ST 16-92	MURO CANAL PRINCIPAL ENTRE BERMA No.8 Y VAGUADA EN ZONA INFERIOR DEL TALUD (SAN ANTONIO PRADO- SANTA RITA)	2028-02-05	2028-02-11	2028-02-12	7	12.672	300	154,00	1,65	1,00	18927	2270	493,9	270,4	26,5	28	94,6	4	NO	
4763	ST 16-93	MURO CANAL PRINCIPAL ENTRE BERMA No.8 Y VAGUADA EN ZONA INFERIOR DEL TALUD (SAN ANTONIO PRADO- SANTA RITA)	2028-02-05	2028-02-11	2028-03-05	28	12.807	301	152,25	1,68	1,00	19206	2340	616,2	345,1	33,8	28	120,7	3	NO	
4763	ST 16-94	MURO CANAL PRINCIPAL ENTRE BERMA No.8 Y VAGUADA EN ZONA INFERIOR DEL TALUD (SAN ANTONIO PRADO- SANTA RITA)	2028-02-05	2028-02-11	2028-03-05	28	12.683	300	153,25	1,96	1,00	18446	2280	600,4	331,9	32,6	25	116,4	3	NO	
4763	ST 16-95	MURO CANAL PRINCIPAL ENTRE BERMA No.8 Y VAGUADA EN ZONA INFERIOR DEL TALUD (SAN ANTONIO PRADO- SANTA RITA)	2028-02-05	2028-02-11		T															
4763	ST 16-95	MURO CANAL PRINCIPAL ENTRE BERMA No.8 Y VAGUADA EN ZONA INFERIOR DEL TALUD (SAN ANTONIO PRADO- SANTA RITA)	2028-02-05	2028-02-11		T															



OBSERVACIONES:

- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f.c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibirá la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

RECIBIO

Espacio exclusivo para control por parte del cliente

APROBÓ

NOMBRE: WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ
 CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO
 FIRMA:

NOMBRE: _____
 FECHA: _____
 FIRMA: _____

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
 Celular: 311 771 24 40
 FICHA INFORME DE ENSAYO

IL 0258-26

Medellín, 09 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre seis (06) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co


Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA






65/REC 1325/2017
27-Jul-2017

INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 9
Fecha de Vigencia: 2025-12-02
Página: 1 de 1

IE: 10374		FECHA DE INFORME: 2026-03-08		CLIENTE: ANA SIS		CORREC: gl.umed@aimingenieros.com.co		PROYECTO: URGENCI/AS MANIFIESTAS													
CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE MUESTRO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE PALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MAX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	% Deformación	Forma de Falla	Defectos Específicos	Observaciones	
4633	ST 11 - 61	MUROS CANAL ENTRE BIERMA 4 Y 5 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-01-10	2026-01-14	2026-01-17	7	12,604	300	151,50	1,98	1,00	18027	2330	192,7	109,0	10,7	28	39,2	5	NO	
4633	ST 11 - 62	MUROS CANAL ENTRE BIERMA 4 Y 5 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-01-10	2026-01-14	2026-01-17	7	12,591	300	151,50	1,98	1,00	18027	2330	197,5	111,7	11,0	28	39,3	5	NO	
4633	ST 11 - 63	MUROS CANAL ENTRE BIERMA 4 Y 5 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-01-10	2026-01-14	2026-02-07	28	13,553	300	155,00	1,94	1,00	18869	2390	330,5	178,6	17,5	28	62,5	3	NO	
4633	ST 11 - 64	MUROS CANAL ENTRE BIERMA 4 Y 5 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-01-10	2026-01-14	2026-02-07	28	12,506	300	151,00	1,99	1,00	17908	2330	329,9	187,9	18,4	28	65,7	4	NO	
4633	ST 11 - 65	MUROS CANAL ENTRE BIERMA 4 Y 5 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-01-10	2026-01-14	2026-03-07	56	12,851	301	150,75	2,00	1,00	17849	2390	380,2	217,2	21,3	28	76,1	3	NO	
4633	ST 11 - 66	MUROS CANAL ENTRE BIERMA 4 Y 5 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-01-10	2026-01-14	2026-03-07	56	12,902	301	151,25	1,99	1,00	17987	2390	384,3	218,1	21,4	28	76,4	3	NO	

OBSERVACIONES:



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBIO	
NOMBRE: WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ		Espacio exclusivo para control por parte del cliente	
CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO		NOMBRE:	
FIRMA: 		FECHA:	
		FIRMA:	
		AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 774 24-40 EN EL INFORME DE ENSAYO	

IL 0299-26

Medellín, 16 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre seis (06) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSF](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSF](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio


Anexos:NA



100

COMC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (Kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MÁX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de falla	Defectos Explotamen	Observaciones
4673	ST 12-57	MUROS CANAL ENTRE BERMA 4 Y 5 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-01-16	2026-01-22	2026-01-23	7	12,395	300	150,00	2,00	1,00	17671	2340	261,1	190,7	14,8	28	52,9	4	NO	
4673	ST 12-58	MUROS CANAL ENTRE BERMA 4 Y 5 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-01-16	2026-01-22	2026-01-23	7	12,321	300	150,00	2,00	1,00	17671	2320	258,5	149,2	14,6	28	52,1	5	NO	
4673	ST 12-59	MUROS CANAL ENTRE BERMA 4 Y 5 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-01-16	2026-01-22	2026-02-13	28	12,433	300	152,00	1,97	1,00	18146	2290	299,9	169,0	15,5	28	59,9	4	NO	
4673	ST 12-70	MUROS CANAL ENTRE BERMA 4 Y 5 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-01-16	2026-01-22	2026-02-13	28	12,379	300	151,00	1,99	1,00	17908	2300	296,9	169,1	16,6	28	59,3	4	NO	
4673	ST 12-71	MUROS CANAL ENTRE BERMA 4 Y 5 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-01-16	2026-01-22	2026-03-13	56	12,301	300	150,25	2,00	1,00	17730	2310	336,6	193,6	19,0	29	67,9	3	NO	
4673	ST 12-72	MUROS CANAL ENTRE BERMA 4 Y 5 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-01-16	2026-01-22	2026-03-13	56	12,294	301	150,25	2,00	1,00	17730	2300	340,2	195,7	19,2	28	68,6	3	NO	

OBSERVACIONES:



La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.

- AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.

- Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.

- Prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ

RECIBIÓ

Nombre: WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ
 Cargo: DIRECTOR DE LABORATORIO
 Firma:

Nombre: _____
 Fecha: _____
 Firma: _____

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
 Celular: 311 771 21 40

ESPACIO EXCLUSIVO PARA CONTROL POR PARTE DEL CLIENTE

IL 0318-26

Medellín, 19 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cuatro (04) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co


Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		d/m/a

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA






INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 9
Fecha de Vigencia: 2025-12-02
Página: 1 de 1

IE: 10750 FECHA DE INFORME: 2026-03-19 CLIENTE: AIM SAS CORREO: aim@aimingenieros.com.co PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS

CONSC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE PALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (kg/m³)	CANAL MAX (mm)	ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm²)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de Falla	Defecto Especimen	Observaciones
4818	ST 17-97	CONTRA HUELLA No.4, CABEZOTE CANAL NO.3, CUNETAS BERMA No.6 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-02-16	2026-02-20	2026-02-23	7	13,113	304	154,00	1,97	1,00	18627	2320	576,2	315,4	30,9	28	110,4	5	NO	
4819	ST 17-98	CONTRA HUELLA No.4, CABEZOTE CANAL NO.3, CUNETAS BERMA No.6 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-02-16	2026-02-20	2026-02-23	7	13,429	305	155,00	1,97	1,00	18569	2330	586,9	318,3	31,2	28	111,4	5	NO	
4819	ST 17-99	CONTRA HUELLA No.4, CABEZOTE CANAL NO.3, CUNETAS BERMA No.6 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-02-16	2026-02-20	2026-03-16	28	13,370	305	152,25	2,00	1,00	18206	2410	670,4	375,5	36,8	28	131,4	4	NO	
4819	ST 17-100	CONTRA HUELLA No.4, CABEZOTE CANAL NO.3, CUNETAS BERMA No.6 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-02-16	2026-02-20	2026-03-16	28	13,261	305	152,00	2,01	1,00	18146	2400	677,2	380,6	37,3	28	133,2	3	NO	
4819	ST 17-101	CONTRA HUELLA No.4, CABEZOTE CANAL NO.3, CUNETAS BERMA No.6 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-02-16	2026-02-20	T	T															
4819	ST 17-102	CONTRA HUELLA No.4, CABEZOTE CANAL NO.3, CUNETAS BERMA No.6 (SAN ANTONIO PRADO - SANTA RITA)	2026-02-16	2026-02-20	T	T															

OBSERVACIONES:



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBO	RECIBIO
Espacio exclusivo para control por parte del cliente	
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	FECHA:
FIRMA:	FIRMA:
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24 40 FIN DEL INFORME DE ENSAYO	

IL 0351-26

Medellín, 27 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cuatro (04) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSF](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSF](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA






INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 9
Fecha de Vigencia: 2025-12-02

Página: 1 de 1

CONSEC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	CORRECO	PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS				Observaciones					
												ÁREA (mm²)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MAX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)		ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Cumple	Forma de falla	Defectos Esplíndrico
4877	ST19-109	MUROS DE CANAL ENTRE BERMA No.5 Y CANAL DISIPADOR No.3 MURO DE ALETA DE CABEZOTE FINAL DEL CANAL No.2 PRINCIPAL	2026-02-26	2026-03-04	2026-03-05	7	12,414	301	151,25	1,59	1,00	17957	2300	545,2	309,4	30,3	28	108,2	4	NO	
4877	ST19-110	MUROS DE CANAL ENTRE BERMA No.5 Y CANAL DISIPADOR No.3 MURO DE ALETA DE CABEZOTE FINAL DEL CANAL No.2 PRINCIPAL	2026-02-26	2026-03-04	2026-03-05	7	12,026	302	151,25	2,00	1,00	17957	2310	539,7	306,3	30,0	28	107,1	4	NO	
4877	ST19-111	MUROS DE CANAL ENTRE BERMA No.5 Y CANAL DISIPADOR No.3 MURO DE ALETA DE CABEZOTE FINAL DEL CANAL No.2 PRINCIPAL	2026-02-26	2026-03-04	2026-03-26	28	12,426	300	151,50	1,88	1,00	18027	2300	594,7	376,0	36,9	23	131,8	4	NO	
4877	ST19-112	MUROS DE CANAL ENTRE BERMA No.5 Y CANAL DISIPADOR No.3 MURO DE ALETA DE CABEZOTE FINAL DEL CANAL No.2 PRINCIPAL	2026-02-26	2026-03-04	2026-03-26	28	12,491	300	152,00	1,97	1,00	18148	2290	651,9	365,3	35,9	28	126,2	4	NO	
4877	ST19-113	MUROS DE CANAL ENTRE BERMA No.5 Y CANAL DISIPADOR No.3 MURO DE ALETA DE CABEZOTE FINAL DEL CANAL No.2 PRINCIPAL	2026-02-26	2026-03-04		T															
4877	ST19-114	MUROS DE CANAL ENTRE BERMA No.5 Y CANAL DISIPADOR No.3 MURO DE ALETA DE CABEZOTE FINAL DEL CANAL No.2 PRINCIPAL	2026-02-26	2026-03-04		T															

OBSERVACIONES:



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
- AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
- Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
- Prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBO		RECIBIO	
NOMBRE: <u>WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ</u> CARGO: <u>DIRECTOR DE LABORATORIO</u> FIRMA:		Especie exclusiva para control por parte del cliente NOMBRE: FECHA: FIRMA:	
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #28-43 Celular: 311 771 24 40 FIN DEL INFORME DE ENSAYO			

IL 0352-26

Medellín, 27 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cuatro (04) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co


Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA





650.87.1205-2017
24-Jul-04

INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EP-37

Versión: 9

Fecha de Vigencia: 2025-12-02

Página: 1 de 1

CONC.	Nº DE MUESTRA	FECHA DE INFORME: 2026-03-27	CLIENTE: AIM SAS	CORREO: gramad@aimlaboratorios.com.co	PROYECTO: URGENCIAS MANIFESTAS	Observaciones													
	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	ECADO DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIAMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCION	AREA (mm²)	DISTRIBUCION (Popm)	CARGA MAX (N)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Desarrollo	Fecha de lista	Selección Especimen
4876	HUELLA Y CONTRAHUELLA PARA CANAL ENTRE BERMA Nº.6 Y CANAL DISIPADOR Nº.3 CABEZOTE FINAL DEL CANAL Nº.2 PRINCIPAL	2026-02-24	2026-03-04	2026-03-10	14	13.335	305	153.25	1.99	1.00	18446	2370	444.5	245.8	24.1	28	86.1	4	NO
4876	HUELLA Y CONTRAHUELLA PARA CANAL ENTRE BERMA Nº.6 Y CANAL DISIPADOR Nº.3 CABEZOTE FINAL DEL CANAL Nº.2 PRINCIPAL	2026-02-24	2026-03-04	2026-03-10	14	13.389	305	153.50	1.99	1.00	18506	2370	462.0	249.5	24.5	28	87.5	4	NO
4876	HUELLA Y CONTRAHUELLA PARA CANAL ENTRE BERMA Nº.6 Y CANAL DISIPADOR Nº.3 CABEZOTE FINAL DEL CANAL Nº.2 PRINCIPAL	2026-02-24	2026-03-04	2026-03-24	28	13.316	305	153.75	1.98	1.00	18566	2350	670.7	368.4	36.1	28	126.9	3	NO
4876	HUELLA Y CONTRAHUELLA PARA CANAL ENTRE BERMA Nº.6 Y CANAL DISIPADOR Nº.3 CABEZOTE FINAL DEL CANAL Nº.2 PRINCIPAL	2026-02-24	2026-03-04	2026-03-24	28	13.672	305	155.00	1.97	1.00	18669	2380	668.3	361.1	35.4	28	126.4	4	NO
4876	HUELLA Y CONTRAHUELLA PARA CANAL ENTRE BERMA Nº.6 Y CANAL DISIPADOR Nº.3 CABEZOTE FINAL DEL CANAL Nº.2 PRINCIPAL	2026-02-24	2026-03-04		T														
4876	HUELLA Y CONTRAHUELLA PARA CANAL ENTRE BERMA Nº.6 Y CANAL DISIPADOR Nº.3 CABEZOTE FINAL DEL CANAL Nº.2 PRINCIPAL	2026-02-24	2026-03-04		T														

OBSERVACIONES:



La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.

- AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.

- Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.

- Prohíbese la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBIO	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ	NOMBRE:	Espacio exclusivo para control por parte del cliente
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	
FIRMA:		FIRMA:	
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24 40			
FIR DEL INFORME DE ENSAYO			


165



INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EP-37
 Versión: B
 Fecha de Vigencia: 2025-07-07
 Página: 1 de 1

CONSC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (p)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MÁX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% de Humedad	Forma de Falla	Defectos Especiales	Observaciones
4707	3 CRUCES 8-43	ANILLOS PILAS 1-2-10-14 (ALTAVISTA-JARDIN-TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-01-28	2026-01-30	2026-02-04	7	13.5	302.0	155.0	2.0	1.0	18659.2	2380.0	212.9	115.1	11.3	21	53.8	4	NO	
4707	3 CRUCES 8-44	ANILLOS PILAS 1-2-10-14 (ALTAVISTA-JARDIN-TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-01-28	2026-01-30	2026-02-04	7	13.3	302.0	154.5	2.0	1.0	18747.7	2360.0	230.5	119.9	11.8	21	53.2	4	NO	
4707	3 CRUCES 8-45	ANILLOS PILAS 1-2-10-14 (ALTAVISTA-JARDIN-TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-01-28	2026-01-30	2026-02-25	28	13.5	303.0	154.5	2.0	1.0	18747.7	2380.0	306.5	165.7	16.3	21	77.6	4	NO	
4707	3 CRUCES 8-46	ANILLOS PILAS 1-2-10-14 (ALTAVISTA-JARDIN-TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-01-28	2026-01-30	2026-02-25	28	13.5	303.0	154.3	2.0	1.0	18687.0	2380.0	304.7	165.3	16.3	21	77.6	3	NO	
4707	3 CRUCES 8-47	ANILLOS PILAS 1-2-10-14 (ALTAVISTA-JARDIN-TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-01-28	2026-01-30	#(VALOR)	T	0.0	#(DIVOR)	#(DIVOR)	#(DIVOR)	#(DIVOR)	#(DIVOR)	0.0	#(DIVOR)	#(DIVOR)	#(DIVOR)	21	#(DIVOR)			



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.


<p>APROBÓ</p> <p>NOMBRE: <u>WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ</u></p> <p>CARGO: <u>DIRECTOR DE LABORATORIO</u></p> <p>FIRMA: <u>PARCIAL</u></p>		<p>RECIBÍO</p> <p>Espacio exclusivo para control por parte del cliente.</p> <p>NOMBRE:</p> <p>FECHA:</p> <p>FIRMA:</p>	
<p>AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24 40</p>		<p>FIN DEL INFORME DE ENSAYO</p>	



INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 8
Fecha de Vigencia: 2025-07-07
Paginas: 1 de 1

IE: PARCIAL		FECHA DE INFORME: 2026-03-11		CLIENTE: AIM S.A.S.		CORREO: asesistente_lumada@aimingenieros.com.co		PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS													
CONSEC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE PILA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	CANTIDAD (kg/m³)	CÁMERA MAX (mm)	ESTRIBO CORREGIDO (kg/cm²)	ESTRIBO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de falla	Defectos Externos	Observaciones
4781	3 CRUCES 10-54	PILA 14 (ALTAVISTA - JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-10	2026-02-13	2026-02-17	7	13,043	304	151,00	2,01	1,00	17308	2400	485,3	276,3	27,1	28	95,8	5	NO	
4781	3 CRUCES 10-55	PILA 14 (ALTAVISTA - JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-10	2026-02-13	2026-02-17	7	13,017	304	151,25	2,01	1,00	17967	2380	501,0	284,3	27,8	28	89,6	4	NO	
4781	3 CRUCES 10-56	PILA 14 (ALTAVISTA - JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-10	2026-02-13	2026-03-10	28	13,380	305	153,00	1,59	1,00	18385	2390	611,6	339,2	33,3	28	118,9	4	NO	
4781	3 CRUCES 10-57	PILA 14 (ALTAVISTA - JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-10	2026-02-13	2026-03-10	28	13,588	305	153,00	1,59	1,00	18385	2420	616,6	343,1	33,6	28	120,0	4	NO	
4781	3 CRUCES 11-60	VIGA 7 ENTRE PILA 19 Y 17 (ALTA VISTA - JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-12	2026-02-13	2026-02-19	7	12,785	302	152,25	1,88	1,00	18206	2330	395,4	217,6	21,3	28	75,1	4	NO	
4781	3 CRUCES 11-61	VIGA 7 ENTRE PILA 19 Y 17 (ALTA VISTA - JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-12	2026-02-13	2026-02-19	7	12,754	303	151,00	2,01	1,00	17908	2350	360,3	216,5	21,2	28	75,7	4	NO	



APROBÓ

RECIBIÓ

NOMBRE: WILMAR ANDRÉS BOTIA DIAZ
 CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO
 FIRMA: PARCIAL

NOMBRE: _____
 FECHA: _____
 FIRMA: _____



AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
 Celular: 311 771 24 40
 FIN DEL INFORME DE ENSAYO

**INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13**

Código: F-EP-37
 Versión: 8
 Fecha de Vigencia: 2025-07-07
 Paginar: 1 de 1

CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCION	AREA (mm ²)	DENSIDAD (Kg/m ³)	CARGA MAX. (N)	ESFUERZO CORREGIDO (Kg/cm ²)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (Mpa)	% De muestra	Forma de falla	Defectos Explícitos	Observaciones
4838	3 CRUCES 12-80	SOLADO PARA VIGA 6 Y 5 (ALTAVISTA-JARDIN-TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-23	2026-02-26	2026-03-02	7	12,655	300	150,50	1,99	1,00	17769	2370	150,4	86,2	8,5	14	60,7	4	NO	
4838	3 CRUCES 12-87	SOLADO PARA VIGA 6 Y 5 (ALTAVISTA-JARDIN-TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-23	2026-02-26	2026-03-02	7	12,710	300	150,80	1,99	1,00	17769	2380	151,8	87,0	8,5	14	60,7	5	NO	

PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS
CORRED: esdras.luna@almugos.com.co

La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra consignada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

RECIBÍO

Español exclusivo para control por parte del cliente

APROBÓ

NOMBRE: WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ

CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO

FIRMA: PARCIAL

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
 Celular: 311 771 24 40
 EN DEL INFORME DE ENSAYO




INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 8
Fecha de Vigencia: 2025-07-07

Página: 1 de 1

IE: PARCIAL		FECHA DE INFORME: 2025-05-11		CLIENTE: AIM S.A.S.		CORREO: resistencia1.lamed@aimingenieros.com.co		PROYECTO: URGENCIAS MANIFESTAS												
CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DÍAMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm ²)	DENSIDAD (kg/m ³)	CARGA (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	% Desarrollo	Forma de Falla	Delimita Experiment	Observaciones
4873	3 CRUCES 13-70	VACIADO VIGA 6 Y VIGA 5. CONCRETO PLÁSTICO (ALTAVISTA - JARDIN- TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2025-03-03	2025-03-04	2025-03-10	7	12,785	302	151,25	2,00	1,00	17987	2360	390,9	221,9	21,8	77,9	4	NO	



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f.c, descripción y localización.

- AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.

- Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.

- Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBIO	
<p>NOMBRE: <u>WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ</u></p> <p>CARGO: <u>DIRECTOR DE LABORATORIO</u></p> <p>FIRMA: <u>PARCIAL</u></p> <p style="text-align: right;">AIM S.A.S. - Medellín - Cra 85C #26-43 Celular: 311 771 24 40</p>	<p style="text-align: center;">Espacio exclusivo para control por parte del cliente</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FECHA: _____</p> <p>FIRMA: _____</p>		


-FIN DEL INFORME DE ENSAYO-

267

INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 8
Fecha de Vigencia: 2025-07-07
Pagina: 1 de 1

IE: PARCIAL		FECHA DE INFORME: 2025-03-30				CLIENTE: AIM S.A.S.				CORREDO: masdanielumaz@aimingenieros.com.co				PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS							
CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	AREA (mm²)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA (MAX. (kN))	ESTUERO CORRIDO (kg/cm²)	ESTUERO CORRIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Desmoronamiento	Forma de falla	Defectos Específicos	Observaciones
4964	3 CRUCES 14-75	MURO TIPO 1 MODULO 7 Y 6 CONCRETO PLASTICO RASO-ADITIVO (ALTAVISTA-JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-03-16	2026-03-19	2026-03-23	7	13,335	305	154,25	1,08	1,00	18337	2440	650,4	351,9	34,8	28	124,3	4	NO	
4964	3 CRUCES 15-78	VIGA TIPO1 MODULO 1 CONCRETO PLASTICO (ALTAVISTA-JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-03-16	2026-03-19	2026-03-23	7	12,945	303	151,00	2,01	1,00	17908	2390	520,1	295,2	29,0	28	103,6	4	NO	
4964	3 CRUCES 15-79	VIGA TIPO1 MODULO 1 CONCRETO PLASTICO (ALTAVISTA-JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-03-16	2026-03-19	2026-03-23	7	12,880	302	152,50	1,89	1,00	18265	2350	525,5	203,9	26,8	28	102,0	4	NO	
4964	3 CRUCES 16-84	FILA PISO 6 CONCRETO TIPO TREMADO CAJISTAS JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-03-16	2026-03-19	2026-03-23	7	13,308	300	156,25	1,92	1,00	19175	2310	647,1	344,1	35,7	28	120,4	4	NO	



APROBÓ

RECIBÍO
Espacio exclusivo para control por parte del cliente

NOMBRE: WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ
CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO
FIRMA: PARCIAL

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
Celular: 311 771 24 40
FIN DEL INFORME DE ENSAYO

- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
- AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
- Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
- Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.



IL 0223-26

Medellín, 02 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"


Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cuatro (04) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSF](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSF](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co



Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA



269

ONAC Organismo Nacional de Acreditación



ED: REC 12045-2317
21.148.014

INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13


Código: F-EP-37
Versión: 9
Fecha de Vigencia: 2025-12-02
Paginas: 1 de 1

CONSEC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE INFORME: 2025-09-02		CUENTE: AMI SAS		CORRED: oficina@aimsas.com.co										PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS				
			FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	AREA (mm²)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MÁX. (N)	ESFUERZO COMPRESIVO (kg/cm²)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% HUMEDAD	FORMA DE FALLA	Dificultad Ejecución	Observaciones
4738	3 CRUCES 9-48	PILA 1, 2 Y 5 (ALTAVISTA - JARDIN, TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2025-02-02	2025-02-05	2025-02-09	7	12,701	303	152,75	1,59	1,00	18325	2290	422,8	235,3	23,1	28	82,5	4	NO	
4738	3 CRUCES 9-49	PILA 1, 2 Y 5 (ALTAVISTA - JARDIN, TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2025-02-02	2025-02-05	2025-02-09	7	13,105	304	153,00	1,59	1,00	18385	2450	441,2	244,7	24,0	28	85,7	4	NO	
4738	3 CRUCES 9-50	PILA 1, 2 Y 5 (ALTAVISTA - JARDIN, TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2025-02-02	2025-02-05	2025-03-02	28	13,615	304	152,75	1,59	1,00	18325	2410	545,9	303,7	20,8	28	105,4	3	NO	
4738	3 CRUCES 9-51	PILA 1, 2 Y 5 (ALTAVISTA - JARDIN, TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2025-02-02	2025-02-05	2025-03-02	28	13,284	303	153,00	1,58	1,00	18385	2380	544,2	301,8	20,6	28	105,7	3	NO	
4738	3 CRUCES 9-52	PILA 1, 2 Y 5 (ALTAVISTA - JARDIN, TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2025-02-02	2025-02-05		T															
4738	3 CRUCES 9-53	HUERC- 18 MESA DE CAMARA ALMADERO 1 (0,50 m3)	2025-02-02	2025-02-05		T															

OBSERVACIONES:

- La muestra es recibida en el laboratorio. El dilata realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBÍÓ	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ	NOMBRE:	Espacio exclusivo para control por parte del cliente
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	
FIRMA:		FIRMA:	

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
Celular: 311 771 24 40
FIN DEL INFORME DE ENSAYO

IL 0286-26

Medellín, 12 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre seis (06) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA






INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 9
Fecha de Vigencia: 2025-12-02
Página: 1 de 1

FECHA DE INFORME: 2026-05-11		CLIENTE: AIM SAS		CORREO: dl.uma@balmatrasoluciones.com.co		PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS															
CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN Descripción	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	RESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIAMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	AREA (mm ²)	DENSIDAD (Kg/m ³)	CARGA MAX (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	Fc (Mpa)	% Desarrollo	Forma de falla	Defectos Explotament	Observaciones
4648	3 CRUCES 5-25	ANILLOS PILAS 4-5-9-19 (ALTAVISTA - JARDIN - TRES CRELUJES PERDIDA DE BANCA)	2026-01-14	2026-01-15	2026-01-21	7	13,273	305	153,50	1,99	1,00	18506	2350	114,4	63,0	6,2	21	29,5	4	NO	
4648	3 CRUCES 5-26	ANILLOS PILAS 4-5-9-19 (ALTAVISTA - JARDIN - TRES CRELUJES PERDIDA DE BANCA)	2026-01-14	2026-01-15	2026-01-21	7	12,054	303	151,00	2,01	1,00	17908	2330	118,5	67,5	6,6	21	31,4	4	NO	
4648	3 CRUCES 5-27	ANILLOS PILAS 4-5-9-19 (ALTAVISTA - JARDIN - TRES CRELUJES PERDIDA DE BANCA)	2026-01-14	2026-01-15	2026-02-11	28	12,624	303	151,00	2,01	1,00	17908	2330	145,1	82,6	8,1	21	38,6	3	NO	
4648	3 CRUCES 5-28	ANILLOS PILAS 4-5-9-19 (ALTAVISTA - JARDIN - TRES CRELUJES PERDIDA DE BANCA)	2026-01-14	2026-01-15	2026-02-11	28	12,614	301	152,25	1,98	1,00	18205	2300	135,2	77,4	7,9	21	36,2	4	NO	
4648	3 CRUCES 5-29	ANILLOS PILAS 4-5-9-19 (ALTAVISTA - JARDIN - TRES CRELUJES PERDIDA DE BANCA)	2026-01-14	2026-01-15	2026-03-11	56	13,077	305	151,00	2,02	1,00	17908	2390	180,4	102,7	10,1	21	48,1	3	NO	
4648	3 CRUCES 5-30	ANILLOS PILAS 4-5-9-19 (ALTAVISTA - JARDIN - TRES CRELUJES PERDIDA DE BANCA)	2026-01-14	2026-01-15	2026-03-11	56	13,610	304	155,00	1,96	1,00	18869	2370	174,0	94,0	9,2	21	43,8	3	NO	

OBSERVACIONES:



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f.c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBO		RECIBIO	
Espacio exclusivo para control por parte del cliente			
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTIÁ DIAZ		
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO		
FIRMA:			
		NOMBRE:	
		FECHA:	
		FIRMA:	
		AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24 40	
FIN DEL INFORME DE ENSAYO			

IL 0291-26

Medellín, 13 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre ocho (08) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSF](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSF](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co.

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA

aim
INGENIEROS CIVILES

172




60142 1023 2017
21 LAS 014

INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 9
Fecha de Vigencia: 2025-12-02
Página: 1 de 1

IE: 10611		FECHA DE INFORME: 2026-03-13		CLIENTE: AIM S.A.S		CORREO: informes@oonaclab.com.co										PROYECTO: URGENCIAS MANIFESTAS					
CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MAX. (kN)	ESTRERO CORRIDO (N/mm²)	F _c (MPa)	% Desmoronó	Forma de Falla	Diferencia Esplémina	Observaciones	
4781	3 CRUCES 10-54	PILA 14 (ALTAVISTA - JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-10	2026-02-13	2026-02-17	7	13,043	304	151,00	2,01	1,00	17908	2400	465,3	279,3	27,1	28	96,8	5	NO	
4781	3 CRUCES 10-55	PILA 14 (ALTAVISTA - JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-10	2026-02-13	2026-02-17	7	13,017	304	151,25	2,01	1,00	17957	2380	501,0	284,3	27,9	28	59,6	4	NO	
4781	3 CRUCES 10-56	PILA 14 (ALTAVISTA - JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-10	2026-02-13	2026-03-10	28	13,360	305	153,00	1,99	1,00	18366	2300	611,6	333,2	33,3	28	118,9	4	NO	
4781	3 CRUCES 10-57	PILA 14 (ALTAVISTA - JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-10	2026-02-13	2026-03-10	28	13,398	305	153,00	1,99	1,00	18385	2420	616,6	343,1	33,6	28	120,0	4	NO	
4781	3 CRUCES 10-58	PILA 14 (ALTAVISTA - JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-10	2026-02-13		T															
4781	3 CRUCES 10-59	PILA 14 (ALTAVISTA - JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-10	2026-02-13		T															
4781	3 CRUCES 11-60	VIGA 7 ENTRE PILA 19 Y 17 (ALTA VISTA - JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-12	2026-02-13	2026-02-19	7	12,785	302	152,25	1,99	1,00	18205	2330	398,4	217,6	21,3	28	76,1	4	NO	
4781	3 CRUCES 11-61	VIGA 7 ENTRE PILA 19 Y 17 (ALTA VISTA - JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-12	2026-02-13	2026-02-19	7	12,754	303	151,00	2,01	1,00	17908	2350	390,3	216,5	21,2	28	75,7	4	NO	
4781	3 CRUCES 11-62	VIGA 7 ENTRE PILA 19 Y 17 (ALTA VISTA - JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-12	2026-02-13	2026-03-12	28	13,600	303	150,75	2,01	1,00	17849	2550	629,1	302,3	29,6	28	106,7	4	NO	
4781	3 CRUCES 11-63	VIGA 7 ENTRE PILA 19 Y 17 (ALTA VISTA - JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-12	2026-02-13	2026-03-12	28	12,916	303	150,75	2,01	1,00	17849	2390	541,1	309,1	30,3	28	108,2	4	NO	
4781	3 CRUCES 11-64	VIGA 7 ENTRE PILA 19 Y 17 (ALTA VISTA - JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-12	2026-02-13		T															
4781	3 CRUCES 11-65	VIGA 7 ENTRE PILA 19 Y 17 (ALTA VISTA - JARDIN - TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-02-12	2026-02-13		T															

OBSERVACIONES:



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f, c, descripción y localización.
- AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
- Los resultados de presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
- Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBÍÓ	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ	Espacio exclusivo para control por parte del cliente	
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	NOMBRE:	
FIRMA:		FECHA:	
		FIRMA:	
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24 40			
FIN DEL INFORME DE ENSAYO			

IL 0330-26

Medellín, 24 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cinco (05) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSF](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSF](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA

aim
INGENIEROS CIVILES



ISO/IEC 17025:2007
24 JUN 2007

INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO INV. E 410-13

Código: FEP-37

Versión: 9

Fecha de Vigencia: 2025-12-02

Página: 1 de 1

FECHA DE INFORME: 2026-03-24		CLIENTE: AIM SAS		CORREO: de.ajames@aimingenieros.com.co												PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS				
CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BRISAYO	EDAD DE FALLA	PIESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MÁX. (kg)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de Falla	Defectos Específicos	Observaciones
4707	3 CRUCES 8-43	ANILLOS PILAS 1-2-10-14 (ALTAVISTA-JARDIN-TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-01-28	2026-01-30	2026-02-04	7	13,543	302	155,00	1,95	1,00	18869	2380	212,9	115,1	21	53,8	4	NO	
4707	3 CRUCES 8-44	ANILLOS PILAS 1-2-10-14 (ALTAVISTA-JARDIN-TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-01-28	2026-01-30	2026-02-04	7	13,340	302	154,50	1,95	1,00	18748	2380	220,5	119,9	21	55,2	4	NO	
4707	3 CRUCES 8-45	ANILLOS PILAS 1-2-10-14 (ALTAVISTA-JARDIN-TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-01-28	2026-01-30	2026-02-25	28	13,512	303	154,50	1,96	1,00	18748	2380	305,5	155,7	21	77,6	4	NO	
4707	3 CRUCES 8-46	ANILLOS PILAS 1-2-10-14 (ALTAVISTA-JARDIN-TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-01-28	2026-01-30	2026-02-25	28	13,466	303	154,25	1,96	1,00	18687	2380	304,7	155,3	21	77,6	3	NO	
4707	3 CRUCES 8-47	ANILLOS PILAS 1-2-10-14 (ALTAVISTA-JARDIN-TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA)	2026-01-28	2026-01-30	#VALORI	T	13,520	303	154,25	1,96	1,00	18687	2380	337,8	184,3	21	86,2	3,0	NO	

OBSERVACIONES:



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra encomendada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ	RECIBIÓ
Espacio exclusivo para control por parte del cliente	
NOMBRE: <u>WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ</u>	NOMBRE: _____
CARGO: <u>DIRECTOR DE LABORATORIO</u>	FECHA: _____
FIRMA:	FIRMA: _____
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24 40	
FIN DEL INFORME DE ENSAYO	

IL 0332-26

Medellín, 24 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cuatro (04) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSF](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSF](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		11/11/2017

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA



175


INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13

Codigo: F-EP-37
Versión: 9
Fecha de Vigencia: 2025-12-02

Página: 1 de 1

OAHAC LABORATORIO		CORREO: informes@oahac.com.co		PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS																	
IE: 10759	FECHA DE INFORME: 2025-05-24	CLIENTE: AIM SAS																			
CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MÁX. (kN)	ESFUERZO COMPRESIVO (MPa)	F _c (MPa)	% Desgaste	Fecha de Falla	Difectos Espaldam	Observaciones	
4838	3 CRUCES 12-65	SOLADO PARA VIGA 6 Y 5 (ALTAVISTA-JARDIN-TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA.)	2025-02-23	2025-02-26	2025-03-02	7	12,695	300	150,50	1,99	1,00	17789	2370	150,4	86,2	8,5	14	60,7	4	NO	
4838	3 CRUCES 12-67	SOLADO PARA VIGA 6 Y 5 (ALTAVISTA-JARDIN-TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA.)	2025-02-23	2025-02-26	2025-03-02	7	12,710	300	150,50	1,99	1,00	17789	2380	151,8	87,0	5,5	14	60,7	5	NO	
4838	3 CRUCES 12-63	SOLADO PARA VIGA 6 Y 5 (ALTAVISTA-JARDIN-TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA.)	2025-02-23	2025-02-29	2025-03-23	28	12,431	305	152,50	2,00	1,00	18265	2230	233,6	130,5	12,8	14	91,4	3	NO	
4838	3 CRUCES 12-69	SOLADO PARA VIGA 6 Y 5 (ALTAVISTA-JARDIN-TRES CRUCES PERDIDA DE BANCA.)	2025-02-23	2025-02-26	2025-03-23	28	12,976	305	155,00	1,87	1,00	18850	2250	236,4	127,8	12,5	14	89,3	4	NO	

OBSERVACIONES:



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, l.c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe informan exclusivamente a la muestra ensayada, tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBIO	
Espacio exclusivo para control por parte del cliente		Espacio exclusivo para control por parte del cliente	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ	NOMBRE:	
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	
FIRMA:		FIRMA:	
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #25-43 Celular: 311 771 24 40			
FIN DEL INFORME DE ENSAYO			



INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: B
Fecha de Vigencia: 2025-07-07
Página: 1 de 1

IE: PARCIAL		FECHA DE INFORME: 2026-03-11	CLIENTE: AIM S.A.S.	CORREO: resistencia.luzme@ingenieros.com.co	PROYECTO: URGENCIAS MANIFESTAS																
CONSEC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE PALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm ²)	DENSIDAD (kg/m ³)	CARGA MAX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm ²)	f _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de falla	Defectos Explicados	Observaciones
4874	VT 4-19	ANILLOS PILA 5 (VILLATINA)	2026-03-03	2026-03-04	2026-03-10	7	12,825	302	152,00	1,89	1,00	18146	2340	396,7	222,9	21,9	21	104,3	4	NO	
4874	VT 4-20	ANILLOS PILA 5 (VILLATINA)	2026-03-03	2026-03-04	2026-03-10	7	13,005	302	153,50	1,87	1,00	18506	2330	408,5	225,1	22,1	21	105,2	4	NO	

Figura 1: Muestra cilíndrica de concreto. Dimensiones: Longitud (L), Diámetro (D). Sección transversal: Área (A).

Figura 2: Muestra cilíndrica de concreto. Dimensiones: Longitud (L), Diámetro (D). Sección transversal: Área (A).

- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.


APROBÓ	RECIBIÓ
NOMBRE: <u>WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ</u> CARGO: <u>DIRECTOR DE LABORATORIO</u> FIRMA: _____ PARCIAL	Espacio exclusivo para control por parte del cliente NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
Celular: 311 771 24 40
FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13

Código: F-EP-37
Versión: 8
Fecha de Vigencia: 2025-07-07
Paginas: 1 de 1

CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE FALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	CORREO: resistencia@aimingenieros.com.co	PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm ²)	CARGA MAX (N)	DENSIDAD (kg/m ³)	ÁREA (mm ²)	FACTOR CORRECCIÓN	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	% de saneamiento	Forma de falla	Defectos Explícitos	Observaciones
4908	V75-25	PILA 3 (VILLATINA)	2025-03-09	2025-03-10	2025-03-16	7	12.817	304	151,75	2,00			27,0	275,2	480,1	2300	16086	1,00	27,0	95,4	5	NO	
4908	V75-25	PILA 3 (VILLATINA)	2025-03-09	2025-03-10	2025-03-16	7	12.864	304	151,25	2,01			26,7	272,5	480,2	2360	17867	1,00	26,7	95,4	5	NO	



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, T_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ	RECIBÍ
Espacio exclusivo para control por parte del cliente	
NOMBRE: <u>WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ</u>	NOMBRE: _____
CARGO: <u>DIRECTOR DE LABORATORIO</u>	FECHA: _____
FIRMA: <u>PARCIAL</u>	FIRMA: _____
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24 40	
FR DE INFORME DE ENSAYO	





**INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
INV. E 410-13**

Código: F-EP-37
Version: 8
Fecha de Vigencia: 2025-07-07

Página: 1 de 1

IE: PARCIAL		FECHA DE INFORME: 2025-03-24		CLIENTE: AIM S.A.S.		CORREO: ingenieros@aimingenieros.com.co		PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS													
CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE PALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIAMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm ²)	DENSIDAD (kg/m ³)	CARGA MAX (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm ²)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de Falla	Defectos Específicos	Observaciones
4922	VTS-31	ANILLOS PILA 2 (VILLATINA)	2026-03-11	2026-03-12	2026-03-16	7	13,957	304	152,25	2,00	1,00	19206	2520	246,7	138,2	13,6	21	64,8	4	NO	
4922	VTS-32	ANILLOS PILA 2 (VILLATINA)	2026-03-11	2026-03-12	2026-03-16	7	13,911	304	152,50	1,99	1,00	18295	2450	251,8	146,2	14,3	21	69,1	4	NO	



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBIO	
NOMBRE:	<u>WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ</u>	NOMBRE:	Espacio exclusivo para control por parte del cliente
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	
FIRMA:	PARCIAL	FIRMA:	
AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43 Celular: 311 771 24 40 FIN DEL INFORME DE ENSAYO			

IL 0285-26

Medellín, 12 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre seis (06) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		10/10/2021

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA



ONAC ORGANISMO NACIONAL DE CALIFICACIÓN
 C.O.B.C. 12025-1017
 21148 019


INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
 INV. E 410-13

Código: F-EP-37
 Versión: 9
 Fecha de Vigencia: 2025-12-02

Página: 1 de 1

FECHA DE INFORME: 2025-03-11		CLIENTE: AIM S.A.S		PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS																	
CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE PALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	RELACIÓN (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	ÁREA (mm ²)	DENSIDAD (kg/m ³)	CARGA MÁX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (N/mm ²)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de Falla	Deficiencia Eficacia	Observaciones
4645	VT2-7	ANILLO DE PILA 3 (VILLATINA)	2025-01-14	2025-01-16	2025-01-21	7	12,917	302	151,25	2,00	1,00	17867	2380	240,2	136,3	13,4	21	63,8	5	SI	
4645	VT2-8	ANILLO DE PILA 3 (VILLATINA)	2025-01-14	2025-01-16	2025-01-21	7	13,033	303	151,25	2,00	1,00	17867	2380	245,2	139,2	13,6	21	64,8	5	SI	
4645	VT2-9	ANILLO DE PILA 3 (VILLATINA)	2025-01-14	2025-01-16	2025-02-11	28	13,028	305	154,50	1,97	1,00	18248	2380	319,1	173,5	17,0	21	81,0	4	SI	
4645	VT2-10	ANILLO DE PILA 3 (VILLATINA)	2025-01-14	2025-01-16	2025-02-11	28	13,735	305	155,00	1,97	1,00	18859	2380	322,0	174,0	17,1	21	81,4	4	SI	
4645	VT2-11	ANILLO DE PILA 3 (VILLATINA)	2025-01-14	2025-01-16	2025-03-11	55	13,217	305	152,50	2,00	1,00	18285	2370	385,7	215,3	21,1	21	100,5	4	SI	
4645	VT2-12	ANILLO DE PILA 3 (VILLATINA)	2025-01-14	2025-01-16	2025-03-11	55	13,773	305	155,00	1,97	1,00	18869	2380	393,1	215,7	21,2	21	101,0	4	SI	

OBSERVACIONES: Defectos reportados corresponden a no cumplimiento por plasticidad



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f_c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohíbida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ		RECIBÍO	
NOMBRE:	WILMAR ANDRÉS BOTÍA DÍAZ	NOMBRE:	Espacio exclusivo para control por parte del cliente
CARGO:	DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	
FIRMA:		FIRMA:	

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #28-43
 Celular: 311 771 24 40
 FIN DEL INFORME DE ENSAYO

IL 0354-26

Medellín, 27 de Marzo de 2026

Respetados,
AIM S.A.S.
ANDREA CAROLINA DIAZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Medellín

Asunto: Ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto. Obra: "URGENCIAS MANIFIESTAS"

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cuatro (04) cilindros de concreto para la obra del asunto, este ensayo se realiza de acuerdo con la norma del Invías INV E-410-13.

El presente informe consta de tres (03) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la [encuesta de satisfacción](#).

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de [PQRSE](#) o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa [formulario PQRSE](#) o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,



WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA




INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO
 INV. E 410-13

Código: F-EP-37
 Versión: 9
 Fecha de Vigencia: 2025-12-02

Página: 1 de 1

FECHA DE INFORME: 2026-03-37		CLIENTE: AIM SAS		CORREO: dl.unas@aimingenieros.com.co		PROYECTO: URGENCIAS MANIFIESTAS															
CONC.	# DE MUESTRA	LOCALIZACIÓN/ DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE PALLA	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	DIAMETRO (mm)	RELACION (L/D)	FACTOR CORRECCIÓN	AREA (cm ²)	DENSIDAD (kg/m ³)	CARGA MAX. (kN)	ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm ²)	ESFUERZO CORREGIDO (MPa)	f _c (MPa)	% Desarrollo	Forma de falla	Defectos Específicos	Observaciones
4844	VTS-13	PILA 1 (VILLATINA)	2026-02-24	2026-02-26	2026-03-03	7	13,180	302	154,25	1,96	1,00	18887	2340	437,6	238,8	23,4	28	83,6	4	NO	
4844	VTS-14	PILA 1 (VILLATINA)	2026-02-24	2026-02-26	2026-03-03	7	13,122	302	154,00	1,96	1,00	18827	2330	440,1	240,9	23,6	28	84,3	5	NO	
4844	VTS-15	PILA 1 (VILLATINA)	2026-02-24	2026-02-26	2026-03-24	28	13,449	300	155,00	1,94	1,00	18869	2380	546,8	295,5	29,0	28	103,6	4	NO	
4844	VTS-16	PILA 1 (VILLATINA)	2026-02-24	2026-02-26	2026-03-24	28	12,781	302	152,75	1,98	1,00	18325	2310	540,9	301,0	29,5	28	105,4	4	NO	
4844	VTS-17	PILA 1 (VILLATINA)	2026-02-24	2026-02-26		T															
4844	VTS-18	PILA 1 (VILLATINA)	2026-02-24	2026-02-26		T															

OBSERVACIONES:



- La muestra es recibida en el laboratorio. El cliente realiza la toma de la muestra y suministra toda la información de fecha de toma, f.c, descripción y localización.
 - AIM S.A.S. No se responsabiliza por la información recibida del cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.
 - Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada tal como fue recibida.
 - Prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM S.A.S.

APROBÓ

RECIBÍO

NOMBRE: WILMAR ANDRÉS BOTÍA DIAZ
 CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO
 FIRMA:

NOMBRE:
 FECHA:
 FIRMA:

AIM S.A.S. - Medellín - Cra 65C #26-43
 Celular: 311 771 24 40
 FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Espacio exclusivo para control por parte del cliente



FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
05/11/2025	BOGOTA	10	170136	412009446	Aumento Valor	5	1/2

TOMADOR	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS AIM SAS			NIT	8909291228		
DIRECCIÓN	CR 43 B 16 95 OF 1701 ED CC (050001) MEDELLIN - ANTIOQUIA		TÉLFONO	+57 14400040		CIUDAD	MEDELLIN
GARANTIZADO	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS AIM SAS			NIT	8909291228		
DIRECCIÓN	CR 43 B 16 95 OF 1701 ED CC (050001) MEDELLIN - ANTIOQUIA		TÉLFONO	+57 14400040		CIUDAD	MEDELLIN
ASEGURADO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA			NIT	8909052111		
DIRECCIÓN	CALLE 44 N 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO LA () MEDELLIN -		TÉLFONO			CIUDAD	MEDELLIN

OBJETO:**OBJETO DE LA MODIFICACION:**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION NO. 3 (INCORPORACION DE RECURSOS NO. 03) AL CONTRATO NO. 4600104973 DE 2025, SE REALIZA INCORPORACION DE RECURSOS NO. 03 POR SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L.C. (\$600.000.000) IVA INCLUIDO. TODO LO DEMAS NO MODIFICADO CONTINUA EN PLENO VIGOR....

OBJ. DE CONTRATO:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION NO. 2 (INCORPORACION DE RECURSOS NO. 02 Y AMPLIACION NO. 01) AL CONTRATO NO. 4600104973 DE 2025, SE REALIZA INCORPORACION DE RECURSOS NO. 02 POR DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M.L.C. (\$2.142.857.143). IVA INCLUIDO. Y SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO POR UN TERMINO DE CIENTO OCHENTA (180) DIAS COMPROMETIDOS ENTRE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE EL NUMERO DE CONTRATO AMPARADO ES EL 4600104973.

TODO LO DEMAS NO MODIFICADO CONTINUA EN PLENO VIGOR....

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ASEGURADORA TIENE CONOCIMIENTO QUE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO N° 4600104793 FUE EL 20 MAYO 2025.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO. SE DEJA CONSTANCIA QUE LA DIRECCION DE ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S ES CR 43 B 16 95 OF 1701.

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO N° 4600104793 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL, DENTRO DEL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADAS; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (S-Pesos Colombianos)	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento de contrato	646.715.327.25	20/05/2025	30/10/2026
Devolución de pagos anticipados	34.836.398.96	20/05/2025	30/10/2026
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	431.143.551.50	20/05/2025	30/04/2029
Calidad del bien o servicio	646.715.327.25	30/04/2026	30/04/2031

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	20	5	2025	Hasta las 24:00 Horas	30	4	2031
1,514,574,206.00	244,836,398.96	1,759,410,604.96								

TRM 1.00	Prima Neta: \$ 1.159.842.81	Gastos Expedición: \$ 10.000.00	IVA(19%): \$ 222.270.13	Total a pagar: \$ 1.392.112.94
----------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------------


INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
SOTO SEGUROS LTDA	4165	100.00			

Usuario Cargue	MCO90063718	Usuario de Autorización	LCO183	Usuario de Expedición	MCO90063718
----------------	-------------	-------------------------	--------	-----------------------	-------------

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CUMESTRA0012025, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
05/11/2025	BOGOTÁ	10	170136	4120009446	Aumento Valor	5	2/2




[415]7709998292888[8020]001701360000304120009446[3902]00000139211294

Referencia de Pago :
001701360000304120009446


LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CUMESTRA0012025, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.



Cesce Colombia - Representante Legal



Firma/Tomador





FECHA EXP. 05/11/2025	SUCURSAL BOGOTA	RAMO 10	PÓLIZA 170136	CERTIFICADO 4120009446	TIPO CERTIFICADO Aumento Valor	NRO. ENDOSO 5	HOJAS 1/1
--------------------------	--------------------	------------	------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------------	--------------

TOMADOR	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS AIM SAS			NIT	8909291228
DIRECCIÓN	CR 43 B 16 95 OF 1701 ED CC (050001) MEDELLIN - ANTIOQUIA	TELÉFONO	+57 14400040	CIUDAD	MEDELLIN
GARANTIZADO	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS AIM SAS			NIT	8909291228
DIRECCIÓN	CR 43 B 16 95 OF 1701 ED CC (050001) MEDELLIN - ANTIOQUIA	TELÉFONO	+57 14400040	CIUDAD	MEDELLIN
ASEGURADO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA			NIT	8909052111
DIRECCIÓN	CALLE 44 N 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO LA () MEDELLIN -	TELÉFONO		CIUDAD	MEDELLIN

**COPIA PARA PAGO
EN BANCOS
NO NEGOCIABLE**

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	20	5	2025	Hasta las 24:00 Horas	30	4	2031
1,514,574,206.00	244,836,398.96	1,759,410,604.96								

TRM 1.00	Prima Neta: \$ 1.159,842.81	Gastos Expedición: \$ 10.000.00	IVA(19%): \$ 222.270.13	Total a pagar: \$ 1,392,112.94
----------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------------

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
SOTO SEGUROS LTDA	4165	100.00			

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.



[415]7709998292888(8020)00170136000304120009446(3902)00000139211294

 Referencia de Pago :
 00170136000304120009446

FORMA DE PAGO			Convenio de pago BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 0050-0014-0938 BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 03194541519 BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 449097922
BANCO	CHEQUE	VALOR	
EFFECTIVO			
CHEQUE			
TOTAL			

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR
DE ENTIDADES ESTATALES – LEY 80 DE 1993 Y DECRETO 1082 DE 2015**

1.- RIESGOS AMPARADOS

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. EN LO SUCESIVO SEGUREXPO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.
ESTA PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA POR EL PAGO DE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 1.1.1. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
- 1.1.2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- 1.1.3. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
- 1.1.4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SU CUMPLIMIENTO TARDÍO O DE SU CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO, CUANDO ELLOS SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, LOS DAÑO IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES Y, EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE HAYAN PACTADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN, (II) EL USO INDEBIDO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO.

1.4. AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DE LOS DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCACIONEN COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

ESTE AMPARO NO CUBRE EL RIESGO MENCIONADO, CUANDO SE TRATE DE CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

1.7. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS POR ÉL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

Campo	1	2	3	4	5	6
Clausulado	15/07/2022	1330	P	05	CUMESTTRA-002-2022	DOOI
Nota técnica	1/04/2022	1330	NT - P	05	CUMPLIESTATAL007	DOOI

1.8. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

PARÁGRAFO PRIMERO: EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS A CARGO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO RELACIONADAS CON EL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA SOLAMENTE PUEDE RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DEL AMPARO CUBIERTO. LOS AMPAROS SON EXCLUYENTES Y NO SE PUEDEN ACUMULAR.

PARÁGRAFO TERCERO: ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA APROBAR LA GARANTÍA. LA APROBACIÓN COMPRENDERÁ LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA PÓLIZA.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

- 2.1. CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA (EL ASEGURADO).
- 2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO, DURANTE LA EJECUCIÓN DE ÉSTE.
- 2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE.
- 2.4. EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. CLÁUSULA DE GARANTÍA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

SEGUREXPO OTORGA EL PRESENTE SEGURO BAJO LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS DEFINIDOS POR EL ARTÍCULO 1060 Y 1061 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ACEPTADA POR EL TOMADOR Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, QUE DURANTE SU VIGENCIA NO SE INTRODUCIRÁN MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO POR LA PRESENTE PÓLIZA, SIN LA NOTIFICACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE AQUELLA Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.

4. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE SEGUREXPO EN CASO DE SINIESTRO.

5. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA.

EL OFERENTE O CONTRATISTA GARANTIZADO DEBERÁ RESTABLECER EL VALOR ASEGURADO CUANDO ÉSTE SE HAYA VISTO REDUCIDO POR RAZÓN DE LAS RECLAMACIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, DE IGUAL MANERA, EN CUALQUIER EVENTO EN QUE SE AUMENTE O ADICIONE EL VALOR DEL CONTRATO O SE PRORROGUE SU TÉRMINO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO DEBERÁ AMPLIAR EL VALOR DE LA GARANTÍA OTORGADA O AMPLIAR SU VIGENCIA, SEGÚN EL CASO, PREVIO PAGO DE LA PRIMA. EN ESTE CASO SE DARÁ ORIGEN AL COBRO ADICIONAL DE PRIMA LA CUAL DEBERÁ SER PAGADA PREVIAMENTE POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

6. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA O EL PERIODO CONTRACTUAL SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBERÁ INFORMAR DE LA DECISIÓN A LA ENTIDAD POR ESCRITO CON SEIS MESES DE ANTICIPACIÓN AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE. EN ESTE EVENTO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE OBTENER LA GARANTÍA PARA LA ETAPA O PERIODO CONTRACTUAL SIGUIENTE NO AFECTARÁ LA GARANTÍA PARA LA ETAPA ACTUAL O EN EJECUCIÓN, EN LO QUE TIENE QUE VER CON ESA OBLIGACIÓN, CUALQUIERA QUE SEA EL MECANISMO QUE SE HUBIERE PREVISTO EN EL CONTRATO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA O AÚN SI LA ENTIDAD CONTRATANTE NO HUBIERE PREVISTO TAL MECANISMO.

Campo	1	2	3	4	5	6
Clausulado	15/07/2022	1330	P	05	CUMESTTRA-002-2022	D001
Nota técnica	1/04/2022	1330	NT - P	05	CUMPLIESTATAL007	D001

7. EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA.

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, DE LA SIGUIENTE FORMA:

7.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE SU GARANTE, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD, PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O A CUANTIFICAR EL MONTO DEL PERJUICIO Y A ORDENAR SU PAGO, TANTO AL CONTRATISTA GARANTIZADO COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.

7.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE SU GARANTE, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL IMPONDRÁ LA MULTA Y ORDENARÁ SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA GARANTIZADO COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

7.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE SU GARANTE, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL DECLARARÁ EL INCUMPLIMIENTO, PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ELLA ESTÁ PACTADA Y A ORDENAR SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA GARANTIZADO COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

8. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO O CON POSTERIORIDAD A ÉSTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y ANTERIOR AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1714 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO CIVIL.

IGUALMENTE SE DISMINUIRÁ DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL DE LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

9. PAGO DEL SINIESTRO

SEGUREXPO PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

9.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 7.1., DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

9.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 7.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA GARANTIZADO RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN OCTAVA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

9.3 PARA EL CASO DEL NUMERAL 7.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA GARANTIZADO RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN OCTAVA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

Campo	1	2	3	4	5	6
Clausulado	15/07/2022	1330	P	05	CUMESTTRA-002-2022	D001
Nota técnica	1/04/2022	1330	NT - P	05	CUMPLIESTATAL007	D001

PARAGRAFO.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGUREXPO PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN O CONTINUANDO LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

10. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS DE ACUERDO CON LA LEY, SEGUREXPO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

11. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SEGUREXPO TIENE DERECHO A EJERCER LA VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA.

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA SE COMPROMETE A EJERCER ESTRICTO CONTROL SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y SOBRE EL MANEJO DE LOS FONDOS Y BIENES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE DICHO CONTRATO LE CONFIERE.

12. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1086 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993, ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, SEGUREXPO SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

13. CESIÓN DEL CONTRATO

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO SEGUREXPO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE SEGUREXPO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA.

EN TAL EVENTO SEGUREXPO PRESENTARÁ GARANTÍAS EN LOS TÉRMINOS EXIGIDOS POR LA LICITACIÓN O CONTRATO.

14. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

15. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DEBERÁ NOTIFICAR A SEGUREXPO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE CUALQUIER AMPARO DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DEL GARANTE.

16. PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE SEGUREXPO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y SEGUREXPO SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

17. PROCESOS CONCURSALES

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA SE OBLIGA A HACER VALER SUS DERECHOS DENTRO DE CUALQUIER PROCESO CONCURSAL O PRECONCURSAL O, LOS PREVISTOS EN LA LEY 1116 DE 2006 DE RESTRUCTURACION EMPRESARIALE INSOLVENCIA, NORMAS COMPLEMENTARIAS, EN EL QUE LLEGARE A SER ADMITIDO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, EN LA FORMA EN QUE DEBERÍA HACERLO SI CARECIESE DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LA PRESENTE PÓLIZA, SUS CERTIFICADOS DE APLICACIÓN Y SUS AMPAROS, DANDO AVISO A SEGUREXPO DE TAL CONDUCTA.

Campo	1	2	3	4	5	6
Clausulado	15/07/2022	1330	P	05	CUMESTTRA-002-2022	DOOI
Nota técnica	1/04/2022	1330	NT - P	05	CUMPLIESTATAL007	DOOI

18. CLAUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO GARANTIZADO, PREVALECIERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECIERÁN LAS PRIMERAS.

19. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DEL SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS.

20. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

21. CONFLICTO DE INTERESES

SEGUREXPO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA EJERCERÁN RECÍPROCAMENTE, EL MAYOR CUIDADO Y HARÁN TODAS LAS DILIGENCIAS RAZONABLES PARA PREVENIR CUALQUIER ACCIÓN O ACCIONES QUE PUDIERAN OCASIONAR UN CONFLICTO ENTRE LOS INTERESES DE AMBAS PARTES. ESTAS ACTIVIDADES TAMBIÉN SERÁN APLICABLES A SUS EMPLEADOS O AGENTES EN SUS RELACIONES MUTUAS.

22. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

23. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS ___ DÍAS DEL MES DE ___ DE 2.0 ____



COMPAÑÍA ASEGURADORA
FIRMA AUTORIZADA

Campo	1	2	3	4	5	6
Clausulado	15/07/2022	1330	P	05	CUMESTTRA-002-2022	D001
Nota técnica	1/04/2022	1330	NT - P	05	CUMPLIESTATAL007	D001

CERTIFICACIÓN

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la póliza de CUMPLIMIENTO N° 170136 CERTIFICADO 4110116569 emitida por la Compañía **NO EXPIRARÁ** por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Se firma en BOGOTÁ, D.C., a los 20 días del mes de Mayo de 2025



Firma autorizada


SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR

CERTIFICACIÓN

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la póliza de CUMPLIMIENTO N° 170136 CERTIFICADO emitida por la Compañía **NO EXPIRARÁ** por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Se firma en BOGOTÁ, D.C., a los 22 días del mes de Mayo de 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. J. R.' with a stylized flourish.

Firma autorizada

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR

CERTIFICACIÓN

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la póliza de CUMPLIMIENTO N° 170136 CERTIFICADO emitida por la Compañía **NO EXPIRARÁ** por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Se firma en BOGOTÁ, D.C., a los 24 días del mes de Junio de 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J. R.' with a stylized flourish.

Firma autorizada

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR

CERTIFICACIÓN

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la póliza de CUMPLIMIENTO N° 170136 CERTIFICADO 4120006216 emitida por la Compañía **NO EXPIRARÁ** por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Se firma en BOGOTÁ, D.C., a los 22 días del mes de Septiembre de 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. A.', is written over a horizontal line.

Firma autorizada

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR

CERTIFICACIÓN

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la póliza de CUMPLIMIENTO N° 170136 CERTIFICADO 4120009446 emitida por la Compañía **NO EXPIRARÁ** por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Se firma en BOGOTÁ, D.C., a los 5 días del mes de Noviembre de 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. A. R.', is written over a horizontal line.

Firma autorizada

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR

CERTIFICACIÓN

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la póliza de CUMPLIMIENTO N° 170136 CERTIFICADO emitida por la Compañía **NO EXPIRARÁ** por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Se firma en BOGOTÁ, D.C., a los 20 días del mes de Mayo de 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. J. R.' with a stylized flourish.

Firma autorizada

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR